

**2020. 3. 2.[월]**

## **월간 주요 업무계획**



**부산지방해양수산청**

# 목 차

1. 운영지원과 .....	1
2. 선원해사안전과 .....	3
3. 항만물류과 .....	5
4. 해양수산환경과 .....	7
5. 항로표지과 .....	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과 .....	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과 .....	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과 .....	15
9. 제주해양수산관리단 .....	17
※ 주요 행사 일정 .....	19
※ 보도자료 배포계획 .....	20

## 운영지원과

### □ 실 적

#### 1. 정부부산지방합동청사 입주관련 행안부 현장조사(2.3.)

- 우리청에서 반영 요청한 청사 적정규모 등에 대한 실사
- \* 향후 기재부(KDI) 타당성 및 적정성 검토를 위한 현장조사 예정

#### 2. 2019년 제1회 등대관리직 공무원 경력경쟁채용시험 최종합격자 발표(2.7.)

- 최종합격자에 대한 채용신체검사, 신원조사 결과 등에 따라 임용(3월초)
- \* 서류전형(1.7./ 8명 접수 5명 합격), 면접(1.17./ 서류전형 합격자 5명 중 1명 합격)

#### 3. 우리청 직원숙소 운영관련 입주직원 소속기관 설명회 개최(2.18.)

- 참석 : 국립해양조사원 등 5개 기관(전체 57실 중 22실 입주)
- 내용 : 향후 숙소운영(입주기준 준수 등) 방침 및 협조사항 설명

#### 4. 2020년 「안전점검의 날」 추진계획 제출(2.20.)

- 연안·국제여객선, 위험물하역시설, 항만건설현장 등 우리청 자체 안전점검계획 수립
- \* 안전점검의 날 : 매월 4일(재난 및 안전관리기본법시행령 제73조의 6)

#### 5. 2020년 행정안전부 정보공개 종합평가 대비 조치 결과 제출(2.28.)

- 국장급 이상 결재문서 및 온나라시스템 문서정보목록 정비(비공개→공개)

#### 6. 코로나19 대응 우리청 자체 복무관리 및 행동지침 수립·시행(2.27.)

- 우리청 자체 「소속 공무원 코로나19 확진 및 의심 격리자 발생 시 복무관리 및 기관 행동지침」 수립 및 각 부서 (입주기관) 배포

#### 7. 청사 시설관리 시행

- 청사 및 직원숙소 코로나-19 특별방역 실시(2.27.)

#### 8. 2020년도 물품수급관리계획서 작성(2.28.)

- 정수관리대상 주요물품(133품종)에 대한 2020년도 취득 및 처분 관리계획서 작성

#### 9. 2020년 해양수산정책 홍보를 위한 팸투어 추진계획 수립

- 우리청 주요 업무현장에 대한 이해도 제고 및 홍보를 위한 출입기자단 팸투어계획 수립

#### 10. 우리청 출입기자단 오찬간담회 실시(2.18.)

- 2020년 주요 정책 홍보 및 부산항 발전방향 논의 등

#### 11. 공매대행(캠코) 관련 체납세액\*에 대한 교부청구서 제출(2.11.)

- \* 체납액/압류재산(압류일) : 124백만원 / 강원도 삼척시 도경동 산188-8번지('08.3.4.)

#### 12. 국유재산 사용승인 협의 요청(부산해양경찰서)에 따른 현장 확인(2.27.)

- \* 대상/목적 : 동삼동 1150번지 / 부산해양경찰서 진·출입로 확보

## □ 계 획

### 1. 2020년 제1회 기간제 근로자(청사관리) 채용 공고(3월 중순)

- 청사관리(시설1명, 미화2명) 기간제 근로자 채용 공고

\* 청사관리 기간제근로자 채용 가능여부 질의 결과 채용 가능 회신(본부 운영지원과, 2.26.)

### 2. 2020년 우리청 기록물관리 기본계획 수립(3.5.)

- 우리청 기록물의 효율적인 관리를 위한 기록물 관리에 관한 계획 수립·시행

### 3. 2020년 우리청 정보공개 운영계획 수립(3.12.)

- 우리청의 체계적인 정보공개 운영과 국민의 정보공개 요구에 능동 대응하기 위한 정보공개 운영계획 수립·시행

### 4. 청사 시설관리 추진

- 청사 시설 환경개선(청사 건물 안내표지판 교체 등 6식)
- 선원민원실 및 당직실 등 환경정비(도장공사 등 7식)

### 5. 2020년 우리청 변화관리 계획 수립(3.27.)

- 우리청 구성원 간 일체감 강화 및 정부혁신 내실화를 위한 추진계획 마련

### 6. 정기 재물조사 결과에 따른 불용품 처리

- 불용대상품(일반회계 61건, 교특회계 554건) 불용처리 및 관리전환 소요 조회

\* (인수기관 없을 경우)조달청 무상관리전환 요청 및 무상양여 검토→관리전환 및 양여 포기 물품 폐기

### 7. 국유재산 처분을 위한 일반경쟁 재공고

\* 대상(예정가격)/사유 : 등부표 28기(21백만원) / 입찰결과 낙찰자 계약포기(2.24)

## 선원해사안전과

### □ 실 적

#### 1. 코로나19 대응 부산청 비상대책반 운영(1.27.~계속)

- 해운반,항만운영반,상황지원반,제주해양관리반 구성·비상근무 실시(평일/주말 08:00~20:00), 반별 일일상황 보고, 24시간 비상연락망 유지 등

#### 2. 국적선 특별점검 대상선박 기국통제 실시(2.11.~2.13.)

- 외국항 출항정지 재발방지를 위한 특별점검(2척)\* 및 시정 명령
- \* 장소/대상: 부산신항, 신선대 / 시노코 블라디보스톡(컨테이너, 9,038톤), SUNNY DAHLIA(컨테이너, 7,634톤)

#### 3. 컨테이너 안전점검 승인업체 지도·감독(2.21.)

- 전년도 지적사항 및 안전점검 미실시 컨테이너 사용여부 등 관련법령 준수여부 현장점검
- \* 장소/대상: 고려해운(인천) / 고려해운 소유 컨테이너 전체 및 안전점검 대행사업장

#### 4. 위험물컨테이너 개방점검(10TEU) 실시(2.26.)

- 위험물 고박·포장·용기 상태 및 파손여부 등 위험등급에 따른 조치여부 점검

#### 5. '20년도 선원근로감독 세부추진계획 수립(2.14.)

- 선원법령에 따른 근로기준 이행여부 확인·점검 등을 위한 계획 수립
- \* 관할 사업장(선박) : 외항선사, 원양어선사, 내항선사 등 664개 사업장(2,749척)

#### 6. '20년 부산항 안전관리체제 시행계획 수립 및 보고(2.24.)

- 안전관리체제의 효과적 시행을 통한 안전관리 역량강화 및 해양사고 예방 도모

#### 7. '20년 부산항 위험물컨테이너(CIP) 점검 시행계획 수립 및 보고(2.18.)

- 부산항 내 위험물컨테이너의 안전강화를 위한 연간 점검계획 수립

#### 8. 첨단해양교통서비스 시범운영을 위한 업무협력 회의 참석(2.13, 본부주관)

- 시범운영을 위한 본부-지방청 간 협업사항 논의 및 부산권역센터 업무추진 발표
- \* 장소 및 시간 : 본부 첨단해양교통관리팀 회의실 / 2.13(목) 14:00-15:20

#### 9. 선체두께계측 지정업체(10개사) 지도·감독 계획 수립 및 보고(2.11.)

- 전년도 지적사항 및 관련법령 준수여부 등 민간 지정업체 품질관리 점검계획 수립

#### 10. 항만국통제관 업무효율 강화 추진계획 수립 및 보고(2.6.)

- 항만국통제관 업무 여건 개선 및 안전한 업무 환경 조성을 위한 계획 보고

## □ 계 획

### 1. 봄철 해상교통 안전대책 세부시행계획 수립·시행(3.1.~5.30.)

- 취약선박, 다중이용시설 점검 등 봄철 해상교통 여건에 적합한 안전대책 수립·시행

### 2. '20년 부산청 항만국통제 협의회 개최(3월중)

- 외국적 선박점검 중점 추진사항 등 자체안전관리 논의

\* 장소/참석 : 국제회의실 / 한국선급(KR), 프랑스선급(BV), KOMSA, 한일 여객선사 등 유관단체

### 3. '20년 황산화물 배출관련 환경규제 대응방안 홍보리플릿 작성 및 배포(3.18.)

- 연료유 황함유량 규제 및 황산화물 배출규제 지역 지정에 따른 환경규제 대응방안 홍보

### 4. '20년도 외항선사(75개사 642척) 정기근로감독 실시(3.12.~4.10.)

- 임금체불, 재해보상 미이행, 퇴직금 미지급, 취업규칙 준수여부 등 확인

### 5. '20년도 해사노동조합증서 인증검사 세부시행계획 수립 및 보고(3.13.)

- 우리청 주관 인증검사 대상 선박 선정 및 분기별 시행계획 수립·보고(본부)

\* 「2006 해사노동협약」 사무처리규정 고시 제29조

### 6. 이내비게이션 선박단말기 설치 관련 민원 수요조사(3월중)

- 어선·화물선·수상레저기구에 대한 신규·변경·말소 등록(최근 3년)사항 조사

### 7. 선체두께계측 지정업체 지도·감독 실시(3.4.~3.26.)

- 지정사업장 장비·인력·업무규정 등 현장검증 및 지정기준 충족여부 점검 실시

\* 대상 : 유한한국계측, 한국신동양엔지니어링 등 6개사

### 8. 컨테이너 안전점검 승인업체 지도·감독 실시(3.11.)

- 전년도 지적사항 및 안전점검 미실시 컨테이너 사용여부 등 관련법령 준수여부 현장점검

\* 대상 : 장금상선(주) 소유 컨테이너 전체 및 안전점검 대행사업장

### 9. '20년 선내소음 계측기관 및 차음성능 시험기관 점검계획 수립(3.12.)

- 측정장비·인력·자격요건·지정요건 및 업무수행의 적정성 확인 등 실태조사

\* 대상 : 한국조선기자재연구원, 크리에이텍 등 3개사

### 10. 첨단해양교통서비스 부산권역센터 시범운영(4월예정) 준비

- 교대근무 체계 마련, 해양사고 발생시 조치사항 식별, 장애대응 시나리오 작성 등

### 11. '20년 1분기 내항화물선 유류세 보조금 신청 접수 및 지급 검토

- 선박용 연료유 중 경유(MGO)에 한해 ℓ 당 345.54원 지원

\* 지원대상/ 신청기간 : '19.12.~'20.2. 유류구입분/ 3.2.(월)~3.6.(금) 5일간

### 12. 지능형 해상교통정보서비스 교육자료 개발(3월중)

- e-네비게이션 개요, 제공서비스, 선박단말기 관리 등 교육자료

## 항만물류과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 신항 옹동 배후단지 침하 관련 입주업체 지원 협의회 참석

- 시설물 점검·보수비용 분담 및 입주기업 지원방안 등 논의(2.10.)

\* BPA 주관 『입주업체 지원 협의회』 구성·운영('20. 2. 10.~7. 31.)

\*\* (향후 추진일정) 비용분담률 합의 및 영업 정상화 지원방안 확정을 위해 매월 정기회 개최

#### 2. 유관기관 합동 항만하역현장 안전점검에 따른 개선사항 협의(2.5.)

- '권' 부두별 지적사항, 우수사례 공유 및 업체 통보사항 등 논의

\* 時/參/所 : 2.5.(수) / 우리청, BPA, 항만연수원, 안전보건공단 / 우리청 항만물류과장실

#### 3. 항운일용 안전 관련 회의(2.7.)

- 항운일용근로자에 대한 안전점검계획 및 안전보건교육계획 등 협의

\* 時/參/所 : 2.7.(금) / 우리청, BPA, 부산항인력관리(주), 항만물류협회 / 항만물류협회

#### 4. 유관기관 합동점검 결과 언론 설명(2.13.)

- 터미널별 점검 결과 관련 주요 우수사례, 개선 필요사항에 대한 설명

\* 時/參/所 : 2.13.(목) / 우리청, BPA, 항만연수원 / BPA 기자실(5개 언론사)

#### 5. 코로나바이러스 감염병 관련 항만관리인력용 일회용 마스크 전달(2.13.~25.)

- 국가비축 개인보호용 마스크 우리청 지급분(15000개) 분배

\* 항운노조 10,000개, 항만산업총연합회 4,800개, 부산항도선사회 100개, 국제여객터미널 관리인력용 100개

#### 6. 항운 일용근로자 관리회사 대표이사 공개모집 추진

- 부산항인력관리(주) 외 2개사 대표이사 공개 모집\*을 통한 후보자 선정

\* 공고(2.11~19), 원서접수(2.17~19), 서류심사(2.20), 면접(2.21), 합격자 발표 및 이사회 심의의결(2.24)

#### 7. 항만하역서비스업(검수업, 화물고정업) 현장근로자 간담회 개최(2.20.)

- 검수, 화물고정 현장근로형태 조사 및 안전 개선사항 논의

#### 8. '20년도 정보화용역사업 참여업체 대상 보안교육 실시(2.12.)

\* 대상/내용/참석 : 수행업체·유지관리업체 / 유출금지자료 송수신 금지·연간 점검일정 공유 / 29명

## □ 계 획

### 1. 선박대피협의회 운영규정관련 회의(3월중)

- 기상특보(강풍, 풍랑 등)시 선박대피협의회 개최 기준 마련 등
- \* 우리청, VTS, BPA, 부산해경, 부산기상청 등

### 2. 부산항 내 방파제 안전시설물 설치 추진

- 방파제 안전사고 예방을 위한 낮개 방파제 안전난간 설치(184m)
- \* '19년 예산부족으로 안전난간 일부만 설치(전체 270m 중 86m 설치) / '20. 예산액: 30백만원

### 3. 항만안전관리협의회 3차 회의(3월중)

- 유관기관 합동 안전점검 관련 추진사항 발표 등 안전관리방안 실무 협의
- \* 日/參/所 : 미정 / BPA, 항만물류협회, 부산항컨터미널운영사 / 우리청

### 4. 유해화학물질 저장소 관련 자체안전관리계획서 수정(안) 마련(3월중)

- 유해화학물질 저장소 설치 관련 환경부 요구사항을 포함하는 자체안전관리 계획서 표본 작성을 위한 '컨'운영사와의 업무협의
- \* 환경부는 화관법 및 지침 완화의 대안으로 자체안전관리계획서(선박입출항법) 보완 요구

### 5. 국가안전대진단 위험물 하역분야 합동 점검(3월중)

- 부산항 27개 항만 위험물 하역시설(컨/유류부두) 대상 현장 합동 안전점검
- \* 日/參/所 : 미정 / 부산소방본부, 부산해경, 환경청 등 / 부산항 위험물하역시설(27개)

### 6. 부산항 선박통항로 안전성평가 개선과제 이행 추진(3월중)

- 동명부두 안전관리 및 남외항정박지 급유 관리방안 개선 계획 마련
- \* 부산항 선박통항로 안전성평가('16년 시행) 결과에 따른 개선과제 이행

### 7. 항만물류정보 공동재해복구센터 상황실 구축 및 운영환경 정비 추진

- \* 내용/시기/금액 : 재해복구상황판 등 운영설비 설치, 발주 및 계약(3월)→사업진행(4, 5월)/100백만원

### 8. 우리청 영상정보처리기기 운영·관리 방침 변경 추진(3.6.)

- 영상정보처리기기의 관리책임자, 접근권한자 이름 및 연락처 등 현행화



## 해양수산환경과

### □ 실 적

#### 1. 선박 운항 안전을 위해 항 내 질서 유지 조치(1.27~2.12)

- 청학안벽 파손으로 봉래동물양장에 초과 계류된 부산 분산배치로 제4항로 안전확보  
\* (평시) 60여척 → (1.27 사고 후) 최대 93척 → (2.11일 이후 현재) 77척

#### 2. 오염퇴적물 정화사업 준설토 처리 기준 변경 협의(2.12, 항만개발과)

- 송도 투기장 반입기준을 '수저준설토사 유효활용기준'에서 '토양오염우려기준'으로 조정

#### 3. 해양관광 활성화를 위한 '방과후 행복카드' 협약 및 시범사업 운영방법 논의

- 부산시교육청 협약(25) : 협약을 통해 학생들의 요트승선·서핑체험 할인과 서비스 제공
- 가입업체 간담회(220) : 사업별 협약금액, 온·오프라인 홍보방법, 안전관리 방안 논의 등

#### 4. 마리나선박 출·입항 제도 관련 회의 참석(2.7, 본부 해양레저관광과 주관)

- 선박 출·입항 신고 의무화, 등록수수료 면제 등 개정 내용 설명·의견수렴

#### 5. '20년 청소년 해양교육 프로그램 추진계획 수립(2.18.)

- 찾아가는 해양교실(4회), 청소년 해양·수산 현장체험 프로그램(4회), 부산항축제 기념행사(카약체험, 모형배 만들기 등), 교원연수프로그램, 해양교육발전협의회 운영

#### 6. '20년 해양레저관광진흥위원회 참석(2.19., 부산시 주관)

- 부산시의 '해양레저 육성 및 해양관광진흥 기본계획' 시행 계획 검토
- 해양택시·버스 도입, 수륙양용버스 도입 등에 대한 토론

#### 7. 청항선 '항만정화2호' 건조 계약 지체상금 감액 소송 승소(2.20.)

- \* 서울중앙지방법원 최종 판결 : 원고(장보고 조선) 기각

#### 8. '연안정화의 날' 행사 실시(2.21.)

- 다대포 낚개방파제 주변 해양쓰레기 청소(마스크 착용, 손소독제 비치 등 예방조치 철저)  
\* 우리청, 해양환경공단, 부산시, 사하구청 등 30 여명 참석(사하구보건소 코로나 19 예방 협조)

#### 9. 부산항 남외항 정박지 내 장기 정박 선박 합동 안전 점검(2.20., BPA합동)

- 해양사고 예방을 위해 투묘 상태, 선원 재선 현황, 연료유 잔량 확보 등 점검

#### 10. 선박 불법수리 적발 선주, 대리점 행정처분(2.18.~20.)

- 「선박 입·출항법」 위반 선박 3척 대상 과태료 부과(자진납부 20% 경감 24만원 부과)

#### 11. 공유수면 점·사용 승인/매립 변경

- (변경)백승운/영도구 동삼동/유람선 선착장 30.6㎡
- (승인)한국수자원공사/을숙도대교 교각/실시간 염분자동측정장치 설치 138.19㎡
- (준공)강서구청장/강서구 동선동/동선항 월파방지시설 1,949㎡
- (매립 변경)성창기업(주)/원목야적장 28,661㎡/준공기한 연장(14개월)

## □ 계 획

### 1. 오염퇴적물 정화사업 추진

- (감천항) 송도투기장 반입기준 완화\*에 따른 설계 내역 변경 검토  
\* 수저 준설 토사 활용기준 → 토양오염 우려 기준 3지역
- (북항) 실시설계를 위한 입찰공고 후 수행업체 선정

### 2. 공유수면 내 방치 선박 일제 점검 및 행정 대집행

- 부산 북항, 감천항, 신항 일대 육·해상 점검 (3월중)
- FRP폐선과 폐컨테이너 처리공고 결과 소유주 등 확인 불가로 직권 폐기처분

### 3. 1분기 선박수리, 공사 작업 현장 안전 점검 실시(3.9~3.22, 순찰선, 해경 합동)

- 항만시설 내 계류·정박한 수리선박 대상 위반사항 점검 및 안전수칙 계도 등

### 4. '20년 부산항 해양폐기물 수거처리 용역 계약 추진

- 청항선과 해안 정화활동 등으로 수거한 부산항 해양폐기물 운반·처리  
\* 예산액(90백만원)/계약기간(계약일 ~ '20.12.31)/예상처리물량(200톤)/기준단가(445,540원)

### 5. '연안정화의 날' 행사 실시(잠정)

- \* 매월 3째주 금요일을 '연안정화의 날'로 지정·운영하고 있으나 '코로나19'로 변경 가능

### 6. '20년 청소년 해양교육 대상 학교 선정

- 찾아가는 해양교실(4곳), 해양·수산 현장체험 프로그램(4곳) 교육청 추천 의뢰

### 7. 관내 수협 조합장과의 오찬 간담회 실시(잠정)

### 8. 공유수면 점·사용 승인 검토

- 마산청/진해구 연도동/준설토 이송을 위한 연로당선 및 배송관 설치/2,049m<sup>2</sup>
- 부경대학교/강서구 진우도 일원/생태환경공간 현장시험 조성/100m<sup>2</sup>(기간연장)
- 백성흙/진해구 안골동/화물선 계류장/500m<sup>2</sup>(기간연장)

### 9. 해역이용협의 검토

- SK브로드밴드/해운대 우동~동중국해/해저광케이블 구축사업(847km)
- 부건소 항만정비과/기장군 대변항/물양장 건설공사(매립 5,538m<sup>2</sup>, 점사용 17,523m<sup>2</sup>)
- (주)포코엔지니어링 외3/사하구 감천항/수리조선소 의장안벽 설치공사(11,620m<sup>2</sup>)
- 지자체별 어장이용개발계획 관련 협의(영도구, 사하구, 강서구)

## 항로표지과

### □ 실 적

1. 코로나바이러스 ‘심각’ 단계 격상에 따른 확산 방지대책 시행(2.24.)
  - 영도·가덕도등대 시설물 개방 및 체험숙소 운영을 중지하고 시설내부 방역 실시
2. ‘토도’ 제거에 따른 부산항신항 항로표지 재배치 추진(2.25.)
  - 통항분리용 가상 AIS, 안전침로 표시 지향등(2기)을 설치하고 기존 항로표지(3기) 폐지  
\* (일정) 신설 및 폐지 : 2.25.~3.31. / 기능고시 및 정상운영: 4.1.~
3. 우리청 항로표지 개발 기본계획 타당성 검토(2.10.)
  - ‘24년까지 항로표지 12기\* 설치시기 등을 조정하여, 본부시행 용역에 반영  
\* 조도 및 오류도방파제등대(4기) 개량시기 조정(‘20~’21년→’22~’23년), 추가 신설(1기), 제외·연기(7기)
4. 항로표지 장비용품 제조구매에 ‘직접생산확인제도’ 도입 본부 건의(2.17.)
  - 「관로지원법」에 따라 직접생산확인증명을 받은 자만 입찰·계약 등에 참여  
\* 계약상대자의 제조능력 부재로 '19년 등명기 제조구매건 계약해지 추진 중
5. 낙동강 하구수로 항로표지(등주) 이용자 간담회 개최(2.5.)
  - 독산 및 눌차수로 등주(2기) 설치요청 및 항로표지 보호 캠페인 등 실시  
\* 장소/참석자 : 낙동종합사회복지관 회의실 / 어촌계장, 수협 등 관계자 12명
6. ‘20년 항로표지 관계관 회의 실시(2.14, 영상회의)
  - 본부 및 지방청간 주요 정책공유 및 상반기 재정집행률 제고방안 논의 등  
\* 대상 : 지방청 항로표지과장 등 40여명
7. 항로표지 이용료 체납자 관리 강화 추진(2.26.)
  - 「국세징수법」에 따라 독촉장 또는 납부최고서를 발부하고, 장기 체납자는 강제징수  
\* '18년 이후 항로표지 이용료 체납 151건(36개사, 13백만원)
8. ‘20년 등대 해양문화공간 운영계획 수립(2.21.)
  - 부산지역 특성에 맞는 등대해양문화 체험행사 6종 개최  
\* 손글씨 대회(5월), 등대그림 대회(6월), 해양유산 등대탐방(6,10월), 여름 등대학교(8월) 등
9. 항로표지 영상감시시스템 확장공사 발주(2.19.)
  - 항로표지 상태확인, 재난대비 상황과악 등을 위해 청사 영상감시시스템 확장 설치  
\* 예산액/대상 : 0.6억원 / 영도등대(모국) → 항로표지과 사무실, 우리 청 중회의실(2층)
10. 항로표지선(광성호) 최종 하자보수 계획 수립(2.21.)
  - 부산시 소재 조선소 상가 후 선저조사 및 하자부분 수리, 2종 중간검사 수검  
\* 건조(하자만료)일/건조자/대상 : '18.3('20.3.29) / 금강중공업(서천) / 출입문 개폐불량 등 3건
11. 부표정비선(한빛호) 마산청 관내 등부표(5기) 정기교체 추진(2.24.~28.)
12. 부산권역 부표류 정비공사 외 6건 발주(13.9억원)

## □ 계 획

### 1. 항로표지 조사등 및 경관조명 운영 개선방안 마련(3.6.)

- 등탑 또는 주변 위험물을 비취주는 조명시설의 효율적 운영을 위해 일제 조사 후 선박 통항여건, 월파 피해정도 등을 종합 검토하여 기능조정 또는 폐지 조치
- \* 부산권역 경관조명 12기, 조사등 5기

### 2. 표지시설사업 추진 및 1분기 재정 집행률 제고

- 선급금 지급, 기성, 물품 조기납품 등으로 재정집행 목표(45%, 21.6억원) 달성
- \* 총 48억원 중 22.7억원(47.4%) 집행 예정

### 3. 등부표 부착생물 시료채취 업무 현장점검 지원(3.3.)

- 등부표를 활용한 해양환경·생태 모니터링\*을 위해 한빛호를 이용 마산관내 등부표의 부착생물 시료채취를 시연하고 본부 등 관계자(11명) 현장점검 승선 지원
- \* 해사안전국(항로표지과) 및 해양환경정책관(해양환경정책과) 간 협업과제('20년 시범시행)

### 4. 영도등대 구내 무료 와이파이(Wi-Fi) 제공 추진(3.20.)

- 방문객의 이용편의 증진을 위해 본부와 협의(보안성 검토)하여 등대동 및 휴게동에 공공 와이파이 구축(공유기, 광케이블 등 설치) 및 무료 서비스 제공

### 5. 영도등대 해양문화공간 안전 및 편의시설 정비 추진(3.9.)

- 장기간(15년) 사용으로 변형과 파손이 발생한 목재데크를 교체하고 휴게동의 노후된 그늘막 철거, 휴게공간 보수 등 정비(3억원)

### 6. 제2차 항로표지 개발 기본계획 타당성 연구용역 중간보고회 참석(3.24.)

- 기본계획 중간성과를 분석하고, 해상교통 환경변화에 따른 향후 우리 청 항로 표지 설치 및 개량계획(12기\*)에 대한 시기, 예산액 등을 조정하여 용역에 반영
- \* 추가 신설(1기), 개량시기 조정(4기), 제외 또는 연기(7기)

### 7. 봄철(해빙기) 항로표지시설 안전점검 완료(3.31.)

- 주요 항로표지시설과 다중이용시설(영도등대)의 전기, 소방에 대한 안전점검을 실시하고 개선사항은 시설사업 등을 통해 즉시 보완 조치
- \* 기간/대상 : 2.3~3.31 / 항로표지(210기), 등대해양문화공간, 동해부표관리소, 표지선(3척)

### 8. 항로표지선(광성호) 선체 및 기관수리(3.6.~20.)

- \* 선박 수리기간 부산항 무인표지 긴급점검시 항만순찰선(해미르호) 지원 협조 요청

### 9. 부표정비선(한빛호) 마산청 관내 등부표(5기) 정기교체 추진(3.2.~6.)

### 10. 표지시설사업 추진

- (발주) 유무인표지 시설물 보수(2차) 외 1건(1.7억원)
- (착공) 고두말등표 설치공사 외 7건(16.5억원)

## 부산항건설사무소

### 계획조사과

#### □ 실 적

##### 1. 2020년 부산항 개발 재정집행 관리(2.28.)

- 예산현액 2,836억원 중 898억원 집행(31.6%) / (3월 전망) 1,352억원(47.7%)

##### 2. 2020년 항만·어항 건설공사 및 용역 등 발주(총 50건 중 39건, 78%)

- 발주대상 사업 예산 2,010억원 중 1,659억원 발주 완료(82.5%)

##### 3. 비관리청 항만공사 지도관리 점검 실시 결과(현지시정 6건)

- 실시계획 승인조건 및 환경영향평가 협의내용에 대한 적정 이행 여부 점검  
\* (개요) 2020.2.3.(월)~2.7.(금) / 부산항 신항 서컨테이너터미널(2-6단계) 축조공사 등 4개소

##### 4. 비관리청 항만·어항공사 업무

- “부산항 북항 감만·신선대부두 육상전원공급설비 설치공사” 실시계획 승인(BPA, 2.19.)  
\* 육상전원공급설비 4개소 설치 / 120억원(국비 48억원 포함) / 착수일로부터 12개월
- “부산항 신항 코원에너지서비스(주) 태양광 발전설비 설치공사” 실시계획 승인(코원, 2.24.)  
\* 태양광 발전 설비 1518.75kW 및 인버터 500kW 3대 / 1,978백만원 / 착수일로부터 3개월

##### 5. 2020년 상반기 하자검사업무 계획 수립(2.11.)

- “부산항 신항 웅동지구 1단계 항만배후단지(2공구) 조성공사” 등 38건

##### 6. 항만·어항 건설공사 검사업무 실시(2.20.)

- (항만정비과) “영도 동삼지구 연안정비 기타공사” 준공검사 완료  
\* 중리지구 방파호안 경사로(L=30m, B=3m), 조도 둘레길 안전시설 등 1식 / 2억원(일반회계) / 2019.12.3~2020.2.10.

##### 7. 2020년 건설기술용역 및 시공평가 시행계획 수립(2.13.)

- 건설기술용역 및 시공평가의 업무수행과 시공의 적정성 평가를 위한 계획 수립  
\* 대상 : 56건(건설공사 22건 / 건설사업관리용역 21건 / 건설기술용역 13건)

##### 8. 건설현장 자재시험(2.25.)

- (부건소) 부산항 신항 신규 준설토 투기장(2구역) 호안 축조공사 석재시험  
\* (시험대상/항목) 피복석, 필터사석 등 2건 / 비중, 흡수율, 압축강도

##### 9. 용역 계약 추진

- “부산항 신항 송도 준설토 투기장 복토공사 기본 및 실시설계용역”  
\* (개요/계약) 기본 및 실시설계 1식, 1,800백만원, 착수일로부터 15개월 / 2020.2.28.(금)
- “부산항 신항 신규 준설토 투기장(2구역) 호안 축조공사 폐오탕방지막 처리용역”  
\* (사업개요/도급사) 폐기물 처리 1식(107Span), 31백만원, 착수일로부터 3개월 / 시민환경

## □ 계 획

### 1. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 운영 검토

- (비관리청항만공사) “마산수협 수산물 위판장 건립공사” 기술자문  
\* 위판장(6,318.56㎡), 폐수처리시설 등 1식 / 추정사업비 126억원 / 착수일로부터 24개월

### 2. 감천항 일반부두 축조공사 환경영향평가협의회 구성 및 심의 추진(서면)

- 환경영향평가 대상 사업의 평가 항목·범위, 협의 내용의 조정 등 심의  
\* (구성/사업시행자) 부건소, 낙동강유역환경청, 주민대표, 시민단체 등 / 부산항만공사

### 3. 비관리청 항만·어항공사 업무

- “용호만 매립부두 유람선 등 접안시설 설치공사” 준공확인증명서 발급(부산시)  
\* 부잔교 2기, 연결도교 1기, 도교 인양기 1기 등 / 2,690백만원 / 2018.6.11.~2020.2.12.
- “부산항 신항 CMK(주) 위험물창고 증축공사” 준공확인증명서 발급(CMK(주))  
\* 위험물창고 1동 증축(연면적 747.3㎡), 부대시설 1식 / 517백만원 / 2019.12.11.~2020.2.27.

### 4. 2020년도 항만·어항 건설공사 검사업무 계획 수립

- 관할청에서 요청 예정인 검사업무(기성, 준공)에 대한 세부계획(검사, 위임여부) 수립  
\* 대상 : 관할청(부건소, 마산청, 울산청, 동해청, 포항청)

### 5. 2020년도 부산항 개발 재정집행 관리업무

- 2020년 사업 추진현황 점검 및 집행률 제고를 위한 실무회의 개최(3월 중)  
\* (2월 실적) 계획 890억원 대비 실적 898억원(100.9%) / (3월 계획) 1,352억원(47.7%)

### 6. 2020년 제1회 건설기술용역 및 시공평가 실시

- 항만·어항 기술용역 및 건설공사의 과업수행 타당성, 시공 적정성 등 평가\*  
\* (평가개요) 용역 및 공사 등 11건[본부(2)\*\*, 부산(6), 마산(3)] / 2020.3.24.~3.31.  
\*\* (본부) “울진 국립해양과학교육관 건립사업”(시공, 건설사업관리용역)

### 7. 2020년도 상반기 품질관리업무 점검·확인 계획 수립

- 동·남해권 항만·어항 건설공사에 대한 품질 확인·점검 대상사업 선정  
\* (대상/점검기간) 지방청(부산·마산·울산·동해·포항) 및 항만공사(부산, 울산) / 4~5월 중

### 8. 용역 계약 추진

- “부산항 노후안벽 정비 기본구상 연구용역”  
\* (개요/개찰) 연구용역 1식, 600백만원, 착수일로부터 10개월 / 2020.3.4.
- “부산항 신항 서‘권’부두 내 배후시설 및 교통개선대책 연구용역”  
\* (개요/개찰) 연구용역 1식, 1,000백만원, 착수일로부터 10개월 / 2020.3.10.
- “부산항 영도 국제크루즈터미널 인근 교통개선대책 수립 용역”  
\* (개요/개찰) 연구용역 1식, 500백만원, 착수일로부터 12개월 / 2020.3.18.

## 항만개발과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 계획대비 100.0% 달성(96.2%/96.2%, 토도제거 236만<sup>m</sup><sup>3</sup>/236만<sup>m</sup><sup>3</sup>)
- 소형선부두 : 계획대비 110.4% 달성(26.0%/23.4%, 부두 216m/194m)
- 신규투기장 : 계획대비 100.2% 달성(93.9%/93.7%, 호안 축조 1,502m/1,499m)
- 개발(2단계) 준설 : 계획대비 108.8% 달성(19.9%/18.3%, 준설 157만<sup>m</sup><sup>3</sup>/145만<sup>m</sup><sup>3</sup>)
- 제2차 항만국 재정집행 점검회의(2.14 / 항만국장 주재 / 영상회의)
  - 1월 조기발주 실적(총 28건중 22건), 1분기 집행계획(현액대비 48%) 등 보고
- 신항 재정집행 현장점검(24 / 남컨 배후단지 / 정책기획관, 기획재정담당관, 본부 항만개발과)
- 신항 송도 준설토투기장 복토 기본 및 실시설계용역 추진
  - \* PQ평가(2.5) → SOQ평가(2.18) → 개찰(2.28) → 계약 및 착수(3월초)

#### 2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 계획대비 96.2% 달성(57.1%/59.3%, 도로 1,256m/1,305m) 및 기성검사 실시(2.6)
- 남컨 배후단지 : 계획대비 100.5% 달성(71.8%/71.4%, 배후단지 30.1만<sup>m</sup><sup>2</sup>/30.0만<sup>m</sup><sup>2</sup>)
- 제4차 항만기본계획 반영 요청(2.12 / 서컨 임항교통시설, 송도 개발)

#### 3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- LNG병커링\* 민관협의체 회의, 제2신항\*\* 민관협의체 실무협의회 개최
  - \* 2.11.(화) 10:00 / 중회의실 / 본부(항만정책과), 부건소, 부산시, 강서구, BPA, 주민대표 등
  - \*\* 2.11.(화) 14:00 / 대회의실 / 본부(항만개발과), 부건소, 경남도, 창원시, BPA, 주민대표 등
- 신항 준설토 투기장 관리기준 검토·보고(2.12.)
  - 반입 토사에 대한 오염도 기준 변경 적용(수저준설토사 유효활용기준 → 토양오염기준)
- 안골위판장 임시계류시설(의창수협)과 해경선착장(창원해경) 이동 요구에 따른 협조(2.19.)

#### 4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 웅동투기장(1공구) 외곽호안 정밀안전진단용역 착수보고회 개최(2.5.)
- 신항 항만시설(임항도로 등) 유지보수 위탁사업비 지급(2.20. / 15억원 / BPA)
- 웅천대교 및 안골대교 안전시설 설치 위탁사업비 지급(2.5. / 2억원 / BPA)

## □ 계 획

### 1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 96.6%(정리준설, 지향등설치 등) 공정 추진(계획대비 100.0%)
- 소형선부두 : 29.9%(PRD천공 1,800m) 공정 추진(계획대비 119.3%)
  - 사후환경(1차) 준공(3.24) 및 사후환경(2차) 착수(3.25. / 350백만원 / 착수 후 11개월)
- 신규투기장 : 94.6%(피복석 거치660m³ 등) 공정 추진(계획대비 100.1%)
  - 4차공사 준공(3.19) : 호안축조 1식 / 2019.3~2020.3 / 91억원
- 개발(2단계) 준설 : 25.8%(준설 43만m³) 공정 추진(계획대비 110.0%)

### 2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서'컨' 진입도로 : 64.8%(흙쌓기 2만m³ 등) 공정 추진(계획대비 95.8%)
  - 전기공사 발주(3월중) : 10억원 / 가로등 및 신호등 설치 / 착수후 8개월
- 남'컨' 배후단지 : 72.1%(재하성토 8만m³) 공정 추진(계획대비 100.2%)
  - 총사업비 조정요구(과침하 발생에 따른 추가 재하성토재 투입 / 3,680억원 → 3,758억원)
- 남'컨' 진입도로 : 0.5%(부대공 1식) 공정 추진(계획대비 100.0%)
  - 공사의 원활한 추진을 위한 건설보상 위탁금 지급(한국감정원 / 22억원)

### 3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- 제2신항 민관협의체 및 LNG병커링 터미널 민·관협의체 회의(3월중)
- “남'컨' 개발협의체” 회의 개최(3.12.)
  - 신항 남'컨' 일원 개발사업의 원활한 사업추진을 위한 현안사항 공유 및 해결방안 모색
    - \* (1공구 ↔ 2공구) 접속부 관로공 및 재하성토 제거시기 등 협의 / (1공구 ↔ 2-4) 사토 반입시기 협의 등
    - (2공구 ↔ 2-4) 지원시설공사(전원공급설비, 상수도·오수 등) 적기 제공시기 협의 등
- 제덕 외 3개 물양장 정비공사 발주(3월중 / 305억원 / 착수후 36개월)
- 용원지역 재해방지시설 설치공사 발주(3월중 / 421억원 / 착수후 36개월)
- 신항 소형선부두 축조공사 공사중지 가처분소송 2차 심문기일 참석(3.18.)
  - \* (소송개요) 공사 중 소음 및 진동 발생 등에 따라 민원인이 공사중지 가처분신청서 제출
  - \*\* (1차 심문기일) 2020.2.14.

### 4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 신항 항만 및 교량시설 정밀안전점검용역 추진(신항 방파제 등 5개소 / 480백만원 / 10개월)
  - \* PQ평가(3.5.) → 결과통보 및 이의접수(3.9.) → 계약 및 착수(3월중)



## 항만정비과

### □ 실 적

#### 1. 재정집행 및 건설공사 추진

- 오륙도방파제 보강공사 등 13건 선급금 및 기성금 지급(24%, 271억원/1,129억원)
- 영도 동삼지구 연안정비기타공사 준공(2.10.)
  - \* (공사개요) 토사유입방지시설 등 / 226백만원 / 2019.12.03.~2020.02.10.
- 부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도) 건설공사(2차) 발주(2.26.)
  - \* (사업비/사업량/기간) 21,175백만원 / 지하차도 1식 / '20.2.27.~'20.12.30.

#### 2. 각종 회의 참석

- 2020년도 항만시설 유지보수사업 집행률 향상 회의
  - \* 주요내용 : 유지보수사업 연도 내 집행 추진 및 이월예상 사업 다년도 계약방식 추진
  - \*\* (주관/일시/참석자) 항만국 항만개발과 / 2.5.(수) 14:00 / 지방청 및 지자체 유지보수담당자
- 부산항 북항 통합개발 추진상황 보고회
  - \* 주요내용 : 부산항 북항 1, 2단계 재개발 추진현황 검토
  - \*\* (일시/참석자) '20. 2.12.(수) / 해수부 장관, 부산시, BPA 등
- 제2차 재정집행 점검회의(영상회의)
  - \* 주요내용 : '20년 1월 발주실적 및 1/4분기 집행계획 검토
  - \*\* (주관/일시/참석자) 항만국장 / '20. 2.14.(금) 13:30 / 항만개발과, 각 발주청 과장

#### 3. 제4차 전국 항만기본계획 수립관련 관계기관 워크숍 참석(2.18.)

- 부산관내 기본계획(부산항 8건/12건, 부산신항 10건/13건) 반영
  - \* (일시/장소) '20. 2.18.(화) / 철도공사 대전충남본부 5층 / 항만관리청(지방청, 지자체), 항만공사 등

#### 4. 분기별 기술지원기술자 합동점검 실시(2.13.)

- 부산항 조도 방파제 보강공사(7차)
  - \* (사업비/사업량/기간) 6,563백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.7.6.
- 부산항 오륙도 방파제 보강공사(6차)
  - \* (사업비/사업량/기간) 16,723백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.12.31.

## □ 계 획

### 1. 재정집행 촉진을 위한 사업 조기추진 방안 검토(계속)

- 감천항 태풍피해 복구공사 외 3건에 따른 어업권보상비(80억원) 당겨배정 추진
  - \* 감천항 27억원, 다대포 27억원, 신선대 26억원
- 오륙도 및 조도 방파제 태풍피해 복구공사 조기 발주방안 검토('20년 10억원)
  - \* (공사개요) 448억원 / 조도 및 오륙도 보강 1식

### 2. 대변항 물양장 확장 기본 및 실시설계 용역 준공

- 주요내용 : 물양장 L=300m 등 실시설계 1식

### 3. 국가어항 재정집행 점검 회의(영상회의) 참석

- 국가어항 재정집행 현황 점검 및 집행률 제고 방안 마련
  - \* (주관/일시/참석자) 어촌양성정책관 / '20.03.04. / 어항관리청 등

### 4. 2020년 해빙기 대비 항만·어항시설물 및 건설공사현장 안전점검 시행

- 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물 정기점검
  - \* (점검개요) 시설물 64개소 및 공사현장 13개소 / 부산항건설사무소, 부산항만공사 / '20.03.03.~03.20.

### 5. 부산항 영도 국제크루즈터미널 인근 교통개선 대책수립 연구 용역 추진

- 크루즈터미널 확대(8만GT→22만GT) 등에 따른 교통량 증가 대비 교통개선대책 검토
  - \* (일정) 제안서 제출 마감 3.11.(수), 제안서 평가(3.24.)
  - \*\* (용역비/용역량/기간) 500백만원 / 연구용역 1식 / 착수일로부터 12개월

### 6. 건설사업 추진

- 영도 동삼지구 아치둘레길 태풍피해 복구공사 준공(3.27.)
  - \* (공사개요) 안전난간 설치 등 / 104백만원 / '20.01.28.~'20.03.27.
- 우암선 철도건널목 포장보수공사 착공
  - \* (공사개요) 포장보수 1식 / 47백만원 / 착공 후 8개월
- 부산항 노후안벽 정비 기본구상 연구용역 착수
  - \* (용역개요) 연구용역 1식 / 600백만원 / 착수 후 10개월

### □ 실 적

#### 1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '20년 선원근로감독 실시계획 수립(2.12.)
  - \* 내항선사, 연근해 어선 등 325개 사업장 중 43%인 141개 점검 등
- '20년 제1회 여객선 적성심사(2.5., 대상자 6명 중 4명 적합)

#### 2. 해양·보안 관련 추진

- 제주지역 해상풍력발전사업 지역동향, 쟁점사항 등 추진현황 보고(2.13.)
  - \* (한동·평대) 환경영향평가 협의 중 (한림) 2월중 사업계획 변경 협의 예정 (대정) 3월중 지구지정 도의회 심사 예정
- '21년도 항만보안시설확충 예산 요구자료 제출(2.17.)
  - \* 순찰차량 임차(증 1대) 등 신규 1건, 종합감시시스템 유지보수 증액 등(증 67백만원) 577백만원 요구
- 코로나 바이러스19 국내 유입 방지 등 항만보안 강화 교육 실시(2회/ 27.~9., 224~25.)

#### 3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- '21년 표지시설 예산요구서 작성 및 보고(본부/2.28.)
  - \* (요구액/건수) 5,977백만원/ 마라도등대 종합정비공사(2차) 등 14건
- 마라도등대 내 국유재산 관리전환 추진 계획수립 및 협의 요청서 제출(본부/2.26.)
  - \* 가파리 756(도) 중 847㎡ 무상 관리전환(공공용 활용)
- 코로나-19 감염 확산방지를 위해 우도등대 해양문화공간 임시 휴관조치(2.25.)
- 마라도등대 종합정비공사 등 표지시설사업 8건 발주, 착수(3,498백만원)

#### 4. 어업경영체 등록 관련 추진

- '20년 어업경영체 상시조사 대상\*확정(2.17) 및 등록절차 등 사전안내
  - \* 2017년 신규 및 갱신 등록한 어업경영체 1,749건('19년 1,729건)
- 어업경영체 자체 스터디 모임 구성 운영방안 계획 수립(2.21.)

## □ 계 획

### 1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '20년 봄철 취약사고 예방을 위한 해양교통 안전대책 추진계획 수립
  - \* 선박안전관리 점검계획, 안전관리 간담회 개최 여부 등
- '20년 1분기 연안화물선 유류세 보조금 접수(3.2.~3.11.) 및 3월말 이전 지급
- '20년 제2회 여객선 선장 정기적성심사(4.8.) 원서접수
- 코로나19관련 여객터미널 현장점검 및 여객·화물 운송 사업체에 유의사항 전파

### 2. 해양·보안 관련 추진

- 한림 해상풍력발전 시범지구 조성사업 일반해역이용협의(재협의) 검토 회신
- 마리나업 선박 입출항 기록관리 의무화 시행('20.8.19.) 예정 안내
- 제7차 제주지역 테러대책협의회(서면회의) 심의안건 의견 제출(3.2.)
  - \* 제주지역 테러대책협의회 운영규정 및 '20년 제주지역 대테러활동 추진계획(안) 심의 의결서

### 3. 향로표지시설 운영 관련 추진

- 마라도 종합정비공사(건축, 전기) 조달청 발주요청 및 조기에계약 추진 협의
  - \* 총 사업비 7,523백만원 3개년 / 2020년 1차 1,500백만원
- 사설향로표지 상반기 관리실태 지도점검 계획 수립(26개사 75기)
- 제4회 등대해양문화 웹툰 공모전 계획 수립 및 위탁관리용역 계약 요청
  - \* 38백만원/ 민간위탁사업비 활용/ 한국향로표지기술원과 한국웹툰산업협회 간 계약
- 향로표지 이관을 위한 현장 확인 및 인수·인계(제주특별자치도→우리 단)
  - \* 탑동항방파제 축조공사 준공에 따른 방파제등대 2기 관리전환

### 4. 어업경영체 등록 관련 등

- 다양한 계층의 어업인에게 실용적인 어업경영체 홍보물품 구매계획 수립
  - \* 예산과목 : 3440-362-210-01(수용비) / 예산금액 : 11,000천원
- 어업경영체 관련 법령 숙지를 위한 자체 스터디(3.12.) 실시 및 멘토멘티 상시 운영
  - \* 4대폭력 예방교육 등 법정 의무교육에 대한 사이버 교육 병행
- '20년도 청사 유지보수계획 수립 및 환경개선 추진
  - \* 청사 LED등 및 방송시설 교체, 전기차 충전기 설치 등(예산 50백만원)

# 주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	요일	주 요 일 정	소관부서
3.9.	월	○ 1분기 선박수리, 공사 작업 현장 안전점검 실시 (3.9~3.22, 순찰선, 해경 합동)	해양수산환경과
3.12.	목	○ “남‘권’ 개발협의체” 회의 개최	항만개발과
3.20.	금	○ 2020년 부산청 항만국통제 협의회 개최	선원해사안전과

# 

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
3.5. (목)	3.5. (목)	○ 부산항 신항 서컨테이너터미널(2-5단계) 상부 시설 축조공사 착공	계획조사과 한경록 시설사무관 (609-6721)
3.6. (금)	3.6. (금)	○ 부산항 신항 송도 준설토투기장 복토공사 기본 및 실시설계용역 착수	항만개발과 김갑용 시설사무관 (609-6741)
3.9. (월)	3.9. (월)	○ 2020년 해빙기 대비 항만·어항시설물 및 건설 공사현장 안전점검 시행	항만정비과 신의철 공업사무관 (609-6781)
3.23. (월)	3.23. (월)	○ 부산항 신항 재해방지시설 설치공사 발주 * 공사비 421억원 / 착수후 36개월	항만개발과 김갑용 시설사무관 (609-6741)
		○ 부산항 신항 제덕 외 3개 물양장 정비공사 발주 * 공사비 305억원 / 착수후 36개월	