

2020. 4. 6.[월]

월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	3
3. 항만물류과	5
4. 해양수산환경과	7
5. 항로표지과	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	15
9. 제주해양수산관리단	17
※ 주요 행사 일정	19
※ 보도자료 배포계획	20

운영지원과

□ 실 적

1. 코로나19 확산대응 조치 및 청사 시설관리

- 방역장비(분무기, 소독액) 구입·비치(3.16.)
- 선원민원실(3.12.) 및 본관1층 현관(3.26) 열화상카메라 설치
- 남천동 숙소 방역 및 테니스장 폐쇄, 청사 탁구장·헬스장 사용중단 조치(3.25.)
- 청사 시설 환경개선(청사 건물 안내표시판 교체 등 6식)
- 선원민원실 및 당직실 등 환경정비(도장공사 등 7식)

2. '20년 을지태극훈련 관련 자체계획 수립

- '20년 을지태극훈련 관련 우리청 사건계획, 실제훈련계획 수립
- * '20년 을지태극연습 5.25.~5.28.(4일간), 국가위기대응연습(재난대응) 및 전시대비연습으로 실시

3. 2020년 우리청 기록물관리 기본계획 수립(3.12.)

- 보유기록물 기본정보 목록화, 기록물 인수 및 국가기록원 이관진행, 비공개기록물 재분류 등

4. 우리청 청사이전 대비 기록물(단계적) 관리를 위한 설명회 개최(3.19.)

- 청사이전 대비 각 부서 내 보유 비전자 기록물 정리관련 이행사항 설명
- * 일시/장소 : 2020. 3.19.(목) 15:00/본관 1층 국제회의실/각 부서 주무사무관

5. '20년도 정보공개 운영계획 수립(3.25.)

- 적극적 정보공개를 위한 사전정보공표 목록 및 비공개 세부기준 정비, 정보공개 운영실태 점검 등

6. 연말정산 환급금 지급(3.31.)

- '19년 귀속 연말정산 결과 환급대상자(352명)에 대한 환급금(420,887,590원) 지급

7. 국유재산(등부표 28기) 매각 전자입찰공고 결과 매매 계약 체결(3.13.)

- * 전자입찰결과 : 낙찰자 대청스틸 / 매매가격: 34백만원(예정가격, 21백만원)

□ 계 획

1. 2020년 제1회 기간제근로자 채용 표준 근로계약서 체결(4월 말)

- 기간제근로자(미화원 1명/일반전형) 채용시험 결과 최종합격자와 근로계약 체결
- * 채용/응시 : 시설관리원 1명/0명(재공고), 미화원(일반) 1명/4명, 미화원(장애인) 1명/1명(재공고)

2. 2020년 제1회 청원경찰 채용시험 시행계획 공고(계속)

- 퇴직·의원면직 등 청원경찰 결원(3명)에 따른 채용시험 추진
- * 원서접수 : 4.6.(월)~4.8.(수) → 서류전형 합격자(1차) 발표 4.23.(목) → 체력시험(2차) 4.28.(화)

3. '20년 재난대응안전한국훈련('20.9.21~25.) 추진계획 수립

- 해양선박사고, 해양오염사고(토론), 지진대피훈련(현장) 등 대비 우리청 자체 훈련 계획수립

4. 우리청 처리과 전자기록물('19년도 생산분) 이관(4.29.)

- 각 과·소·단 생산/접수 전자기록물 온-나라시스템에서 기록관리시스템으로 이관
- * '19년도 온나라시스템 생산/접수 전자기록물 108,405건 인수 및 검수(품질검사, 바이러스검사) 실시

5. 코로나19 확산대응 조치 및 청사 시설관리

- 코로나19 확산 방지를 위한 선원민원실 안전가림막 설치
- * 선원민원실 및 선원근로감독관실 18개(5T PC, 방탄재질)
- 상반기 청사 및 직원숙소 물탱크 청소 실시(4월중)
- 청·관사 소독 및 방역 실시
- * 일시/대상 : '20. 4.24.(금) 18:00 / 청사 및 남천동 숙소

6. 2020년 우리청 변화관리 계획 수립(4.17.)

- 우리청 구성원 간 일체감 강화 및 정부혁신 내실화를 위한 추진계획 마련

7. 직원역량 강화를 위한 '바다스터디' 그룹 구성 추진

- * 직원수요조사 실시(4.17~4.24) → 지원대상 스터디그룹 선정(4월말) → 그룹별 활동 실시(5월~11월)

8. 정기재물조사 결과 후속조치 시행

- 불용처리(500만원 이상 물품 본부불용승인 요청 중) 및 관리전환 소요조치(20일)
- * 관리전환 소요가 없을 시 조달청 무상관리전환 요청 → 물품 해체 및 폐기

9. 불법 건축물 신고에 따른 국유재산* 현장 조사(4월 중순)

- * 대상지/사유: 창원시 진해구 명동 627-2번지 외 1/ 헛집 수족관 및 데크 설치

선원해사안전과

□ 실 적

1. 봄철 해상교통 안전대책 세부시행계획 수립·시행(3.1.~5.30.)

- 행락철, 성어기 선박교통량 증가에 따른 취약선박, 다중이용시설 점검 등 안전관리 강화

2. '20년도 해사노동적합증서의 인증검사 세부시행계획 수립 및 보고(3.13.)

- 우리청 주관 인증검사 대상 선박 선정 및 분기별 시행계획 본부 보고

3. 선박연료유 규제 대응을 위한 안전관리 개선 방안 마련 및 보도자료 배포(3.31.)

- 개선방안 시행을 통해 선사 안전관리 지원 및 외국항에서의 출항정지 예방

4. '20. 5월에 예정된 첨단해양교통서비스 부산권역센터 시범운영 준비

- 교대근무 체계마련, 해양사고 발생 시 조치사항 식별, 이네비게이션 선박단말기 수요조사 등 시범운영 사전절차 진행

* 부산권역의 민원수요는 전국대비 35%로 약1,382건의 민원수요가 있을 것으로 판단

5. 컨테이너 안전점검 승인업체 지도·감독 및 신규 승인

- 안전관리 대행사업자 자격요건 및 관련법령 준수여부 등 현장 확인

* 지도·감독 : 장금상선(주) / 신규 승인 : 흥아라인(주)

6. 결함신고 국적선박 현장 특별점검 실시(3.26.)

- 부산항내 매연 지속 발생 결함신고에 따라 현장점검 실시한 바, 선내 보조보일러 불완전연소로 인한 매연발생으로 수리 조치, 연료유 성분분석 결과 이상 없음

* 장소/대상 : 우암7부두 / 동진피데스호(컨테이너선, 7,683톤)

7. 선체두께계측 지정업체 지도·감독 및 신규 승인

- 자격요건 적정여부 등 현장검증 및 신규·취소 업체 지정 고시

* 지도·감독 : 한국계측외 3개사, 신규지정 : 조은엔지니어링, 취소 : 고려검사기술(주)

8. 1분기 부산항 위험물컨테이너(CIP) 점검 결과보고

- '20년 점검목표(6,280TEU) 대비 31%(1,949TEU) 점검, 1.9%(96TEU) 위반 컨테이너 식별

9. 코로나19 확산 예방을 위한 선원 민원실 근무환경 개선

- 민원실 감염예방 및 안전한 업무환경 제공을 위해 민원실, 선원근로감독관실 창구형 투명 가림막 18개 설치

□ 계 획

1. 선박연료유 규제 대응 안전관리 개선 세부추진계획 시행

- 휴대용 분석기(3기)를 활용한 현장점검 강화, 선사 자체점검표·IMO지침에 따른 점검절차 마련, 민원 상담창구 운영, 홍보리플렛 제작, 설명회 개최 등

2. 코로나19로 인한 아국선박 외국항 부당억류 방지 조치 시행

- 적시 선원교대 및 유효기간 내 선박검사 불가로 인한 국제협약 위반 우려 증대에 따라 선사 요청시 선원 승무기간·해사노동적합증서 연장 등을 위한 영문 협조문서 발급
- * 3월 2개업체 선원 최대승무기간 연장관련 협조문 5건 발급

3. '20년도 선박관리업체(76개사, 693척) 정기근로감독 계획 수립·시행

- 임금채불, 재해보상 미이행, 퇴직금 미지급, 취업규칙 준수여부 등 확인

4. 1분기 내항화물운송사업체 유류세보조금 신청서류 검증

- 석유관리원 수급보고시스템과 신청자료 대조, 의심업체 선별 후 승선 점검 실시
- * 코로나19 해운항만분야 지원대책에 의거 보조금 선지급 업체 대상(41개업체, 164천만원)

5. 선체두께측정업체 업무개선을 위한 민·관 협의회 개최 계획(안) 수립

- 두께측정 관련업무 개선방안 검토 및 규정 통일해석을 위한 논의 등
- * 일정/참석 : 사전협의회 4월중, 결과 보고회 5월중 / KR, KOMSA 및 두께측정업체

6. 「지능형해상교통정보법」 관련 행정규칙(안) 마련

- 본부에서 요원의 자격인증, 설비 관리 등에 관한 세부 업무절차 검토 요청
- * 「지능형 해상교통정보 운영요원 자격인증 교육 등에 관한 규칙」 등 6개

7. 부산선원노동위원회 임기만료 위원 신규 위촉 추진

- 근로자·사용자 단체로부터 2배수 추천받아 우리청 검토를 거쳐 본부에서 최종 임명
- * 위원 총 12명중 7명(공익위원1, 근로자위원3, 사용자위원3) 임기만료

8. 선박용물건 형식승인 갱신에 따른 사업장 현장심사

- 주소 대조를 통한 사업장 실존여부 검토 및 제조현장·검사설비 점검
- * 유효기간 규정이 신설됨에 따라 형식승인증 갱신 필요

9. 봄행락철 연안여객선 특별 합동 점검

- 뉴스타호 승선 레이더, GPS, 기적, 항해·기관설비 작동상태 등 관계기관 합동 점검
- * 참여기관 : 부산항운항관리센터, 부산해양경찰서, 우리청 해사안전감독관, KR

10. 선박평형수관련 항만국통제관 점검사항 등 선원교육 프로그램 제작 협조

- 선박평형수 관리계획서·기록부의 점검절차 및 관련 선원 인터뷰 등 촬영 협조
- * 주관/주최 : 본부(해사산업기술과) / 한국해양수산연수원, 4월중 촬영예정

항만물류과

□ 실 적

1. 기상악화(강풍, 풍랑) 관련 안전조치 시행(3.18., 3.26.)

- 남외항, 신항정박지 피항 명령 및 집단계류지 안전관리 조치 등
- * 선박대피협의회 2회 개최(온라인) : 3.18., 3.26.

2. 항만하역현장 안전점검에 따른 '컨'터미널별 안전개선계획 마련(3.12.)

- 8개 컨터미널별 안전위험요인에 대한 주요 개선계획 취합 보고
- * 항만하역현장 유관기관 합동 안전점검(1.9.~1.30.) / 항만안전관리협의회 2차회의(코로나19로 서면대체)

3. 항만하역서비스업(검수업, 화물고정업) 현황조사 결과 보고(3.12.)

- 검수, 화물고정 현장근로형태 조사자료 및 안전 개선사항 논의결과 취합
- * 간담회 개최(1.29., 2.20.)의 후속조치 이행

4. 코로나-19 특별입국 절차 전면 확대 관련 항만 출입통제 강화(3.23.)

- 선박별 승무원명부 및 검역증 확보 등 항만 출입통제 강화 추가 조치
- * 대상 : 부산항만공사, 부산항보안공사, 부산신항보안공사, 조선소, 해운대리점 등

5. 코로나-19 관련 부산항 입항선박 일일하선자 현황 보고 알림(3.24.)

- 어선 및 화물선 등 외항선원 통계관리 위한 일일하선자 현황 제출 요청
- * 대상 : 부산항만공사, 부산항보안공사, 부산신항보안공사

6. 동명부두 선박통항로 안전성평가 개선과제 이행 추진(3.30.)

- 선박통항 안전을 위해 항만시설 사용승낙 연장(2개사)시 승낙조건 상에 “풍속 10m/s 이상 시 예선을 추가 사용 할 것”을 명시토록 BPA와 협의
- * 부산항 선박통항로 안전성평가('16년 시행) 결과에 따른 개선과제 이행

7. 코로나19대비 통합PORT-MIS 원격근무 지원(3.9.~) 및 공동재해복구센터 분리근무 실시(3.12.~)

- 감염병 확산방지를 위한 통합PORT-MIS 위탁운영팀 원격근무(부산청, 3명) 업무기반(PC, 전화 등)제공 및 공동재해복구센터 2개조 분리근무 실시(각조 5명, 주간4, 야간1)

□ 계 획

1. 부산청-BPA 기관장 협의회를 위한 실무협의회 개최(4월중)

- 기관장 협의회 상정 안건 등 논의

2. 다대포 낚개방파제(테트라포드 구간) 안전난간 설치 추진(4월중)

- 방파제 이용객의 테트라포드 추락사고 등 안전사고 예방을 위한 안전난간 설치
* (소요예산) 25백만원 / 항만시설유지보수(비총액), 부산항 방파제 안전 및 유지관리

3. 항운노조 인력 전환배치 요청에 따른 항만인력수급관리협의회 심의

- 항운노조에서 비항만분야 노조원 3명(농산물 하역)을 항만분야로 전환 요청에 따라 항만인력수급관리협의회 심의 및 관련 규정 등 검토
* 엄궁농산물도매시장내 청과법인 공판장의 물량 감소, 하역비 감소 등으로 하역작업반 인원 감축

4. 항만기능 유지를 위한 국가필수도선사 지정기간 만료에 따른 재지정

- 도선법에 따라 년 단위로 도선사수의 100분의 20 범위 내에서 지정·운영
* '19년도 필수도선사 12명 지정('19.05.02.~'20.05.01.) / 부산항 도선사 현원 : 59명

5. '컨테이너차량 출입시스템' 신항 다목적부두 설치 중간보고 참석(4.9.)

- 출입시스템 설치(3.27.) 후 정상 작동 유무 테스트 점검 및 운전기사 불편 접수 등
* 時/所/參 : 4.9.(목) 14:00~ / 신항 다목적부두 / BPA(주관), 우리청, 국정원, 신항보안공사, 터미널운영사

6. 국가안전대진단 위험물 하역분야 합동 점검(4월중)

- 부산항 27개 항만 위험물 하역시설(컨/유류부두) 대상 현장 합동 안전점검
* 日/參/所 : 미정 / 우리청(주관), 부산소방본부, 부산해경, 환경청 등 / 부산항 위험물하역시설(27개)

7. 부산항 근로자 안전관리 지침(안) 제정 추진(4월중)

- 항만안전사고예방을 위한 지침 제정 관련 중간보고회 및 용역완료 추진
* 부산항만연수원(주관) 용역 완료(4월말), 터미널 등 유관기관 지침 배포(6월말)

□ 실 적

1. 코로나-19 예방과 확산 방지

- 관련 업·단체에 '사회적 거리두기 지침과' 집단·다중이용시설 소독지침 등 안내(3.25.)
 - * 마리나·수중레저업, 해역이용영향평가대행업체, 해양환경관리업체, 선박 관련 업·단체
- 항만순찰선 직원 복무지침과 비상시 대응방안 마련(3.26.)
 - * 의심·확진 시 복무지침과 비상연락체계, 격리공간 마련, 비상시 대체근무자 지정 등

2. 코로나-19 피해 관련 마리나선박 이용객 현황 제출(4.1., 본부 해양레저과)

- 전년 동월 대비 '20.2월 67%(3,758/5,641명), '20.3월 11%(1,005/9,438명)
- 업체 건의: 계류장 시설사용료(약451~538천원) 인하, 대출 지원, 마리나 홍보 활성화 등

3. 강풍·풍랑특보 대비 현장 점검(3.19., 3.26.)

- 선박 계류 현황과 고박확인, 선원대기, 비상연락망 유지 등 안전조치 상태 점검
 - * 선박 관련 업·체, 마리나업체, 해양시설 대상 사전 안전조치 요청 공문 발송(3.18., 3.25.)

4. 「수중레저법 시행규칙」 개정*과 「수중레저 안전관리규정」 제정** 안내(3.31.)

- * 야간 수중레저 활동자 발광 조끼 착용 외에 소형 LED 라이트 부착 허용 등
- ** 수중레저장비 등 분기별 자체점검·기록·보관, 야간 활동자 안전관리요원 동행 의무화 등

5. 부산 남외항 유선 통항 안전성 확보방안 연구 용역 설명회(3.11.)

- 연구용역 결과 설명과 의견 청취 등(해경, VTS, 부산시, 유선선사)

6. 부산공동어시장 사외 이사 선임 : 해양수산환경과장(임기 '20.3.29.~'23.3.28.)

7. 오염퇴적물 정화사업 추진

- (감천항) 준설토 처리기준 변경 등을 반영하여 설계변경 및 공사착공(3.20.)
- (북 항) 실시설계 사업자 선정을 위한 PQ 심사 진행 중(4월 하순 계약 예정)
- (다대포항) 오염퇴적물 정화사업 해양환경 모니터링 용역 착수(3.11.)

8. 공유수면 내 방치 선박 일제 점검(3.11., 3.18.)

- 부산 신항, 북항 일대 육·해상 점검결과 진해 청천항 내 장기 방치 폐어선 발견
 - * 10톤 폐목선으로 예산 상황 등을 고려하여 하반기에 직권처리 예정

9. 1분기 선박수리, 공사 작업 현장 안전 점검 실시(3.9.~3.22., 순찰선)

- 항만시설 내 계류·정박한 수리선박 대상 위반사항 점검 및 안전수칙 계도 등
 - * 선박수리 미신고 선박 3척 적발(북항 1척, 감천항 2척) 과태료 부과

10. 공유수면 점·사용 허가·승인/변경허가/준공

- (허가) LH/강서구 명지동 서낙동강 일원/명지지구 호안 복구 117,628m²
- (승인) 마산청/진해구 연도동/준설토 이송을 위한 언로당선 및 배송관 2,049m²
- (변경) 대일조선/사하구 구평동/선박 및 선박관련 용품 제작 2,490m²
- (준공) 부산항건설사무소/진해구 연도동/호안축조 공사용 적출장 2,900m²

□ 계 획

1. '20년 해양관광 활성화 시범사업 확정을 위한 마리나 네트워크 실무협의회 개최

* 부산시 해양레저관광과, BPA 재개발단, 한국해양레저네트워크

2. 오염퇴적물 정화사업 추진

- (감천항) 서측 1년차 사업추진을 위한 사업자 선정 후 사업 착수

* 사업면적/사업비 : 36,690㎡/5,189백만원

- (북항) 실시설계를 위한 수행업체 선정 후 사업 착수

* 사업기간/사업비 : 계약 후 7개월/6억원

3. 부산항 내 속력 제한 사항 준수 안내(선사, 협회, 항계 내 어촌계 대상)

- 과속운항으로 인한 충돌사고 예방을 위해 속력제한 표지판 설치 요청(부산해경서)이 있어 관련 부서 협의(4.1.) 결과, 표지판 설치는 예산 부족으로 보류

4. '항만순찰선 뉴미르호 선체수리 용역' 계약 변경

- 설계에 미반영된 수리부품 제작기간 추가로 상가연장 비용(약8백만원) 추가

5. '20년 청소년 해양교육 대상 학교 선정 및 관계기관 협의

- 찾아가는 해양교실(4곳), 해양·수산 현장체험 프로그램(4곳) 선정
- 강사 추천 및 체험기관(BPA, 영도 해양클러스터 기관 등) 협의 등

6. 제25회 바다의 날 기념 외부 경진대회 청장 상장 발급 검토

- 일자/주최 : '20.5.31.~6.7./바다와 강 살리기 운동본부(비영리 민간단체)
- 전국 단위 웅변·글짓기·동화구연·시낭송·미술 경진대회 부문별 최우수상 발급(총11매)

7. 어업인 배포용 '어업경영체 등록 간편 매뉴얼' 제작

* 등록대상, 등록절차, 구비서류, Q&A 등

8. 관내 수협 조합장과의 오찬 간담회 실시(잠정)

9. 공유수면 점용·사용 승인/변경승인/실시계획승인 검토

- (승인) 사하구청/다대해수욕장 앞~낙동강하구 수역/어선통항로 긴급준설 2,049㎡
- (변경) 부산광역시/강서구 대항동 산11/해양방류시설 830㎡
- (실시계획) 해양환경공단/사하구 감천항(동측) 일원/오염퇴적물 정화사업 58,946㎡

10. 해역이용협의 검토

- 기장군청/기장군 동암항/동암항 개발계획/물양장 매립 900㎡
- 기장군청/기장군 대변항/대변항 물양장 건설공사/매립 5,538㎡, 점·사용 17,523㎡
- 한국해양과학기술원/해운대 해수욕장 외해/착저식 파랑관측장비 설치 2.89㎡

항로표지과

□ 실 적

1. 코로나19 확산 및 집단감염 방지대책 추진

- 전문업체를 통한 영도등대 방역실시 및 자체 방역을 위한 방진복 구매·보급 등(3.6.)
 - * 가덕도등대는 군부대의 협조를 받아 등대구내 방역소독 실시(3.3.)
- 항로표지 업무용선박 집단감염 예방대책 마련·시행(3.26., 차관님 지시)
 - * 방역실시, 매일 건강상태(체온) 체크, 선내 격리공간 확보, 보건소 비상연락망 유지 등

2. 1/4분기 표지시설사업 재정집행 목표 달성(3.31.)

- * 목표/집행액 : 45%(21.6억원) / 52%(24.9억원)

3. '21년 표지시설사업 예산요구서 제출(3.4.)

- 실시설계(4건), 신설(2건), 노후시설 개량(14건) 등 소요예산 70억원(26건)

4. 영도등대 구내 및 매점 무료 와이파이(Wi-Fi) 서비스 개시(4.1.)

5. 부산항신항 소형선부두 지향등 항만 보안대책 마련(3.23.)

- 지향등 철탑 주변에 보안펜스 및 가시 캡 설치, 배전함 위치이동 등
 - * 지향등 철탑이 항만보안 펜스에 근접 설치되므로 보안대책 마련 요청(3.13., 국정원)

6. 부산광역시청에 등대시설 현황 자료 제공(3.30.)

- 등대시설을 활용한 다양한 콘텐츠 개발과 관광자원화 자료로 활용
 - * 부산시(관광진흥과)에서 자료 요청(3.23.)

7. 해양생태 모니터링을 위한 등부표 부착생물 시료채취 업무지원(3.3.)

- 마산청 관내 등부표에서 시료채취 시연을 위한 선박 2척(한빛호, 비추미호) 지원
 - * 총 5명(본부 항로표지과1, 부산청1, 여수청2, 해양환경공단1)

8. 영도등대 해양문화공간 안전 및 편의시설 정비 추진(3.10.)

- 파손된 목재데크 교체, 노후 그늘막 철거, 휴게실 내부 보수 등(2.7억원)

9. 수산항(강원도 양양군 소재) 해경 계선등부표 회수(3.16.)

- 계류사슬 절단으로 인근 해안가에 좌주되어 있던 표체를 인양하여 회수
 - * '20.2.17, 속초해경서 발견 통보 / '20.5월중 복구 예정

10. 해로드 앱* 이용권장 자동 문자발송 서비스 개시(4.3., 본부지시)

- 인명구조 10% 향상을 위해 등대 해양문화공간 이용자에게 앱 설치 문자 발송
 - * 전자해도 기반 항법용 스마트폰 앱, 위급상황 시 긴급 구조요청 가능('19년 115건 300명 구조)

11. 항로표지선(광성호) 최종 하자보수 완료(3.11.)

- * 출입문 개폐불량, 선체 손상여부 점검, 연료유 공급배관 직선화 등 3건 보수

12. 여수청 요청에 따른 등부표 예비품(LSP-28, 1기) 관리전환 조치(3.27.)

13. 부표정비선(한빛호) 동해권역 등부표(12기) 정기교체 및 사고복구

- * 마산청 5기(정기, 3.2~6), 포항청 7기(정기4 및 복구3, 3.22.~31.)

14. 유무인표지 시설물 보수공사(2차) 외 1건 발주(1.4억원)

□ 계 획

1. 부산항신항 '토도 제거'에 따른 항로표지 재배치 완료(4.29.)

- 입·출항 선박의 통항분리, 안전침로 제공 등을 위해 항로표지 신설* 및 기능고시
- * 지향등(指向燈) 2기, 가상 AIS 1기

2. 이동항(기장군) 인근 해상암초 주변 선박 통항여건 조사(4.8.)

- 해도에 미표시된 수중 암초의 수심, 항로 폭 등을 조사하여 항로표지 설치 필요성 검토
- * 이동항 앞 해상 안전시설 설치 요청(울산해경, 4.1)

3. '20년 동해권역 항로표지 기능 측정(4.20.~5.18.)

- 항로표지 107기에 대한 기능측정 및 등부표 정기교체를 실시하고, 해양환경·생태 모니터링을 위한 등부표 부착생물 시료채취 등 추진
- * 코로나19 확산방지를 위해 우리 청 민원실 근무자 대상 독도 탐방행사는 취소

4. '20년 상반기 사설항로표지 관리실태 지도점검 계획 수립(4.27.)

- 관련규정*에 따라 사설항로표지 소유자**에게 관리·운영 상태 점검계획을 통보
- * 「사설항로표지의 설치 및 관리에 관한 규정」 제9조(사설항로표지 지도점검)
- ** 사설항로표지 160기(58개사), 항로표지위탁관리업체 8개사

5. 낙동강 대동화명대교(부산시 소유) 교량표지 준공 확인(4.6.)

- 준공확인 없이 운영된 교량표지(16.4 허가) 정비가 완료되어 준공절차 진행 및 고시
- * '19.10월 낙동강 횡단교량 교량표지 실태조사 결과에 따른 후속조치

6. 항로표지 영상감시시스템 개량공사 준공(4.29.)

- 항로표지와 측정실에 영상설비를 구축하고 우리 청 중회의실에 통신 케이블 포설 등
- * 중회의실은 현재 설치된 TV를 활용하여 관련 영상 모니터링

7. '20년도 표지시설사업 예산 재배정 요청(4.20.)

- 항로표지 측정선(한빛호) 1종 정기검사 수검 등을 위한 예산(1억원) 추가 확보
- * 현재 항로표지선 수리(3척) 집행잔액 : 2.4억

8. '20년 영도등대 해양문화공간 운영계획 조정방안 협의(4.13.)

- 코로나19 확산으로 금년 계획된 행사(6건)의 정상추진이 어려움에 따라 민간 위탁기관(항로표지기술원)과 행사시기 조정 등 협의
- * 등대 그림그리기 대회(5월), 해양유산 등대탐방(6월), 여름 등대해양학교(8월) 등

9. 영도등대 자재운반용 모노레일 설치를 위한 관계기관* 협의(4.17.)

- 자연경관 보존방안, 관광객 안전사고 예방 등 협의 및 현장 확인
- * 부산시(부지소유), 영도구청(문화재 현상변경), 부산시설공단(유원지 관리)

10. 표지시설사업 추진

- (발주) 부산권역 부표류 인양정비 공사(2차, 1.5억원)
- (준공) 부표류 침추 제조구매 외 1건(2.1억원)

부산항건설사무소

계획조사과

□ 실 적

1. 2020년 부산항 개발 재정집행 관리(3.31.)

- 예산현액 2,836억원 중 1,082억원 집행(38.1%) / (4월 전망) 1,513억원(53.3%)

2. 2020년 항만·어항 건설공사 및 용역 등 발주(총 50건 중 41건, 82%)(계속)

- 발주대상 사업 예산 2,010억원 중 1,726억원 발주 완료(85.8%)

3. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 운영(서면자문)

- (동해청) “동해묵호항 노후항만시설 개선사업 기본 및 실시설계용역” 설계자문(3.20.)
 - * 동해항 임항도로 및 Apron 재포장(34,100㎡) 등 1식 / 추정공사비 135억원 / 착수일로부터 36개월
- (부건소) “감천항 수리조선 의장안벽 설치공사 실시설계용역” 기술자문(비관리청항만공사, 3.24.)
 - * 수리조선 의장안벽 설치 4개소 / 추정공사비 163억원 / 착수일로부터 9개월

4. 2020년도 항만·어항 건설공사 검사업무 계획 수립(3.5.)

- 관할청에서 요청 예정인 검사업무(기성, 준공)에 대한 세부계획(검사, 위임여부) 수립
 - * 관할청/검사대상 : 부건소, 마산청, 울산청, 동해청, 포항청 / 24건(검사 11건, 위임 13건)

5. 비관리청 항만·어항공사 업무

- “부산항 감만부두 컨테이너화물 검사센터 신축공사” 실시계획 승인(부산세관, 3.18.)
 - * 컨테이너화물 검색기 1식, 건축물 1동(지상 2층, 2,409.88㎡) / 10,213백만원 / 착수일로부터 12개월
- “부산항 신항 (주)부산도시가스 태양광 발전설비 설치공사” 실시계획 승인(주)부산도시가스, 3.30.)
 - * (개요) 태양광 1,737.36kW, 인버터 1MW 2기 설치 / 2,070백만원 / 착수일로부터 5개월

6. 항만·어항 건설공사의 품질시험실 활성화를 위한 개선방안 수립 및 홍보(3.12.)

- 시험 의뢰방법 개선 및 처리기간 단축 등을 통한 행정서비스 개선으로 품질시험실 활성화
 - * (시험의뢰/항목) 방문→방문·우편·팩스 등 / 콘크리트 압축강도, 석재 밀도 시험 등 29개 종목

7. 공사 및 용역 계약 추진

- “부산항 신항 송도 준설토 투기장 복토공사 기본 및 실시설계용역”
 - * (개요/계약) 기본 및 실시설계 1식, 1,462백만원, 착수일로부터 15개월 / 2020.3.5. (주)대영엔지니어링
- “부산항 노후안벽 정비 기본구상 연구용역”(협상에 의한 계약)
 - * (개요/계약) 연구용역 1식, 543백만원, 착수일로부터 10개월 / 2020.4.1. (주)대영엔지니어링

□ 계 획

1. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 운영(서면자문)

- (비관리청항만공사) “마산수협 수산물 위판장 건립공사” 기술자문
* 위판장(6,318.56㎡), 폐수처리시설 등 1식 / 추정사업비 126억원 / 착수일로부터 24개월

2. 비관리청 항만·어항공사 업무

- “부산항 신항 서컨테이너터미널(2-5단계) 상부시설 축조공사” 실시계획 승인(BPA)
* 부지 조성 827천㎡, 컨테이너장치장 274천㎡ 등 / 1,477억원 / 착수일로부터~2021.12.31.
- “부산항 신항 제1부두 안벽 부속시설물(곡주) 보강공사” 실시계획 변경 승인(BPA)
* (사업개요) 곡주(150톤급) 49개소 설치 / 1,054백만원 / 착수일로부터 5개월
** (변경사항) 사업기간 연장(증 2개월) 및 사업비 변경(감 134백만원)
- “부산항 신항 배후단지 종사자 숙소 및 항만근로자 복지관 건립공사” 준공확인증명서 발급(BPA)
* 숙소 등 건물 2개동(연면적 11,262㎡) 신축 / 29,937백만원 / 2018.2.5.~2020.3.17.

3. 항만·어항 건설공사 검사업무 실시

- (항만정비과) “영도 태풍피해복구공사” 준공검사
* 강교제작 설치(1.4m×15.6m), 안전난간 등 1식 / 103백만원(일반회계) / 2020.1.28.~2020.4.10.

4. 2020년도 부산항 개발 재정집행 관리업무

- 2020년 사업 추진현황 점검 및 집행률 제고를 위한 실무 회의 개최
* (3월 실적) 계획 1,352억원 대비 실적 1,082억원 / 80%
** 3월 자금 부족에 따른 미집행액 반영 시 : 집행 1,348억원(증 266억원) / 99.7%(증 19.7%)

5. 2020년도 상반기 품질관리업무 점검·확인 계획 수립

- 동·남해권 항만·어항 건설공사에 대한 품질관리 적정 수행여부 확인·점검
* (기간/대상) 4월~5월 중 / 79개 현장(동·남해권 5개 지방청 및 부산·울산항만공사)

6. 용역 계약 추진(협상에 의한 계약)

- “부산항 신항 항만건설사업 생산정보 관리방안 수립 연구용역”
* (개요/개찰) 연구용역 1식, 1,000백만원, 착수일로부터 24개월 / 2020.4.7.
- “부산항 영도 국제크루즈터미널 인근 교통개선대책 수립 용역”
* (개요/개찰) 연구용역 1식, 500백만원, 착수일로부터 12개월 / 2020.4.21.
- “부산항 신항 서‘컨’부두 내 배후시설 및 교통개선대책 연구용역”
* (개요/개찰) 연구용역 1식, 1,000백만원, 착수일로부터 10개월 / 2020.4.

항만개발과

□ 실 적

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 계획대비 99.8% 달성(96.4%/96.6%, 토도제거 236만³m³/237만³m³)
 - 예비준공검사(3.23.) : 준공전 2개월 이내 시행('20.5.24. 전체공사 준공)
- 소형선부두 : 계획대비 115.8% 달성(29.1%/25.1%, 부두 242m/208m)
- 신규투기장 : 계획대비 100.0% 달성(94.5%/94.5%, 호안 축조 1,512m/1,512m)
 - 4차공사 준공(3.19.) : '19.3. ~ '20.3.(12개월) / 91억원
- 개발(2단계) 준설 : 계획대비 120.4% 달성(28.2%/23.5%, 준설 223만³m³/186만³m³)
- 신항 송도 준설토투기장 복토 기본 및 실시설계용역 착수(3.9.)
 - * (주)대영엔지니어링 외 3개사 / 15억원 / '20.3.5. ~ '21.6.1.(15개월)
- 코로나19 대응 재정집행 점검회의(3.4. / 영상회의 / 항만국장 주재)

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 계획대비 102.9% 달성(61.3%/59.6%, 도로 1,349m/1,311m) 및 가성검사 실시(3.11.)
 - 전기공사 발주(3.18.) : 10억원 / 가로등 및 신호등 설치 / 착수 후 8개월
- 남컨 배후단지 : 계획대비 100.9% 달성(72.6%/71.9%, 배후단지 30.5만²m²/30.2만²m²)
- 남컨 진입도로 : 계획대비 100.0% 달성(0.5%/0.5%, 실착공 준비)
- '남컨 개발사업 통합 공정회의' 개최(서면, 3.12.)
 - 신항 남컨 일원 개발사업*의 원활한 추진을 위한 현안사항 공유 및 해결방안 모색
 - * 남컨 배후단지 1, 2, 3공구, 남컨 진입도로, 남컨 2-4단계 컨부두

3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- 2020, 2021년도 창원시 어장이용개발계획 수립에 따른 관계기관 회의
 - 부산항 신항 내 한정어업 신규 등록, 기간연장 등에 따른 신청기관 의견 청취
 - * 3.5.(목) 14:00 / 우리소 4층 회의실 / 부건소, 의창수협, 진해수협
- 신항 제덕 외 3개 물양장 정비공사*(3.6.), 재해방지시설 설치공사**(3.20.) 발주
 - * 제덕·수도·우도·삼포 물양장 정비 1식 / 309억원 / 착수 후 36개월
 - ** 방재언덕 1식(호안공 400m, 물양장 136m, 방호벽 등) / 428억원 / 착수 후 36개월

□ 계 획

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 96.4%(정리준설 도등철탑철거 등) 공정 추진(계획대비 101.2%) 및 기성검사 실시(4.9.)
- 소형선부두 : 29.1%(PRD천공 1,395m) 공정 추진(계획대비 116.0%)
- 신규투기장 : 95.3%(상치블럭타설 4천^m 등) 공정 추진(계획대비 100.1%)
 - 예비준공검사(4.20) : 준공전 2개월 이내 시행('20.6.3. 전체공사 준공)
 - 사후환경영향조사용역(운영시) 발주 : 운영시 사후환경 1식 / 착수후 5년 / 22억원
- 개발(2단계) 준설 : 34.4%(준설 45만^m) 공정 추진(계획대비 120.8%)

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 63.6%(우수관로공 600m 등) 공정 추진(계획대비 101.7%) 및 기성검사 실시(4.16.)
- 남컨 배후단지 : 73.1%(재하성토 3만^m) 공정 추진(계획대비 101.0%)
 - 총사업비 조정요구(과침하 발생에 따른 추가 재하성토재(약 130만^m) 투입 / 3,680억원 → 3,758억원)
- 남컨 진입도로 : 2.8%(부대공 1식) 공정 추진(계획대비 100.0%)
 - 토지보상 사전 협의(4.7.) : 보상 착수시점, 시행방안 등 논의 / 한국감정원
 - 문화재표본조사용역 착수(4.10.) : 전체 82천^m 중 2천^m 조사(터널로부터 100m 지점) / 착수후 2개월
 - 도로구역결정 변경고시 요청(4.13.) : 지적현황 측량 결과 반영 / 부산시 도로계획과
- 서컨 배후단지(1단계) 항만공사 실시계획 변경 협의(4.6.)
 - 상위계획인 항만배후단지 개발계획에 맞춰 사업구역 면적조정(499,315^m→500,846^m)
 - * (협의기관) 항만물류과, 부산진해경제자유구역청, 창원시, 진해구, BPA

3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- 제4차 항만기본계획 전략환경영향평가 주민설명회 참석(4.7.~4.8.)
- 제덕 외 3개 물양장 정비공사 감리용역 발주(4월중 / 29억원 / 착수후 37개월)
- 재해방지시설 설치공사 감리용역 및 사후환경영향조사용역 발주
 - * 감리 : 4월중 / 30억원 / 착수후 37개월, 사후환경 : 4월중 / 15억원 / 착수후 36개월

4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 신항 항만 및 교량시설 정밀안전점검용역 착수(4.6.) 및 착수보고회 개최(4월말)
 - * (개요) 정밀안전점검 1식 / '20. 4.6~'21.1.30.(9개월) / 신항 방파제 등 5개소 / 422백만원

항만정비과

□ 실 적

1. 부산항 노후안벽 정비 기본구상 연구용역 제안서 평가 추진

- (주)대영엔지니어링 외 1개사에 대한 제안서 평가 및 계약 요청
- * (용역개요) 연구용역 1식 / 예산 600백만원 / 착수후 10개월

2. 각종 회의 참석

- 코로나19 대응 재정집행 점검회의(영상회의) 참석(3.4.)
 - * 주요내용 : 항만국 총액사업 집행률 제고방안 및 현장 코로나 예방 철저(현장별 마스크 물량 확인), '21년 예산 요구 시 생활형 SOC사업 발굴 방안 마련
 - ** (주관/참석자) 항만국장 / 항만개발과, 각 발주청 과장
- 국가어항 재정집행 점검회의(영상회의) 참석(3.4.)
 - * 주요내용 : 연말 집행률(96.6%) 달성을 위한 제고방안 마련(부산청 99.6% 예상)
 - ** (주관/참석자) 어촌양식정책관 / 지방청 항만정비과 어항담당 및 어항건설과장
- 부산북항 재개발 배후도로(지하차도) 공사 관련 관계기관 업무협약(BPA, 3.17.)
 - * 공사 시 발생하는 토사의 반출을 위한 적출장 확보 필요 → (BPA)비산먼지 방지시설 설치 시 사용 가능
 - ** 임시도로 확보를 위해 기 설치된 안전휀스 이설 요청 → (BPA)공사 진행에 따라 이설

3. 총사업비 자율조정 요청

- 신선대 준설토 투기장 호안 태풍피해 복구공사
 - * 건설공사 낙찰에 따른 낙찰차액 반영(당초 40,890백만원 → 변경 34,597백만원)

4. 2020년 해빙기 대비 항만·어항시설물 및 건설공사현장 안전점검 실시

- 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물 정기점검
 - * (점검결과) 시설물(52개 양호, 2개 보수완료, 1개 보수필요, 9개 공사중), 공사현장 13개소 양호
 - ** (점검개요) 시설물 64개소 및 공사현장 13개소 / 부산항건설사무소 / 2020.3.4.~3.31.

5. 건설공사 추진

- 우암선 철도건널목 포장보수공사 착공(3.11.)
 - * (공사개요) 41백만원 / 포장보수 1식 / 2020.3.11.~11.5.
- “부산항 조도방파제 보강공사(7차)” 3회 기성 검사(3.31.)
 - * (사업비/사업량/기간/기성률) 6,563백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.7.31. / 38.9%
- “다대포 외곽시설 태풍피해복구공사(3차)” 2회 기성 검사(3.26.)
 - * (사업비/사업량/기간/기성률) 7,847백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.15.~'20.10.10. / 29.3%
- “신선대 준설토투기장 호안 태풍피해복구공사(2차)” 2회 기성 검사(3.31.)
 - * (사업비/사업량/기간/기성률) 9,847백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.11.07. / 18.8%
- “감천항 외곽시설 태풍피해복구공사 폐합성수지 등 처리용역” 발주
 - * (용역비/용역개요/기간) 41백만원 / 처리용역 1식 / 착수 후 22개월

□ 계 획

1. 제4차 항만기본계획 전략환경영향평가 현장설명회 참석

- 「환경영향평가법」 제13조 및 동법 시행령 15조에 따라 주민설명회 시행
 - 무역항 : 신선대 제2투기장 축조, 영도 연구조사선 부두 등 6건
 - * (일시/장소) '20.4.8. 10:00 / 부산청 신관 대회의실 / 항만정비과. 관계기관, 용역사, 주민 등
 - 연안항 : 부산남항 서방파제 재해취약지구 정비 등 4건
 - * (일시/장소) '20.4.6. 10:00 / 부산공동어시장 대회의실 / 항만정비과. 관계기관, 용역사, 주민 등

2. 설계용역 추진

- 부산항 노후안벽 정비 기본구상 연구용역 착수(4.6.)
 - * (용역개요) 연구용역 1식 / 543백만원 / '20.4.6.~'21.1.30.(10개월)
- 부산항 영도 국제크루즈터미널 인근 교통개선 대책수립 연구 용역('20.4.1., 재공고)
 - * (일정) 제안서 제출 마감 4.14.(화), 제안서 평가(4.22.)
 - ** (용역개요) 연구용역 1식 / 500백만원 / 착수일로부터 12개월

3. 낙동강 하구 어선통항로 준설사업 위·수탁 협약(강서구, 사하구) 추진

- 통항선박(낙동강 하구)의 안전을 위한 유지준설 공사 관련(사업시행 등) 협약
 - * (공사개요) 준설 62천m³ / 4,000백만원

4. 조기 재정집행을 위한 건설사업 추진

- “영도 동삼지구 아치둘레길 태풍피해 복구공사 준공”(4.10.)
 - * (공사개요) 안전난간 설치 등 / 104백만원 / 2020.1.28.~2020.4.10.
- “신선대 준설토투기장 호안 태풍피해복구공사(2차)” 3회 기성 검사(4.27.)
 - * (사업비/사업량/기간/기성률) 9,847백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.11.07. / 34.2%
- “감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(3차)” 2회 기성(4.9.)
 - * (사업비/사업량/기간/기성액) 9,942백만원 / 복구공사 1식 / '20.1.15.~'20.8.31. / 50.1%
- “부산항 오류도 방파제 보강공사(6차)” 2회 기성(4.16.)
 - * (사업비/사업량/기간/기성액) 16,723백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.12.31. / 56.8%
- “부산항 조도 방파제 보강공사(7차)” 4회 기성(4.29.)
 - * (사업비/사업량/기간/기성액) 6,563백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.7.31. / 50.4%

제주해양수산관리단

□ 실 적

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '20년 1분기 연안화물선 유류세보조금 지급(3.31.)
- '20년 봄철 해양교통 안전대책 영상회의 참석(해사안전국장 주재, 3.5.)

2. 해양·보안 관련 추진

- 수중레저안전관리 규정 고시 알림(2020.3.27. 고시, 2020.4.26. 시행)
 - * 수중레저장비 안전점검 목록 작성·보관 의무화, 수중레저활동 구역 표시 등
- 화물인수 및 공사 목적 항내 진입 불법체류자 등(1건, 3명) 적발('20년 4건, 9명)

3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 제4차~제6차 표지시설 재정집행 점검회의(영상회의) 개최
 - * (참석자) 본부 항로표지과장(주관) 및 기획담당, 소속기관 과장
 - ** (내용) 1분기 재정집행 실적(26.2%) 및 상반기 재정집행 목표(64%) 달성 독려
- 마라도 종합정비공사(건축, 전기) 조달청 발주요청 및 조기계약 추진 협의
 - * 총 사업비 7,523백만원 3개년 / 2020년 1차 1,500백만원
- 제4회 등대해양문화 웹툰 공모전 계획 수립 및 위탁관리용역 계약요청
 - * 38백만원/ 민간위탁사업비 활용/ 한국항로표지기술원과 한국웹툰산업협회 간 계약
- 항로표지 이관을 위한 사전검사 및 인수·인계(제주특별자치도→우리 단)
 - * 제주항탐동방파제 축조공사 준공에 따른 등대 2기 이관절차 진행 및 신설보고

4. 코로나 19 대응 관련 등

- 코로나19 확산방지를 위한 우리단 근무계획 수립시행(3.16.) 등
- '20년도 청사 유지보수계획 수립(예산 50,000천원) 및 환경개선 추진*
 - * 청사 LED등(9,000천원) 및 방송시설(12,000천원) 교체(3.14.~15.)

□ 계 획

1. 해상운송 및 안전 관련 추진

- 봄철 행락철 및 농무기 대비 여객선(합동) 특별점검 시행
 - 카페리어객선(9척) 소방설비·기관설비·구명설비 등 작동·관리 상태 점검
- * (기간) 4.13.~4.17., (점검자)해사안전감독관, KOMSA 운항관리자, 한국선급 등

2. 해양·보안 관련 추진

- 한동·평대 등 해상풍력발전사업(3곳) 해역이용협의 및 추진 동향 파악
 - 한동·평대(보완) 및 한림(재협의) 일반해역이용협의서 검토하고, 대정풍력발전사업 관련 수협, 지역주민 등 이해관계자 동향 파악 지속
- 서귀포항 보안구역 축소 조정애 따른 후속 조치
 - 외항선 입항 빈도, 보안시설 경계 등을 고려 보안구역을 항내 전체에서 제8부두로 축소함에 따라 보안구역 제외 구간 보안장비(CCTV 등) 및 울타리시설 관리 방안 검토(제주도 협의)
- 강정항 방파제 상단 친수구역 조성애 따른 관계기관 협의 추진
 - 지역주민의 요구로 제주도와 해군이 방파제 상단 구역을 친수구역으로 조성함에 따라 보안시설 보호 및 항내 무단 침입을 방지하기 위한 울타리 설치(해군) 등

3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 조달청 발주 요청한 마라도 등대 종합정비(건축, 전기)공사 계약이 조기에 추진될 수 있도록 담당과와 긴밀한 업무협의 추진
 - * 기술검토 완료(4월초), 기초금액조사(4월), 조달청공고 및 계약(5월중)
 - ** 조달청 기술·원가 검토 시 도서할증(15%)요청에 따라 총사업비 8억원 증액 필요(본부와 협의)
- 제4회 해양문화 웹툰 공모전 추진(주제 : 바다와등대)
 - * (기간/자격/수상) '20.4.1.~7.31./ 일반 및 청소년부/ 장관상 등 10점 및 상금(1,150만원)
- 「무인표지 이름표 설치사업」 계획수립 및 시행
 - * 방문객의 접근이 가능한 무인표지에 명칭, 최초 점등일 등 정보를 디자인하여 제공

4. 서무업무 관련 등

- '20년 청원경찰 공개경쟁 채용(일반전형2, 장애인전형1)시험 지원
 - * 원서접수(4.6.~4.8., 등기우편으로만 접수) / 서류전형심사(4.17.) / 체력시험(4.28.)
- '20년 근로자의 날 기념 모범 항운조합원(2명) 청장표창 추진
- '19년 청원경찰 근무평정 및 성과심사·평가 실시

주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	요일	주요 일정	소관부서
4. 6.	월	○ 제4차 항만기본계획(연안항) 전략환경영향평가 주민설명회	항만정비과
4. 8.	수	○ 제4차 항만기본계획(무역항) 전략환경영향평가 주민설명회	항만개발과, 항만정비과
4.10.	금	○ 봄철 행락철 연안여객선 특별 합동 점검	선원해사안전과
4.13.	월	○ 봄철 행락철 및 농무기 대비 여객선(합동) 특별점검(4.13.~4.17)	제주해양 수산물관리단
4.29.	수	○ '20년 해양관광 활성화 시범사업 확정을 위한 마리나 네트워크 실무협의회 개최	해양수산환경과

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
4.3. (금)	4.6. (월)	○ 부산해수청, 코로나19로 대응 서박 운항차질 방지 조치 시행 - 국적선박의 국제협약 위반 예외 적용 협조문서(영문) 발급 시행	선원해사안전과 행정사무관 김현진 (609-6310)
4.6. (월)	4.6. (월)	○ 부산항 신항 서컨테이너부두(3선석) 상부 운영시설 착공	계획조사과 시설사무관 한경록 (609-6721)
4.27. (월)	4.27. (월)	○ '20년 해양관광 활성화 시범사업 추진 - 각종 이벤트로 다양한 해양레저 체험기회 확대, 요트 관광안내소 운영 등	해양수산환경과 행정사무관 민정규 (609-6510)
4.28. (화)	4.28. (화)	○ '20년 청소년 해양교육 실시 - 찾아가는 해양교실(4곳), 해양·수산 현장체험 프로그램(4곳) * 코로나19 관련 개학이 추가 연기될 경우 일자 조정	해양수산환경과 행정사무관 민정규 (609-6510)