

2021. 6.21. [월]

주간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	2
3. 항만물류과	3
4. 해양수산환경과	4
5. 항로표지과	5
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	6
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	7
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	8
9. 제주해양수산관리단	9
※ 주요행사 일정	10
※ 보도자료 배포계획	11

운영지원과

☐ 실 적

1. 자체 불시 보안점검(6.15.)

- 야간 불시점검 결과, PC를 끄지 않고 퇴근한 사례 2건 확인, 벌 당직 조치

2. 기록관리시스템(CRMS) 보유 전자기록물 문서보존포맷 변환 결과 보고(6.18.)

- 보존기간 10년 이상의 전자기록물 장기 보존을 위한 포맷변환(PDF/A-1 형식) 작업
* '20년도 보존기간 10년 이상 기록물(28,300건) 및 '10년도 보존기간 30년 이상 기록물(17,589건)

3. 2022년도 국유재산 관리·처분계획 및 특례운용계획 제출(6.18.)

- 2022년도 국유재산 취득·매각 및 사용허가, 국유재산 특례제한법에 따른 특례운용계획(사용료 면제 및 경감) 수립

☐ 계 획

1. 2021년 제5회 기간제근로자(사무원) 채용 최종합격자 발표(6.23.)

- 선박등록정보 및 항로표지이력정보 업무보조 기간제근로자 최종합격자 발표
* 근로계약기간 : '21.7.1.~12.31.(6개월) / 선원해사안전과 1명, 항로표지과 1명

2. 2021년 제3회 한시임기제공무원(7호) 채용 계획 수립(6.25.)

- 해양수산환경과 직원(해양수산주사보) 출산휴가 및 육아휴직 대체 인력 채용 검토
* 출산휴가 및 육아휴직 기간 : '21. 8.16.~'22.11.13.

3. '21년도 행정이용공동정보 실태점검 계획 및 점검 결과 제출(6.24.)

- '20년도 행정정보공동이용 사무에 대한 개인정보 보호 및 적합한 권한 관리에 대한 점검

4. 국유재산 관리

- 재건축정비사업 사업시행계획인가 관련 국유재산 협의
* 대상/사유 : 대연동 148-93 외 2 (1,316㎡, 제방) / 정비기반시설(도로) 지정
- 창원시 국유재산 사용허가 요청 검토
* 대상/목적 : 진해시 안골동 54(76㎡, 답) / 시내버스 회차지 조성사업

선원해사안전과

□ 실 적

1. 부산항만 플랫폼(개방형) 컨테이너 집중점검 실시계획 수립·시행(6.15.)

- 부산 항만내(11개 터미널) 적치 플랫폼 컨테이너 승인판, 안전핀 상태 등 합동점검
 - * 기간/점검반 : 6.15.~7.30. / 우리청(선원해사안전과,항만물류과), 운영사·안전점검사업자, BPA 등
 - ** (6.17., 자성대부두) 선원해사안전과, 항만물류과, 터미널운영사 등 총 10명 참석 / “컨” 11개 점검

2. '21년도 원양어선사 정기 근로감독 실시(~6.29.)

- 임금지급 및 재해보상 이행 등 근로실태 조사, 위반사항 시정지시 등
 - * 대상 : 원양어선사 39개사 및 외항수산물운반선사 3개사

3. 하절기 정전대비 e-Nav 부산권역센터 안전점검 실시(6.19.)

- 비상전원 자동공급, 센터 내 무정전전원공급장치 점검 및 비상대응 매뉴얼* 현행화 등
 - * 비상단계별 행동요령, 비상연락망, 보고체계 등

□ 계 획

1. 선박연료유 규제 산·학·연 전문연구회 운영계획 수립

- 환경규제 대응현황, 친환경선박 기술사례 및 우리청 미세먼지 저감대책 강화방안 공유
 - * 개최일/참석기관 : 6.30.(예정) / 내·외항선사, 한국해양대학교, 한국해양수산개발원, 한국선급 등

2. '21년도 선원관리업체 정기 근로감독(「선원법」) 실시 결과 통보

- 후불성 임금 지연지급 등 위반사항에 따른 업체별 시정(지급)지시 및 행정지도
 - * 감독기간/대상 : 5.10.~6.7. / 우리청 등록 선원관리업체(76개사) 전수조사

3. 형식승인 제도(「선박안전법」) 개선을 위한 간담회 참석(6.22, 해사산업기술과 주관)

- 선박용 설비의 검정 제도 현황, 현장 애로 및 개선사항 등 논의
 - * 참여기관 : 해사산업기술과, 우리청, 한국해양교통안전공단, 한국선급

4. 부산지역 e-Nav 선박단말기 보급사업 현장홍보(비어선, 6.24.~25.)

- 보조사업자(KOMSA) 주관으로 보급사업 안내, 단말기 시연, 신청서 접수 등
 - * 장소/참석 : 부산 소재 조선소, 선사, 해운조합 등 / 보조사업자, 우리청

5. '21년 2분기 내항화물선사 유류세 보조금 서류 심사(~6.30.)

- 출하전표, 연료유공급서(BDR) 등 대조·확인 * 신청현황 : 40개사(104척, 20억원)

항만물류과

□ 실 적

1. 부산항 항만하역업체 및 배후단지입주업체 대상 항만안전 특별 점검(계속)
* 사업장별 안전 위해요인 발굴·개선, 안전조치 이행점검 등 / 6. 20. 까지 총 65개 업체 점검
2. 부산해수청-부산시-BPA간 고위정책협의회 참석(6.18. 10:00~11:00)
○ 북항재개발 사업 등 주요 현안에 대한 기관별 협력 체계 방안 논의
3. '21년 상반기 공컨테이너 실태조사 실시(6.18.,신선대부두)
○ 공 '컨' 손상여부, 청소상태 및 유해병해충 등 조사 실시(약 70여개 조사)
* 參/所 : 우리청, BPA, 검역소, 세관 등
4. 2021년도 자체 정보보안 및 개인정보보호 교육(6.16. 10:00~12:00 168명 참석)

□ 계 획

1. 부산항 항만하역업체 및 배후단지입주업체 대상 항만안전 특별 점검(계속)
* 사업장별 안전 위해요인 발굴·개선, 안전조치 이행점검 등 / 6.21.~6.27. 22개 업체 점검 예정
2. 감천항 하역 현장 안전 점검 및 항만 방역수칙 준수 여부 점검(6.24.)
3. 부산신항 장치율 특별관리 관련 관계기관 회의
○ 신항 얼라이언스 계약 변경에 따른 물량 이전(7월중순~) 대비 선제적 대응을 위한 장치율 관리 방안 논의
* 6.23.(수)/ 본부, 우리청, BPA, 신항 터미널 운영사, 해운협회 등/ 영상회의(잠정)
4. 「부산항 위험물 안전관리 협의체」 2분기 회의(서면)
○ 항만 내 위험물 유관기관 및 업체 실무자 위험물하역 안전관리방안 협의
* 참여 : 우리청, 부산소방본부, 부산항만공사, 한국해사위험물검사원, 항만하역업체
5. '부산항만연수원 시설유지 보수공사'(YT 및 TC 실습장 정비) 착공
○ 안전하고 쾌적한 교육(실습) 환경 제공을 위한 유지보수 공사
* 공사개요/도금액/기간/시공사 : 실습장 및 배수로 정비 등 / 203백만원 / '21. 6.21.~'21. 9.18. / (주)지봉

해양수산환경과

□ 실 적

1. 제14회 부산항축제 행사 참여(6.19.~6.20. 국제여객터미널, 영도 아미르공원)
 - 개막식 행사(6.19. 20:00), 11개 프로그램 운영(우리청 : 카약, 모형배 만들기)
 - * (주최/주관) 해수부, 부산시, 우리청, BPA/부산문화관광축제조직위원회(예산 : 918백만원)
2. '21년 해양쓰레기 정화주간 연안정화 추진(6.18., 송도해수욕장, 암남항)
 - 장마철 해양쓰레기 발생 저감을 위해 소속기관과 지자체 합동으로 정화활동 실시
 - * (참여) 우리청, 국립해양조사원, 부산시, 서구, 부산해경, KOEM, 부산시 수협, 어촌계 등 50여명
3. 「부산항 항법 규칙」 개정 고시(6.14.)
 - 물류의 원활한 추진과 선박 대형화 추세에 맞추어 정박지 시설능력 상향 조정
 - * 남외항 N1~5 : 8만톤 이하→3만톤 초과, 신항 W-2 : 8만톤→25만톤
4. 해양오염방지관리인* 온라인교육 유효기간 연장(1년→ 2년) 안내
 - 코로나19로 온라인교육 대체자는 실습교육 2년 이내 이수완료 인정
 - * 기름저장시설, 선박 건조·수리·해체시설, 하역시설(「해양환경관리법」 제36조)
5. 제14회 부산항 축제 기념 「2021 홈텍트 어린이 글짓기 및 그림그리기」 대회 상장 발급
 - 부산항 위상 제고 및 항만 공공기관의 지역사회 활동 참여를 위해 청장상 2매 발급
 - * 글짓기, 그림그리기 부문 특별상 각 1매 및 부상품(우리청 홍보 기념품) 지원
6. 행사 허가(6.14., 제14회 부산항축제 개막식 선상 불꽃쇼)
 - (일자/장소/내용) 6.19.(토)/ 부산항국제여객터미널 전면 해상/ 바지선이용 불꽃연출
 - * 안전조치 확보 등 허가조건 부과 및 항만순찰선을 이용 소화장비 비치 등 안전조치 여부 확인

□ 계 획

1. 취약구역(정박지 등) 선박수리 현장점검·야간 항만보안 특별점검 등(6.21.~6.30.)
 - (선박수리) BPA·항만보안공사와 방역수칙 준수·승선자 명단 점검
 - (항만보안) 외국인 선원 무단이탈 예방을 위한 야간 특별점검
2. 2분기 공유수면 내 방치선박 점검(6.21.~6.25.)
 - 북항, 감천항 일대 육상 및 순찰선 이용 해상 점검 병행
3. '21년 상반기 폐기물 해양배출업체 지도 점검
 - (주)MSC 등 5개소/ 폐기물 해양배출 신고사항 일치여부 확인
4. 여름철 성수기 대비 마리나선박 안전점검 추진(계속)
 - (내용/대상) 마리나선박 안전·방역관리 등 합동점검/ 31척 중 11척 완료, 12척 예정
5. '21년 부산연안 특별관리해역 민관산학협의회(2차 정기회의) 참석(6.22., 우리청)
 - (주최/참석대상) 부산녹색환경지원센터/ 민관산학협의회 위원 22명
 - (안건) 최근 10여년 간의 북항 수질 변화 분석, '21년 동천 수질 개선 사업 현황 등
6. 부산권역 마리나선박 정비업* 등록 대상자 간담회(6.23., 본부주관, 요트경기장)
 - * 마리나선박에 대한 정비 서비스를 제공하는 업('22. 2.19. 시행)

항로표지과

□ 실 적

1. 해양기상신호표지 자료수집용 통신망 통합 계획수립(6.18.)

- 해양기상신호표지(CDMA)와 자동위치식별신호표지(AIS AtoN)가 병행 설치되어 2개의 통신망으로 운영중인 8개소에 대해 AIS 통신망으로 통합하여 일원화 추진
- * 제1회 항로표지 연구모임(AtoN Jump) 업무개선 발굴 과제('21. 4.14.)

2. '21년도 항로표지시설물 자체 안전점검 결과 조치방안 마련(6.16.)

- 안전점검 대상 54개소 중 경미한 B·C등급 11개소는 시설물 보수공사로 조치하고 주요 부재 결함이 발생한 D등급 2개소는 추가 예산 요청(본부)
- * 점검기간 : 1.15.~6.15. / 점검결과 : 54개소(A등급 41, B등급 9, C등급 2, D등급 2)

3. '21년도 7월 이달의 등대(제외등대) 선정에 따른 업무협약(6.18., 본부)

- 홍보 포스터에 반영되는 제외등대 이력 및 해양관광 수요 창출을 위한 주변 관광지, 먹거리 등 소개 자료 내용 제출 및 협의
- * 해양문화 활성화를 위한 2021년도 「이달의 등대」 운영계획(본부, '20.12.18.)

4. 제12차 재정집행 점검회의 참석(6.17., 본부주관 영상회의)

- * 예산현액/현 집행액/6월 집행목표액 : 28.7억원/15.5억원(53.8%)/18.4억원(64.1%)

5. 동해부표관리사무소 쇼트블라스트 수리용역 외 1건 발주(138백만원)

□ 계 획

1. 부산항신항 서권부두 준설 완료에 따른 항로표지 재배치 추진(6.22.)

- 서권부두 전면 해역 수심(DL(-)17.0m)이 확보되어 이용자(도선사, VTS 센터 등) 의견을 수렴한 항로표지 최적 배치로 안전한 해상교통환경 조성
- * 대상 : 국유표지 1기→2기(항행원조용 1기 신설), 사설표지 2기 폐지(공사용)

2. 부산 등대여행 인증 이벤트 운영계획 수립(6.25.)

- 여행자가 직접 경험한 등대여행을 자신의 SNS에 소개하는 자발적 홍보 유도를 위해 인증 이벤트를 실시(7.2.~7.31.)하여 부산 등대에 대한 관심 제고
- * 홍보와 SNS 검색 기능에 사용되는 해시태그(#부산청, #부산등대 등)를 지정하여 운영

3. '20년도 부산청 항로표지 연보 발간자료 제출(6.25. 본부)

- 항로표지 일반현황, 시설사업(확충·개량), 홍보 등 주요 업무 추진사항 등 수록

4. 가덕도등대 진입로 포장 및 기타공사 설계용역 준공(67백만원)

부산항건설사무소

계획조사과

□ 실 적

1. 비관리청 항만개발사업 공사 지도관리·점검 실시

- 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인조건 및 환경영향평가 협의내용 이행여부 확인
- * (기간/대상) 2021. 6. 7.~6.18.(2주간) / 부산항 우암부두 지식산업센터 건립사업 등 7건

2. 항만시설공사 실시계획 승인 관련 재협의

- 부산항 신항 피더부두(서'컨'북측) 건설공사(BPA)
- * (개요) 안벽 384.8m, 호안 60m 등, 91,773백만원, 착수일로부터 36개월
- ** (협의사항) 도시관리계획(시설:항만) 결정, 사업시행자 지정, 실시계획 인가 등 / 창원시 도시계획과

3. 항만시설공사 준공확인 및 증명서 발급

- 부산항 북항 감만·신선대부두 육상전원 공급설비 설치공사(BPA)
- * (개요) 육상전원공급설비 4개소 설치 등, 12,000백만원, 2020. 4.10.~2021. 4. 9.

4. 공사 및 용역 계약 체결

- 천성항 남방파제 건설공사 기본 및 실시설계 경제성검토(설계VE) 용역
- * (개요) 설계의 경제성 검토 1식, 31백만원, 착수일로부터 6개월

□ 계 획

1. 비관리청 항만개발사업 실시계획 변경 승인 검토

- 감천항 (주)포코엔지니어링·세화공업사 수리조선 의장안벽 설치공사
- * (개요) 수리조선 의장 안벽 설치 1식, 착공일로부터 7개월
- ** (변경사항) 준설토 투기방식 변경에 따른 사업기간 연장(3개월) 등

2. 항만시설공사 준공확인 및 증명서 발급

- 부산항 신선대-감만부두 통행로 확장구간 화장실 설치공사(BPA)
- * (개요) 화장실 2개소 설치(22.4㎡, 27.22㎡), 203백만원, 2020.9.8.~2020.12.6.

3. 항만 건설공사 기술자문위원회 개최결과 통보

- 울산신항 남방파제(1-2공구) 보강공사 등 통합건설사업관리용역 건설사업관리계획 심의
- * (개요) 남방파제 보강 1,100m 등, 대상 공사비 125,500백만원, 용역비 5,023백만원

4. 2021년 부산항건설사무소 성과계획 수립

- 부서 및 개인평가 관련 평가지표 등 성과계획 수립·시행
- 부서 성과계획서 및 일반과제 지표정의서 작성·확정 및 과제난이도 평가
- * 성과계획서 심의·확정(성과관리위원회) → 과제 난이도 평가(소장)

5. 건설현장 자재시험 실시

- (BPA) 부산항(북항) 재개발사업 연결교량(차도교#1) 건설공사
- * (검사항목) KS F2403 콘크리트 압축강도

6. 용역 계약 추진

- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사 폐기물(폐합성수지) 처리용역
- * (개요) 폐합성수지 39.56톤, 30백만원, 착수일로부터 8개월

항만개발과

☐ 실 적

1. 진해신항 예비타당성조사 관련 현장 합동조사

- 진해신항 예정지역 현장 조사 및 예타 관련 현안사항 논의
* (時/所/參) 6.16. / 진해신항 예정지 일원 / 본부(항만국), 부건소, KDI(한국개발연구원)

2. 신항 24단계 컨테이너부두 민간투자시설사업 관련 지원시설공사 공정회의 참석

- 배후임항도로 등 정부지원시설 공정 진행상황 확인 및 준공일정 협의
* (時/所/參) 6.15. 14:00 / 남컨 2공구 건설사업관리단 사무실 / 부건소, BPA, BCT(주), 시공사 등

3. 신항 항만 건설공사 현장 안전점검 실시(6.14~6.19.)

- 개발(2단계) 준설공사 등 5개 사업의 건설공사 현장 안전점검 실시

4. 신규 준설토투기장(2구역) 사후환경영향조사용역(운영시) 기성검사 실시(6.17.)

- '21년 상반기 해양수질 등 8개 항목 조사에 대한 기성 검사
* (개요) 사후환경영향조사 1식 / '21. 1.~'21.12. / 400백만원, (기성금) 192백만원

☐ 계 획

1. 부산항 신항 개발(2단계) 준설공사 준공(6.25.)

- 서컨부두 개장에 대비하여 서컨 전면수역 및 진입항로 수심(-17m) 확보
* (개요) 준설 791만^m / 20,605백만원 / '19. 6.~'21. 6. / 부경산업개발(주)

2. 신항 소형선부두 축조공사 2분기 합동점검

- 주요 공종 추진현황, 현장 품질관리, 공정관리 등에 대한 합동점검 실시
* (時/所/參) 6.23. / 소현선부두 공사현장 / 부건소, 책임건설관리인, 현장대리인 등

3. 부산항 신항 건설공사 기성검사 실시

- 상반기 재정 집행률 제고를 위해 재해방지시설 설치공사 등 4개 사업 기성검사 실시
* (일정) 6.22.~6.25. / (기성금) 4,215백만원

4. 신항 방파제 하자보수공사 준공검사 실시(6.22.)

- 신항 동·서방파제 상치콘트리트 균열 및 파손에 대한 하자보수 완료 확인
* (개요) 하자보수공사 1식 / '21. 5. 6.~'21. 6. 9. / 삼성물산(주)

항만정비과

□ 실 적

1. '20년 태풍으로 피해가 발생한 대변항의 복구 및 보강 설계 최종보고회 개최(6.16.)
 - 설계된 파도 높이(3.6~6.5m)보다 높은 파도(8.32m) 발생으로 피해발생, 방파제를 높이고 소파블록을 추가 배치, 지진대비 내진보강 시행
 - * (사업개요) 방파제 보수·보강 550m, 멀치털이장 150m 복구 등 / 422억원 / '21.10.~'26.10.
2. 신선대 준설토 투기장 호안 태풍피해 복구 전체 및 4차 계약변경 요청(6.18.)
 - 투기장 보안, 관리비용 및 현장 간 폐기물(폐합성 수지) 통합발주 반영(감 1억원)
 - * (사업개요) 호안 547m 복구 등 / 304억원 / '19. 4.~'22. 4.
3. 신선대 준설토 투기장 호안 태풍피해 복구공사 폐합성수지 처리용역 발주(6.18.)
 - * (사업개요) 폐 합성수지 처리 1식 / 0.5억원 / 착수일로부터 6개월

□ 계 획

1. 공사 기성점사 시행

- 다대포 태풍피해 : 방파제 상부 구조물 제작, 사석 투하 및 고르기(기성금 30억원, 6.25.)
 - * (사업개요) 방파제 1km 복구, 소파블록 제거 및 거치 1식 / 370억원 / '18. 9.~'21. 7.
- 신선대 태풍피해 : 호안 상부 구조물 제작, 소파블록 거치(기성금 10억원, 6.24.)
 - * (사업개요) 호안 547m 복구 등 / 304억원 / '19. 4.~'22. 4.
- 북항 배후도로(지하차도) 건설 : 지하구조물 제작(기성금 10억원, 6.24.)
 - * (사업개요) 상부도로 1.96km, 지하도로 1.9km / 2,245억원 / '19.10.~'23. 9.

2. 오륙도 방파제 보강공사 7차 발주(6.23.)

- 태풍 내습에 대비한 항만시설 보수·보강을 위한 소파블록 추가 거치 시행
- * (사업개요) 방파제 보강 1km / 1,199억원 / '16. 3.~'21. 8.

3. 기재부 주관 불량 고무방충재 과징금 부과 심의위원회 참석(6.22.)

- 불량 고무방충재가 사용된 현장에 대한 과징금(약 83백만원) 부과 처분 요청
 - 대상 사업 : 감천항 국제수산물 도매시장 기반시설 설치공사
 - 관련 부정당 업체 : 한양, (주)건화(업체의 책임이 경미하여 과징금 처리 필요)
 - * (장소/참석자) 한국자산관리공사 / 기재부, 부건소 항만정비과, 한양, (주)건화

제주해양수산관리단

□ 실 적

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '21년 상반기 연안화물선 유류세보조금 부정수급 합동점검 결과 보고(6.16.)
 - * 합동점검 : 담당, 해사안전감독관, 석유관리원(5.26./ 6.1.)/ 2개사 2척/ 이상없음
- 여객선(2척) 및 운항관리자(2명), 카페리화물선(1척) 해사안전 지도·감독
 - * 코로나9 관련 감염병 방역 수칙 이행실태 점검/ 선급임시검사 수검관련 개선명령 및 개선권고 5건 등 조치

2. 해양 및 보안 관련 추진

- 여름철 성수기 대비 마리나선박 합동(KOMSA) 안전점검 실시(6.1.~6.25.)
 - * 점검현황 : 마리나선박 대여업 8개소(10척) 중 6개소(8척) 실시/ 위반사항 없음
- 해양쓰레기 정화주간(6.14.~6.20.) 해안가 정화활동 실시(6.18./ 제주항 일원)
 - * 참석 : 우리단, 남해어업관리단, 해양환경공단 제주지사

3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 여름철 대비 항로표지시설(무인표지 201기 등) 특별 안전점검 추진(6.16.)
 - * 내용 : 우기 및 태풍 대비 안전사고 예방을 위한 항로표지시설 점검시행
- 화순항수중방파제 등표 3기 이관(제주도→우리 청)에 따른 인계·인수 완료(6.14.)

□ 계 획

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '21년 2분기 연안화물선 유류세보조금 지급결정(6.21.) 및 보조금 지급(6월말)
 - * 신청업체 / 심사 금액 : 14개 업체 / 382백만원(1분기 : 12개 업체 / 227백만원)
- 항만 내 플랫폼(Flat rack) 컨테이너 집중점검(6.14.~7.30.)
 - * 제주특별자치도 합동점검/ 플랫폼 컨테이너 외관, 형식승인판 부착 상태 등 점검

2. 해양 및 보안 관련 추진

- 해수욕장 개장(7.1.) 전 지자체 합동 시설점검 실시(6.23.~6.24.)
 - * 점검대상 : 함덕해수욕장 외 5개소 / 내용 : 백사장, 편의시설, 안전시설 등 관리실태 점검
- '21년 2분기 제주지역 해상풍력 추진현황 분기 보고(6.25./ 본부)
 - * 대상(6개소) : 1개소(탐라) 운영, 5개소(대정, 한림, 한동·평대, 월정·행원, 표선) 개발추진 중

3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 이어도종합해양과학기지 항로표지시설 장비운영 상태 점검 및 정비
 - * 대상 : 이어도종합해양과학기지등 1기, 레이더비콘 1기/ 국립해양조사원 해양누리호 이용
- 마라도등대 종합정비공사 숙소동 외벽 마감재(석재) 및 내부 난방 설비 설치
 - * 사업기간 : '20.5.~'22.10. / 총사업비: 81.5억원 / '21년 사업비 : 37.6억원

주요 행사일정

일자	주요 일정	소관부서
6.21. (월)	○ 2분기 공유수면 내 방치선박 점검(6.21.~6.25.)	해양수산환경과
6.23. (수)	○ 부산신항 장치율 특별관리 관련 관계기관 회의	항만물류과
	○ 부산권역 마리나선박 정비업* 등록 대상자 간담회	해양수산환경과
	○ 해수욕장 개장(7.1.) 전 지자체 합동 시설점검 (6.23.~6.24.)	제주해양 수산관리단
6.24. (목)	○ 부산지역 e-Nav 선박단말기 보급사업 현장홍보 (비어선, 6.24.~25.)	선원해사안전과

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
		-	