

2021. 2.15. [월]

## 주간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

# 목 차

1. 운영지원과 .....	1
2. 선원해사안전과 .....	2
3. 항만물류과 .....	3
4. 해양수산환경과 .....	4
5. 항로표지과 .....	5
6. 부산항 건설사무소 계획조사과 .....	6
7. 부산항 건설사무소 항만개발과 .....	7
8. 부산항 건설사무소 항만정비과 .....	8
9. 제주해양수산관리단 .....	9
※ 주요행사 일정 .....	10
※ 보도자료 배포계획 .....	11

## 운영지원과

### ☐ 실 적

#### 1. 정부합동청사 입주관련 기재부(KDI) 질의 및 요청자료 작성 제출(2.10.)

- 특수시설\* 등에 대한 사진, 배치도(평면도) 등 자료(실적) 및 설명서

\* 선원민원봉사실(민원실), 각부서 자료 보관실(업무 협의실), 시험실 등

#### 2. 설명절 연휴기간 특별비상근무계획 수립(2.8.)

- 설명절 연휴기간 항만운영, 연안여객수송지원, 선박안전중점 추진계획 등 수립

#### 3. 2021년 제1회 대체인력(한시임기제 공무원) 모집 면접시험 시행(2.2.)

- 한시임기제(9호/행정분야) 모집 서류전형합격자 면접

\* 면접인원 / 합격인원 : 7명 / 3명

### ☐ 계 획

#### 1. 2021년 제1회 청사관리 기간제근로자 채용시험 최종합격자 공고(2.19.)

- 기간제근로자(환경미화원) 면접(2.2.) 결과에 따라 최종합격자(2명) 공고

#### 2. 2021년 국가안전대진단 실시

- 기간/대상 : 2.17.~4.17. / 여객선, 항만(위험물 하역시설, 등대해양문화공간)시설 등 46개소
- 내용 : 각 부서별 대상시설 현장점검 및 홍보 실시

#### 3. 2021년 각 과·소 기록물정리 교육 실시(2.17.)

- 장소/일시 : '21. 2.17.(수) 10:00 / 본관 1층 국제회의실
- 내용 : 온-나라시스템의 전자기록물(2020년 생산) 보존기간 확정 및 정리 교육

#### 4. 국유재산 매매 계약 체결(2.19.)

\* (대상/매각금액) 수도동 29-3번지(496.0㎡) / 96,730천원

## 선원해사안전과

### □ 실 적

#### 1. '21년도 설 연휴 대비 체불임금 예방 점검 및 해소(2.9.)

- 체불신고센터 운영, 체불사업장 방문 및 사업주 계도 등 임금청산 독려
- \* 점검기간 / 실적 : 1.11.~2.5. / 4개사 중 3개사 해소

#### 2. '21년도 선원근로감독 세부추진계획 수립 및 제출(2.8.)

- 선원법령에 따른 근로기준 이행여부 확인·점검 계획 수립 및 건의사항 제출(선원정책과)
- \* 대상 : 외항선사, 원양어선사, 내항선사 등 663개 사업장(2,770척)

#### 3. '21년 부산항 수입 위험물컨테이너(CIP) 점검 시행계획 수립(2.8.)

- 부산항 내 수입·수출 위험물컨테이너의 안전강화를 위한 연간 점검계획 수립

#### 4. '21년 형식승인업체·지정사업장 관리·감독 계획 수립

- 관내 선박용물건, 소형선박 제조, 수입, 정비 업체 관리·감독 계획 수립
- \* 형식승인업체 80개사, 지정사업장 19개사(제조5, 정비14)

### □ 계 획

#### 1. '21년도 해사노동협약(MLC) 인증검사 세부추진계획 수립

- 해사노동협약의 이행력 강화와 선원 기본권 보호를 위한 검사 계획 수립
- \* 대상 : 외항선사 178개사 운항선박 중 검사기간이 도래한 250여척

#### 2. '21년 해양안전실천본부 부산지역본부 연간 운영계획 수립

- '20년 해양안전실천본부 활동 실적 분석 및 '21년 주요행사 추진계획 수립

#### 3. 해운법 등 법령 위반 과태료 처분 관련 업·단체 안내문 발송

- 해운법, 선박안전법, 선원법 등 위반 과태료 처분 반복적 발생에 따라 유사사례 방지를 위한 법령 위반 유형, 구체적 내용 등 유의사항 안내
- \* '20년 과태료 부과 건수 : 110건

#### 4. 장기 미수검 선박 수검독려, 선박말소 등록 등 일제정리 추진(계속)

- 5년 이상 장기 미수검 선박소유자 및 실선 여부 확인(72척, KOMSA부산지사 합동)

#### 5. 컨테이너 안전점검 승인업체 지도·감독 실시(2.17.)

- 전년도 지적사항 및 안전점검 미실시 컨테이너 사용여부 등 관련법령 준수여부 점검
- \* 대상 : 흥아라인(주) 소유 컨테이너 및 안전점검 대행사업장

#### 6. 시각 매체를 활용한 비대면 해양안전문화 확산 추진(~3.1.)

- 현수막 및 다중이용시설 전광판을 활용한 해양안전 주제어 홍보
- \* 장소 : (현수막) 부산공동어시장 등 5개소 게시, (전광판) 국제·연안 여객터미널, 광안대교

## 항만물류과

### ☐ 실 적

#### 1. 부산항 코로나19 관련 조치

- 항만근로자 ‘항만운영 방역수칙’ 이행 점검(2.3.~2.10.)
  - \* (점검기관 / 점검대상 / 점검내용) 우리청·BPA / 부산 자성대 부두 등 8개소 / 항만 내 하역현장 및 휴게시설 등 근로자 작업·생활공간 방역수칙 점검
  - \*\* 방역수칙 수립·준수상태는 양호했으며, 불필요한 사적모임 자제 계도 등 실시
- 부산항운노조 전수조사\*(2.5.~2.8.) 및 감천 항운노조 추적조사\*\*(2.3., 2.8., 2.10.) 협조·대응
  - \* 검사대상 9,313명 전원 음성, \*\* 조건부 능동감시자(154명) 전원 음성

#### 2. 부산항 안전관리 상설협의체 이관 추진(2.9.)

- BPA(재난안전실)에서 협의체 운영실무(회의 개최, 실태조사 인력·예산지원 등)를 주관하되, 각종 현안 대응은 상설협의체 간 논의를 통해 진행하기로 협의
  - \* 협의 내용에 대해 부산항만공사에 공문 발송 예정(2.15)

#### 3. ‘20년 하반기 수출위험물 반입신고 위반현황 일제 점검(2월중)

- 포트미스 검출된 위반의심 현황\*에 대해 해당 선사 사실 조회(2.8.~2.10.)
  - \* 29개 선사, 404개 컨테이너 조회 결과, 대부분 비위험물, 입력사항 중복 등 위반 아님

### ☐ 계 획

#### 1. 부산항 코로나19 관련 조치 계획

- 감천항 항운노조 확진 관련 항만비상운영 실시(1.28.~)
  - \* 순차적으로 복귀 중인 자가격리 해제자(~2.16.) 및 완치자와 조건부 능동감시자를 공간과 조를 완전 분리하여 비상 운영(2.9.~능동감시 해제시) / 능동감시자(154명) 최종 전수검사(2.15.) 예정
- 감천항 입항선박 하역작업 방역관리·지침 준수여부 현장 점검(수시)

#### 2. ‘20년 하반기 수출위험물 반입신고 위반현황 일제 점검(2월중)

- 포트미스로 검출된 누락의심대상 사실조회 결과 확인된 위반사항에 대해 ‘과태료 부과 사전통지 및 의견조회’ 공문 발송(2.15.~2.19.) 등 행정처분 진행

#### 3. 2021년 상반기 개인정보파일 일제정비 실시(2.15.~2.19.)

- 우리청 보유 개인정보파일(종이문서 포함) 현황 및 PC에 저장된 개인정보 조사 및 파기

## 해양수산환경과

### □ 실 적

1. **코로나19 관련 선박수리 현장점검/설 명절대비 항로 등 취약구역 안전점검**
  - (선박수리) BPA, 항만보안공사 합동으로 방역수칙 준수여부, 승선자 명단 점검(21척)
  - (통항질서) 항로침범 선박 이동 및 연휴기간 통항질서 유지 활동 강화(계속)
2. **겨울철 마리나선박 안전점검 결과 후속조치 시행**
  - 소화기 및 구명조끼 구비 수량 부족 등에 대한 시정 요청 후 이행결과 통보토록 조치
    - \* 점검업체 29개 업체 중 21개 업체 위반
3. **오염퇴적물 정화사업 추진상황 등 점검**
  - 감천항 이월사업 착수 상황, 안전관리실태 등 현장점검(2.2.)
    - \* KOEM 본사 합동 / (동측 2년차) 공정률 30% / (서측 1년차) 공정률 56%
  - 오염퇴적물 정화사업 업무협의회 참석(2.8.)
    - \* 본부 해양보전과 주관 / 부산청, 마산청, KOEM
4. **설연휴 해양사고 대비 불시 상황훈련 참가(본부 해사안전국 주관, 2.2.)**
  - 가상 해양오염사고의 피해 상황보고 등 초기대응 이행능력과 보고·전파 체계 강화훈련
    - \* 남외항 모박지 유류유출 상황 대응(FAX 및 재난관리정보시스템 활용하여 적기 대응 완료)
5. **공유수면매립 실태조사 결과보고(2.2., 본부 해양공간계획과)**
  - 준공 매립지(6곳)의 매립목적 준수 여부 및 매립공사(3곳) 현장확인 결과 특이사항 없음

### □ 계 획

1. **'21년 부산항 해상안전 중점관리 추진계획 수립·시행**
  - 부산항 특성을 반영한 항만순찰활동 및 통항여건 확보 방안 마련
    - \* 무역항 중점관리 지침(본부 항만운영과) 근거
2. **'21년도 어업경영체 등록사업 추진계획 수립**
  - (상시조사) 등록 후 유효기간 3년 경과('16년도, '19년도) 경영체 대상
  - (말소처리) 어업권 및 실적(조업일수 60일, 수산물 거래실적 120만원) 미충족 경영체 대상
3. **공유수면 내 방치 선박 직권 제거 추진**
  - FRP선박(강서구 송정), 오리배(다대동) 제거 공고에 대한 후속 조치
4. **부산연안 특별관리해역 오염퇴적물 정화사업 민간위탁비 지급**
  - 감천항 3년차(59억), 북항 1년차(10억), 다대포항, 용호만 모니터링(각 1.2억)
5. **부산 신항 정박지 인근 면허어업(어장) 현황 파악**
  - 어장 침범으로 인한 사고예방 및 해상교통질서 유지를 위한 현장 확인 및 계도
    - \* 부산시수협, 가덕어촌계 등 합동
6. **'20년 마리나산업 및 해양관광 활성화 네트워크 시범사업 결과보고회 개최(2.17.)**
  - \* 우리청, 부산시, BPA, 마리나선박 대여업체, 서핑업체 등

## 항로표지과

### □ 실 적

#### 1. '21년도 항로표지 장비·용품 확보 계획 수립(2.8.)

- 관내 항로표지시설의 신속한 정비를 위해 적정 예비품\* 확보 추진(3억원)

\* 일체형 등명기 등 5종(혁신제품, 우선구매 대상기업 제품) 구매

#### 2. '21년도 동해권역 부표류 계류용품 제조·구매 계획 수립(2.8.)

- 동해권 부표류의 원활한 정기교체를 위해 예비품(34%) 확보\*(3.5억원)

\* 사슬 2종 47련, 전환 1종 12개, 접환 2종 365개, 침추 2종 17개, 대형등부표 계류장치 1식

#### 3. “부산항6호 등부표” 피해 복구 완료(2.9)

- 예인선(신정701호)의 운항 부주의로 파손('20.12.28.)된 등부표를 가해 선사에서 복구

#### 4. 봄철(해빙기) 항로표지시설 특별안전점검 실시(~3.31.)

- 영조물, 옹벽, 석축, 담장 등 시설물과 태양광 전력시스템의 기능 상태를 점검하고 취약개소에 대해서는 정비계획에 반영

\* 대상 : 219개소(유·무인표지 214기, 해양문화공간 1개소, 선박 3척, 동해부표관리소 1개소)

#### 5. 항로표지 시설사업 추진

- (착수) 제외등대 친수시설 태풍피해 복구공사(73백만원)
- (발주) 동해권역 부표류 침추 제작공사 및 계류용품 제조·구매(349백만원)

### □ 계 획

#### 1. 항로표지 주표기능 강화를 위한 “무인표지 중장기 도장 계획” 수립(2.19.)

- 부산청 관내 무인표지(대상 시설 134개소)에 대해 권역별 체계적인 도장 계획을 수립하여 예산 절감 및 주간표지 기능강화

\* 「항로표지시설 관리지침」 제12조 “무인표지 도장 주기 3년, 내구성에 따라 기간 연장 또는 단축”

#### 2. 낙동강 등주 정비를 위한 이용자 간담회 개최(2.18.)

- 금년도 등주 정비 및 위치 조정에 대한 지역 어촌계, 수협 등 관계자 의견을 수렴한 후 정비계획에 반영하여 선박 안전운항 도모

\* 참석자 : 관할 어촌계, 수협, 수자원공사 등 약 15명

#### 3. 조도 및 오류도방파제등대 개량공사 보강설시설계용역\* 중간 보고회(2.18.)

- 태풍피해 저감을 위한 방파제 보강공사에 따라 기존 설계 완료된 조도 및 오류도방파제등대 재설계 용역사업 추진

\* 도급자/ 도금액/ 사업기간 : 문창(주)/ 20백만원/ '21.01.26~04.15

#### 4. 항로표지 보호 홍보물 제작·배포(2.18.)

- 항로표지 사고예방 홍보물을 배포(200부)하고 추돌사고 발생 시 신속한 신고 요청

\* 대상 : 등부표 추돌사고 발생 빈도가 높은 예부선, 어선 및 관련단체(수협, 선사 등)

#### 5. 무인표지 도장공사 외 1건\* 착수(161백만원)

\* 가덕도등대 진입로포장 및 기타공사 기본 및 실시설계용역

## 부산항건설사무소

### 계획조사과

#### ☐ 실 적

##### 1. 설 명절 대비 항만건설분야 하도급 대금 및 임금 지급 실태점검 실시

- 설 명절 근로자 임금 적기 지급여부 및 하도급 대금 체불 유무 중점 점검
- \* (대상사업/기간) 부산항 신항 재해방지시설 설치공사 등 12건 / 2021.2.1.~2.5.(5일간)

##### 2. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인

- 부산항 신항 정온창고 신축공사(나이가이부산물류센터주)
- \* (개요) 정온창고(지상3층, 연면적 4,519.17㎡), 1,299백만원, 착수일로부터 5개월

##### 3. 항만 건설공사 기술자문위원회 개최

- (포항청) 포항 영일만항 항만배후단지 남측호안(1-2단계) 축조공사 설계변경 심의
- \* (개요) 항만기본계획 고시에 따른 평면계획 변경(남측호안 250m, 서측호안 400m) / 증 1,700백만원

##### 4. 공사 계약 추진

- 부산항 신항 소형선부두 전기공사
- \* (개요/계약) 육상전원공급설비공 18개소 등 1식, 1,522백만원, 착공일로부터 9개월

#### ☐ 계 획

##### 1. “부산항 신항 용동지구 1단계 항만배후단지(34공구) 조성공사” 실시계획 변경 승인

- 창원시 도시계획과 협의[용동배후단지를 도시계획시설(항만) 결정(신규)] 결과 반영
- \* (사업개요) 단지조성(1,330,159㎡) 등, 232,912백만원, 2009.11.27.~2014.5.4.(공사준공)
- \*\* (변경사항) 도시관리계획 변경(일반상업⇒준공업지역, 72,326㎡) 및 도시계획시설 결정(항만) 등

##### 2. 2021년 항만 및 어항 건설공사 검사업무 시행계획 수립을 위한 수요조사

- 관할청(부산,마산,울산,동해,포항) 발주공사에 대한 공사집행 계획서 취합·작성

##### 3. 2021년 제1회 건설기술용역 및 시공 평가 결과 통보

- 평가결과 이의신청 안내를 거쳐 최종결과 통보 예정(시설안전공단)
- \* (대상) 용역 및 공사 등 18건(부산5, 마산1, 울산3, 동해7, 포항2)

##### 4. 용역 계약 추진

- 천성항 남방파제 건설공사 기본 및 실시설계용역
- \* (개요) 기본 및 실시설계용역 1식, 645백만원, 착수일로부터 10개월



## 항만개발과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 진해신항(1단계) 예비타당성조사 대상사업 제출(2.1.)

\* (개요) 방파제 1.4km, 접안시설 9선석, 호안 8.08km, 준설1식 등 / 7조 7,001억원 / '21.~'30.

\*\* (향후계획) 예타사업 선정('21.3.) → 예타실시('21.3.~'21.9.) → 기초조사용역 착수('21.12.)

#### 2. 신항 용원지역 재해방지시설 사업 해수취수시설 이전에 따른 주민간담회 실시

○ 해수취수시설 이전 시 취수용량, 설치위치 등에 대한 주민요구사항 수렴

\* (時/所/參) '21.02.01. / 주민협의체 사무실 / 항만개발과, KIOST, 지역주민

#### 3. 신항 2-4단계 민간투자사업 총사업비 검토 협의(2.8., 항만투자협력과)

○ 2-4단계 전원공급공사 설계비용 총사업비 반영 및 설계비용 산출 등에 대한 적정성 검토

\* (설계비) 20백만원('04.7월 불변가 기준 VAT제외)

#### 4. 전국 노후 항만 리뉴얼 대상사업 발굴을 위한 소속기관 회의 참석

○ 신항 임항교통시설 전면 재포장, 진해신항 제작장 마련 등 안건 제출

\* (時/所/參) '21.02.04. / 본부 항만국 회의실 / 항만정책과, 부건소, 울산청

#### 5. 신항 용원지역 재해방지시설 설치 1차공사 기간연장(2.5.)

○ 문화재 심의결과 반영 및 지역주민 민원사항 등으로 인한 공기 41일 연장

\* (공사기간) [당초] '20.8.~'21.2. → [변경] '20.8.~'21.4. / (공사비) 4,290백만원(변경없음)

### □ 계 획

#### 1. 신항만 ITT구축 기본계획 수립 연구용역 과업내용 협의

○ 과업범위, 용역시행주체, 시행시기 검토 등 발주 관련사항 논의

\* (時/所/參) '21.02.15. / 본부 항만국 회의실/ 본부 항만개발과, 우리소 항만개발과

#### 2. 송도준설토 투기장 복토사업 '설계경제성 검토(1.28.)' 결과 반영을 위한 회의(2.16.)

○ PET 규격 최적화, 복토사석 유용 등 30건(감 104억)에 대한 반영여부 결정

#### 3. 신항 제덕 외 3개 물양장 정비공사 설계변경 검토

○ 등부표 유용(제작→유용) 및 저유동 몰탈 수량(2,342→3,275) 증가 등 변경사항 반영

\* (공사비) [당초] 2,397백만원 → [변경] 2,397백만원(변경없음)

#### 4. 부산항 신항 용역 발주

○ 소형선부두 축조 사후환경영향조사(3차) / 안골대교 정밀안전점검용역

## 항만정비과

### □ 실 적

#### 1. 전국 노후 항만 리뉴얼 사업관련 소속기관 회의 참석(2.2.)

- 청학동 재해방지 시설 및 성창방파제 등 리뉴얼 대상사업 발굴 및 추진방안 논의
- \* (주관/장소) 항만국 / 세종정부청사 5동 회의실

#### 2. 2021년 설 명절 대비 국가어항 합동 안전점검 실시(2.5.)

- 설 연휴기간 국가어항 내 취약시설 및 다기능 시설에 대한 안전점검을 실시하여 안전사고 및 재해 예방 도모
- \* (대상시설물/점검자) 다대포항 소형선부두 / 지자체, 어촌어항공단 등

#### 3. 전국 국가어항 개발계획 수립 관련 협의회 참석(2.1.)

- 국가 어항 3개소(다대포항, 천성항, 대변항) 평면배치계획 협의 및 개발방안 논의
- \* (장소/참석자) 세종 위드워크 / 어촌어항과, 항만정비과, 용역사

#### 4. 재정집행 촉진을 위한 건설공사 관리

- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(4차) 기술지원기술자 합동점검(2.2.)
- \* (공사개요) 복구공사 1식 / 19,778백만원 / '21.1.15.~'22.1.14.
- 조도 및 오류도 방파제 태풍피해 복구공사 폐콘크리트처리용역 발주(2.4.)
- \* (용역개요) 폐기물처리 1식 / 96백만원 / 착수일로부터 30개월

### □ 계 획

#### 1. 2021년 해방기 대비 항만시설물 안전점검 계획 수립

- \* (대상) 감천항 서방파제(E등급), 다대포 동방파제(E등급), 송도 준설토투기장 외곽호안(E등급), 신선대 준설토투기장 호안(D등급)

#### 2. 천성항 남방파제 건설공사 기본 및 실시설계용역 PQ평가 추진

- (목적) 천성항 내 정온도 확보, 피해 방지 및 수산업 중심 어항으로서의 위상 제고
- \* (사업량/사업비/기간) 기본 및 실시설계용역 1식 / 645백만원 / 착수일로부터 10개월
- \* (추진계획) 용역발주(1.22.) → 입찰공고(1.29.) → 사업수행능력평가(2.17.) → 착수예정(3월중)

#### 3. 부산북항 재개발 1단계 실시계획 변경 관련 관계기관 회의

- (목적) 사업계획 변경(9회)\*에 따른 실시계획 변경 필요, 실시계획 내용 검토
- \* (변경내용) 사업 부분 준공을 위한 사업단계 구분(1단계 → 1-1, 1-2단계) 등
- \*\* (장소/참석자) 항만정비과 / 부산북항통합추진단, 항만정비과, BPA

#### 4. 재정집행 촉진을 위한 건설공사 관리

- 천성항 배후도로 확장공사 발주
- \* (사업개요) 배후도로 700m(2→3차로) 확장 / 3,874백만원 / '21.4.~'22.12.

## 제주해양수산관리단

### □ 실 적

#### 1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '21년 설 연휴 연안여객선 특별수송 대책반 운영(2.10.~14.)
  - \* 특별수송대책반 운영으로 비상상황 대응체계 구축, 방역관리 점검 등
- 민사소송(손해배상(국)) 소송수행자 추천(~2.8.) 및 답변서 준비(계속)
  - \* 체불임금 지급사유 확인 신청건과 관련 손해배상 청구의 소(원고 김○우, 피고 대한민국)

#### 2. 해양·보안 관련 추진

- '21년 해양보호구역 관리사업 보조금 교부
  - \* 경상 46백만원(추자도 23백만원/ 토끼섬 23백만원), 자본 8백만원(문섬)
- 항만보안대 월간 직무교육 실시(2.8.~10.)
  - \* 설 연휴 기간 검문·검색 철저 및 비상상황 발생 시 대응요령 등

#### 3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 설 연휴 대비 항로표지시설 특별 안전점검(1.5.~2.5.) 결과 보고(2.8.)
  - \* (계획/실적) 종달항남방파제등대 등 15기 / 한림항서방파제등대 등 15기(100%)
- 마라도등대 종합정비공사 관련 문화재 현상변경 협의 검토(서귀포시 문화예술과)
  - \* 2.9.(화) / 가파리 638번지 부지정리(옹벽 설치, 바닥면 포장 등)

### □ 계 획

#### 1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '21년 1분기 연안화물선 유류세보조금 신청(3.2.~8.) 안내·홍보
  - \* 21년 예산 : 45억8천8백 / 대상업체 : 관내 내항화물운송사업자 22개업체
- 내항화물선(10척 대상) 대상 화물창 개방·과적 여부 확인 등 일제점검(~2.26.) 시행
  - \* 위반사항 확인 시 출항정지·고발 및 사고사례 관련 안전교육 병행

#### 2. 해양·보안 관련 추진

- '20년 해양보호구역 관리사업 평가계획 수립
  - \* 평가단 : 위원장 외 3명(민간2명) / 대면 또는 서면심의 / 관내 해양보호구역 3개소 실적 평가
- 겨울철 마리나선박 대여업 합동 안전점검(1.28.~2.5.) 결과보고
  - \* 4개소 / 한국해양교통안전공단 합동 점검 / 기관 난방·소방설비 작동 상태 등 점검 / 시정사항 없음
- 항만시설(제주항, 서귀포항 8부두) 중간보안심사(본부주관) 신청
  - \* 항만시설 보안계획서 이행 여부 및 보안시설·장비 점검 등/ 심사 예정일 : 3.10.~12.

#### 3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 2021년도 상반기 사설항로표지 관리실태 지도점검 계획 수립
  - \* (대상/내용) 제주특별자치도 등 23개사 65기 / 사설항로표지 관리운영상 문제점 파악 등 지도
- 등표 신설(1기)·개량(1기) 실시설계 용역 추진(개찰 2.15.)
  - \* (대상/예산액) 서비여남동방등표, 광포탄등표 / 120,000천원
- 2021년도 1분기 항로표지 업무발전 비대면(영상회의) 워크숍 계획 수립
  - \* '21년도 주요업무 계획 공유, 직원직무교육 및 항로표지 발전 방향 토의

# 주요 행사일정

일자	주요 일정	소관부서
2.15. (월)	○ 시각 매체를 활용한 비대면 해양안전문화 확산 홍보	선원해사안전과
	○ '20년 하반기 수출위험물 반입신고 위반현황 일제 점검	항만물류과
2.17. (수)	○ '20년 마리나산업 및 해양관광 활성화 네트워크 시범사업 결과보고회 개최	해양수산환경과
2.18. (목)	○ 낙동강 등주 정비를 위한 이용자 간담회 개최	항로표지과
2.19. (금)	○ 부산북항 재개발 1단계 실시계획 변경 관련 관계기관 회의 개최	항만정비과

# 

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
		-	