

2021. 2. 1. [월]

월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	3
3. 항만물류과	5
4. 해양수산환경과	7
5. 항로표지과	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	15
9. 제주해양수산관리단	17
※ 주요 행사 일정	19
※ 보도자료 배포계획	20

운영지원과

□ 실 적

1. 2021년 제1회 청사관리 기간제근로자 채용 시험 공고

- 청사관리(시설물관리원 2명, 환경미화원 2명) 기간제근로자 채용 계획 공고
- * 공고기간 : '21.1.8.(금)~1.18.(월) / 원서접수 : '21.1.14.(목)~1.18.(월)

2. 2021년 제1회 대체인력(한시임기제 공무원) 모집 공고

- 선원해사안전과 시간제공무원 육아휴직(9급 3명)에 따른 한시임기제공무원(9호) 모집
- * 공고기간 : '21.1.8.(금)~1.18.(월) / 원서접수 : '21.1.14.(목)~1.18.(월)

3. 2021년도 중점관리대상자원 지정 및 임무고지(1.7.)

- 비상대비업무의 효율적인 수행을 위한 중점관리대상자원의 지정 및 임무고지서 송달 완료

4. 기록물 관리

- 선원해사안전과 생산 비전자기록물(147권) 이관 실시(1.13.)
- 우리청 생산·접수(2020년도 생산분) 기록물 정리(비전자기록물 등록·편철 등) 실시(1.19~)

5. 2021년 동원자원조사 실시계획 수립(1.26.)

- 중점관리대상업체의 임무수행능력 확인 등 우리청 동원자원조사 실시계획 수립

6. 청사 시설관리 시행

- 청사 구내식당 환경정비공사(1.23.~1.24.)
- * 식당 도장, 식당직원휴게실 도배, 조리실 부분 타일공사 등

7. 2021년 세출예산 이월명세서 제출

- 이월요구액 : 9,039백만원
- * 부건소(8,800백만원) / 제주단(8백만원) / 기본경비(231백만원)

8. 2020년도 귀속 연말정산 실시

- 연말정산 자료 입력(1월중) → 서류검토(2월말) → 관할 세무서 신고(3월 중)
- * 4월중 환급금 지급 또는 추가 징수 예정

9. 코로나19 장기 확산에 따른 소상공인 등 국유재산 사용료 인하(연장) 조치

- * 대상/인하액(기간) : 범양계전(주) 외 4 / 약 16,000천원 ('20.4.1.~12.31.→'20.4.1.~'21.6.30.)

10. 국유재산(동삼동 1160번지) 사용 요청에 따른 협의(1.27.)

- * 요청기관/사유 : 국립수산물품질관리원, 해양박물관, 영도구 / 공사 현장 사무실('컨') 등 설치

□ 계 획

1. 설명절 연휴기간 특별비상근무계획 수립

- 설명절 연휴기간 항만운영, 연안여객수송지원, 선박안전중점 추진계획 등 수립

2. 2021년 국가안전대진단 실시

- 기간/대상 : 2.17.~4.17. / 여객선, 항만(위험물 하역시설, 등대해양문화공간)시설 등 46개소
- 내용 : 각 부서별 대상시설 현장점검 및 홍보 실시

3. 2021년 제1회 청사관리 기간제근로자(환경미화원) 채용

- 서류전형합격자 면접시험(2.2.) 및 합격자 발표(2.19.)
- * 채용예정인원 / 면접인원 : 2명 / 7명

4. 2021년 제1회 대체인력(한시임기제 공무원) 채용

- 서류전형합격자 면접시험(2.2.) 및 합격자 발표(2.4.)
- * 채용예정인원 / 면접인원 : 3명 / 7명

5. 2021년 제2회 청사관리 기간제근로자 채용 계획 수립(2월 초)

- 시설물관리원 계약만료('21.3.예정)에 따라 신규 채용(1명) 계획 수립
- * 제1회 기간제근로자 채용 공고시 응시인원이 없어 인원, 급여, 응시자격 등 변경 검토

6. 2021년 각 과·소 기록물정리 교육 실시(2.17.)

- 장소/일시 : '21. 2.17.(수) 10:00 / 본관 1층 국제회의실
- 내용 : 온-나라시스템의 전자기록물(2020년 생산) 보존기간 확정 및 정리 교육

7. 청사 시설관리 추진

- 청사 외벽 조명(LED 조명등) 설치(신관 신규 5개 설치, 본관 국기계양대 2개 교체)

8. 2021년도 물품수급관리계획서 작성(2.28.)

- 정수관리대상 주요물품(133품종)에 대한 2021년도 취득 및 처분 관리계획서 작성

9. 국유재산* 매각 관련 지명경쟁입찰 공고(2.2.)

- * (대상/감정가액/공고기간) 수도동 29-3번지(496.0㎡) / 96,720천원 / '21.2.2.~2.8.

선원해사안전과

□ 실 적

1. '21년 부산항 국제항해선박 안전점검 추진계획 수립·시행(1.20.)

- '20년 국적·외국적 선박 및 국제여객선 점검결과 분석을 통한 '21년 안전점검 계획 수립
- * 코로나 장기화에 따른 점검체제 개편, 국적선 안전강화, 안전관리 부실선박 점검 등

2. '21년 설 대비 선원 체불임금 예방 및 해소대책 시행

- 체불임금 신고센터 운영, 임금체불 확인서 발급 등 임금청산 독려
- * 점검기간 / 체불업체 : 1.11.~2.5. / 4개사

3. '20년도 승무정원 적정여부 정기점검 실시 결과 후속조치

- 점검 결과 승무정원증서 재발급 신청토록 통보(12척) 및 제도개선* 건의(본부)
- * 선원법 개정안('20.11.12 발의)과 연계하여 선박소유자에게 승무정원 점검의무 부과

4. '21년 컨테이너 안전점검 승인업체 지도·감독 계획 수립 및 보고(1.20)

- 안전점검 미실시 컨테이너 사용 여부 등 관련법령 준수여부 점검계획 수립
- * 대상 : 안전점검 승인업체 17개사 및 안전관리대행업체

5. 지능형 해상교통정보(e-Navigation) 서비스 본격 운영에 따른 단말기 등록·개통 업무 시행

- 해상교통정보 서비스 개시('21.1.30.)에 따라 부산권역 e-내비게이션 선박 단말기 신청 선박 등록·개통 및 확인서 발급 절차마련 등

6. 장기 미수검 선박 일제정리 TF 구성·운영(1.25.~6.30)

- 5년 이상 장기 미수검 선박소유자 대상 수검 독려, 계선신고, 폐선·말소 처리 등
- * 대상선박 / TF팀 구성 : 전국 156척(부산 72척)/ 본부, 지방청, KOMSA

7. 아·태 항만국통제 위원회 및 항만국통제 기술 작업반 영상회의 참석

- 전염병 관련 PSC지침 마련·원격점검 논의 및 '21년 집중점검 캠페인 지침 마련 등
- * 일시/참석 : 1.18.~19., 1.21.~22. / 우리청 항만국통제관

8. 「사회적 거리두기 현장점검 강화 방안」에 따른 코로나19 방역현장 점검(1.27.)

- 사회적 거리두기 실천력 제고를 위해 마스크 착용, 발열체크, 출입자 명부 작성 등 방역수칙 점검
- * 장소/점검자 : 뉴스타호, 연안여객터미널 / 우리청, 부산항시설관리센터

□ 계 획

1. '21년도 선원근로감독 세부추진계획 수립

- 선원법령에 따른 근로기준 이행여부 확인·점검 등을 위한 계획 수립
- * 대상 : 외항선사, 원양어선사, 내항선사 등 658개 사업장(2,743척)

2. 설 연휴 해양사고 대비 불시 상황훈련 실시(2.2~3)

- 설 연휴 해양사고(선박) 대비 초기대응 및 보고·전파 체계 강화 훈련 시행
- * 참여기관 : 본부, 우리청, 해양조사원, 수산과학원, BPA, KOMSA, KOEM

3. '21년 해양안전실천본부 부산지역본부 연간 운영계획 수립

- '20년 해양안전실천본부 활동 실적 분석 및 '21년 주요행사 추진계획 수립 등

4. 지능형 해상교통정보 부산권역센터 연간 운영계획 수립·시행

- 센터 운영체계 확립, 서비스 품질향상, 민원만족도 제고 및 이용활성화 계획 등

5. '21년도 해사노동협약(MLC) 인증검사 세부추진계획 수립

- 해사노동협약의 이행력 강화와 선원 기본권 보호를 위한 검사 계획 수립
- * 대상 : 외항선사 178개사 중 검사기간 도래 선박 250여척

6. '21년 형식승인업체·지정사업장 관리·감독 계획 수립

- 관내 선박용물건, 소형선박 제조, 수입, 정비 업체 관리·감독 계획 수립
- * 형식승인업체 80개사, 지정사업장 19개사(제조5, 정비14)

7. '21년 부산항 수입 위험물컨테이너(CIP) 점검 시행계획 수립

- 부산항 내 수입·수출 위험물컨테이너의 안전강화를 위한 연간 점검계획 수립

8. 해운법 등 법령 위반 과태료 처분 관련 업·단체 안내문 발송

- 해운법, 선박안전법, 선원법 등 위반 과태료 처분 반복적 발생에 따라 유사사례 방지를 위한 법령 위반 유형, 구체적 내용 등 유의사항 안내
- * '20년(11월 기준) 과태료 부과 건수 : 110건

9. 시각 매체를 활용한 비대면 해양안전문화 확산 추진

- 현수막 및 다중이용시설 전광판을 활용한 해양안전 주제어 홍보
- * 장소 : (현수막) 부산공동어시장 등 5개소, (전광판) 국제·연안 여객터미널, 광안대교

항만물류과

□ 실 적

1. 부산항 코로나19 관련 조치사항

- 항만근로자 확진 관련 동선 소독, 접촉자 파악 후 검사, 비상운영계획 마련 등 조치
 - * 신감만부두 화물고정업 근로자(6명) 확진(1.12.) / 부산항도선사(회장) 확진(1.13.) / 감천항 항운노조원(26명)확진(1.25.~31.) / 항만하역업체 직원(3명) 확진(1.25.~27.)
- 감천항 입항선박 하역작업 방역관리지침 준수여부 점검·관리(수시)
 - * 필수선원 지정 선박(1월 12척) 대상 개인방역물품 착용여부, 비대면 하역작업여부 등 현장점검
- 체선 방지 및 안전한 하역작업 환경을 위해, 감천항 입항 코로나19 확진 러시아선박(2척*) 영도크루즈터미널 이선 조치(1.14, 1.21.)
 - * CRYSTAL ANTARCTIDA호(1.12. 확진, 1.14. 이선), ARKADIJA호(1.20. 확진, 1.21. 이선)

2. 부산항 도선안전절차 고시 제정 추진

- 도선안전절차 고시(안) 마련 및 관계기관 협의(1.21.~2.1.)
 - * 본부, 부산항도선사회, 예선조합 등 / 2월 중 국무총리실에 규제심사 대상여부 사전검토 의뢰 진행

3. '21년 감천항 동방파제 환경관리 위·수탁 체결(1.4.)

- 환경관리(청소 및 폐기물 처리) 및 안전사고 예방활동(특이사항 신속 보고) 관련 업무 위탁
 - * 기간 / 수탁기관 / 사업비 : '21.1.1.~12. 31. / (사)부산항시설관리센터 / 50,464천원

4. 기상악화(강풍,풍랑) 관련 안전조치 시행

- 정박지 피항권고, 집단계류지 안전관리 및 운영사 사고예방조치 철저 등
 - * 선박대피협의회 개최(4회,온라인) : '21.1.6(수), 1.18.(월), 1.22.(금), 1.27.(수)

5. 감천항 운용에 관한 양해각서(우리청-해군 제3함대 사령부) 체결(비대면, 1.11.)

- 상호 업무협력, 유사시 대비 협조체제 유지 등 내용을 담은 양해각서 기간연장

6. 다대포항 낮개방파제 자체 환경정화활동 실시(1.15.)

- 방파제 내 쓰레기 무단투기에 대한 민원 관련, 방파제 주변 환경정비
 - * 時/ 所/ 參 : 1.15.(금) 14:00~17:00 / 다대포 낮개방파제 / 항만물류과 및 각 과 협조(13명)

7. '21년도 정보화용역사업(2건) 착수계 제출(1.7.~8.)

- 21년도 사업수행계획서 제출, 하도급 사전승인, 비밀유지 및 개인정보처리 위탁계약 등

□ 계 획

1. 부산항 코로나19 관련 조치 계획

- 감천항 항운노조 확진 관련 항만비상운영 실시(1.28.~)
 - * 감천지부 근로자 142명(확진자 26명 포함)이 격리 중이며, 감천지부 가용인력(200명)을 내부 조정하여 인력공백 해소(1.28.~격리인원 복귀 시까지)
- 최근 항만 내 집단감염 발생에 따른 항만운영 방역수칙 이행 점검
 - * (점검기간 / 점검대상) '21.2.1.(월)~'21.2.10.(수) / 무역항 내 하역현장 및 휴게시설 등 근로자 작업·생활공간
- 감천항 입항선박 하역작업 방역관리·지침 준수여부 합동점검(수시)
 - * '21.2.1.(월) 14:00 / 감천항 동편부두 / 우리청(항만물류과), BPA(감천사업소), 부산검역소 등
- 선박 출입자 전자출입명부(QR코드) 이행상황 합동점검 실시(수시)
 - * '21.2.2(화) 14:00 / 북항, 감천항 / 우리청(항만물류과), BPA(감천사업소), 부산시(해운항만과), 부산세관 등

2. 2021년도 중점관리대상업체 동원자원조사 실시(2.15.~2.26.)

- 전시 동원업체의 임무수행능력(하역능력, 인력·장비현황 등) 확인
 - * 하역업(11), 항만운송관련업(13), 예선업(4) / 현장방문조사 및 서면조사 병행

3. '20년 하반기 위험물 반입신고 위반현황 일제 점검(2월중)

- 포트미스(PORT-MIS)를 통한 수출 위험물컨테이너 반입신고 현황 조사* 및 결과에 따라 위반자(선사 등) 과태료 부과 및 계도
 - * 포트미스 누락의심 대상자에 대해 사실조회(전산, 서면 등 비대면 점검)

4. 다대포항 낚개방파제의 효율적 관리를 위한 개선대책 추진(2월중)

- 방파제 내 안전사고 방지 및 쓰레기 무단투기 등 지속적인 시설정비 필요성에 따라 (사)부산항시설관리센터에 위탁관리 추진 검토
 - * (위탁사업 내용) 낚개방파제 방문객 안전관리, 안전시설 및 환경 정비 등

5. 「부산항 안전관리 상설협의체」 이관 추진(2월중)

- 부산항만공사(재난안전실)로 협의체 운영실무 이관 및 운영계획 실무 협의
 - * 1분기 상설협의체 개최 방법, 상반기 실태조사 등 협의체 연간운영 계획 포함

6. 재해복구센터 운영 및 홈페이지 보안강화를 위한 노후 장비 교체 구매 추진(2.17.)

- * 교체대상 / 예산 : 종합 상황판·화면분배기(09년 도입), 방화벽(11년 도입) 교체/90백만원

해양수산환경과

□ 실 적

- 강풍 등 기상악화 대비 '부산항 부산 안전관리협의체' 구성 및 활동**
 - 기상특보내용 공유, 취약지역 계류부선의 피항 여부와 안전조치사항 등 사전 협의
 - * '21.1.11.부터 상시운영/우리청, 해경, BPA, 예·부산협회, 부산항시설관리센터
 - 강풍대비 예·부산 선박 피항 및 현장 안전조치 이행 등(1.23., 1.28.)
- '21년 부산연안 특별관리해역 오염퇴적물 정화사업 위·수탁 협약 체결(1.15.)**
 - 감천항(3년차, 59억), 북항(1년차, 10억), 다대포항, 용호만(모니터링 4년차, 각 1.2억)
- '해양쓰레기 협의체 구성' 및 실무협의회 개최(1.29.)**
 - 효율적이고 체계적인 쓰레기 처리를 위한 협의체 구성과 연안정화활동 연간 계획 논의
 - * 우리청, KOEM, 부산시, 지자체, 해경 등
- 마리나선박 겨울철 합동 안전점검 완료(1.19.~28.)**
 - 난방, 소방설비, 방역지침 준수 여부 등 사전 예방점검/경미사항 현장 시정 조치
 - * 전년도 미점검 29척/우리청, 한국해양교통안전공단 합동
- 부산항 취약구역 내 장기 정박선박 등 안전점검 완료(1.11.~1.24.)**
 - 계선신고 선박(5척) 대상으로 기계가동 여부와 안전장치 등 점검 결과 특이사항 없음
- '21년 청소년 해양교육 계획 수립**
 - 해양수산 현장체험 10개교/찾아가는 해양교실 5개교/부산항축제(카약체험, 모형배만들기 등)
- 공유수면 내 방치 선박 관리 추진**
 - '20년 실적관리 및 보고: 총 7척 발생/직권 처리(16백만원)
 - 방치폐선 제거 공고(1.27.~2.10.): 강서구 송정동(FRP), 다대포해안(오리배)
- 부산 신항 정박지 불법 김양식 어구 철거 이행 완료(1.27.)**
 - 선박 안전항행 방해 우려가 있는 김양식장(5ha) 자진철거 촉구로 이행 완료
- 코로나19 관련 선박수리 현장점검 및 방역수칙 안내 등**
 - 감천항 선박수리업체 대상 방역수칙 준수 여부·승선자 명단 점검(153척)
- 10. 상시업무 처리 실적** (단위: 건 ('21년 누계))

선박수리 신고·허가 공사직업 허가	과태료 부과	야간·휴일 순찰선 특별점검	공유수면 점·사용허가	해역이용 협의	유류오염 상황관리	마리나업 등록	수중레저업 등록	어업경영체 등록
505 (505)	1 (1)	9 (9)	23 (23)	4 (4)	1 (1)	1 (50)	- (45)	1 (총1,890)

□ 계 획

1. '21년도 설명절 대비 항로 등 취약구역 안전점검 추진(2.1.~2.10.)
 - 선박 통항이 밀집하는 항로 등에서의 항법 계도로 항내 통항질서 유지
2. 감천항 오염퇴적물 정화사업 추진 상황 점검 및 업무협의(2.2.)
 - '20년 아월사업 착수 상황, 안전관리실태, 방역자참준수 여부 등 현장점검과 향후 추진일정 논의 등
3. '20년 마리나산업 및 해양관광 활성화 네트워크 시범사업 결과보고회 개최(2월 중순)
 - * 우리청, 부산시, BPA, 마리나선박 대여업체, 서핑업체 등/상황에 따라 비대면 실시 예정
4. '21년도 어업경영체 등록사업 추진계획 수립
 - (상시조사) 등록 후 유효기간 3년 경과('16년도, '19년도) 경영체 대상
 - (말소처리) 어업권 및 실적(조업일수 60일, 수산물 거래실적 120만원) 미충족 경영체 대상
5. 설연휴 해양사고 대비 불시 상황훈련 참가(본부 해사안전국 주관, 2.2.)
 - 가상 해양오염사고의 피해 상황보고 등 초기대응 이행능력과 보고·전파 체계 강화훈련
 - * FAX 및 재난관리정보시스템(NDMS) 활용
6. 북항재개발(1단계) 매립지 행정구역 결정 관련 대응 추진
 - 행안부 차기 중앙분쟁조정위원회 개최(2.22.) 결과 등 진행사항 지속 모니터링
7. 안골 임시도로 본부 감사('20년) 결과에 대한 이행계획 수립
 - 안골1지구 매립사업이 정상 추진되지 않을 경우 원상회복 의무면제 및 토지등록 추진
 - * (착공기한) '21.10.1.
8. 공유수면매립 실태조사 결과 보고(본부 해양공간계획과)
 - 준공 매립지의 매립목적 준수 여부 및 매립공사 현장확인 결과 특이사항 없음
 - * 준공 후 10년이 경과 하지 않은 매립지 6개소, 진행 중인 매립공사 현장 3개소
9. '20년 지자체 해양보호구역 관리사업 평가 및 '22년 사업계획 보고(해양생태과)
 - '20년 사업실적 평가를 위한 외부평가위원회 구성 및 '22년 사업추진계획 보고
10. '21년 제1회 연안정화의 날 행사 추진(2월 말)
 - 코로나19 상황을 감안하여 방역 조치 후 소규모로 추진 예정
11. 공유수면 점·사용/해역이용협의
 - (공유수면) 기장 시랑리 30km 이격 EEZ 부유식 라이다 설치 등 5건
 - (해역이용협의) 강서구 놀차도 교량 가설공사 등 4건

항로표지와

□ 실 적

1. '21년도 항로표지 시설사업 세부 시행계획 수립(1.4.)

- 항로표지 시행계획(본부)에 따른 사업별 세부 추진계획 및 배정예산의 집행계획(연간 99%, 상반기 64%)을 마련
 - * 예산액/사업건수 : 2,712백만원/15건(운영비 4, 실시설계비 2, 시설비 8, 시설부대비 1)

2. '21년도 항로표지 유지관리를 위한 주요업무 추진계획 수립

- 무인표지 점검정비 및 항로표지선 운항 계획(1.4.)
 - * 점검대상 및 점검주기 : 243기(1등급 94/1개월 1회, 2등급 144/2개월 1회, 3등급 5/3개월 1회)
- 항로표지시설물 안전점검 및 유지관리 계획(1.11.)
 - * 대상 : 54개소(무인등대 31, 등표·입표 10, 도등·지향등 5, 건축물 8)
- 사설항로표지 관리실태 지도점검 계획(1.13.)
 - * 대상 : 사설항로표지 59개사 158기, 위탁관리업 8개사

3. 부산 등대의 희망여행 명소화 추진계획 수립(1.29.)

- 코로나19로 위축된 해양관광 및 지역경제 활성화를 위해 관내 디자인등대 등에 대한 여행콘텐츠 개발과 온라인 홍보 플랫폼 운영 등
 - * 부산 등대 여행 플랫폼 운영 등 5개 추진과제 마련

4. 항로표지연구모임(JUMP) 운영 계획 수립(1.28.)

- 시설사업, 측정, 부표, 정비 등 항로표지 전반에 대한 업무 노하우 공유를 위한 연구모임을 발족하여 반기별(4월, 10월) 시행

5. 부산권역 주요항로 등부표 재배치 계획 수립(1.27.)

- 항로별 등부표 사고 분석과 해역특성 및 배치기준을 적용한 재배치 계획에 따라 항만이용자 의견 수렴 후 시행
 - * 제1항로(폐지 1기), 제2항로(배치간격 조정 12기→8기), 가덕수도(등부표 1기→가상 AtoN AIS 변경)

6. 제퇴등대 친수공간 태풍피해 복구 및 정비 추진(1.22.)

- 태풍 피해('20년)가 발생한 제퇴등대 친수공간(등대 스탬프투어 신규 대상지)을 국민들의 쉼터로 활용될 수 있도록 시설개선* 추진
 - * 현판 및 안내판 일괄 정비, 외벽 부조벽화 및 모자이크 타일 설치, 편의시설 정비

7. 국유항로표지(3기) 폐지(1.7.)

- 영도대교지구 연안정비사업(친수공간 조성)으로 기능 상실된 자갈치항방파제등대와 부산항신항 해저지장물* 인양완료에 따른 가상 AIS(2기) 폐지
 - * 밀라노브릿지호 크레인 접촉사고 관련 해저탐사 용역 중 발견된 미확인 철재 구조물(2개)

8. 표지시설사업 추진

- (착수) 조도·오륙도방파제등대 보강공사 실시설계용역 외 1건(73백만원)
- (발주) 표준형 부표류 제조·구매 외 3건(484백만원)

□ 계 획

1. 항로표지 관리운영시스템 중·장기 확충 계획 수립(2.23.)

- 항로표지 상태정보를 실시간으로 감시·제어 할 수 있는 관리운영시스템 자국 확충*을 통해 사전 예방점검 강화(자국 2개소** 시범운영 단계)

* 확충계획/소요예산 : (2024년) 186개소/1,040백만원

** 중리항방파제등대, 부산항동삼동어항방파제등대

2. '22년도 표지시설사업 예산요구(2.26., 본부)

- 항로표지 기본계획에 반영된 신설·개량(5기) 사업과 시설물 안전점검 및 유지관리 등에 소요되는 표지시설사업의 예산 확보

* 예상 요구액 : 약 50억원(기본계획 20억, 시설물 개선 및 유지관리 30억)

3. 낙동강 하구 수로 이용자 간담회 개최(2.17.)

- 지역 어촌계, 수협 등 관계자를 대상으로 금년도 등주 정비 및 위치 조정에 대한 의견을 수렴하여 통항여건 개선

* 참석자 : 수협, 수자원공사, 관할 어촌계 약 20명

4. 봄철(해빙기) 항로표지시설 특별안전점검 실시(2.4.~3.31.)

- 영조물, 옹벽, 석축, 담장 등 시설물과 태양광 전력시스템의 기능 상태를 점검하고 취약개소에 대해서는 정비

* 대상 : 219개소(유·무인표지 214기, 해양문화공간 1개소, 선박 3척, 동해부표관리소 1개소)

5. 선박종사자 의식개선을 위한 항로표지 보호 홍보물 제작·배포(2.17.)

- 항로표지 사고예방 홍보물을 배포(200부)하고 추돌사고 발생 시 신속한 신고 요청

* 대상 : 등부표 추돌사고 발생 빈도가 높은 예부선, 어선 및 관련단체(수협, 선사 등)

6. 부표정비선(한빛호) 마산청 관내 등부표(6기) 정기교체(2.15.~19.)

* 대상 : 마산항3호등부표 등 6기(LL-26(M))

7. 한빛호 무선국(의무선박국) 정기검사(2.4., 부산전파관리소)

8. 조도 및 오류도방파제등대 개량공사 보강설시설계용역 중간 보고회(2.18.)

9. 가덕도등대 진입로포장 및 기타공사 실시설계용역 착수 보고회(2.23.)

10. 표지시설사업 추진

- (착수) 제퇴등대 친수시설 태풍피해 복구공사 외 1건(193백만원)
- (발주) 항로표지선(광성호·비추미호) 수리 용역 외 2건(560백만원)

부산항건설사무소

계획조사과

□ 실 적

1. “부산항 신항 남권 항만배후단지 진입도로 건설공사” 보상 추진

- 항만개발사업 추진에 따른 편입 토지 및 물건 등의 취득·보상
* (대상/예산집행액) 148필지(35,768㎡), 건물 3동(96㎡) 및 수목 등 / 19백만원

2. 항만 건설공사 기술자문위원회 개최(1.18.)

- (울산청) “미포만 북방파제 피해복구공사” 비관리청 항만개발사업에 대한 설계자문
* 북방파제 제두부 피해복구 31m 등 1식 / 추정공사비 4,054백만원

3. 비관리청 항만개발사업 실시계획 변경 및 준공확인증명서 발급

- (변경) 부산항 신항 창고 증축 및 위험물 저장창고 신축공사(은산컨테이너터미널주)
* (사업개요) 창고 증축(2,384.445㎡) 등, 3,206백만원, 착수일로부터 5개월
** (변경) 창고 내 바닥침하부 평탄화 공종 추가 등에 따른 사업비 증 502백만원, 사업기간 증 3개월
- (준공) 부산항 감만부두 유해화학물 장치장 설치공사*(부산항터미널주) 등 3건
* 유해화학물 장치장(33BAY*6열) 등 / 522백만원 / 2020.12.9.~2020.12.21.

4. 해양산업클러스터 개발사업 실시계획 변경 승인(1.7.)

- 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 설치공사(BPA)
* (개요) 기반시설 조성(A=178,679㎡) 등 / 27,786백만원 / 착공일로부터 12.5개월
** (변경) 현장 상태와 설계서의 상이 등으로 사업비 감 1,639백만원 및 사업기간 증 9개월

5. 2021년도 제1회 건설기술용역 및 시공 평가 실시

- 항만·어항 기술용역 및 건설공사의 과업수행 타당성, 시공 적정성 등 평가
* (평가개요) 18건(부산5, 마산1, 울산3, 동해7, 포항2) / 2021.1.18.~2.3.(10일간)

6. 2021년 특별관리대상사업 선정 및 상시관리계획 제출(1.15. 본부)

- 우리소에서 시행 중인 건설공사에 대한 특별관리대상사업 선정 및 관리계획 수립 보고
* (대상) 부산항 신항 남컨테이너부두 항만배후단지 조성공사(1공구) 등 2건

7. 항만·어항 건설공사 검사업무 실시

- (하자) 부산항 조도 방파제 보강공사 등 38건 중 하자발생 사업(2건) 하자 보수 조치
* (향후계획) 하자발생 2건에 대해 해당 시공사에 하자 보수 이행 요청 등
- (준공) “부산항 신항 서컨테이너부두 진입도로 전기공사” 준공검사 실시
* (개요) 가로등 및 교통신호대 설치 1식, 899백만원, 2020.5.22.~2021.1.15.

□ 계 획

1. 설 명절 대비 항만건설분야 하도급 대금 및 임금 지급 실태점검 실시

- 설 명절 근로자 임금 적기 지급여부 및 하도급 대금 체불 유무 중점 점검
- * (대상사업/기간) 부산항 신항 재해방지시설 설치공사 등 12건 / 2021.2.1.~2.5.(5일간)

2. 부산항 개발사업 관련 수탁기관* 보관 보상자금 발생이자(‘20.12.31.기준) 세입조치

- ‘신항 준설 및 송도투기장 공사’ 등 9개 사업(‘19년 기준 165백만원)
- * 근거 / 수탁기관 : 「국가재정법」 제17조(예산총계주의) / 부산시, 경상도, 한국부동산원, 한국토지주택공사

3. 항만 건설공사 기술자문위원회 개최

- (포항청) 포항영일만항 항만배후단지 남측호안(1-2단계) 축조공사 설계변경 심의
- * (개요) 항만기본계획 고시에 따른 평면계획 변경(남측호안 250m, 서측호안 400m) / 증 1,700백만원
- (동해청) 수산항 정비 및 아름다운어항 조성사업 설계변경 심의
- * 연결보도교 하부공 구조변경 1식 / 증 1,100백만원

4. 항만 건설공사 신기술 활용 심의위원회 개최

- (동해청) 동해항 3단계 진입도로 건설공사 기본 및 실시설계용역
- * 대상공법 : 교량 거더 / 신기술 활용 순공사비 : 20,000백만원

5. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인

- 부산항 신항 위험물 옥내저장소 증축공사(주)부산크로스독
- * (개요) 위험물 옥내저장소(지상1층, 연면적 240㎡), 220백만원, 착수일로부터 3개월
- 부산항 신항 정온창고 신축공사(나이가이부산물류센터주)
- * (개요) 정온창고(지상3층, 연면적 4,519.17㎡), 1,299백만원, 착수일로부터 5개월

6. “부산항 신항 웅동지구 1단계 항만배후단지(34공구) 조성공사” 실시계획 변경 승인

- 창원시 도시계획과 협의[웅동배후단지를 도시계획시설(항만) 결정(신규)] 결과 반영
- * (사업개요) 단지조성(1,330,159㎡) 등, 232,912백만원, 2009.11.27.~2014.5.4.(공사준공)
- ** (변경사항) 도시관리계획 변경(일반상업⇒준공업지역, 72,326㎡) 및 도시계획시설 결정(항만) 등

7. 2021년 제1회 건설기술용역 및 시공 평가 결과 통보

- 평가결과 이의신청 안내를 거쳐 최종결과 통보 예정(시설안전공단)
- * (대상) 용역 및 공사 등 18건(부산5, 마산1, 울산3, 동해7, 포항2)

8. “부산항 신항 북·권(2단계) 항만배후단지 조성사업” 환경영향평가 협의 추진

- 건설공사 추진으로 인한 환경에 미칠 주요영향 및 저감대책에 대한 검토·평가
- * (개요/협의기관) 부지조성 522,565㎡, 6,340억원, 착수일로부터 144개월 / 낙동강유역환경청

9. 용역 계약 체결

- 천성항 남방파제 건설공사 기본 및 실시설계용역
- * (개요) 기본 및 실시설계용역 1식, 645백만원, 착수일로부터 10개월

항만개발과

□ 실 적

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 소형선부두 : 58.4% 공정 추진(프리카스트 코핑제작 30EA)(계획대비 119.6%)
 - 공사(4차) 착수(1.11.) / 감리(5차) 착수(1.8.)
- 개발(2단계) 준설 : 80.5% 공정 추진(준설 20만 m^3)(계획대비 105.9%)
 - 사후환경영향조사용역(3차) 착수(1.19.)
- 항만건설사업 생산정보 관리방안 수립 등 3개 연구용역 착수(1.21.)
 - * 연구용역(해양수리 연구용역, 신항만건설 예정지역 지원계획 수립 연구용역)
- 사후환경영향조사용역(운영시*) 착수(1.27.)
 - * 운영시 2개용역(항로확장 준설, 신규 투기장 호안)
- 신항 송도투기장 복토공사 기본 및 실시설계VE 워크숍 개최
 - * (時/所/參) '21.01.29. / 부산 아스티호텔 / 항만개발과, 용역사, VE위원

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서권 진입도로 : 100.0% 공정 추진(전체공사* 준공, 1.4.)
 - * 도로 개설 및 확장 2.2km / '17.10.~'21.1. / 167억원 / (주)이다종합건설 외 2개사
- 남권 배후단지 : 74.8% 공정 추진(재하성토 7만 m^3)(계획대비 100%)
 - 공사(2차) 착수(1.11.) / 감리(3차) 착수(1.8.)
- 웅동지구(2단계) 1종 항만배후단지 개발사업 제2차 본 협상 개최
 - 협상진행 사항 설명, 실시협약(안) 검토 및 체결 계획 등 설명
 - * (時/所/參) '21.01.21.(목) / 영상회의 / 본부, 항만개발과, 사업시행자 등 본 협상단

3. 신항 주민 지원사업 추진 및 민원동향 관리

- 제덕 외 3개 물양장 정비공사 : 10.1% 공정 추진(연약지반공 1식)(계획대비 125.1%)
 - 공사(1차) 예비준공검사 실시(1.28.)
- 재해방지시설 설치공사 : 4.4% 공정 추진(고압분사공 50공)(계획대비 46.3%)
 - * (부진사유) 매립기본계획 반영 지연에 따른 공사중지('20.8.24.~10.27.)

□ 계 획

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 소형선부두 : 60.6% 공정 추진(프리캐스트 코핑제작 30EA)(계획대비 108.7%)
 - 전기공사 및 사후환경영향조사용역(3차) 착수(2월중)
- 개발(2단계) 준설 : 87.9% 공정 추진(준설 40만m³)(계획대비 107.9%)
- 항만건설사업 생산정보 관리방안 수립 연구용역 중간보고회(2월중)
- 부산항 신항 건설사업 기록물 관리방안 등 연구용역* 2건 발주(2월중)
 - * 신항 건설사업 기록물 관리, 정박지 이전 타당성 검토
- 신항 용원 수로정비 기본 및 실시설계용역 발주(2월중)

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 남컨 배후단지 : 75.2% 공정 추진(재하성토 5만m³)(계획대비 100%)
 - 총사업비 승인결과를 반영하여 공사 및 감리 기간연장(증2년)
 - * (공사) '16.1.28.~'21.7.26. → '16.1.28.~'23.7.26. (감리) '16.1.13.~'21.8.24. → '16.1.26.~'23.8.24.
- 서컨 진입도로 : 준공시설물 유지·관리를 위한 시설물 위·수탁 협의 추진(BPA)
- 남컨 진입도로 : 공사 일시중(보상 행정절차 기간소요에 따라 공사 추진 곤란)

3. 신항 주민 지원사업 추진 및 민원동향 관리

- 제덕 물양장 정비공사 : 12.6% 공정 추진(저유동성 몰탈 1000m³주입)(계획대비 115%)
 - 공사(2차) 준공(2.24.)
- 재해방지시설 설치공사 : 13.5% 공정 추진(부대공 1식)(계획대비 100%)
 - 사업준공 후 재해방지시설 관리권 이관을 위한 관계기관 협의(2월중)

4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 신항 안골대교 정밀안전점검용역 발주(2월중)
 - * (개요) 시설물 정밀안전점검 1식 / '21.1. ~ '21.12. / 82백만원
- 공사관리관 역량 향상을 위한 항만개발사업 적용 공법에 대한 기술교육(직장교육)
 - * PBD공법 / 점심시간 활용 브라운백 미팅 / 공사관리관 등 대상

항만정비과

□ 실 적

1. 2021년 항만·어항 시설물 안전 및 유지관리계획 수립(1.21)

- '21년도 항만시설물(항만 및 어항 시설물 64개소)에 대한 안전점검(해빙기, 우기, 동절기)을 실시하여 재난 위험요소 제거 및 안전사고 예방

2. 국가어항(천성항) 시설물 인계인수

- 천성항 건설공사 부대시설물(가로등 43본, 분전반 등)의 설치완료에 따라 해당시설물 어항관리청(강서구청) 인수인계(전기요금 및 운영관리)

3. 지방관리항만개발 예산 보조금(균특회계) 교부에 따른 일상감사 의뢰

- 일상감사 이후 예산집행계획에 따라 교부금 신청(2월 中) 및 수령(3월 中)
* (대상) 부산남항 수제선(방재호안) 정비공사 등 7건(27,942백만원)

4. 2021년 항만·어항 시설물 안전 및 유지관리계획 수립(1.21)

- '21년도 항만시설물(항만 및 어항 시설물 64개소)에 대한 안전점검(해빙기, 우기, 동절기)을 실시하여 재난 위험요소 제거 및 안전사고 예방

5. 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의 개최(1.22)

- 내용 : 사업별 추진상황 및 현안사항 점검, 건의사항 등
* (장소/참석자) 우리청 국제회의실(1층)/북항 재개발 추진단, 항만정비과, BPA 담당자

6. 재정집행 촉진을 위한 건설사업 조기 발주 추진

- '21년 1월 18건 중 17건 발주 추진(1건 미발주)
 - * 부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도) 건설공사(3차) 등 2건
 - * 신선대 준설토투기장 호안 태풍피해 복구공사(4차) 등 2건
 - * 다대포 외곽시설 태풍피해 복구공사(4차) 등 2건
 - * 부산항 조도 및 오류도 방파제 태풍피해 복구공사(2차) 등 2건
 - * 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(4차) 등 3건
 - * 감천항 국제수산물 도매시장 기반시설 사후환영향조사용역 등 4건
 - * 천성항 남방파제 건설공사 기본 및 실시설계용역
 - * 영도 감지2지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역
 - * 항만시설 유지관리 기본계획 수립용역 : 과업범위 재검토에 따라 미발주(2월 발주추진)

□ 계 획

1. 전국 노후 항만 리뉴얼 사업관련 소속기관 회의 참석(2.2.)

- 노후 항만시설물의 체계적인 관리를 통해 안전성 확보를 위한 리뉴얼(개축) 대상 사업 발굴 및 향후 추진방안 논의

* (주관/장소) 항만국 / 세종정부청사 5동 회의실

2. 2021년 설 명절 대비 국가어항 합동 안전점검 실시(2.5.)

- 설 연휴기간 국가어항 내 취약시설 및 다기능 시설에 대한 안전점검을 실시하여 안정사고 및 재해를 예방

* (대상시설물/점검자) 다대포항 소형선부두 / 본부 어촌어항과, 지자체, 어촌어항공단 등

3. 전국 국가어항 개발계획 수립 관련 협의회 참석

- 어항 개발 수요 및 항별 평면배치계획(안)에 대한 협의 및 의견수렴(9월 고시 예정)

* 일시/장소/참석자 : 2.1.(월) 10:00 / 세종 위드워크 / 어촌어항과, 항만정비과, 용역사

4. 2021년 해빙기 대비 항만시설물 안전점검(2.16~3.5.)

- * (대상) 감천항 서방파제(E등급), 다대포 동방파제(E등급), 송도 준설투투기장 외곽호안(E등급), 신선대 준설투투기장 호안(D등급)

5. 설계용역 추진

- 천성항 남방파제 건설공사 기본 및 실시설계용역

* 입찰공고(2.2.) → 사업수행능력평가(2.22.) → 계약 및 착수(3월 中)

- 영도 감지2지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역

* 입찰공고(1.27.) → 사업수행능력평가(2.18.) → SOQ평가(2.24.) → 계약 및 착수(3월 中)

6. 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의 개최(2.19.)

- 내용 : 사업별 추진상황 및 현안사항 점검, 건의사항 등

* (장소/참석자) 우리청 국제회의실(1층)/북항 재개발 추진단, 항만정비과, BPA 담당자

7. 낙동강 하구 어선통항로 준설사업(강서구, 사하구) 위·수탁 협의

- 신항 개발로 지속적으로 퇴적이 발생하고 있는 낙동강 하구 어선통항로 준설 사업비의 지자체 지원에 따라 위·수탁 협약 체결을 위한 협의 진행

* (사업내용/예산) 준설 62천m³ / '18년 2,500백만원, '20년 3,000백만원, '21년 2,400백만원

8. 2021년도 제1차 예비타당성조사 항만분야 대상사업 제출

- 기존 투기장 포화('23년 예상)로 '30년까지 발생이 예상되는 준설투 처리를 위한 신선대 제2 준설투투기장 축조공사 시행을 위한 예타 추진

* (사업개요) 68,453백만원 / 호안 751m / 착공일로부터 36개월

9. 천성항 배후도로 확장공사 발주 추진

* (공사개요) 3,548백만원 / 도로확장 700m / 착공 후 24개월

제주해양수산관리단

□ 실 적

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '21년 정기 1회 여객선 선장 적성심사 접수(20명 접수) 및 심사(2.3.~2.4)
- 여객선(9척) 설연휴 특별교통대책기간 대비 특별점검(1.19.~22.)
 - * 점검반 : 해사안전감독관, 운항관리자, 제주특별자치도, KR/KOMSA 선박 검사원
 - ** 항해용 해도 최신화 미흡 등 결함 7건에 대해 현지시정 및 기한부 시정조치

2. 해양·보안 관련 추진

- '21년 청소년 해양교육 추진계획 수립(1.18., 본부 제출)
 - * (초등) 찾아가는 해양환경교실, (중등) 해양진로교실 및 해양레저체험 등 체험식 교육 진행
- 해역이용협의 사후관리 이행실태 점검 및 결과보고(1.23.)
 - * 수마포구지구 연안정비사업 외 2개소 / 해역이용협의 담당 외 1명, 처분기관 담당 1명
 - ** 사업자의 협의의견 준수여부 및 처분기관의 적정한 관리·감독 여부 확인/ 위반사항 없음
- '21년 무인도서 점검계획 수립(1.18., 본부 제출)
 - * 관내 무인도서(11개소) 훼손 및 이용실태, 주변해역 오염여부 등 점검
- 항만보안 종합감시시스템 유지보수 및 차량형 X-Ray 검색기 유지보수 용역 착수

3. 향로표지시설 사업 관련 추진 등

- '21년 향로표지 시설사업 세부 시행계획 및 조기집행계획 보고(1.12.,본부)
 - * (예산액/대상사업) 4,970백만원 / 마라도등대 종합정비(2차) 등 15건
- '21년도 무인표지 점검·정비 계획(안) 수립(1.6.)
 - * 제주관내 향로표지 198기(광파172기, 형상 1기, 전파 25기) / 향로표지선 및 표지업무차량 이용
- 향로표지 시설사업 추진 계획 수립 및 발주
 - * 마라도등대종합정비(3,760백만원), 유무인표지 대수선(350백만원), 장비용품구매(255백만원) 등

4. 어업경영체 등

- 청사시설에 대한 소방시설 작동기능 점검 실시(1.19.)
- 어업경영체 유효기간 60일전 말소예정통지(284건)

□ 계 획

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '21년 설 연휴 연안여객선 특별수송 대책반 운영(2.10.~2.14., 5일간)
 - * 여객선사 간담회 및 특별수송대책반 운영으로 비상상황 대응체계 구축, 방역관리 점검 등
- '21년 1분기 연안화물선 유류세보조금 신청(3.2.~8.) 안내·홍보
 - * 21년 예산 : 45억8천8백 / 대상업체 : 관내 내항화물운송사업자 22개업체
- 여객선 및 화물선 등에 대한 지도·점검 실시
 - * 여객선 9척, 운항관리자 7명, 카페리화물선 4척, 불특정 일반화물선 4척 등

2. 해양·보안 관련 추진

- 중국으로부터 팽생이모자반 대량 유입에 따른 해안가 정화활동 추진(2.3.)
 - * (사)제주바다환경보전협의회, 제주시 등 민·관 합동 / 제주시 외도해안
- 겨울철 마리나선박 대여업체(4개소) 합동 안전점검 실시(1.28.~2.5.)
 - * 우리단, 한국해양교통안전공단 합동 / 선박 기관, 난방, 소방설비 작동상태 및 구명조끼 비치 여부 등
- 설 연휴 기간 항만보안활동 강화(2.11.~14. / 출입차량 검색비율 상향, 취약지 순찰 강화 등)

3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 마라도등대 종합정비공사(2차년도, 38억원) 등 4건 표지시설사업 착수 추진
 - * 6개 등대 정밀안전진단용역, 서비여남동방 등표 신설 실시설계 및 광포탄 등표 개량 실시설계 용역
- 설 연휴 대비 항로표지시설 특별 안전점검(1.5.~2.5.) 결과 보고
- 사설항로표지 관리전환 대비 사전검사 실시
 - * (전환대상/소유자) 서귀포시 강정항 대천동방파제등대 등 5기 / 제주해군기지전대
- '21년도 항로표지 관계관 영상회의 참석
 - * (참석자/내용) 본부, 소속기관 항로표지과장 등/ 상반기 재정집행 목표(64%) 달성방안 강구

4. 청사관리

- 청사 석면건축물 위해성 자체평가 실시
 - * 석면건축자재 시설의 손상상태, 손상가능성, 잠재적 손상 가능성 등 평가

주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	주요 일정	소관부서
2. 1. (월)	○ 감천항 입항선박 하역작업 방역관리·지침 준수 여부 합동점검(수시)	항만물류과
	○ 겨울철 마리나선박대여업체(4개소) 합동 안전점검 (1.28.~2.5.)	제주해양수산물관리단
2. 3. (수)	○ 중국으로부터 팽생이모자반 대량 유입에 따른 해안가 정화활동	제주해양수산물관리단
2. 5. (금)	○ 2021년 설 명절 대비 국가어항 합동 안전점검	항만정비과
2.17. (수)	○ 낙동강 하구 수로 이용자 간담회	항로표지과
	○ 선박종사자 의식개선을 위한 항로표지 보호 홍보물 제작·배포	항로표지과
2.18. (목)	○ '20년 마리나산업 및 해양관광 활성화 네트워크 시범사업 결과 보고회	해양수산환경과
2.19. (금)	○ 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의	항만정비과
2.23. (화)	○ 항만 건설공사 기술자문위원회	계획조사과
2.25. (목)	○ 항만 건설공사 신기술 활용 심의위원회	계획조사과

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
		-	