

2021. 3. 8. [월]

주간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	2
3. 항만물류과	3
4. 해양수산환경과	4
5. 항로표지과	5
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	6
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	7
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	8
9. 제주해양수산관리단	9
※ 주요행사 일정	10
※ 보도자료 배포계획	11

운영지원과

☐ 실 적

1. 정부합동청사 입주 관련 기재부(KDI) 현장실사(점검) 실시(3.5.)

- 각 업무소관 별 특수시설*에 대한 현황 및 합동청사 입주 시 필요한 면적 설명

* 선원민원봉사실, 각 부서 자료보관실, 기록관실, E-NAV 관련시설 등

2. '21년 1분기 정책정보(홍보콘텐츠) 점검(3.2.)

- 우리청 홈페이지, SNS(블로그, 페이스북)에 대한 사실관계 오류, 현행화 여부 등 점검

3. 국유재산 부지 내 공공용 시설 설치 승인(3.4.)

* (대상/목적) 감천동 441-15 / 감천항 이용자 대상 기상정보 제공을 위한 전광판 1기 설치

☐ 계 획

1. 2021년 우리청 기록물관리 및 기록관 운영계획 수립(3.9.)

- 우리 청 기록물의 효율적인 관리를 위한 기록물 관리 계획을 수립·시행

2. 2021년 우리청 정보공개 운영계획 수립(3.11.)

- 사전정보공표목록, 세부기준 정비 및 정보공개 운영실태 점검계획 등

3. '21년 1분기 행안부 주관 재난상황보고 훈련 실시(3.9.~)

- 재난상황 메시지 수신 훈련(5분 이내) 및 재난상황보고훈련(30분 이내) 실시

4. 국유재산* 매수신청에 따른 처분(매각) 검토 및 감정평가 의뢰

* (대상/목적) 경상남도 창원시 진해구 수도동 287-1(잡종지, 166.1㎡) / 진입도로 사용

선원해사안전과

□ 실 적

1. 봄철 해양사고 예방대책 세부시행계획 수립(3.2.)

- 취약선박, 다중이용시설 점검 등 봄철 해상교통 여건에 적합한 안전대책 마련

2. 유분배출 의심선박 결합신고 확인을 위한 항만국통제 시행(3.2.)

- 선박 연료유 분석 및 배기가스 탈황장치 점검 등 황함유량 규정 준수여부 확인
* 대상/장소 : H선사(컨테이너선, 140,979톤) / 부산항신항

3. '21년 1분기 내항화물선 유류세 보조금 지원

- '20.12.~'21. 2월중 구입한 선박용 연료유(경유) 유류세 보조금 신청접수
* 지급단가/신청기간 : 리터당 345.54원 / 3.2.~8.

4. 화물선 및 원양어선 해사안전 지도·감독실시

- 갑판·기관설비, 화물고박장치 등 점검, 장기어업 활동에 따른 안전사고 방지 교육 실시
* 화물선(선박 4척, 사업장 1개사), 원양어선(2척)

□ 계 획

1. 부산신항 외국적선박 항만국통제 현장 점검(3.8.)

- 컨테이너선 황산화물규제해역 운영 실태 및 항만국통제 현장 확인
* 대상선박/참석자 : HMM 헬싱키호(24,000TEU급 컨테이너선) / 청장, 선원해사안전과장 등

2. '21년도 외항선사 정기 근로감독 실시계획 수립

- 임금지급 및 재해보상 이행, 근로실태 조사, 위반사항 시정지시 등
* 대상 : 외항선사 75개 업체

3. '21년도 부산항 내항선 안전관리체제 시행계획 수립

- 일반화물선 집중점검 및 선박정비 관리·점검 등 내항선 안전관리체제 시행계획
* 대상 : 110개 사업장(선박 290척)

4. 해양 선박사고(일반선박) 현장조치 행동매뉴얼 개정(3.8.)

- 접경지역 대응절차 등 표준·실무매뉴얼 반영에 따른 행동매뉴얼 개정 승인요청

5. 연안여객터미널 재배치 공사 진행상황 및 방역수칙 현장 점검(3.10.)

- 북항 재개발공사(1-2단계)에 따른 연안여객터미널 재배치 공사 진행상황 점검 및 여객터미널 출입자 발열체크, 출입자 명부 작성 등 방역수칙 준수 여부
* 장소 / 참석기관 : 연안여객터미널 / 우리청, 부산항만공사, 시설관리센터, (주)엠에스페리

6. 지능형 해상교통정보서비스 기본계획 전문가 회의 참석(3.9.~10.)

- 기본계획 수립, 여건·현황 및 전략별 추진계획에 대한 전문가 검토 및 자문
* 근거 : 「지능형 해상교통정보서비스의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제5조
** 참석 : 본부(첨단팀), 우리청, KOMSA, KMI, KR 등 8개 기관

항만물류과

□ 실 적

1. 부산항 코로나19 관련 조치

- 감천항 항운노조원 확진(9명) 관련 관계기관 대책 회의
* 時 / 所 / 參 : 34.(목) 14:30 / 연안여객터미널 / 우리청(항만물류과), BPA(재난안전실), 항운노조, 부산항보안공사 등
- 선박 출입자 전자출입명부(QR코드) 이행상황 합동점검 실시
* 時 / 所 / 參 : 35.(금) 10:00 / 북항 감천항 / 우리청(항만물류과), BPA(감천사업소), 부산시(해운항만과), 부산세관 등

2. 북항 컨테이너터미널 야드 내 지게차 도입 관련 대책 회의 참석(3.4.)

- 항운노조에서 제안한 북항 '컨'터미널 야드 화물고정작업(컨테이너 고박용 콘 수거 및 이동) 지게차 도입 관련 문제점 및 처리방향 등 논의
* 時 / 所 / 參 : 34.(목) 11:00~12:00 / 부산항만산업협회 / 우리청, BPA, 부산항만산업협회, 북항컨테이너터미널운영사(3개)

3. 2021년도 중점관리대상업체 동원자원조사 실시(2.18.~3.4.)

- 전시 동원업체의 임무수행능력(하역능력, 인력·장비현황 등) 확인
* 하역업(11), 항만운송관련업(13), 예선업(4) / 현장방문조사 및 서면조사 병행

4. 2020년 하반기 수출위험물 반입신고 위반 대상자 행정 처분(3.5.)

- '20년 하반기 수출위험물 반입신고 위반자(11개 업체 20건 위반)에 대해 5개 업체(2건 이상 위반) 과태료 부과, 6개 업체(1건 위반) 계도 공문 발송

□ 계 획

1. 부산항 코로나19 관련 조치 계획

- 감천항 항운노조 확진 관련 항만비상운영 실시(3.8.~)
* 확진자(9명) 및 밀접접촉자(39+α명)를 제외한 감천 동편지부 조합원 인력을 내부 조정하여 감천항 인력공백 해소 / 감천항 하역 현장 및 대기실 매일 방역 실시
- 감천항 입항선박 하역작업 방역관리·지침 준수여부 현장 점검(수시)

2. 1분기 '부산항 안전관리 상설협의체' 실무회의 참석(3.11. / BPA주관)

- 2021년 상설협의체 운영방안, 기관별 안전 개선대책 등 안전관리 방안 협의
* 時 / 所 / 參 : 3.11.(목) 10:30~12:00 / 온라인화상회의 / 상설관리체 참여기관(28개)

3. 비항만분야 항운노조원의 항만분야 전환 요청에 따른 관계기관 협의

- 사업장 일부 폐쇄(적기지부 4명)에 따른 항운노조원 전환 요청 검토
* 時 / 參 : 미정 / 우리청, BPA, 부산항만물류협회, 부산항만산업협회

4. '컨'터미널 '위험물하역 자체안전관리계획' 일제 갱신(~4.1.)

- 항만 내 유해화학물질 장치장 설치에 따른 자체안전관리계획 변경 추진
* 대상 : 9개 컨테이너 / 근거 : 자체안전관리계획서 승인 업무처리 지침 개정('21.1.11.)

해양수산환경과

□ 실 적

1. 부산항 신항 서'권'터미널(2-5단계) 매립지에 대한 행정구역 결정 요청(3.4. 행안부)
 - 경상남도 창원시 진해구 연도동 송도 동측 해역일원(약 215천㎡)
2. 부산 신항 정박지 내 어구(어장) 침범사항 고발/불법수리 선박 과태료 대상 통지
 - 어장 철거 완료 통보를 받았으나, 현장 확인 결과 일부가 정박지를 계속 침범 중
 - * 부산시수협에서 어장(5ha) 철거 통보(1.27.) / 고발 대상: 동리어촌계
 - 부산항 내 선박수리 제한장소에서 불법수리 적발 사항 행정처분(과태료 1백만원) 안내
3. '21년 어업경영체 등록업무 추진계획 수립(총822어가)
4. 공유수면 점용·사용 신규허가(진해구 남문동, 활수산물 수출물류 거점센터 해수취수 4㎡)

□ 계 획

1. 부산항 내 선박수리 현장 안전점검 실시(3.8.~3.21.)
 - 화재·폭발 사고 예방을 위해 작업구역 관리실태, 작업자 자격 여부 등 확인
2. 부산연안 오염퇴적물 정화사업 위탁사업비('19년도) 정산 추진
 - 일시/장소: 3.9.~3.10./KOEM 해양정화팀
 - * 사업비 집행내역의 적절성, 사업관리내역 확인 검사 등
3. 공유수면 내 소유자 확인불가 방치선박 행정대집행 추진(강서구 송정동)
 - 제거 공고기간 만료 직권제거(폐FRP 1척, 약1톤 / 제거비용 90만원)
4. '21년 “부산항 해양폐기물 수거처리” 용역 계획 수립
 - 5부두 및 신항 등에서 수거되는 해양쓰레기 처리계획 및 용역 의뢰
 - * 처리기간 : 3.8.~12.31./용역발주 전 사전 일상감사 의뢰(본부)
5. 준설토 유효활용 현황 조사 및 제출(3.8., 본부)
 - 최근 5년간의 준설토사업비, 준설토위치, 유효활용 실적 등의 자료 조사
6. 공유수면 점용·사용 허가/변경허가/실시계획승인 검토
 - (변경허가) 부경대학교/강서구 진우도/생태환경공간 현장시험구역 조성 등 3건
 - (실시계획) 사하구청/사하구 다대동 411-25/소형어선 인양기 설치
 - (준공검사) 강서구청/대항항 북측 해안산책로 설치

항로표지과

□ 실 적

1. 방파제등대 표체조명 개선방안 마련을 위한 현장조사(3.5.)

- 부산등대의 희망여행 명소화 추진계획과 연계하여 등대 표체조명(17개소) 시설에 대한 개선방안 마련을 위한 현장조사* 추진

* 총 17개소 중 기장 및 해운대권역(12개소) 기완료, 금주 부산항 및 감천항권역(5개소)

2. 부산 남외항 항로표지 재배치 후속조치(3.5.)

- 해상교통 환경 및 시인성을 고려한 등부표 재배치*와 관련하여 부표류 교체 주기(2년)에 따라 스파부이 철거(6기)사업 설계 및 사업발주(40백만원)

* 배치간격 조정(12기 → 8기), 스파부이 기 철거 2기, 부력식 등부표 4기 설치(한빛호)

3. 부표정비선(한빛호) 마산청 관내 부표류 정기교체(3.2.~3.12.)

* 대상: 합포말등부표 등 9기(LL-26(M) 1기, LL-24 7기, US-17 1기)

4. 제1차 재정집행 점검회의 참석(3.4., 본부주관 영상회의)

* 예산현액/現 집행액/1분기 집행예상액: 2,712백만원/98백만원(3.6%)/908백만원(33.5%)

5. 항로표지 시설사업 추진

- (착수) 무인표지 도장공사 외 1건(163백만원)
- (준공) 항로표지용 원격단말장치 구매 외 1건(23백만원)

□ 계 획

1. 낙동강 등주 재배치 및 정비 계획 수립(3.11.)

- 각 수로의 기능과 이용자 의견 등을 종합적으로 반영한 등주 재배치와 통항 여건 변화에 대응하기 위한 정비로 안전한 선박 통항항로 확보(146백만원)

2. 해상교량표지 특별 안전점검 추진(~4.30.)

- 본부 특별 안전점검 계획*에 의거 관내 교량표지 24기(국유3기, 사설21기)에 대한 고시기능 유지 상태 및 개선사항 발굴 등을 위한 자체 현장점검

* 2021년 해상교량표지 특별 안전점검 추진계획 알림(본부, 21.2.26)

3. 전파표지(레이더비콘) 운영 개선방안 후속조치(3.11.)

- IALA R-101 권고(예측탐지거리)에 따라 레이더비콘(7기) 측정구역 고시를 설치 고도별 소형선박의 탐지거리 기준으로 현행화

4. 항로표지 정책현장 점검(3.10.)

- 해양관광 연계 디자인등대 안전점검 및 부산 등대 명소화 추진계획 이행 확인

* 대상/점검자 : 기장권역 디자인등대 7개소/청장님, 항로표지과장 외 1명

5. 가덕도등대 진입로 포장 및 기타공사 실시설계용역 착수보고회(3.12.)

6. 항로표지시설사업 추진

- (착수) 항로표지선(비추미·광성호) 수리용역(178백만원)

부산항건설사무소

계획조사과

☐ 실 적

1. 품질시험실 활성화를 위한 홍보 추진

- 부건소에서 운영 중인 품질시험실 운영 활성화를 위한 시험의뢰 협조
* (대상/시험항목) 동·남해권 관할청(부산·마산·울산·동해·포항) 및 항만공사 / 석재 및 콘크리트 등

2. 2021년 상반기 품질관리업무 점검·확인 계획 수립 대상사업 검토

- 항만·어항 건설공사 품질관리업무 점검·확인 계획 수립을 위한 사업부서 소요 검토
* (관련법령) 건설공사 품질관리규정 제10조 및 건설기술진흥법 시행령 제89조

3. 2021년 건설기술용역 평가 및 건설공사 시공평가 대상 사업 현황 검토

- 항만·어항 건설공사와 건설기술용역의 업무수행 및 시공의 적적정 검토를 위한 사업 현황 파악

☐ 계 획

1. 항만 건설공사 기술자문위원회 개최 결과 통보

- (포항청) 포항 영일만항 배후단지 남측호안(1-2단계) 축조공사 설계변경 심의
* (개요) 항만기본계획 고시에 따른 평면계획 변경(가호안 축조 400m 추가 등) / 증 1,684백만원

2. 항만시설공사 준공확인

- 부산항 신항 서컨테이너터미널(2-5단계) 확장공사
* 안벽 350m, 준설매립 및 부대공 1식, 선착장 조성공 1식, 129,750백만원, 2016.11.17~2021.02.28.

3. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인 검토

- 부산항 신항 (주)디엔아이로지스틱스 부출입구 설치공사
* 부출입구 설치(도로점용 60㎡), 28백만원, 착공일로부터 1개월

4. 건설현장 자재시험 실시

- 물건항 다기능어항 건설공사 석재시험(비중, 흡수율, 압축강도)

5. 공유수면 점·사용(매립) 허가 및 실시계획 승인 기술 검토

- 사하구 소형어선 인양기 제작 설치사업 등 5건

항만개발과

□ 실 적

1. 신항 재해방지시설 사업 관련 주민대표 간담회 실시

- 방재언덕사업 추진상황 설명 및 용원어촌계 주민협의체에 동참하도록 협조 당부
- * (時/所/參) '21.03.03. / 주민협의체 사무실 / 항만개발과, 해양수산환경과, 지역주민

2. 신항 제덕 외 3개 물양장 정비공사 설계변경

- 등부표 유용(제작→유용), 간접비 정산 등 변경사항 반영
- * (공사비) [당초] 21,806백만원 → [변경] 21,753백만원(감 52백만원)

3. 부산항 신항 용역 발주 및 착수

- [발주] 제덕 외 3개 물양장 정비공사(2차)(3.4.)
- [착수] 재해방지설치공사 건설사업관리용역(2.27.) / 소형선부두 전기공사(2.26.)

□ 계 획

1. 신항 남컨테이너부두 항만배후단지 조성공사(1공구) 설계변경

- 연약지반 과침하 발생에 따른 추가 재하성토 필요로 기간연장(증 731일)
- * (당초) '16.01.28.~'21.07.26 → (변경) '16.01.28.~'23.07.26

2. 신항 항만시설 유지관리사업 위·수탁 협약 변경 추진(BPA)

- 서권진입도로 준공(21.1.)에 따라 도로 유지관리를 위한 협약 변경 추진

3. 신항 천가일주도로 점용(굴착) 신청에 대한 검토

- 남컨(3공구) 우수박스 매설을 위한 도로 점용(굴착) 허가 신청 검토
- * (신청자) BPA / (점용기간) 허가일로부터 3개월 / (점용구역) 천가일주도로(1,280㎡)

4. 신항 안골대교 정밀안전점검용역 착수(3.12.)

- * (개요) 정밀안전점검 1식 / '21년 예산 82백만원 / 용역기간 13개월

항만정비과

□ 실 적

1. 기술자평가서(SOQ) 평가시행(3.4.)

- 영도 감지2지구 연안정비사업 설계용역 기술자 평가(개찰 '21.2., 낙찰자 '21.3말 예정)
* (장소/참여대상) 세종시 بانک빌딩 / 위원장(항만정비과장) 외 위원 7명, 입찰참가 용역사 등

2. 2022년 부산항 항만투자계획 수립

- 진행 중인 부산항 개발사업의 원활한 추진을 위한 '22년 예산 요구(958억원)
* 신규사업 : 신선대 준설토 투기장 등 4개, 계속사업 : 부산북항 배후도로 등 4개

□ 계 획

1. 재정집행 점검회의 참석

- 사업 발주 현황 및 1분기 집행 실적 점검을 통한 집행률 제고 방안 마련
* (일시/장소/참석자) '21.3.8. 15:30 / 영상회의 / 항만국장, 지방청, 지자체 등

2. 낙동강 하구 어선통항로 준설사업 위·수탁 협의

- 토사 퇴적으로 인한 선박 안전사고가 우려되어 통항로 준설하여 선박 안전항행 제고
* (사업내용/예산/협의기관) 준설 62천m³ / 2,400백만원 / 강서구, 사하구

3. 재정집행률 향상을 위한 건설공사 관리

- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(4차) 2회 기성('21.1.~'21.3.) 검사시행(3.9.)
* (사업개요/총사업비/기성금) 보강공사 1식 / 166억원 / 20억원
- 천성항 배후도로 확장공사 발주(3.11.)
* (사업개요) 배후도로 700m 확장, 38억원, '21.3 ~ '22.12.

4. 착수보고회 개최(3.11.)

- 대변항 태풍피해 복구공사 실시설계 용역 추진일정 및 복구계획 등 보고
* (용역개요) 실시설계 1식, 260백만원, '20.12.~'21.08.

제주해양수산관리단

□ 실 적

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '21년도 준공영제 확대 지원 사업 관련 신청항로(송림블루오션호) 검토(본부, 3.4.제출)
 - * 완도-하추자-제주 항로의 준공영제 사업자 지정 타당성 검토(적자, 관광항로 여부 등)
- 내항화물선 화물과적·화물창 덮개폐쇄 위반여부 일제점검(2.2.~2.26.) 결과보고(3.5.)
 - * 선박(14척)·사업장(1개소) 대상 점검(지적사항 132건 중 120건 시정완료)

2. 해양·보안 관련 추진

- 한림항 방파제 보강공사 등 4건 해역이용협의 검토
 - * 간이 2건(제주시/서귀포시), 일반 보완요청 1건(제주시), 해양환경영향조사서 1건(제주도)
- 서귀포항 강정크루즈터미널 항만시설보안책임자 자격(경력, 교육이수 등)심사(3.5.)

3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 마라도항로표지관리소 종합정비공사 착수(3.2.) 및 선금 지급(1,115백만원)
 - * (건축) 3.2.~10.27. 10억원/ (전기) 3.2.~6.29. 0.9억원/ (통신) 3.2.~6.29. 0.25억원/ (소방) 3.2.~8.28.
- 서비여남동방등표 설치 및 광포탄등표 개량 실시설계 용역 착수(3.3.)

□ 계 획

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- 여객선^{*}(1척)·화물선(1척)·화물선사업장(1개사)·운항관리자(1명) 등 해사안전 지도·감독
 - * 항해·기관·통신·갑판·기관설비 관리·작동상태, 방역지침 이행실태 병행 점검
- '21년 1분기 연안화물선 유류세보조금(접수, 3.2.~3.8.) 심사
 - * 대상 : 관내 내항화물운송사업자 22개업체 중 유류세 보조금 신청 사업자
- 사회적거리두기 기간 연장 관련 연안여객선 방역실태 현장 점검(계속)

2. 해양·보안 관련 추진

- '21년 해양보호구역 관리사업 보조금 2차 교부
 - * (보조사업자/교부금액) 제주특별자치도지사 / 27백만원(추자도 11.5/토끼섬 11.5/ 문섬등 4)
- 성수기전 수중레저사업 등록업체 현장점검 계획 수립
 - * (대상/내용) 운송·대여업체 30개소 / 장비(기구) 보유 상태 등 현장 안전 점검
- 항만시설(제주항, 서귀포항 8부두) 중간보안심사 수검(3.10.~3.12., 본부)
 - * 항만시설 보안계획서 이행 여부 및 보안시설·장비 점검 등

3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 마라도항로표지관리소 종합정비공사 2차 착공 회의 개최(제주단, 감리, 시공사)
 - * (일시/장소) 3.9.(화). 11:00 / 마라도항로표지관리소 종합정비 현장사무실
- 봄철(해빙기 및 농무기) 항로표지시설 안전점검 실시(계속)
 - * (기간/대상) 3.2.(화)~5.31.(월) / 유인등대(3), 충전실(1), 항로표지(201), 항로표지선(1)
- 2021년도 1분기 항로표지 직원 워크숍(비대면 영상회의) 개최
 - * (일자/내용) 3.10.(수) / 주요 업무계획 공유, 업무개선 의견 수렴 및 직원 교육

주요 행사일정

일자	주요 일정	소관부서
3. 8. (월)	○ 부산항신항 외국적선박 항만국통제 현장 점검	선원해사안전과
3.10. (수)	○ 연안여객터미널 재배치 공사 진행상황 및 방역수칙 현장 점검	제주해양 수산물리단
	○ 2021년도 1분기 항로표지 직원 워크숍 (비대면 영상회의)	제주해양 수산물리단
3.12. (금)	○ 가덕도등대 진입로 포장 및 기타공사 실시설계 용역 착수보고회	항로표지과

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
		-	