

2021. 6. 7. [월]

## 주간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

# 목 차

1. 운영지원과 .....	1
2. 선원해사안전과 .....	2
3. 항만물류과 .....	3
4. 해양수산환경과 .....	4
5. 항로표지과 .....	5
6. 부산항 건설사무소 계획조사과 .....	6
7. 부산항 건설사무소 항만개발과 .....	7
8. 부산항 건설사무소 항만정비과 .....	8
9. 제주해양수산관리단 .....	9
※ 주요행사 일정 .....	10
※ 보도자료 배포계획 .....	11

## 운영지원과

### ☐ 실 적

1. 2021년 2분기 행안부 주관 재난상황보고 훈련 실시(5.31.)
2. 청사 시설 관리
  - 청사 및 직원숙소 소독(방역) 실시(5.31.)
  - 직원 숙소(관해숙) 정화조 청소(6.1.)
3. '21년 2분기 정책정보(홍보콘텐츠) 정기점검 실시(5.24.~5.28.)
  - 홈페이지(13건), 블로그(40건), 페이스북(34건)에 대한 사실관계 오류, 현행화 여부 등 점검
4. 국유재산 관리
  - 국유재산 사용허가 2건(용당동 128-4 외 토지·건물·공작물, 동삼동 330-118)(5.31.)
  - 국유재산(동삼동 산29-6) 무단사용에 따른 변상금 사전통지(6.4.)

### ☐ 계 획

1. 2021년 제5회 기간제근로자(사무원) 채용 시험 서류전형 실시(6.7.)
  - 선원해사안전과(1명) 및 향로표지과(1명) 근무 사무원 채용 시험 진행
  - \* 채용예정인원 2명/ 응시인원 8명 \*\* 서류전형 합격자 발표 6.9.(수) / 면접시험 6.16.(수)
2. 청장과 직원 간 소통을 위한 도시락 미팅(1,2차)
  - 6.8.(화), 6.10.(목) 11:30~13:00 / 중회의실 / 선원해사안전과
3. 합동소방훈련 실시
  - 6.8.(화) 14시 / 향만소방서와 합동으로 인명대피 및 소화전 사용 훈련 등 실시
4. 헌혈 행사
  - 6.9.(수) 10:00~16:00 / 청사 앞 헌혈버스 내 / (주관)대한적십자
5. SNS 활성화를 위한 '등대 이름 맞추기' 퀴즈 이벤트 당첨자 발표(6.11.)
  - \* 응모자 689명 중 추첨을 통해 당첨자 30명에게 아이스크림 기프티콘 증정
6. 국민신문고 민원 관련 현장 조사(6.8.)
  - \* (대상/내용) 부산시 남구 감만동 625(도로, 9,069㎡) / 국유지 이용 및 무단점유 현황 등 확인

## 선원해사안전과

### □ 실 적

#### 1. 여름철 해상교통 안전대책 세부시행계획 수립(6.1.)

- 태풍피해 예방, 취약선박, 다중이용시설 점검 등 안전대책 수립

#### 2. '21년 2분기 내항화물선사 유류세 보조금 신청 접수

- \* 접수기간 : 6. 2 ~ 6. 8 \*\* 지급심사 : 유류수급 서류 대조확인, 시료 채취 등 현장 점검 후 지급(7월 중)

#### 3. 컨테이너 안전점검 승인업체 지도·감독 실시

- 전년도 지적사항 준수여부 및 개방형컨테이너 점검 현황 등 관련법령 준수여부

- \* 대상 : 대성산업가스(6.3.), 범주해운(6.4.) 등 2개 업체

### □ 계 획

#### 1. 봄철 해양사고 예방대책 수립·시행 실적 보고(6.7.)

- 화물창 개방 단속, 기상악화 시 출항통제 등 봄철 해양사고 예방점검 실시

#### 2. '21년 해양수산 통합행정 25년 기념전시 관련 사전협의(6.7.~6.11.)

- 부산항 해양안전 사진 공모전 역대 수상작 전시 협조요청에 따른 전시 관련 논의

- \* 전시기간/장소/주최 : 8월 ~ 10월(예정) / 국립해양박물관 4층/ 국립해양박물관

#### 3. 경남지역 e-Nav 선박단말기 보급사업 현장홍보 참석(6.7.~6.11.)

- 제작업체 주관 보급사업 안내, 단말기 시연, 신청서 접수 등

- \* 장소/참석 : 경남 소재 항·포구(통영, 거제, 남해 등) / 삼영이엔씨, 우리청(6명)

#### 4. '21년 제2회 해기사시험 방역관리 이행 점검(주관:선원정책과)

- 수험생 발열체크, 시험장 이격거리, 시험중 마스크 착용, 방역관리자 지정 등

- \* 시험실시/고사장/응시인원/점검자 : 6.12.(토) /한국해양수산연수원/ 946명(부산지역)/ 선원해무팀장

## 항만물류과

### □ 실 적

#### 1. 항만하역 사업장 안전 관련 조치

- 부산항 항만하역업체 및 배후단지입주업체 대상 항만안전 특별 점검(5.27~6.6)
  - \* 사업장별 안전 위해요인 발굴·개선, 안전조치 이행점검 등 / 6.6 까지 총 27개 업체 점검
- 항만안전특별점검 등 안전 관련 항만배후단지 업체 간담회(6.4)
  - \* 6.4.(금) 14:00 / BPA 신항사무소 / 우리청, BPA, 신항 배후단지 물류협회, 팬스타신항국제물류센터 등
  - \*\* 특별점검 관련 안내 및 협조, 항만배후단지 표준 안전매뉴얼 작성, 안전협의체 구성·운영 등 논의

#### 2. 해양수산부 소속기관 네트워크장비 업그레이드 작업 지원(6.3)

- \* 일정 / 내용 : 6.3(목) 18:00~20:00 / L3 스위치 운영체제 업그레이드 작업 및 작업 후 네트워크 이상유무 확인

### □ 계 획

#### 1. 부산항 가상현실(VR) 안전교육장 도입 관련 노사정 업무협약

- 항만근로자 대상 항만하역교육, 안전사고 간접체험 등을 교육하는 (가칭) ‘부산항 가상현실(VR) 안전교육장’ 도입 추진을 위한 업무협약식 개최
  - \* 6.8.(화) 16시 / 항만연수원 / 청장님, BPA 사장, 항운노조위원장, 부산항만물류협회장 등

#### 2. 부산항 항만하역업체 및 배후단지입주업체 대상 항만안전 특별 점검(계속)

- \* 사업장별 안전 위해요인 발굴·개선, 안전조치 이행점검 등 / 6.7.~6.13. 동안 21개 업체 점검 예상

#### 3. ‘21년 상반기 공컨테이너 실태조사 실시(6.9~6.16., 잠정)

- 공 ‘컨’ 손상여부, 청소상태 및 유해병해충 등 조사 실시
  - \* 參 / 所 : 우리청, BPA, 검역소, 세관 등 / ‘컨’ 터미널(북항3개, 신항5개)

#### 4. 2021년도 부산항 항만시설 사용 실태 자체점검

- 항만시설 사용실태에 대한 일제점검을 실시하여 불법·무단사용에 대한 행정조치 등 추진
  - \* 대상 / 기간 : 부지·건물 등 전용사용 허가대상 항만시설(32건) / 6.8.~6.22.(15일간)

## 해양수산환경과

### □ 실 적

#### 1. 여름철 성수기 대비 마리나선박 안전점검 계획 수립

- (내용/대상) 마리나선박 안전·방역관리 등 합동점검\*/ 29개사 31개 선박  
\* 본부, 우리청, KOMSA \*\* 금번 점검시 업체에 손소독제 및 마스크 지급예정

#### 2. 부산 신항 정박지 불법 어구 설치 단속 및 근절 요청

- 정박지 인근 불법어로 행위(어망설치 등) 지속 발생으로 단속 및 유관기관 근절 협조요청  
\* 부산시(사하구·강서구청), 부산시수협, 진해 의창수협

#### 3. 수중레저업체 등록 현황 사전정보공표 실시

- 수중레저업체 현황 공개를 요청하는 국민 제안에 따라 우리 청 등록업체 현황 공개  
\* 등록업체 : 44(교육 20, 임대·운송 1, 임대·교육 17, 임대·교육·운송 6)

#### 4. 행사 허가('바다의 날' 기념 수중정화활동, 6.5.)

- (장소/참여) 봉래동부두/ 영도구청, 부산해경, 예부선협회, 한국해양구조협회(주최) 등

#### 5. 공유수면 점용·사용 변경허가

- (변경허가) 만물조선/ 사하구 구평동/ 선박 상가시설 등 4건

### □ 계 획

#### 1. 제14회 부산항축제 참여계획 수립

- (일자/장소) 6.19.(토)~6.20.(일)/ 영도 해양박물관 일원, 송도해수욕장
- (주요내용) 미니카약, 모형배 만들기 체험 등  
\* (주최/주관) 우리청·부산시·BPA/ 부산문화관광축제조직위원회

#### 2. 부산항축제 개막식 선상 불꽃쇼 허가여부 검토(6.11.)

- 바지선이용 불꽃연출시 해상교통 및 항만안전 등에 대해 관계기관 의견수렴 후 허가여부 결정  
\* (일자/장소/참여) 6.19.(토)/ 부산항국제여객터미널 전면 해상/ 바지선·예인선 각 1척

#### 3. 우리청 관공선(6척) 선박보험 추가 가입 검토

- 관공선의 항만시설 등 제3자의 재물에 대한 손해, 오염사고 등에 대해 추가 담보토록 보험가입 추진

#### 4. 여름철 대비 공유수면 상습 불법 점용 단속계획 수립

- 중리해변, 오륙도 선착장 등 장기 불법점용시설 단속(6월중)

#### 5. 수중정화활동 인양 해양쓰레기 수거 처리(6.7.)

- '바다의 날' 기념 수중정화활동\* 인양 폐기물 처리  
\* (주최/일시/장소) 한국해양구조협회/ 6.5.(토) / 봉래동 소형선부두

#### 6. 공유수면 점용·사용 허가/ 변경허가/ 준공검사 검토

- (허가) 해양환경공단/ 사하구 감천항 서측/ 오염퇴적물 정화사업(서측2년)
- (변경허가) 대선조선/ 영도구 봉래동/ 부선거 및 잔교, 선박수리 등 3건
- (준공검사) 강서구청/ 강서구 놀차동/ 놀차항 부잔교 설치 등 2건

## 항로표지과

### □ 실 적

1. 부산항신항 서컨부두 준설 완료에 따른 항로표지 재배치 계획 수립(6.2.)
  - 부산항신항 서컨부두 전면 해역의 수심(DL(-)17.0m)이 확보되어 이용자(도선사, VTS 센터 등)들의 의견을 수렴하여 항로표지 재배치 추진(6.30. 완료예정)
  - \* 대상: 국유표지 1기→2기(항행원조용 1기 신설), 사설표지 2기 폐지(공사용)
2. '21년 상반기 사설항로표지 관리실태 지도점검 후속 조치(6.1.)
  - 등명기 검사 기간 만료, 예비품 부족, 표체 불량 등 사설항로표지 관리에 소홀한 소유자(7개사, 9건)에 대해 시정조치 지시
  - \* 점검기간/대상: 4.22.~5.28./사설항로표지 128기(50개사), 위탁관리업체 8개사
3. 부표정비선(한빛호) 포항청 관내 부표류(7기) 정기교체 추진(5.31.~6.8.)
  - \* 대상: 포항신항분리항로A호등부표 등 7기(LL-26(M) 4기, LL-24 2기, LL-28 1기)
4. 가덕도등대 진입로포장 및 기타공사 실시설계용역 최종보고회 개최(6.3.)
5. 가덕도등대 관련 방송 촬영 협조(6.5.~6.6.)
  - KBS 1TV 전국을 달린다 '아름다운 섬, 가덕도에 가다!'(방송예정 6.21. 17:30~)
  - KBS 2TV 환경스페셜 '100인의 리딩쇼, 지구를 읽다'(방송예정 7.8. 20:30~)
6. 항로표지 시설사업 추진
  - (발주) 부산권역 부표류 정비공사(2차) 외 1건(241백만원)
  - (준공) 표준형 부표류 제조구매(223백만원)

### □ 계 획

1. 디자인등대 경관조명 설치사업 준공(6.10.)
  - '부산권역 등대 명소화 사업'의 하나로 디자인등대\*(4개소)에 다채로운 LED 경관조명을 설치해 야간에 등대를 찾는 관광객들에게 새로운 볼거리 제공
  - \* 임랑항(물고기등대), 칠암항(야구등대), 서암항(젓병등대), 부산남항(붉은등대)
2. 낙동강 횡단교량(구포대교, 구포철교) 교량표지 설치허가(6.10.)
  - 해상교통안전을 위해 소유자와 지속적인 협의를 통해 낙동강 횡단교량 구포대교(부산시건설사업시험소)와 구포철교(부산교통공사)에 교량표지 설치 추진
  - \* 낙동강 횡단교량 실태조사 실시('19.10.)
3. '21년 상반기 항로표지 야간점검 결과 조치(6.11.)
  - 항로표지가 주변 시설의 배후광 영향 또는 고층건물로 인해 시인성에 제한 등은 없는지를 야간에 항로표지선을 이용하여 확인 점검하고 개선방안을 마련
  - \* 기간/기수/점검방법: 5.25.~6.10./185기/항로표지선(광성호, 비추미호) 및 차량
4. 항로표지 업무용 선박 승선원 안전 분야 맞춤형 교육 참석(6.10.~6.11.)
  - \* 방법/대상/내용: 온나라 영상회의(본부)/항로표지선 승선원 약 200명/선박 안전사고 예방, 사고 사례 전파 등
5. 불용 대상 침추 해체공사(폐기물처리 포함) 발주(80백만원)

## 부산항건설사무소

### 계획조사과

#### ☐ 실 적

##### 1. “부산항 신항 토도제거 등 4개 공사” 어업보상 관련 면담

- 어업보상비 부족 예산(293억) 확보 지연에 따른 예산 확보 및 지급 촉구  
\* (개요) 2021.6.3.(목), 2층 중회의실, 의창수협 소속 6개 어촌계(눌차·신호·동선·대항·녹산·송정)

##### 2. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인

- “부산항 신항 동원로엑스냉장Ⅱ(주) 냉동창고 신축공사\*” 등 2건  
\* (개요) 냉동창고(지상 7층, 47,944㎡) 신축, 76,702백만원, 착수일로부터 20개월

##### 3. “감천항 일반부두(3,4부두 인근지역) 확장공사” 소규모 재해영향평가 협의 사전검토

- 건설공사 추진으로 인한 예상재해 및 저감방안에 대한 검토·평가  
\* (개요) 접안시설 28,600㎡(연장 220m, 폭 130m), 약 98,500백만원, 착수일로부터 48개월

##### 4. 2021년도 상반기 항만·어항공사 품질관리 점검·확인 결과 후속조치

- 동해항 북방파제(1공구) 축조공사 등 68건 점검결과\* 관할청 통보 및 본부 보고  
\* (대상/결과) 68건(점검49, 위임11, 생략8) / 122건(시정명령3, 주의29, 현지시정90)

#### ☐ 계 획

##### 1. 항만 건설공사 기술자문위원회 개최

- 울산신항 남방파제(1-2공구) 보강공사 등 통합건설사업관리용역 건설사업관리계획 심의  
\* (개요) 남방파제 보강 1,100m 등, 대상 공사비 125,500백만원, 용역비 5,023백만원

##### 2. 비관리청 항만개발사업 공사 지도관리·점검 실시

- 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인조건 및 환경영향평가 협의내용 이행여부 확인  
\* (기간/대상) 2021.6.7.~6.18.(2주간) / 부산항 우암부두 지식산업센터 건립사업 등 9건

##### 3. 항만시설공사 실시계획 승인

- 부산항 1항업지부 리모델링 공사(BPA)  
\* (개요) 기존 건물 철거 75.225㎡, 증축 780.2㎡ 등, 2,233백만원, 착수일로부터 90일

##### 4. 2021년 제2회 항만 및 어항 건설공사 시공(용역) 평가계획 수립

- 항만·어항 건설공사 평가 대상사업의 과업수행 타당성, 시공 적정성 등 평가계획 수립  
\* (대상/기간) 23건(공사8, 감리9, 설계6) / 2021.6.28.~7.9.(2주간)

##### 5. 건설현장 자재시험 실시

- (울산청) 울산신항 남방파제(2-2공구) 축조공사 콘크리트 시험\* 등 3건  
\* (검사항목) 압축강도, 비중, 흡수율



## 항만개발과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 진해신항 예비타당성조사 대비 T/F팀 2차 회의 참석

- 정책성 분석을 중심으로 예타 대응 계획 및 우리소 지원방안 등 논의

\* (時/所/參) 6. 4. / 해양수산부 중회의실 / 본부 항만개발과, 부건소, KMI, 부산대학교 등

#### 2. 제4차 항만배후단지 개발 종합계획 수립 관련 관계기관 의견수렴 회의 참석

- 진해신항 개발에 따른 배후단지 조성방안 및 남권 배후단지 관련 현안 등 논의

\* (時/所/參) 6. 2. / 부산청 중회의실 / 본부 항만정책과(주관), 부건소, 경남도, 창원시, BPA 등

#### 3. '21년 상반기 세출예산 전용 승인(6.2.)

- 상반기 재정 집행률 제고를 위해 소형선부두 및 개발(2단계) 준설사업 예산 부족분에 대한 증액 전용 승인(10억원)

\* 제덕 물양장 사업 등 이·불용 예상되는 예산 활용

#### 4. 부산항 신항 남권 진입도로 건설공사 총사업비 조정(기간연장) 요청(6.1.)

- 교통영향평가 등 행정절차(1년) 및 토지보상(1년) 이행기간을 반영하여 2년 연장

\* [사업기간] (당초) '16~'21 (변경) '16~'23 [행정절차] '18.3.~'18.12. [보상기간] '20.12.~'21.10.

### □ 계 획

#### 1. 항만국 제4차 재정집행 점검회의 참석(영상회의)

- 예산현액(998억원) 대비 45%(449억원) 집행하였으며, 상반기까지 58.6%(585억원) 집행예정

\* (時/所/參) 6.10. / 영상회의 / 항만국, 부건소, 지방청 항만건설과 등

#### 2. 항만물류체계 기반인프라 구축 연구용역 착수보고회 개최

- 신항의 효율적인 물류체계 구축을 위하여 ITT 기반시설, 교통망 개선방안, '컨'부두 배치 및 관리 매뉴얼 작성 등을 위한 연구용역의 착수보고회 개최

\* (時/所/參) 6.10. / 해양수산부 본부 / 본부 항만정책과, 항만개발과, 부건소, 경남도, BPA 등

#### 3. 신항 준설토 투기장 해충방제 실시

- 해충 모니터링 결과 신규투기장(2구역) 내 깔따구 번데기 탈피각이 증가하여 성충 방제실시

\* [방제일] '21.6.9. [방제약품] 파모스린 [방제장소] 신규1,2구역 및 수도마을 [방제방법] 방제차량 및 인력

## 항만정비과

### □ 실 적

1. 낙동강 하구 퇴적 토사의 긴급준설을 위해 강서·사하구와 위·수탁 협약 체결(6.3.)
  - 소형어선의 안전사고 예방 및 효율적인 준설(약 62천m<sup>3</sup>)을 위한 비용(24억원) 지급
2. 해사안전국 주관 태풍·호우 등 재난 대비를 위한 해양수산분야 점검 회의 참석(6.3.)
  - '20년 태풍피해(항만·어항, 표지시설 등) 복구현황 및 '21년 사전점검\*\* 결과 보고(양호)
  - \* (장소 / 참석자) 영상회의 / 각 지방청, PA, 어업관리단, 국립수산물품질관리원, 해양조사원
  - \* (점검대상) 항만·어항시설 62개, 공사현장 11개. 항로표지시설 214기 등, 연안여객선(뉴스타호)
3. 감천항 외곽시설 태풍피해 복구 전기공사 발주(6.1.)
  - 태풍으로 손상된 분전반, 조명기구 등 복구 시행
  - \* (사업개요) 전기시설 복구 1식 / 1억원 / 착공 후 6개월

### □ 계 획

1. 다대포 동측지구 연안정비사업 건설사업관리용역 사업수행능력 평가서 접수(6.7.)
  - 향후 계획 : 사업수행능력 평가(6.14.) → 기술자 평가(6.25.) → 계약 및 착수(7.12.)
  - \* (사업개요) 건설사업관리 1식 / 25억원 / 착수 후 37개월
2. '20년 태풍으로 피해가 발생한 대변항 태풍피해 복구 및 보강공사 발주(6.9.)
  - 멸치털이장 및 동방파제 소파블록 복구, 설계과고 상향에 따른 소파블록 추가 거치 및 지진 대비 내진보강 시행
  - \* (사업개요) 멸치털이장, 방파제 두부 보강 1식 / 421억원 / 착수일로부터 60개월
3. 본부 기술안전과 주관 조도 및 오륙도 태풍피해 복구공사 현장점검(6.10.)
  - '20년 태풍피해 발생 현장을 대상으로 진행 상황 및 조기 준공 여부 점검
4. 부산지역(송정, 해운대 등) 연안 침식상태 점검 시행(계속)
  - 항만연안재생과에서 시행한 “2020년 연안침식 실태조사” 결과에 따라 침식심각지역(송정, 해운대) 및 연안정비사업지(동삼, 다대포, 감지, 해운대) 침식상태 점검(6.7.~6.25.)

## 제주해양수산관리단

### □ 실 적

#### 1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '21년 제3회 정기 여객선 선장 적성심사(6.2./ 합격자 7명)
  - \* 신청 : 갱신자(10명)/ 여객선 13인 이상 여객선 선장(적합증서 발급받은 날로부터 3년 이내)/ 구술면접
- '21년도 봄철 해양사고 예방대책 추진실적 보고(6.4./ 해사안전정책과)
  - \* 유관기관(제주도 등 6개 기관)의 선종별 취약사고, 농무기 대비 선박통항 안전관리 등 추진실적 반영

#### 2. 해양 및 보안 관련 추진

- 제26회 바다의 날 기념 해안가 정화활동 실시(6.2./ 제주시 화북항 일대)
  - \* 참석: 우리단, 제주해경서, 한국수산자원공단, 해양환경공단 / 내용: 정화활동 및 해조이식 시연

#### 3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 마라도등대 종합정비공사 현장 특별 안전점검 실시(6.1.)
  - \* 제주해양수산관리단장 외 1명/ 공사상황, 코로나 방역지침 및 작업자 안전사고예방수칙 준수 여부 확인
- '21년도 제10차 표지시설 재정집행현황 점검회의(영상) 참석(6.3./ 본부 주관)
  - \* 상반기 재정집행 목표(64.1%): 마라도등대 종합정비 기성검사 추진, 실시설계용역(2건) 완료로 달성 예정

### □ 계 획

#### 1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '21년 2분기 연안화물선 유류세보조금 서류 접수(6.1.~6.7.) 및 심사(6월말 지급)
  - \* 대상 : 관내 23개 내항화물운송사업자가 과세유로 구입한 선박용 연료유 중 경우(MGO) 한정
- 내항화물선(11척) 화물창 개방·과적여부 일제점검(5.3.~5.31.) 결과보고(6.7./ 본부)

#### 2. 해양 및 보안 관련 추진

- 여름철 성수기 대비 마리나선박(대여업 8개소 10척) 합동 안전점검 실시(6.1.~6.25.)
  - \* KOMSA와 합동정점/ 안전·방역관리 및 사업자 의무이행 현황 점검, 종사자 안전교육 등
- '21년 상반기 해수욕장 협의회 참석(6.11./ 제주도청)
  - \* 코로나10 대응 및 해수욕장 개장기간, 시간 등 전반적인 운영·관리사항 논의 등
- '21년 해수욕장 개장 前 관계기관(지자체) 합동 시설점검(6.14.~6.25.) 계획 수립
  - \* 대상: 함덕해수욕장 등 10개소/ 백사장, 편의시설, 안전시설, 환경시설 등의 설치, 관리실태 점검

#### 3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 산지등대 유희시설물 관리방안 운영회의(추진협의회 회의)
  - \* 산지등대 해양문화공간 관리방안 및 시설물 관리 운영방안 협의, 안전대책 마련 등
- 제2회 동해권(부산, 제주, 포항, 동해, 울산) 항로표지건설사업 기술협의회 참석(6.9.)
  - \* (안전/참석자) 독도등대 리모델링 및 기타 설계용역/ 항로표지팀 2명/ 영상회의

# 주요 행사일정

일자	주요 일정	소관부서
6. 7. (월)	○ 경남지역 e-Nav 선박단말기 보급사업 현장홍보 (6.7.~6.11.)	선원해사안전과
	○ 여름철 성수기 대비 마리나선박 합동 안전점검	제주해양수산 관리단
6. 8. (화)	○ 부산항 가상현실(VR) 안전교육장 도입 관련 노사정 업무협약	항만물류과
6. 9. (수)	○ '21년 상반기 공컨테이너 실태조사(6.9.~6.16.)	항만물류과
6.11. (금)	○ 항만 건설공사 기술자문위원회	계획조사과

# 

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
		-	