

2020. 6. 29.[월]

월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	3
3. 항만물류과	5
4. 해양수산환경과	7
5. 항로표지과	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	15
9. 제주해양수산관리단	17
※ 주요 행사 일정	19
※ 보도자료 배포계획	20

운영지원과

□ 실 적

1. 2020년 제1회 청원경찰 채용 면접시험(6.9.) 및 최종합격자 발표(6.18.)
2. 2020년 제1회 일반임기제 공무원(시설주사보 1명) 경력경쟁채용시험 공고(6.2~6.12)
 - * 원서접수(6.10.~6.12.) 결과 응시인원이 없어 재공고 추진
3. 2020년 제1회 기간제근로자 채용시험 서류전형 및 면접시험 실시(6.19.)
 - 기간제근로자(시설관리원) 면접시험 결과 불합격으로 채용시험 재검토(하반기)
 - * 채용예정인원/응시인원 : 시설관리원 1명/ 1명, 미화원장애인 1명/ 0명
4. 2020년도 국가기록원 비전자기록물 이관 실시(6.23.)
 - 공유수면 점·사용허가 관련 준영구 기록물 14권 국가기록원 이관
 - * 국가기록원 소재 나라기록관/경기도 성남시
5. 우리청 기록관 보유 준영구기록물 정리(6.30.)
 - 공유수면 점·사용 기록물 보존상자 편성, 위치정보 부여, 서가 재배치 완료
6. 호국보훈의 날 국가보훈대상자 위문(6.23.)
 - 위문대상기관(김해보훈요양원) 방문, 국가유공자 위로 및 위문금 전달
7. 청사 시설관리
 - 직원숙소(관해숙) 배수로 배관 정비, 위험재해수목 재이식 작업(6.12.)
 - 청사 냉동기 세관정비 및 기타공사(6.16.), 냉각수 배관 누수부 보수공사(6.26.)
8. SNS 활성화를 위한 퀴즈이벤트 실시
 - 블로그내 연재글 관련 문제 출제 후 추첨(30명)을 통해 상품 지급
 - * 기간/당첨자발표/상품 : 6.19.~6.30./ 7.10. / 디저트 기프티콘
9. 2021년도 국유재산 관리·처분계획 및 특례운용계획 제출(6.19.)
 - 2021년도 국유재산 취득·매각 및 사용허가, 특례운용계획(사용료 감면) 수립
 - * 취득 776억원, 사용허가 2,825천㎡, 특례운용(115건)에 대한 사용료 감면(1,080억원)
10. 국유재산* 매수 신청에 따른 매각 검토 및 감정평가
 - * 대상/사유/감정가격 : 강서구 송정동 1200-2(176.0㎡) / 타이어 수리업 / 162백만원
11. 국유재산* 상습 무단 사용에 대한 현상조사 및 변상금 부과 검토
 - * 대상/사유 : 동삼동 1054번지 / 헛집 운영을 위한 가설건축물 설치

□ 계 획

1. '20년 국가안전대진단('20.6.10.~7.10.) 결과보고 제출

- 우리청 점검대상 연안여객선, 위험물 하역현장 등 41개소에 대한 점검결과 보고

2. 2020년 제2회 해양수산부 기술직(해양수산) 공무원 경력채용 필기시험 원서접수

- 원서접수기간/장소 : '20. 7. 8.~7.10.(3일) / 본관1층 국제회의실
- 채용대상 및 선발인원 : 수산9급 26명, 어로9급 19명, 해양교통시설8급 20명
- * 필기시험일자/장소 : '20. 8. 8.(토) / 부산해사고

3. 2020년 제1회 일반임기제 공무원(시설주사보) 경력경쟁채용시험 진행(계속)

- 일반임기제(항만공사 품질점검, 설계·감독) 공무원 채용 원서접수(6.30.~7.2.)
- * 채용예정인원 : 1명/ 서류전형(7.14), 서류전형합격자 발표(7.17.), 면접시험(7.24.)

4. 2020년 제1회 청원경찰 채용후보자 임용(7월 초)

- 채용후보자(2명)에 대한 임용승인 통보(제주동부경찰서) 후 임용 조치
- * 채용후보자 1명은 '20년 하반기 정년퇴직(1명)에 따른 결원발생 후 '21. 1. 임용

5. 기록관리시스템 보유 전자기록물 국가기록원 이관 실시(7.1.~)

- 2009년 생산된 보존기간 30년 이상 전자기록물(17,210건) 이관
- * 기록관리시스템(C-RMS)에서 영구기록관리시스템(CAMS)로 이관

6. 2020년도 처리과 비전자기록물 이관 계획 보고(7.6.~)

- 처리과에서 보관중인 보존기간 만료된 한시기록물(1년, 3년, 5년, 10년) 기록관으로 이관
- * 9월 예정 기록물 평가·폐기 대상에 산정

7. 2020년도 우리부 성과평가를 위한 성과계획서 등 작성 제출

- 부서별 과제를 취합하여 우리청(청장) 성과계획서 및 일반과제 지표정의서 작성

8. 국유재산 사용 협의

- '안골지구 도시개발사업'에 편입되는 국유지에 대한 협의 요청건 검토
- * 요청기관/대상/내용 : 창원시 / 창원시 안골동 57-1번지 외 8(1,011㎡) / 국유지 처분 가능 여부 등
- 영도 수변공원 국유지에 분수대 설치가능 여부 및 부지사용 요청건 협의
- * 요청기관/대상 : 영도구 / 청학동 217-43번지(1,649㎡)

9. 양산 복합물류터미널 운용 부지*내 전기공급시설(한국전력공사) 설치 관련 협의

- * 대상/운용 : 양산 증산리 848-5번지 / '20.1.1.~12.31.까지 한국복합물류(주)에 사용허가

선원해사안전과

□ 실 적

1. '20년 원양어선사 정기 근로감독 및 외국인선원 해경 합동 특별 근로실태 조사

- 임금 지급, 재해보상 이행 및 외국인선원 고용기준 준수여부 등 근로감독
 - * 기간/대상 : '20.6.15.~6.30. / 원양어선사(39개사/158척), 수산물운반선사(3개사/10척)
- 연근해·원양어선 승선 외국인 선원에 대한 인권침해, 임금체불 등 위법행위 조사
 - * 우리청·해경·수협·해상노련·선원복지고용센터 등 합동조사
 - ** 일시/대상 : 연근해선사(6.16.) 해승수산·해영수산 등(33명)/ 원양선사(6.18.) 사조산업(14명)

2. 내항선사 안전의식 강화를 위한 안전관리체제 설명회 개최(6.3.)

- 부산항 안전관리체제 시행계획 설명 및 안전관리대행업 신청 민원업무 설명 등
 - * 장소/기타 : 우리청 대회의실 / 설명회 중 「생활 속 거리두기 이행을 위한 공무원 복무관리 지침」 준수

3. '20년도 부산항 해양안전 사진 공모전 실시(6.1.~9.10.)

- 해양안전문화 정착 유도 및 시민참여를 통한 안전한 부산항 이미지 홍보
 - * 주관 : 해양안전실천 부산지역본부, KR, KOMSA, BPA, 부산항 도선사회

4. '20년 수출 위험물 컨테이너 점검계획 수립(6.3.)

- 안전관리 사각지대 해소를 위한 수출 위험물 컨테이너 점검계획 수립 및 시행
 - * 위험물 등급 8,9급 등 부산항 수출 비중 높은 컨테이너 우선 점검

5. 해양안전행정 품질경영시스템(ISO 9001) 내부심사 실시(6.3.~6.4.)

- 해양안전분야 프로세스 및 절차서에 따른 이행도 및 문서 유지·관리 여부 등 확인
 - * 지방청 간 교차점검(울산청 → 부산청(6.3.) / 부산청 → 마산청(6.4.)

6. '20년도 2분기 해사노동협약 인증검사 대상선박 검사기한 사전 통보(6.3.)

- 선사 10개사(14척) 대상 해사노동적합증서 유효기간 만료 사전 안내

7. 선내소음계측기관 및 차음성능시험기관 실태점검 결과보고(6.26.)

- 「강선의 구조기준」에 따른 측정장비, 인력, 업무수행 적정성 여부 등 현장점검

8. 첨단해양교통서비스 부산권역센터 무정전 전원공급장치 점검(6.13)

- 정전 시 비상발전기 기동 전 e-Nav센터 내 전원공급장치 작동 여부 등 확인

□ 계 획

1. 선박연료유 규제 점검사례집 제작 및 산·학·연 전문연구회 개최

- 황산화물배출 규제해역 적용시행('20.9.1.~, 0.1%이하) 대비 주요 결함사례, Q&A 등 수록
 - * 배부처/수량 : 각 지방청, 내·외항선사, 안전관리대행업체, 한국선주협회, 검사기관 등 / 1,500부
 - ** 연구회 개최 : 7월 중, 외항선사, 한국해양대학교, 한국해양수산개발원, 한국선급 등 참석

2. 첨단해양교통서비스 부산권역센터 자체 시험운영

- 시험용 단말기설치 선박 지능형 해상교통정보서비스 제공 및 상태 점검 등
 - * 대상선박 : 해수부 관공선 등 부산권역센터 관할구역 내 21척

3. '20년 2분기 내항화물선 유류세 보조금 지급

- 한국석유관리원과 한국해운조합 서류 대조 및 승선점검 등 심사 후 지급(7월초)
 - * 신청 현황 : 33개업체, 95척, 약 12억9천만원(잠정)

4. '20년 연근해어선사 정기 근로감독 실시

- 임금 지급, 재해보상 이행 및 외국인선원 고용기준 준수여부 등 위법행위 조사
 - * 기간/대상 : 7.13.~8.28. / 연근해어선사(약 66개사/132척)

5. 선체두께측정업체 업무개선을 위한 민·관 협의회 개최

- '20년도 두께측정업체 지도감독 결과 개선방안 검토 및 관련규정 통일해석을 위한 논의 등
 - * 일시/대상 : 7월말 / KR, KOMSA 및 두께측정업체

6. 연안여객선 “뉴스타호” 국가안전대진단 실시

- 여름철 대비 해상교통안전 특별점검 및 ‘생활 속 거리두기’ 이행실태 점검과 연계 실시
 - * 일시/내용 : '20.7.1.(수) / 점검시 연안여객선 구명·소화 등 안전설비 선상시연 병행

7. 항만국 통제관 홍보 영어자막 영상물 제작·배포

- 내·외국인, 학생 대상으로 선박의 안전 확보 업무를 수행하는 항만국 통제관 업무 소개 등
 - * 해양수산계 고교·대학 배포, 여객터미널 및 항만홍보관 상영, 우리청 방문 외부기관

8. '20년 해기품질 외부평가단 방문 평가 대응

- 해기사 교육, 자격관리, 시험관리 기관을 대상으로 해기품질 외부평가단(2명) 우리청 방문
 - * 일시/평가 : '20.7.3.(금) / Port-mis 면허발급 현황, 보안관리 등 업무전반

9. '20년 상반기 해양안전 점검 영상회의 참석(7.2.)

- 여름철 해양사고 예방대책 이행력 제고 및 관계기관 협업 강화 도모
 - * 참석기관 : 본부(해사안전국장), 지방청(과장), 행안부, 해양경찰청, 유관단체 등

10. '19년도 부산항 해양안전 사진 공모전 수상작(21점) 전시

- 부산시청 도시철도 지하통로(7.6.~10.), 기장군 수산물 체험 홍보센터(7.13.~31.) 전시

□ 실 적

1. 감천항 냉동운반선 코로나19 집단감염 후속조치

- 냉동화물 하역단계별 방역매뉴얼 수립(우리청, BPA, 항운노조 협의, 6.25.)
 - * 현장별(육상, 갑판, 어창작업), 작업별(하역 전, 중, 후)로 구분하여 방역수칙 수립
- 선내 진입 전 선원 발열체크 등 코로나19 증상관련 확인사항 제출 의무화(대리점)
- 감천항 냉동화물 하역재개 추진 관련 회의(우리청, BPA, 항운노조 등, 6.25.)

2. 항만 물류시설 방역실태 일제점검 실시

- 배후단지 등 부산항 내 물류시설(94개소) 방역체계 전수점검 및 미흡사항 시정완료(117건)
 - * (점검기간/점검반) 5.29.~6.4. / 우리청, 부산항만공사, 경남도청(항만물류과) 등 총 19명

3. 부산 항만지역 미세먼지 저감을 위한 업무협약식 참석(6.11.)

- 미세먼지 저감 대책의 효율적, 종합적 추진을 위한 유관기관 상호협력 추진
 - * 時/所/參 : 6.11.(목) 11:00 / 부산상공회의소 / 우리청, 낙동강유역환경청, 부산시, BPA

4. 「부산항 안전관리 상설협의체」(2분기) 및 항만안전관리협의회 회의(6.3.)

- 근로자 안전관리 지침(안) 및 안전위험요인 개선실적(감만부두 조도개선, 콘박스 등 사용) 계획 협의
 - * 時/所/參 : 6.3.(수) 14:00 / 중회의실 / BPA, 물류협회, 항만산업협회, 항만하역업체 등 28개 기관

5. 부산항 해양 안전을 위한 다자간 업무 협약 체결(6.26.)

- 부산항 각 기관(단체) 상호협력을 통한 안전한 부산항 구축
 - * 체결기관 : 부산해수청, 부산해양경찰서, BPA 등 9개 기관(단체)

6. 부산항 다대포 낚개방파제 자체 환경정화활동 실시(6.10.)

- 방파제 내 쓰레기 무단투기에 대한 민원 관련, 방파제 주변 환경정비
 - * 時/所/參 : 6.10.(수) 14:00~17:00 / 다대포 낚개방파제 / 항만물류과 및 각 과 13명

7. 부산항 선박대피협의회 운영매뉴얼 제정·시행(6.16.)

- 태풍 및 기상특보 시 항만 내 안전사고 예방을 위한 부산항 선박대피협의회 운영매뉴얼 제정·시행

□ 계 획

1. 코로나19 확산방지를 위한 항만기관 및 업·단체 회의

- 감천항 집단감염 관련, 코로나19 확산방지 방안(조치) 등 논의

* 時/ 所/ 參 : 7.3.(금) 14:00 / 우리청 본관 2층 대회의실 / 우리청, BPA, 항만 업·단체

2. 선박 대형화에 따른 부산항 항행안전대책 마련

- 보조도선사 승선기준 세분화, 예선사용 확대 및 신항 항내속력제한 등 주요대책에 대하여 관련 업·단체 협의 및 관련 규정* 개정

* 부산항예선운영세칙, 도선사회 도선운영규정 등

3. 부산항 항만하역 근로자 안전관리 지침 제정 배포(6.30.)

- 확정된 지침을 항만 유관기관 배포, 부산항만공사 안전기준 매뉴얼에 대해 상위 지침으로서의 근거 마련

4. 신항 옹동배후단지 침하 관련 입주업체 지원 협의회(6차) 참석(7.2.)

- 건축물 안전진단용역 중간보고회 및 설계·공사시행, 보수방안 등 논의

* 時/ 所/ 參 : 7.2.(목) 14:00 / 신항 복지플러스센터 / BPA(주관), 우리청, 신항배후단지물류협회, 입주업체

5. 선박대피협의회 회의 개최(7월중)

- 여름철 태풍 대비 준비사항 등 점검(논의)

6. 감천항 1-3부두 하역재개 관련 유관기관 협의(계속)

- 감천항 하역재개를 위한 관계기관 방안 검토 및 협의

7. 항운노조의 도급인력 임시조합원 투입 검토

- 항운노조의 도급부두(적기, 직할임시지부) 임시조합원(21명) 투입 요청에 따라 항만인력수급관리협의회 협의 및 타당성 여부 검토

8. 「2020년 국가안전대진단」 위험물 하역분야 점검(~7.10.)

- 위험물(컨테이너, 벌크, 유류) 취급 시 안전조치 등 이행상황 유관기관 합동 점검

* 대상/참여 : 부산항 위험물 하역업체 / 우리청, 부산소방본부, 부산해경, BPA, 해사위험물검사원 등

9. 항만구역 내 출입통제구역 지정·운영관련 관계기관 워크숍 참석(7.17.)

- 출입통제구역 대상 선정, 단계별 추진계획 및 관리방안 등 추진현황 공유

* (개최일시/참석대상) 7.17.(금) / 본부 항만기술안전과(주관), 지방청, 지자체, 항만공사, 항만협회 등

해양수산환경과

□ 실 적

1. 현장 점검

○'20년 해양수산분야 국가안전대진단	· 기름/유해액체물질 저장 10개소 (6곳 완료)	6.12~7.10	해경, BPA, KOEM
○ 관내 해수욕장 7개소 점검 * 송정, 송도는 시설점검 제외(전년도 우수해수욕장)	· 코로나-19 지침 이행, 시설 등	6.3~6.26	지자체
○ 관내 마리나업체 안전점검	· 코로나-19 지침, 성수기 안전점검 (46업체 중 6곳 완료)	6.22~7.30	-
○ '20.상 해양폐기물 위탁처리·배출업체 점검	· 등록/배출 기준 준수(17곳 완료)	6.8~6.26	-

2. 연안정화주간(6.22~26) 기념 해양쓰레기 수거 행사(6.23.)

* 일광해수욕장/수과원, 부산시, 기장군, KOEM 등 90여 명 참석

3. 해역이용협의 업무 담당자 역량강화를 위한 간담회(6.25.)

○ 해역이용협의 제도 안내와 협의서 작성시 당부사항, 개선 사항 논의

* 수과원, 부산시, 지자체, 평가대행업체 등 30명 참석

4. '20년 방제대책본부 운영 훈련 참가(6.26., 부산해경서 주관)

○ PC 영상회의, 전자메일을 활용한 비대면훈련/대규모 오염사고 대비 대응절차 숙지

5. 농무기 선박 충돌사고 대비 현장훈련 참석(6.25., 부산해경서 주관)

* 해양대 전면 해상/VTs, 항만소방서, 해군, 부산시, KOEM 등 10개 기관 선박 19척(해미르호 참석)

6. 낙동강 하굿둑 개방 3차 실증실험 현장 지원(6.4~25.)

7. 어업경영체 업무 활성화

○ 어업경영체 등록 매뉴얼 배포, 어촌계 조사 재개(現 997어가 중 215 완료)

8. 업무 처리 실적

[단위: 건('20. 누계 또는 총계)]

선박수리/공사작업 신고 또는 허가	과태료	항만순찰선 야간·휴일 특별점검	공유수면 점·사용 허가	해역이용협의	유류오염 상황 관리	마리나업 등록	수중레저업 등록	어업경영체 등록
339 (3,261)	- (21)	9 (52)	10 (65)	7 (42)	3 (33)	2 (총 52)	2 (총 40)	3 (19/총 1,914)

□ 계 획

1. 「항법규칙」 개정 검토 회의(7.9.)

- 선박 대형화 추세 등을 감안, 제공된 개정안 검토
- * 해경, VTS, BPA, 선주협회 등 참석

2. '20.上 공유수면매립지 사용실태 조사(본부 제출)

- 준공 후 10년 미경과 매립지(6개소), 진행 중 매립공사(5개소)의 현황 조사

3. '20.上 부산항 특별단속 및 2분기 취약지역 선박 안전점검(6.29.~7.12.)

- 항 내 불법행위 단속과 장기 정박 선박 안전점검/해경, BPA 합동

4. 방치선박 점검·관리

- 북항 일대 육·해상 점검과 소유주 미확인 바지선, 폰툰 각 1대 직권 폐기

5. '20 수상레저분야 국가안전대진단 민관합동점검단* 참여(7.9.)

- * 광안리해양테포츠 센터 등 3곳/남해해경, 부산해경, 부산시, 한국해양교통안전공단, 한국선급, 민간합동

6. '20.上 해양보호구역 관리사업 추진 실적조사

- * 해양보호구역 3곳의 국고보조금 집행 실적과 현장 확인(부산시 담당자 합동)

7. 7월 연안정화의 날 행사

- 신항 연도방파제 일대(신항 VTS 요청)/우리청, 진해구청 등/7월초(잠정)

8. '20년 자율관리어업 공동체 현지 확인·점검(7.7~10, 본부 지원)

- 자율관리어업 참여 공동체에 대한 추천 내용 적정성 확인을 위한 현지 점검
- * 전남 소재 7개 공동체(고흥 1, 순천 2, 여수 1, 보성 3) 대상

9. 공유수면 점용·사용 허가/변경허가/준공검사 검토

- (신규허가) BPA/진해구 연도동/준설토 이송 바지선 접안 및 준설토 하역 2,940m²
- (변경허가) 사하구/수리선박 계류 등 4,864m²
- (준공검사) 창원해경/진해구 안골동/기동 순찰성 계류시설 224.5m²
- (준공검사) 진해구 안골동/어선접안을 위한 계류시설 설치 502.64m²

10. 해역이용협의 검토

- 창원시청/명동항 어촌뉴딜 300사업/해안보도 279m, 선착장 연장30m
- 부잔교 설치/강서구 놀차항 311m², 녹산항 992m², 창원시 남양항 495m²

항로표지과

□ 실 적

1. 부산항신항 항내 '해저 장애물' 표시용 항로표지 설치(6.18.)

- 2부두(PNC) 앞 해저 장애물(2개*) 표시(위치, 수심)를 위해 가상 AIS(2기) 긴급 설치
- * 종류/크기 : 철구조물 / 32m×15m×2m(수심 14.1m), 23m×4m×1.8m(수심 16.1m)

2. 해운대 고두말등표 설치(6.12.)

- 달맞이고개 전면해상 수중암초(암암, DL-40cm)에 등표(H11.7m) 설치(4.9억원)
- * 남방위표지 : 암초의 남쪽으로 선박통항 유도

3. 방파제등대 야간 경관조명 개선방안 마련(6.1.)

- 17개소 중 효과가 미미한 4개소 철거, 13개소는 조명설비 보강 등 기능 개선
- * 대변항방파제등대는 조명 전문가의 자문을 받아 대폭 정비 추진

4. '20년 상반기 사설항로표지 실태점검 후속조치 시행(6.26.)

- 기능저하, 법정 예비품 부족 등 지적사항 10건을 소유자에게 시정요구
- * 기간/대상 : 5.11.~6.24. / 사설항로표지 167기(59개사), 위탁관리등록업체 8개사

5. 표지시설사업 상반기 재정집행 실적 보고(6.30., 본부)

- 준공(12건), 기성(4건), 조기준공(2건) 등으로 목표(29.8억원, 64%) 초과 달성(33.6억원, 721%)

6. 휴일 무인표지 소등복구 방법 개선(6.3.)

- 근거리에서 점검원이 신속하게 복구할 수 있도록 개인별 작업공구 등 지급
- * 공구가방, 각종 공구, 팔꿈치 보호대 등 15종(점검원 차량에 상시 비치)

7. 항로표지 분야 해양안전행정 품질경영시스템(ISO9001) 내부심사 수검(6.3.)

- 업무처리 매뉴얼에 따른 항로표지 설치, 점검계획 수립 및 정비시행 여부 등(양호)

8. 부산항 등부표(Spar Buoy) 인양·정비 완료(6.8.)

- 교체주기(2년)가 도래한 고정 등부표 12기(북향7, 남외향3, 감천향2) 정기교체

9. '20년도 상반기 표지시설사업 하자검사 완료(6.30.)

- 정기검사 54건, 최종검사 5건에 대한 하자검사 결과 '이상 없음'

10. 관공선 친환경선박 전환관련 용역회의 참석(6.25.)

- 엔진·배터리 또는 발전기·배터리 방식의 하이브리드선으로 추진 검토
- * (時/所/參) 6.25.(목) 11:00 / 한국해사기술(부산) / 본부1, 우리청5(운영팀장 등), 용역사 등

11. 유무표지 시설물 보수공사 외 5건 준공(12.2억원)

□ 계 획

1. 천성항방파제등대 설치공사 준공(7.8.)

- 가덕도 천성항에 천성진성* 망루를 형상화한 방파제등대 설치(H:18m, 3.3억원)

* 왜구의 침입을 막기 위해 1544년 축조(부산시 기념물 제34호)

2. 부산항신항 항만배후광 저감 조치에 따른 항로표지 시인상태 점검(7.15.)

- 부두 조명탑 조사각도 조정 후 도선사와 항로표지 시인상태 개선여부 확인

* 부두 운영사(BPA, 한진터미널, 신항다목적터미널) 회의(5.20.) 결과에 따른 후속조치

3. 부산항신항 남권부두 전면에 설치된 등부표 재배치(7.28.)

- 남권 접이안 선박의 편의를 위해 등부표 4기 중 1기 철거, 1기 위치 변경

4. 부산항신항 '소형선부두 항로표지용 AIS' 운영방법 개선(7.30.)

- 긴급상황 발생시 신속한 가상 항로표지 설치를 위해 철탑 상부에 설치된 AIS 장비를 지상으로 이설

5. 여름철(태풍, 우기) 대비 항로표지시설 안전점검 결과 보완조치(7.3.)

- 영도등대 옥상 통신케이블 정리는 이통사 등 관계기관 협조를 통해 정비 추진

* 기간/대상 : 5.1.~6.30. / 항로표지(211기), 등대해양문화공간, 동해부표관리소, 표지선(3척)

6. 우리 청 항로표지 개발 기본계획 타당성 검토(본부시행 용역, 7.8.)

- '24년까지 항로표지 신설·개량사업(11건*)의 시기조정 등 용역사 조사결과에 대해 타당성을 검토하고, 항만개발·민원 등에 따른 추가사업(5건**) 반영을 요청

* 신설7(등대6, 등표1), 개량4(등대4) / ** 신설4(등대3, 등부표1), 개량1(등대)

7. '20년 표지시설사업 예산 추가배정 요구(7.10.)

- 노후 무인표지 시설물 정비, 장비용품 예비품 확보 등 추가 소요예산 3억원 확보

8. 등부표의 예비품 보유기준 초과 수량에 대해 여수청 관리전환 조치(7.6.)

- 부표류 수급계획(본부)에 따라 규격별 과보유 등부표 3기(LL-24 2, LL-28 1) 이관

9. 항로표지 측정장비 성능개선 및 시험검사(7.17.)

- 등명기 광도측정용 표준광원의 전구 단종에 따른 부속품 변경 및 시험검사

10. 표지시설사업 추진

- (준공) 해양문화공간 정비 및 보수공사 외 3건(6.8억원)
- (발주) 유무인표지 대수선 공사(3차) 외 1건(3.5억원)

부산항건설사무소

계획조사과

□ 실 적

1. 2020년 부산항 개발 재정집행 관리 및 실적 제고(6.30. 기준)

- 예산현액 2,869억원 중 6월 말까지 2,017억원 집행(70.3%)

2. 제7회 부산항 개발 행정협의회 개최(6.4.)

- 기존 과제관리카드 추진실적(총 24건 중 11건 종결) 점검
- 신규 안건(부건소 4건, BPA 2건) 논의

3. 환경영향평가협의회 구성·운영(서면, 6.17.)

- 부산항 신항 북'컨'(2단계) 항만배후단지(육망산) 조성사업
* (내용) 평가위원 위촉 및 환경영향평가준비서에 대한 평가항목·범위·방법 등 심의

4. 용역 계약 추진

- 부산항 신항 신규 준설토 투기장(2구역) 사후환경영향조사용역(운영시) 등 3건

5. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 개최(6.16.)

- “대진항 정비사업 실시설계용역” 설계자문 위원회의 검토의견에 대한 후속조치 이행
* (개요) 북방파제 보강, 모래차단시설 168m 등 1식, 14,012백만원, 착수일로부터 30개월

6. 비관리청 항만공사 실시계획 변경 승인

- 부산항 신항 서컨테이너터미널(2-5단계) 축조공사 등 3건

7. 재정 및 비관리청 항만공사 준공

- (재정) 동해·묵호항 항만시설물 보수·보강공사(동해청, 6.11.~6.12.)
- (비관리청) “부산항 신항 태양광 발전설비 설치공사”(주부산도시가스, 6.22.)

8. 2020년도 상반기 항만·어항공사 품질관리 점검·확인

- 자재관리 및 시험 등 품질관리 적정 수행여부 점검·확인
* (점검개요) 56건(부산11, 마산6, 울산6, 동해8, 포항16, BPA8, UPA1) / 2020.5.25.~6.26.

□ 계 획

1. “부산항 신항 소형선부두 축조공사”에 따른 어업보상 약정 체결

- 감정평가업자·피해조사기관 선정, 피해조사방법 등 약정(안) 검토 및 체결
- * (약정당사자) 부건소, 경상남도↔남문·남양·청안·안골어촌계장

2. 2020년도 제2회 건설기술용역 및 건설공사 시공평가 실시

- 항만·어항 기술용역 및 건설공사의 과업수행 타당성, 시공 적정성 등 평가
- * (평가개요) 용역 및 공사 등 9건[동해(6), 포항(3)] / 2020.7.6.~7.10.(5일간)

3. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 운영

- 부산항 신항 소형선부두 축조공사 설계변경 심의(서면)
- * 설계도서 검토사항 반영(파일 선단보강 등) / 25,158백만원(증 123백만원) / 누계 증가율 16.21%

4. 공사 계약 추진

- “부산항 신항 제덕 외 3개 물양장 정비공사”
- * (개요) 제덕항 물양장 조성 6,400㎡ 등, 30,868백만원, 착공일로부터 36개월
- “부산항 신항 재해방지시설 설치공사”
- * (개요) 호안공(L=400m), 물양장(L=136m 등), 42,800백만원, 착공일로부터 36개월

5. 비관리청 항만공사 실시계획 승인

- (변경) 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 조성공사(BPA)
- * (변경사항) 자재 수급 지연, 관계기관 협의기간 소요 등으로 사업기간 연장(8개월→13.5개월, 증5.5개월)
- (승인) 부산항 신항 창고 증축 및 위험물 저장창고 신축공사(은산컨테이너터미널주)
- * (개요) 창고 증축(2,384.445㎡), 위험물 저장창고 신축(1,225㎡) / 3,207백만원 / 5개월간

6. 환경영향평가협의회 심의결과 통보 및 결정내용 공개

- 부산항 신항 북‘컨’(2단계) 항만배후단지(육망산) 조성사업

7. 2020년도 상반기 항만·어항공사 품질관리 점검·확인 결과 후속조치

- 마산청 남포항 건설공사 등 56건 점검결과 관할청 통보 및 본부 보고

8. 2020년 상반기 항만 및 어항 건설공사 하자검사 결과 조치계획 수립

- 부산신항 방파제 보강공사 등 38건 중 하자가 발생한 사업에 대해 시공사에 하자 보수 이행 요청 등 조치
- * 하자발생 : 감천항 국제수산물 도매시장 상옥시설 소방공사(램프 불량 등) 등 4건

항만개발과

□ 실 적

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 공사 준공(6.24.)
 - * 토도 제거 245만^m / 3,153억원 / '17.7.~'20.6./ 대림산업(주) 외 9개사
- 신규투기장 : 공사 준공(6.3.)
 - * 호안 축조 1.6km / 797억원 / '17.2.~'20.6./ (주)kcc 외 2개사
- 소형선부두 : 계획대비 101.1% 달성(31.4%/30.1%, 기초파일 시공 7.8천m/7.5천m)
- 개발(2단계) 준설 : 계획대비 133.3% 달성(51.7%/38.8%, 준설 409만^m/307만^m)
- '20년 제2차 상반기 항만국 재정집행 점검회의
 - * 6.9.(화) 16:00 / 항만국 회의실 / 항만국장(주재), 항만정책과, 각 발주청 담당과장
- 서'컨'개발협의회 3차 회의
 - 서컨 임항도로 노선(안), 놀차교 인근 오탁방지막 관리, 준설공사 수로측량 등 논의
 - * 6.8.(월) 13:30 / 2-6단계 현장사무실 / 부건소, BPA, 항만건설 관계자
- '항만건설사업 생산정보 관리방안 수립 연구용역' 착수보고회(6.4)

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 계획대비 100.1% 달성(68.6/68.5%, 토공 23만^m 등 / 토공 23만^m 등)
- 남컨 배후단지 : 계획대비 100.1% 달성(73.3%/73.2%, 재하성토 240만^m/239만^m)
- 남컨 진입도로 : 계획대비 8.3%로 부진(0.6%/7.4%, 실착공 준비)
 - 부진사유 : 토지보상을 위한 지적정리 기간 소요로 실착공 지연

3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- LNG 벙커링 터미널 민관협의체 6차 실무협의회
 - * 6.11.(목) 10:00 / 국제회의실 / 부건소, 부산시, BPA, 가덕도 주민대표
- 기자단 초청 부산항 신항 팸투어 시행
 - 우리청 출입기자단 대상 토도 제거에 따른 통항계획 및 제2신항 개발예정지 등 홍보
 - * 6.2.(화) 14:00 / 부산항 신항 / 기자단(7명), 부건소, BPA
- 장관님*, 기획재정부** 부산항 신항 개발현장 방문
 - * 6.18.(목) 14:00 / 신항 / 장관, 해사안전국장, 정책보좌관, 청장, 부건소장, BPA사장 등
 - ** 6.12.(금) 11:00 / 신항 홍보관, 신항 2-3단계 등 / 농림해양예산과장, 항만국, 부건소, BPA
- 재해방지시설 설치공사 문화재 현상변경 심의(6.25./부산시청)

□ 계 획

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 소형선부두 : 32.6%(강관파일 테이프 방식 1,270m² 등) 공정 추진(계획대비 101.1%)
- 개발(2단계) 준설 : 57.9%(준설 50만m³) 공정 추진(계획대비 140.5%)
- 신규 준설토 투기장 호안 사후환경영향조사용역(운영시) 착수(7월초)
- 제2신항 선도사업* 입찰방법(일괄입찰) 심의(해양수산부 기술자문위원회/7.8)
- * 제2신항 방파제 축조공사, 제2신항 준설토 투기장(3구역) 호안축조공사

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 71.5%(흙쌓기 2만m³, 우·배수공 등) 공정 추진(계획대비 100.1%)
- 남컨 배후단지 : 74.1%(재하토 반입 8만m³) 공정 추진(계획대비 100.8%)
- 남컨 진입도로 : 0.6% 공정 추진(계획대비 5.0%)
 - 국·공유지 부지에 대해 우선 공사 시행(수로공)
 - 도로구역 결정변경에 따라 사업추진에 필요한 토지분할 및 보상착수 요청
 - * 국·공유지 68필지, 사유지 66필지에 대한 분할토지 지번부여 및 용지매수
 - 주민설명회 개최(가덕도 주민센터)
 - * 공사 실착공에 앞서 지역주민들에 공사추진 계획, 민원 해결 경과 등 설명

3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- LNG 병커링 터미널 민관협의체 실무협의회(계속)
- 견마교 약정금 소송 변론기일(7.24.)
 - * 공사대금 소송 종료 후 약정된 사건위임 계약서의 적정성에 대한 소송
- 제덕 외 3개 물양장 정비공사*, 재해방지시설 설치공사** 착공
 - * 제덕, 수도, 삼포, 우도 물양장 정비 1식 / 착공후 3년 / 340억원
 - ** 방재언덕(400m) 설치 등 1식 / 착공후 3년 / 498억원
- 재해방지시설 설치공사 사후환경영향조사용역 추진
 - * PQ접수(7월중순) → PQ평가 및 결과통보(7월중순) → 낙찰자 계약(7월말)

4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 신항 옹동투기장(1공구) 외곽호안 정밀안전진단용역 중간보고회(7월중순)
 - * (개요) 시설물 정밀안전진단 1식 / '19.12.~'20.8. / (주)에스큐엔지니어링 외 1개사

항만정비과

□ 실 적

1. 부산항 영도 국제크루즈터미널 인근 교통개선 대책수립 연구 용역 착수보고회 개최

- 교통 개선에 대한 세부과업 수행계획 및 향후 추진 일정 설명

* 일시/장소/참석자 : '20.6.10.(수) 16:00 / 우리청 국제회의실 / 부산시·영도구청 관계자, 용역사 등

2. 재정집행 점검회의 참석(6.9.)

- 주요내용 : 5월 집행 실적 및 상반기 집행계획(641억원, 70.9%), 현안사항 논의 등

* (주재/장소/참석자) 항만국장 / 해수부 중회의실 / 각 발주청 담당과장 등

3. 2020년 상반기 연안정비사업 현장점검

- 「연안관리법」 제34조에 따른 연안정비사업 현황(연안침식 등) 파악

* (점검개요) 해운대 연안정비사업 등 5개소 / 우리과 담당자 / '20.6.11.~6.26.

4. 2020년 우기 대비 항만·어항시설물 및 건설공사현장 안전점검 시행

- 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물 정기 안전점검

* (점검개요) 시설물 64개소 및 공사현장 13개소 / 부산항건설사무소, 부산항만공사 / '20. 6.12 ~6.30.

5. 각종 공사 추진

- 부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도) 건설공사(2차) 2/4분기 기술지원합동점검(6.16.)

* (사업비/사업량/기간) 20,474백만원 / 지하차도(가시설) 1식 / '20.3.4.~'20.12.30.

- 조도 아치둘레길 시설물 이관(6.3.)

* (시설물/협의기관) 조도 안전시설 656m, 안내판 등 / 한국해양대학교 시설과

- 총사업비 조정 요청(다대포 외곽시설 태풍피해복구공사)

* 물가변동 및 현장여건 반영에 따른 설계변경 반영(당초 36,052백만원 → 변경 36,244백만원)

- 천성항 건설공사 예산 재배정에 따른 설계변경

* 재배정 예산 24억원 반영한 잔여공정(친수공간 조성 등) 반영

6. 낙동강 하구 어선통항로 준설사업 위·수탁협의 체결(6.25.)

- 어선통항로를 준설하여 안전사고 방지 및 선박 안전항행 제고

* (사업내용/예산/협의기관) 준설 62천m³ / 3,000백만원 / 강서구

□ 계 획

1. 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의 참석

- 회의내용 : 사업의 적기 준공을 위한 추진상황 점검

* (주관/장소/참석자) 재개발추진단 / 국제여객터미널 회의실(5층) / 항만정비과, BPA 담당자

2. 부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사 건설사업관리용역 발주 추진

- (용역비/용역량/기간) 2,508백만원 / 건설사업관리 1식 / 착수일로부터 31개월

* 사업개요 : 44,231백만원(입찰공고, 6.10.), 조도 및 오륙도 방파제 제간부 200m 보강 등

3. 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사 총사업비 자율조정 요청

- 물가변동으로 인한 공사비 및 감리비 증액으로 총사업비 증액 필요

* 총사업비 : (당초) 74,980백만원 → (변경) 77,061백만원(증 2,081백만원)

4. 부산항 건설사업 추진

- 부산항 조도 방파제 보강공사(7차) 준공 (7.31.)

* (사업비/사업량/기간/기성액) 6,563백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.7.31.

- 부산항 조도 방파제 보강공사 건설사업관리용역(7차) 준공(7.31.)

* (사업비/사업량/기간/기성액) 360백만원 / 건설사업관리 1식 / '19.12.27.~'20.7.31.

- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(3차) 4회 기성 검사 실시(7.30.)

* (사업비/사업량/기간/기성액) 9,942백만원 / 복구공사 1식 / '20.1.15.~'20.8.31./1,000백만원

5. 각종 안전점검 결과보고

- 2020년 상반기 연안정비사업 현장점검 결과 보고(7.6.)

* 「연안관리법」 제34조에 따른 연안정비사업 현황(연안침식 등) 파악

** (점검개요) 해운대 연안정비사업 등 5개소 / 우리과 담당자 / '20.6.11.~6.26.

- 2020년 우기대비 항만·어항시설물 및 건설공사 현장 안전점검 결과보고(7.8.)

* 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물 정기 안전점검

** (점검개요) 해운대 연안정비사업 등 5개소 / 우리과 담당자 / '20.6.11.~6.26.

- 2020년 국가안전대진단 추진 결과보고(7.13.)

* 계절적 취약요인 등을 고려하여 체계적인 점검 추진

** (점검개요) 항만시설물 3개소 / 부산항건설사무소 / '20. 6.10.~7.10.

제주해양수산관리단

□ 실 적

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- 제주-완도항로 선령 만료된 여객선 대체투입(6.23.) 지원
 - * 사업계획 변경인가 (6.3), 운항관리규정 현장심사(6.19.), 운항개시(6.23.)
- 해사안전법 위반행위에 대한 고발 처분(1건, 성우11호)
 - * 효력이 만료된 선박안전관리증서를 선박에 비치한 채 항해(해사안전법 제106조제13호 위반)
- 선박직원법 위반 과태료 체납자 자동차 압류등록 촉탁(6.24.)
 - * 유효기간 경과 면허로 승선한 선박소유자('19.1.14. 고지, 체납금액 60.5만원)

2. 해양·보안 관련 추진

- 해수욕장 개장(7.1.) 전 시설점검 및 결과 보고(6.26, 해양레저관광과)
 - * 서귀포시권 4개소(6.23.), 제주시권 7개소(6.23.) 안전관리 현황 전수조사 병행
- 청소년 해양교실(해양진로교실, 해양레저체험 등) 추가 신청 접수 및 추진
 - * 해양진로교실(2개중), 해양레저체험(2개중) 추가 접수/진로교실 운영(6.26.)
- 팽생이모자반 대량 유입에 따른 해안가 정화활동 추진(2회)
 - * 제주시 용담해안(6.2.) 110명, 20톤/ 제주시 신흥해안(6.17.) 60명 15톤 수거
- 항만보안대 특별교육(검문·검색, 취약지역에 대한 순찰 등) 실시(2회)
- '20년도 2분기 항만보안대 모의훈련(월담자 발생 대응 훈련) 실시(6.8.~12.)

3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 등대시설 코로나19 대응 현장점검 및 표지시설 재정집행 점검(본부)
 - * 6.18.(목)~6.19.(금) / 마라도등대, 우도등대 / 재정집행 현황 현장점검 병행
- 「위미항등표 외 1개소 설치 기본 및 실시설계용역」 최종보고회 개최
 - * 6.25.(목) / 우리 단 및 용역사 등 10명 / 위치선정 및 구조물 규격 검토 등
- 해양수산분야(해양문화공간) 국가안전대진단 점검 추진
 - * 6.15.(월) / 우도등대 해양문화공간 / 안전관리상태 및 생활 속 거리두기 지침 준수 양호

4. 어업경영체 등

- '20년 청원경찰 공개경쟁 채용 면접시험(6.9.) 및 채용점검(6.15.) 지원
- 서귀동어촌계 등 어촌계(3개소) 상시조사와 코로나19관련 '생활속 거리두기' 홍보

□ 계 획

1. 해상운송 및 안전 관련 추진

- 하계 특별교통대책기간 대비 여객선 특별점검(7.1~7.6.)
 - * 여객선 안전관리지침에 근거하여 여객선(9척) 합동 점검(국가안전대진단 병행 점검)
- '19년 유류세보조금 부정수급 의심업체(6개사 11척) 합동점검
 - * 점검반(담당, 해경, 한국석유관리원)이 현장점검 결과에 따른 사후 조치 실시
- '20년 상반기 해양안전 점검회의(영상) 참석(7.2.)
 - * 여름철 해양레저활동 증가 및 기상악화 등 취약사고 예방대책 이행력 제고, 해양사고 예방 대책 공유 등
- '20년 제4회 정기 여객선 선장 적성심사(8.5.) 접수(7.15.~7.21.)

2. 해양·보안 관련 추진

- 청소년 해양교실(찾아가는 해양환경교실*) 세부 추진계획 협의
 - * 초등 5개교 대상 9월~11월 추진예정 / 해양환경교육센터와 일정 및 교육방법 등 협의
- 마리나 다중이용시설(선박대여업 5개소, 보관계류업 3개소) 현장점검
- 어촌뉴딜 300사업(함덕항, 비양도항) 등 간이해역이용협의 7건 검토 회신(제주시, 서귀포시)
 - * 마리나 다중이용시설 코로나19 대응지침 이행상태 확인, 성수기 대비 안전점검 및 종사자 계도 등
- 태풍 내습 대비 항만보안시설 사전대비 점검(7.6~10.)

3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 여름철 우기 대비 항로표지 특별 안전점검 계획 수립 및 시행
 - * 6.22.~7.31.(40일간) / 주요 항로상 표지 및 시설물 82개소(육상26, 해상56)
- 이어도 종합해양과학기지 내 항로표지 시설·장비 점검정비 시행
 - * 국립해양조사원 해양누리호에 동승하여 광파표지 2기(주등, 예비등), 전파표지 1기(레이콘) 점검

4. 어업경영체 등

- 어업경영체 상시조사(4개 어촌계 등)와 코로나 19 관련 '생활속 거리두기' 홍보 추진
- 청사 소방시설 정밀점검(물분무 소화설비, 화재경보기 등 정상작동 여부) 실시

주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	요일	주요 일정	소관부서
7. 1.	월	○ '20.上 부산항 특별단속 및 2분기 취약지역 선박 안전점검 (6.29.~7.12.)	해양수산환경과
		○ 하계 특별교통대책기간 대비 여객선 특별 합동점검 (7.1~7.6)	제주해양수산관리단
7. 3.	금	○ 코로나19 확산방지를 위한 항만기관 및 업·단체 회의	항만물류과
7. 6.	월	○ '19년도 부산항 해양안전 사진 공모전 수상작(21점) 전시 - 부산시청 도시철도 지하통로(7.6.~7.10.), - 기장군 수산물 체험 홍보센터(7.13.~7.31.)	선원해사안전과
7. 7.	화	○ 7월 연안정화의 날 행사	해양수산환경과
7.24.	금	○ 선박대피협의회 회의 개최	항만물류과
7.28.	화	○ 선박연료유 규제 점검사례집 제작 및 산·학·연 전문연구회	선원해사안전과
7.30.	목	○ 선체두께측정업체 업무개선을 위한 민·관 협의회	선원해사안전과

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
7.1. (수)	7.2. (목)	○ '20년 2분기 부산항내 방치선박 점검	해양수산환경과 행정사무관 민정규 (609-6510)
7.8. (수)	7.9. (목)	○ 항만국 통제관 홍보 영어자막 영상물 제작·배포	선원해사안전과 해양수산사무관 백진수 (609-6580)
7.6. (월)	7.7. (화)	○ 부산해수청, 가덕도 천성항에 조형등대 설치 - 천성진성(부산시 기념물 제34호) 망루를 형상화한 방파제등대 설치 준공	항로표지과 해양수산사무관 송글재 (609-6801)