

**2019. 12. 3.[화]**

## **월간 주요 업무계획**



**부산지방해양수산청**

# 목 차

1. 운영지원과 .....	1
2. 선원해사안전과 .....	3
3. 항만물류과 .....	5
4. 해양수산환경과 .....	7
5. 항로표지과 .....	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과 .....	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과 .....	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과 .....	15
9. 제주해양수산관리단 .....	17
※ 주요 행사 일정 .....	19
※ 보도자료 배포계획 .....	20

## 운영지원과

### □ 실 적

#### 1. 2020년 총무6000 자체총무계획 작성

- 근거 : 2020년 총무6000 해양수산부 자체총무계획 배부에 따라 우리청 자체계획 작성
- 내용 : 전시기구 및 임무, 전시행정관리, 비상소집 및 근무계획 등 작성

#### 2. 우리청 기록관 재난대비 계획 개정(11.4)

- 공유수면 매립면허 기록물(약 700권) 보존상자 편성, 위치정보부여, 서가 재배치 등

#### 3. 2019년 기록물평가심의회 개최(11.13)

- 보존기간이 경과한 폐기대상 기록물 총 5,268권\*에 대한 심의 결과 전량폐기 결정
- \* 운영지원과(295권), 선원해사안전과(4,653권), 항만물류과(320권)

#### 4. 갑질 근절 조기 확산을 위한 '상호 존중의 날' 운영(11.11.)

- 매월 11일 직원 상호간 존댓말 쓰기 및 갑질 자가 점검 실시 등
- \* 갑과 을이 동등하게 상호 존중하고 배려한다(1=1)는 의미로 11일로 지정 운영

#### 5. 청사 시설관리 시행

- 중회의실 리모델링 공사 준공(11.8)
- 청.관사 소독 및 방역 실시(11.13)
- 동절기 난방시설 가동을 위한 보일러 및 배관 정비 등
- 청사 소방설비 교체 공사(분말 소화기 등 11종)
- 선원민원실 사무환경 개선(민원업무안내 알림판 등 6종)
- 청사 입구 지주간판 및 옥상 간판 교체 작업(LED채널 PC 및 변환시트 교체 작업 등)

#### 8. 2019년 국유재산 실태조사

- 국유재산의 등기 및 지적현황과 재산의 보존·관리 등에 필요한 사항을 점검
- \* 기간/대상 : 11.14~11.22.(12일간) / 우리청 관리 국유재산 중 허가된 토지 및 건물 40필지

#### 9. 누락된 국유재산\* 등재(11.06)

- \* 대상/재산 : 동삼동 1103-17(53㎡, 구거) / 대장가액 11백만원

#### 10. 2019회계연도 결산지침교육(기재부) 참석

- \* 기간/장소/내용 : 11.13~11.14 / 부산여성가족개발원 국제회의장 / 수입, 지출, 채권, 국유재산 등 결산

## □ 계 획

### 1. 2020년 해양수산분야 국가안전대진단 추진계획 수립

- 근거 : 사회전반 안전수준 및 의식 제고를 위한 국가안전대진단체계도입('15년 행안부)
- 내용 : 위험물 하역현장, 여객선, 항만시설 등 분야별 '20년 안전대진단 추진계획 수립
- \* '20년 국가안전대진단 실시 '20.2.17~4.17(61일간)

### 2. 2019년 제2회 공무원직근로자(어업경영체 등록조사원) 신규채용(계속)

- 원서접수(11.28~12.2.), 서류전형발표(12.10.), 면접시험(12.16.), 최종합격자 발표(12.26.)
- \* 해양수산환경과 1명, 제주단 2명

### 3. 2019년 등대관리직 공무원 경력경쟁채용 계획 수립 및 공고(12월 중순)

- 등대관리직 결원(제주단 1명)에 따른 등대관리서기보 신규채용
- \* 당초 보훈처 추천으로 진행하였으나 추천대상이 없어 일반 채용으로 전환

### 4. 청사 시설관리 추진(계속)

- 신관2층 e-Navigation 부산권역센터 전화 회선증설 설치공사(12.18)
- 청사 본관, 신관 및 식당 2층 옥상 방수공사(12.24)
- 청사 노면 아스팔트 포장 및 맨홀 교체공사(12.29)
- 청사 전관방송 및 중회의실 방송장비 교체(12.4)

### 5. 2019년 재물조사 계획수립

- 물품 과부족 등 물품 운용상황 파악을 위한 재물조사 실시 계획 수립 및 조사요원 선정
- \* 2019년 재물조사 및 물품관리보고서 작성('20.1.31.) → 물품수급관리계획 작성('20.2.28.)

### 6. 2019년 하반기 가족수당 및 자녀학비보조수당 지급실태 점검

- 부부공무원의 가족수당 이중수령 여부, 가족관계 변동 미신고 등 실태 점검

### 7. 국유재산 사용료 체납자\*에 대한 재산조회 및 납부 독촉(12월 중순)

- \* 국유재산 장기 체납 대상자 32명(금액: 313백만원)

### 8. 국유재산 관리 실태 점검(조달청) 결과 필요사항 조치(12월 초)

- 해수부 국유재산 중 관리청 미지정된 부지\* 재산관리관(부산청) 지정(d-Brain 등재)
- \* 옹호동 176-57번지(3,201.0㎡, 도로) / 대장가액 18억

### 9. 국유재산\* 반환(11.18)에 따른 원상회복 점검(12월 초)

- \* 제덕동 22-1번지 외 3필지(8,046㎡), 골재 선별·파쇄 작업장 목적으로 '17.2.1 ~ '20.1.31 사용허가

## 선원해사안전과

### □ 실 적

#### 1. 지능형 해상교통정보서비스 부산권역센터 구축(11.29.)

- 전자상황판 등 초고속해상무선통신망(LTE-M) 관리시스템 및 24시간 운영환경 구축
- \* 장소/기간/금액/시공사 : 신관 2층 / '19.10.1~11.29. / 88백만원 / 케이티정보통신(주)

#### 2. 한일간 국제여객 감소에 따른 국제여객선사 간담회 개최(11.6)

- 시설임대료(사무실탕송장), 항비 및 시설관리비 감면 등 건의사항 청취 및 지원방안 토론
- \* 時/場/參: '19.11.6(수)/우리청 중회의실/우리청 3명, BPA 1명, 8개 선사 9명

#### 3. 부산항 해양안전리더 교육 실시(11.20.)

- 해양사고 예방 및 선박 안전경영 문화정착 도모
- \* 장소/대상 : 코모도 호텔 희락정 / 외항선사 경영진 및 안전관리책임자

#### 4. 「해적피해예방법」 개정 및 해양사고 대응 민관 역량강화 워크숍 참석(11.25.)

- 해적피해예방법 시행 2주년 점검 및 향후 개선사항 논의, 해양사고 수습규정 등 공유
- \* 장소/대상 : 대전 인터시티호텔 / 우리청 선박보안 담당자, 해상특수경비업체, 선사 안전관리담당자 등 약 50여명

#### 5. 우리청 출입 기자단 초청 해양안전 팸투어 추진(11.12.)

- 全 세계적 환경규제 대비 대응현황 및 항만국통제 점검현장 참관 등
- \* 대상 : 출입기자단 및 KNN촬영팀 등 총 12명

#### 6. 국제감사관 초청 IMSAS 모의감사 수검\* 및 사후 검토회의 참석\*\*

- IMO 회원국감사(20.7.) 대응능력 점검위한 모의감사 수검 및 식별사항 개선계획 등
- \* 모의감사 수검 : 11.6.~11.7.(부산청 국제회의실) / \*\* 사후 검토회의 : 11.25.(세종)

#### 7. 국민 참여형 안전점검 제도 운영(11.20.)

- 연수원, 해양환경교육원 등 교수 등 대상 항만국통제 현장 실무체험 프로그램 운영

#### 8. 2019년 정부대행 검사기관 지도·감독 지원

- 선박안전법 등에 따른 정부가 위임한 선박검사업무 등 적정수행 여부 점검
- \* 대상 : 한국선급(11.11~15.), 프랑스선급(11.25.~27.)

#### 9. 선원 민원실 근무환경 개선(11.18)

- 노후화된 안내판 교체, 민원응대 직원 보호 안내문 등 설치로 민원인 이용편의 증진

#### 10. 부산·제주간 연안여객선 항로 점검 및 제주해양수산관리단 현안보고 등

- 여객선 인명사고 예방 안전점검, 제주단 업무보고 및 제주지역 유관기관 방문 협의 등
- \* 일시/점검단 : '19.11.13.~15 / 부산청(청장,선원해사안전과장 외3명),KR검사관 등 2명
- \*\* 대상 : 여객선 뉴스타호, 부산·제주 운항관리센터, 제주단, 제주VTS, KOMSA 등

## □ 계 획

### 1. LTE-M 부산권역센터 구축 및 연동 공사 준공(12.11.)

- E-Nav 서비스 제공을 위한 해상무선통신망(LTE-M) 및 선박단말기 관리시스템 구축
- \* 운용계획 : e-Nav 운영시스템 구축(~'20.4) → 시범운영('20.7~) → 대국민 서비스('21.1~)

### 2. '20년 선원근로감독 세부추진계획 수립(12.27)

- 선원법령에 따른 근로기준 이행여부 확인·점검 등을 위한 계획 수립
- \* 관할 사업장(선박) : 외항선사, 원양어선사 등 3,357개 중 50%이상 점검 예정

### 3. '19년 4분기 내항화물선 유류세 보조금 지원

- \* 지원대상 / 신청기간 : '19.9.~11. 유류구입분 / 12.2.~12.6.

### 4. 겨울철 해상교통 안전대책 수립·시행('19.12.~'20.2.)

- 취약선박, 다중이용시설 점검 등 겨울철 해상교통 여건에 적합한 안전대책 수립·시행

### 5. '19년 4분기 전국 항만국통제관 협의회 참석(12.3.)

- '20년 항만국·기국통제 시행계획 및 연료유 황함유량 점검방안 논의 등
- \* 所/參: 본부 5동 대회의실 / 우리청 항만국통제 업무담당자

### 6. 선박 보안체계 업무 협의회(4분기) 개최(12.18.)

- 선박보안체계 운영상황 정보 공유, 보안사고 비상대응 현황·사례 소개 및 논의 등
- \* 장소/대상 : 우리청 중회의실/우리청, 심사 대행기관, 교육기관, 관내 주요 업체(12개사) 등 16개사

### 7. '19년 승무정원 적정여부 정기점검 실시(11.6.~12.27.)(계속)

- 승무정원 적정성 및 선박제원 변동여부 등 확인(195척 중 55척 실시)

### 8. 선박 안전관리 실무협의회(내항분야) 4분기 간담회 개최(12.19.)

- 안전관리대행업체 우수사례 공유, 민·관 소통 및 제도개선을 위한 논의
- \* 장소/대상 : 우리청 국제회의실/관내 내항선사 및 안전관리대행업체 7개사

### 9. '19년 여객선선장 적성심사 실시(12.17 예정)

- 심사요청서 접수(12.2.~12.6.) / 심사위원회 구성 및 적성심사 실시
- \* 「선원법」에 따라 매년 6회 적성심사 실시(우리청 공고, '18.12.27.)

### 10. 선박검사관 대상 현장교육 추진(12.19.~12.20.)

- '20년 연료유 황함유량 규제시행 대비, 탈황장치(Scrubber) 점검방법 교육·논의 등
- \* 所/參: 탈황장치 제조업체(부산 강서구), 선박현장 등 / 영남권역(부·울·마·포) 항만국통제관 등

### 11. 한국-호주 항만국통제관 교환근무 실시(12.1.~12.6.)

- 아태지역 협의회 회원국간 항만국통제 업무관련 기술교류 및 협력증진
- \* 所/參: 호주 해사항만청 뉴캐슬지부 / 김재현 주

## 항만물류과

### □ 실 적

#### 1. 부산항만 테러대책협의회 참석

- 한·아세안, 한·메콩 정상회의 관련, 각 기관별 대테러·보안활동 발표 등
- \* 時/所/參 : 11.5.(화) 10:00~13:00 / 국제여객터미널(4층) / 국정원 등 14개 기관

#### 2. 제64차 세계선용품협회(ISSA) 총회 참석

- 개막식, 컨퍼런스, 선용품전시회, 비즈니스 네트워킹, 전문가 토론 등
- \* 時/所/參 : 11.8.(금) 10:00~14:00 / 해운대그랜드호텔 / 내·외국인 약 400명

#### 3. 항만 일용근로자 공급 법인 설립 추진

- 전문가(노무사, 변호사, 회계사) 자문, 법인대표자 후보자 선정, 법인설립 형태 확정(3개 법인), 사업계획서 작성 등에 따른 물류협회 및 BPA 협조

#### 4. 2019년도 하반기 부산항예선운영협의회 정기회의 참석(11.21)

- 「부산항예선운영세칙」에 이·접안 보조장비(B/T)를 설치한 선박의 예선사용기준 포함, 부산항 예선운영 발전방향 등

#### 5. '부산항 안전관리 상설협의체' 유관기관 합동 현장 실태조사(11.5, 8)

- 항만하역현장 근로자 안전실태 확인 및 안전장구 등 개선방안 모색
- \* 所/參 : 자성대부두, 신항1부두, 감천서편부두 / 부산청, BPA, 안전공단, 항만연수원, 항운노조

#### 6. '부산항 안전관리 상설협의체' 정기회의(4/4분기) 참석(11.28)

- 신항5부두 안전사고 예방 대책, 협의체 연간운영 경과 및 컨터미널 위험물 안전관리 방안 등 협의(부산지방고용노동청 주관)
- \* 參 : 우리청, 고용노동청, 소방본부, BPA, 안전공단, 항운노조, 물류협회, 항만산업협회, 항만연수원, 운영사 등

#### 7. '19년 사이버공격(Cyber Guard) 대응훈련 소속기관 평가 결과 '우수'등급

- 도상 및 실제(DDos대응, 해킹메일, 전산망 침투)훈련 결과 20개 소속기관 중 3위

#### 8. 전산기계실 불용서버 철거, 운영환경 개선(11.8~11.10)

- 불용서버 철거(11.8 DR센터, 11.9 우리청), 부산청 장비배치(11.9~11.10, 2일간)

#### 9. 전직원 자체 정보보안 교육(11.21)

- 최근 정보보안 동향 및 개인정보처리 지침 개정사항 등(참석자 110명)

#### 10. 윈도우 7 보안지원 종료('20.1)에 따른 윈도우 10 업그레이드 실시(계속)

- \* 인터넷망PC 80%(161/200대) 완료 및 업무망PC 50%(100/200) 진행 중, 연내 완료 예정

## □ 계 획

### 1. 컨테이너 물류정책협의회 구성·운영

- 협의회 구성 후 Kick off 미팅 개최
- \* 參 : 우리청, BPA, '컨'터미널운영사, 항만물류협회

### 2. 터미널운영사 강풍 매뉴얼 관련 회의 개최

- 터미널별 강풍관련 매뉴얼 검토 및 비상연락망 구축 등
- \* 參 : 우리청, BPA, 터미널운영사

### 3. 2019년 하반기 부산항 공'컨' 처리실태 현장조사 실시

- \* 時/所/參 : 12.9~13 / 공'컨'반출 검사장 및 야드(북항)/ 부산청, 검역본부, 부산세관, BPA, KMI 등

### 4. 청장님 현장 방문

- 감천항(1~3부두) 하역현장 방문 및 원양어선(꽁치봉수망) 출어관련 보안사항 점검

### 5. 부산청-BPA 행정협의회 개최

- 신규 안전\* 논의 및 기존 안전\*\* 진행경과 점검 등
- \* 임시 피항지 지정 외 2건
- \*\* 항만 내 유해화학물질 저장소 설치 외 5건

### 6. 부산항 선박대피협의회 운영관련 회의

- 2019년 부산항 선박대피협의회 운영 자체 총평 및 개선방안 논의
- \* 參 : 우리청, BPA, 부산항 VTS, 도선사회 등

### 7. 항만 일용근로자 공급 법인 설립 추진

- 출연금 분담 및 임원 선임 등을 논의하는 '컨'운영사 대상 설명회 참석(12.2)
- \* 주최 / 장소 : 항만물류협회 / 항만물류협회 사무실

### 8. 유해화학물질 저장소 관련 환경부 및 터미널운영사 등 간담회(12.5)

- 화학물질관리법 및 저장소 지침 법령 개정 현황 질의 및 협의
- \* 所/參 : 세종청사 / 우리부, 환경부, 지방청 담당자, 물류협회, 컨터미널운영사, 선사

### 9. 2019년 제2회 부산항 항만인력 공개채용 추진

- 정년퇴직 등으로 발생한 항운노조 결원에 대한 충원(도급, 화물고정분야)
- \* 채용공고(우리청, BPA, 물류협회 등), 원서접수(물류협회, 항만산업협회)

### 10. 「부산항 예선운영세칙」 개정 추진

- 고시의 3년 재검토 기한 도래(~12.31)에 따른 개정사항 검토, 관련기관 의견 조회 등

### 11. 공동재해복구센터(DR센터) 위탁운영 PC 업그레이드 추진

- 노후화된 PC의 부품 및 운영체제(윈도우 10) 업그레이드를 통해 성능개선 및 보안강화
- \* 예산/대상 : 20,000천원 / 위탁운영 PC 30대



## 해양수산환경과

### □ 실 적

#### 1. 선박수리 허가 등 민원업무 처리 방법 개선

- 민원업무처리를 PORT-MIS 통한 전자민원으로 전환하고 휴일 민원 처리 중지
- \* 시범운영 기간(~11.30.)을 거쳐 12월부터 본격 시행, 민원처리 안내 및 홍보 설명회 2회

#### 2. 요트관광 활성화를 위한 '방과후 행복카드\*' 협약 체결팀 사전 실사(11.28)

- 시교육청 장학사가 요트관광안내소 시설 등 점검 결과 내년도 협약체결 예정
- \* 부산시 교육청이 여러 기관과 협약을 체결하여 초·중·고 학생들에게 할인을 제공하는 사업

#### 3. 「부산 남외항 유선 운항관련 선박통항 확보방안 연구」 용역 관련 회의(11.15)

- 남외항 연안 해역실태에 따른 유선제원별(톤수, 길이 등) 안전운항 가능성 논의
- \* 한국해양대, 부산항VTS, 부산해경, 부산시, BPA, 도선사 등 참석

#### 4. '19년 하반기 부산항 특별단속(11.4~29)

- 불법 운항 및 장기 계류로 관리가 미흡하여 해양오염이 우려되는 선박 대상 점검
- \* 봉래동 물양장, 대교동 호안, 남외항 일대 점검, 항로침해 선박 이동 명령 및 안전점검 실시

#### 5. 현장 점검 및 실태조사(11.11~29)

- 공유수면 점·사용, 매립현장 허가사항 준수 및 불법행위 발생여부 확인(점·사용 7, 매립 2곳)
- 겨울철 대비 마리나선박 현장 안전점검(우리청 등록 20개 업체, 23척)
- 해역이용영향평가 대행자 등록기준 준수여부 등 현장 점검(우리청 등록 11개 업체 및 실험실)
- 해역이용협의 내용 이행 여부 현장 점검(공사 진행 중인 12개 사업장)
- 폐기물처리 위탁처리업체 배출기준 준수 여부 등 현장 점검(우리청 등록 15개 업체)

#### 6. '20년도 오염퇴적물 정화사업 추진계획 수립을 위한 회의 참석(11.28, 본부)

- '20년 사업의 효율적인 추진 방안 및 '19년사업 이월 최소화 등 논의/우리청 울산청 KOEM 등 참석
- \* 미생물을 활용한 감천항 유기물 오염퇴적물 중간처리 기술검증 방법 등 논의(11.18)

#### 7. 해양교육시범학교 1차년도 평가회의(11.27) 및 하반기 해양교육발전협의회(11.29)참석

- '19년도 운영 실적 공유 및 '20년도 운영 계획 논의 등

#### 8. 관공선 근무 인력 정기인사에 따른 효율적 선박운영 도모

- 인력 재배치에 따른 업무공백 최소화를 위해 담당업무 숙지 및 인수인계 철저
- \* 해양수산환경과 순찰선 3척 ↔ 항로표지과 표지선 3척(1차 11.13일자 5명/2차 11.25일자 5명)

#### 9. '제17회 부산국제수산물무역 EXPO' 개최 기간 어업경영체 부스 운영(11.6~8)

- 어업경영체 현장등록 접수 및 홍보를 위한 독립 부스 운영

## □ 계 획

1. 「부산 남외항 유선 운항관련 선박통항 확보방안 연구」 용역 최종보고회(12.5)
  - 남외항 연안 해역실태에 따른 유선제원별(톤수, 길이 등) 안전운항(안) 최종 논의
  - \* 부산항VTS, 한국해대, 부산해경, 부산시, BPA, 도선사 등 참석
2. 마리나네트워크 협의체 간담회 실시
  - 협력사업에 대한 결과평가 및 공유, 개선방안 논의(BPA, 부산시, 참여업체 등)
3. 국제여객터미널 공휴일 부유쓰레기 수거 사업 마무리 회의 개최
  - 시범사업(8.10~11.7) 성과 공유, 용역추진 여부 및 소요예산 마련 방안 등 논의
4. '나무섬, 남형제섬 해양보호구역 관리기본계획 수립' 연구용역 제안서평가
  - 응찰한 2개 업체 대상 제안서평가위원회\* 구성 및 평가 실시 후 계약 추진
  - \* 외부전문가 3명, 업무 관련 공무원 2명
5. 공유수면 정기 실태조사 결과보고
  - 기간/대상 : 11.18~11.29/점용·사용 허가현장 20개소, 매립면허현장 5개소
  - \* 원상회복 미이행(2개소), 사용료 미수납업체(4개소) 등 조치계획 검토
6. 해역이용협의 조건 이행여부 및 평가대행자 점검 결과 보고
  - 기간/대상 : 11.11~12.2/공사 현장 12개소, 평가대행자 및 실험실 11개소 점검결과 보고
7. 겨울철 마리나선박 안전점검 결과 보고
  - 기간/대상/내용 : 11.7~11.21/16척/선박구조 및 설비, 안전비품, 등록기준 유지실태 등
8. 감천항 오염퇴적물 정화사업 위탁기관(KOEM) 지도감독 강화
  - 공기 지연에 따른 예산이월 최소화 방안 마련 및 공정 현황 관리 철저 등
9. '20년도 청소년 해양교육 추진 방안 마련
  - 해양클러스터 기관 협업으로 해양수산 현장체험 프로그램 추가 방안 등 논의
  - \* '19년도 실적 : 찾아가는 해양교육 총6회, 내부실무전문가 특강 20회
10. '20년도 연안정화활동 추진 방안 마련
  - 지자체 및 민간단체 협업 강화 프로그램 포함 연간 추진 방향 검토

## 항로표지과

### □ 실 적

#### 1. 항로표지 영상감시시스템 활용 개선방안 마련(11.21)

- 항로표지 영상감시시스템을 청사로 연계하여 감시체계 강화 및 재난대응 활용
- \* CCTV(총 7대): 북항1, 남항2, 신항2, 가덕수도1, 낙동강전등수로1

#### 2. '19년 서해권역(목포~인천) 항로표지 기능 측정결과 분석 및 통보(11.25)

- 항로표지 105기의 기능 측정결과와 개선이 필요한 9기\*에 대해 본부 보고 및 지방청 통보
- \* 광파표지 2기, 전파표지(레이더비콘) 6기 및 음파표지 1기

#### 3. '19년 하반기 사설항로표지 실태점검 결과 후속조치(11.22)

- 관리자 근무지역 변경 미신고, 등명기 점멸주기 이상 등 지적사항 14건 시정조치 요청
- \* 기간/대상: 10.14~11.15 / 사설항로표지 161기(54개사) 및 위탁관리업체 8개사

#### 4. 사설항로표지 관계자 간담회 개최(11.26)

- 항로표지법 주요 개정사항\* 홍보, 하반기 실태점검 결과 공유 및 애로사항 청취 등
- \* ('18년 이후) 장비용품 검사 유효기간 연장(3→4년), 사설항로표지 양도·폐지 신고기간 신설 등

#### 5. '영도등대 버스킹' 운영성과 분석 및 개선방안 마련(11.15)

- 다양한 장르(가요, 클래식 등)의 공연으로 볼거리 제공, 우천(7,9월) 대비 공연시기는 조정 필요
- \* 공연팀/일정: 28팀(신청 89팀) / 6~7월(1차, 16팀), 9~10월(2차, 12팀) 매주 토요일

#### 6. '20년 우리 부 지정 '이달의 등대' 후보 추천(11.29)

- 지역행사, 축제 등과 연계하여 지자체(2개소)에서 등대를 추천\*할 수 있도록 협조
- \* 종리항방파제등대(영도구청), 대변항 장승등대(기장군청)

#### 7. 영도등대 해양문화공간 운영

- 서커스, 마임 등이 결합된 '서커스 밴드' 공연(11.9, 2회 11:00, 14:00/등대박물관 주관)
- '2019 해양안전 공모전' 입상작(16점) 갤러리 전시(11.25~12.31)

#### 8. 부산항 지향등(Sector Light) 시설물 인수(11.8)

- (주)협성의 시설물 설치 관련자료(도면, 내역서 등) 인수 및 등명기 물품 등재 등 행정조치

#### 9. 기능 폐지된 부산항남방파제등대 등룽(燈籠) 이설 완료(11.11)

- 국립해양박물관으로 등룽(황동,  $\phi$  2.2m)을 이설하여 등대 홍보 및 전시물로 활용

#### 10. 항로표지법 위반 선박 소유자 과태료 부과(11.8)

- 항로표지(낙동강 명지13호등주)에 어선을 계류한 자에게 과태료(60만원) 부과
- \* 항로표지법 제55조: 항로표지에 선박 계류 금지, 위반시 300만원 이하 과태료 부과

#### 11. '19년 한국항해항만학회 추계학술대회(항로표지 특별세션) 참석(11.20~21)

- \* 항로표지 기능 개선사례 고찰, 산업체 연구결과 공유 및 스마트 항로표지 특강 등

#### 12. 부표정비선(한빛호) 포항청 관내 등부표(6기) 정기교체(11.4~10)

#### 13. '19년 태풍피해 복구공사 착공(69백만원)/부산항남방파제등대 외 1개소 철거 준공(87백만원)

## □ 계 획

### 1. '19년도 향로표지 고객 만족도 조사 및 결과분석

- 향해자 중심의 향로표지 운영 및 기능개선을 위해 부산항 이용자 만족도 조사  
\* 기간/대상/방법 : 11.19~12.13(25일간) / 선박종사자 130여명 / 우편, 방문, 이메일 등
- 등대 체험숙소 서비스 개선을 위해 영도·가덕도등대 이용자 만족도 조사  
\* 기간/대상/방법 : 12.16~12.31(15일간) / 체험숙소 이용자 500여명 / 서면, 모바일 등

### 2. 겨울철 향로표지시설 안전점검 및 보완조치(12.20)

- 주요 향로표지 및 다중이용시설에 대한 시설물 상태, 청수·유류 운송배관, 옹벽, 월동 준비상황 등을 점검하고 안전 취약개소에 대한 보수 조치  
\* 기간/대상 : 11.11~12.20 / 향로표지, 등대해양문화공간 및 동해부표관리사무소 등 114개소

### 3. 사설향로표지 위탁관리기간 만료 사전 안내

- 위탁관리 만료('19.12.31) 예정인 사설향로표지 소유자(19개사 56기)에게 위탁 관리신고 사전 안내로 공백 기간 없는 항행안전시설 관리  
\* 총 164기 중 137기(84%) 위탁관리 중

### 4. '20년도 향로표지 주요업무 추진계획 수립

- 전국 향로표지(광파·전파·음파) 측정계획 수립(12.20)  
\* 기수: 총 277기(광파 10, 음파 4, 전파 263) / 우리청 직원 독도 탐방행사 병행
- 동해권역 부표류 정비 및 제작·수리계획 수립(12.20)  
\* 정비/제작·수리 : 총 43기(부산14, 마산15, 울산6, 포항2, 해경6)/총 114기(제작6, 수리 108)
- 무인표지 정비 및 향로표지선 운항 계획 수립(12.20)  
\* 정비기수/대상 : 총 204기/무인등대(84), 등표(21), 등부표(79), 레이콘(6), 도등(4), 지향등(2), 입표(5), 교량등(3)
- 향로표지 시설사업 시행계획 수립(12.30)  
\* 예산액/사업내용 : 4,699백만원 / 13건(안전진단 용역1, 향로표지 설치2 및 개량10)
- 등대 해양문화공간 운영계획 수립(12.13)  
\* 손글씨 대회(4월), 등대사랑 그림 대회(5월), 해양유산 등대 탐방(6,10월), 여름 등대해양 학교(8월), 버스킹 공연(10월), See&Sea 갤러리 운영(연중)

### 5. 국립해양박물관 <등대> 기획전 개막식 참석(12.2)

- 개막식 축하 및 우리청 기증 등롱 제막식에 참석하고 학술세미나, 전시물 관람 등 실시  
\* 장소/대상: 국립해양박물관 / 일반인 및 유관기관 기관장 등 50여명(우리청 청장님 외 7명)

### 6. 부표정비선(한빛호) 부산·마산항 등부표(각 2기) 정기교체 추진(12.9~13)

### 7. 시설사업 추진

- (준공) 한빛호 선체 및 기관수리 외 4건(717백만원)
- (발주) '20년도 향로표지 관리시스템 유지보수용역 외 1건(200백만원)

## 부산항건설사무소

### 계획조사과

#### □ 실 적

#### 1. '제7기 기술자문위원회' 및 '제2기 신기술 활용 심의위원회' 위원 선정 및 위촉

- 자문위원 및 신기술 심의위원 모집 완료에 따른 위원 선정(약 350명) 및 위촉장 수여  
\* 모집기간 : 2019.11.11.(월)~11.22.(금)(2주간) / 위원 선정 및 위촉 : 2019.11월 말

#### 2. 2019년 항만건설 재정집행을 제고를 위한 점검회의 개최(11.22.)

- 재정집행 부진사업(97%미만)에 대한 만회대책 강구 등 집행을 제고방안(96.5→96.8%) 논의  
\* 일시/장소 : 11.22.(금) 14:00 / 신관 2층 대회의실

#### 3. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 운영

- (비관리청항만공사) “BIDC 태양광발전소 설치공사 실시설계용역” 기술자문(11.11.)  
\* (개요) 발전시설 설치(A=49,047㎡) 등 1식 / 403억원 / 착수일로부터 36개월
- (포항청) “저동항 다기능어항 실시설계용역” 기술자문(11.25.)  
\* (개요) 물양장 548m, 수산물 복합센터 등 1식 / 420억원 / 착수일로부터 60개월
- (항만정비과) “부산북항 재개발 배후도로(지하차도) 건설공사” 경관심의(11.27.)  
\* (개요) 지하차도 1.9km(상부 조경계획에 대한 경관심의) / 2,256억원 / 2019.10.17.~2023.9.25.

#### 4. 항만·어항 건설공사 신기술 활용 심의위원회 운영

- (울산항만공사) “2020년 울산항 항만시설물 보수보강공사” 특허공법 선정 심의(11.28.)  
\* (개요) 양곡부두(455.7㎡) 등 단면복구보강 1식 / 27억원(신기술 대상 순공사비 12억원) / 착수일로부터 8개월

#### 5. 비관리청 항만·어항공사 업무

- “부산항 신항 서컨테이너터미널(2-5단계) 확장공사” 실시계획 변경 승인(BPA, 11.28.)  
\* (사업개요) 안벽 350m, 준설·매립 및 부대공 1식, 선착장 조성공 1식 / 142,148백만원 / 2016.11.~2020.5.  
\*\* (변경사항) 토공 유용계획 변경 등에 따른 사업기간 및 사업비 변경(증 6개월, 감 1,307백만원)
- “부산항 신항 제5부두 자동화크레인 장치장 포장공사” 실시계획 변경 승인(BNCT, 11.13.)  
\* (사업개요) ‘컨’ 장치장(40천㎡), 급·배수공 1식, 전기·통신 1식 / 9,017백만원 / 2019.6.~2020.3.  
\*\* (변경사항) 위험물 ‘컨’장치장 3열 → 위험물 ‘컨’장치장 1열, 냉동 ‘컨’장치장 2열 / 감 1,331백만원

#### 6. 항만시설공사 사업계획 변경에 따른 환경보전방안 검토 및 결과 알림(11.29.)

- “부산항 신항 서컨테이너부두 상부시설 축조공사”(BPA)  
\* (변경개요) 장치장 배치계획 변경(수평→수직배열)에 따른 토지이용계획 변경(195천㎡)

#### 7. 용역 계약 추진

- “부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도) 건설공사 소규모 환경영향평가용역”  
\* 개요/계약 : 소규모 환경영향평가 1식, 34백만원, 착수일로부터 3개월 / 2019.11.21.

## □ 계 획

### 1. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 운영

- (항만정비과) “부산항 조도 및 오륙도 태풍피해복구공사 실시설계용역” 기술자문(12.5.)  
\* (개요) 방파제 165m 등 1식 / 446억원 / 착수일로부터 36개월
- (울산청) “울산신항 동방파제 축조공사 기본 및 실시설계용역” 기술자문(12.12.)  
\* (개요) 방파제 보강 650m / 604억원 / 착수일로부터 48개월
- (울산항만공사) “울산 북신항 액체부두 축조공사 기본 및 실시설계용역” 기술자문  
\* (개요) 접안시설 300m 등 1식 / 1,148억원 / 착수일로부터 36개월

### 2. 항만·어항 건설공사 신기술 활용 심의위원회 운영

- (마산청) “마산항 항만시설물 유지보수공사” 특허선정 심의(12.9.)  
\* (개요) 단면 복구·보강 1식 / 23억원(신기술 대상 준공사비 10.8억원) / 착수일로부터 8개월

### 3. 비관리청 항만·어항공사 업무

- “CMK로지스틱스(주) 위험물 창고 증축공사” 실시계획 승인(CMK(주))  
\* (사업개요) 위험물저장소 1동 증축(지상 1층, 747.3㎡) / 517백만원 / 착수일로부터 6개월
- “부산항 신항 서컨테이너터미널(2-5단계) 상부시설 축조공사” 실시계획 승인 검토(BPA)  
\* (사업개요) 부지 조성 837천㎡ 등 / 2,453백만원 / 착수일로부터 24개월
- “영남에너지서비스(주) 태양광 발전설비 설치공사” 실시계획 승인(영남에너지)  
\* (사업개요) 태양광모듈 1.983MWp, 전기설비 1식 / 4,664백만원 / 착수일로부터 9개월

### 4. 건설기술용역 및 시공 평가 실시(12.19.~12.20.)

- 항만·어항 기술용역 및 건설공사의 과업수행 타당성, 시공 적정성 등 평가  
\* 대상/기간 : 3건(건설공사 1건, 건설사업관리용역 1건, 건설기술용역 1건) / 12.19.~12.20.(2일간)

### 5. 2019년 하반기 항만 및 어항 건설공사 품질관리 실태점검 결과 통보

- 품질관리(품질시험) 계획 수립 대상공사에 대한 이행실태 점검결과 통보  
\* 대상 : 공사현장 61개소(부건소 12, 마산청 8, 울산청 6, 동해청 12, 포항청 15, BPA 7, UPA 1)

### 6. 2019년도 연말 재정집행 목표 달성을 위한 실무자 회의 개최(12.10.)

- 재정집행 정부 목표(97%) 달성 및 이·불용 최소화 방안 협의  
\* (11월 실적) 계획 2,028억원 대비 실적 2,139억원(105.5%) / 현액 대비 80.4%

### 7. 용역 계약 추진

- “부산항 신항 서‘컨’ 임항교통시설 건설공사 환경영향평가용역”  
\* 개요/계약 : 환경영향평가 1식 등, 400백만원, 착수일로부터 12개월 / 2019.12.중순
- “부산항 신항 용동투기장(1공구) 외곽호안 정밀안전진단용역”  
\* 개요/계약 : 정밀안전진단 1식 등, 400백만원, 착수일로부터 8개월 / 2019.12.말

## 항만개발과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 계획대비 99.5% 달성(87.3%/87.7%, 토도제거 214만<sup>m</sup><sup>3</sup>/215만<sup>m</sup><sup>3</sup>)
  - 5차공사 기성검사 시행(11.25) : 65억원 / 기성률 75.8%
- 소형선부두 : 계획대비 71.4%로 부진\*(14.1%/19.7%, 준설 20만<sup>m</sup><sup>3</sup>/26만<sup>m</sup><sup>3</sup>)
  - \* (사유) 수중 지장물(폐앵커블럭 등)로 인해 부진 / (만회대책) 준설방법 변경(펌프→그래브)
- 신규투기장 : 계획대비 100.1% 달성(91.0%/90.9%, 호안 축조 1,456m/1,454m)
  - 4차공사 기성검사 시행(11.26) : 13억원 / 기성률 71.2%
- 개발(2단계) 준설 : 계획대비 67.9%로 부진\*(2.4%/3.5%, 배사관 반입)
  - \* (사유) 서컨 2-6단계와 공사구역 간섭 / (만회대책) 공사기간 연장으로 12월부터 준설 시행
- '서컨 개발 협의회' 2차 회의 개최(11.11)
  - \* 각 현장별 간섭 해소방안, 서컨 일원 합리적 관리방안 등 논의 / 부건소, BPA, 개발(2단계) 준설 등 6개 현장

#### 2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 계획대비 97.8% 달성(39.3%/40.2%, 도로 864m/884m)
  - 3차공사 기성검사 시행(11.26.) : 1억원 / 기성률 51.32%
- 남컨 배후단지 : 계획대비 102.1% 달성(71.9%/70.3%, 재하성토 245만<sup>m</sup><sup>3</sup>/232만<sup>m</sup><sup>3</sup>)
- 서컨 임항교통시설 설계용역 착수보고회 개최(11.4) 및 환경영향평가용역\* 추진
  - \* 평가서 접수(11.20.), 평가 시행(11.29.~12.6.), 평가 결과알림(12.9.), 계약(12월 중)

#### 3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- LNG병커링 터미널 사업추진 민·관협의체 Kick-Off 회의(11.13), 2차 회의(11.27)
  - \* 본부(항만정책과), 부건소, 부산시, 지역주민 등 / 주민 요구사항 14건에 대한 해결방안 실무 논의
- 제2신항 적기 추진을 위한 지역주민 의견수렴 및 관련사항 이행
  - 지역어촌계 방문 면담(본부 및 부건소 / 11.11~12 / 각 어촌계 사무실)
  - 항만국장 주관 지역어촌계 건의사항\* 청취(11.18.)
    - \* 건의사항 : 어업보상 적기 이행, 부관어민 보상 반영 등 62건에 대한 의견
  - 제2신항 사업추진 민관협의체 구성·운영을 위한 회의 참석(11.28)
  - 예비타당성조사 관련 한국개발연구원(KDI) 신항 현장 방문(11.5)
- 용원지역 재해방지시설의 효율적 관리를 위한 관계기관 회의 개최
  - 방재언덕 조성부지에 대한 관리주체, 관리방안, 기관간 협조사항 등 협의
  - \* 11.28.(목) 15:00 / 의창수협 회의실 / 부건소, 창원시(시민안전과), 진해구(안전건설과), 의창수협 등



## □ 계 획

### 1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 93.9%(토도제거 18만<sup>m</sup><sup>3</sup>) 공정 추진(계획대비 104.4%) 및 5차공사\* 준공 추진
  - \* 5차공사 준공일 12.19, 준공금 162억원 및 감리(3차), 사후환경(3차) 준공
- 소형선부두 : 24.1%(PRD천공 2,677m) 공정 추진(계획대비 100.0%) 및 1차공사\* 준공 추진
  - \* 1차공사 준공일 12.27, 준공금 52억원 및 감리(1차), 사후환경(1차) 준공
- 신규투기장 : 92.2%(체체사석 투하 24천<sup>m</sup><sup>3</sup>) 공정 추진(계획대비 100.1%)
  - \* 4차공사 기성검사 시행(12.18), 기성금 10억원
- 개발(2단계) 준설 : 6.4%(준설 68만<sup>m</sup><sup>3</sup>) 공정 추진(계획대비 100.0%) 및 1차공사\* 준공 추진
  - \* 1차공사 준공일 12.26, 준공금 13억원 및 감리(1차) 준공
- 2019년 항만국 건설관계관 회의 참석
  - \* 12.6.(금) 15:00 / 우리부 대회의실 / 항만국장 주재, 각 지방청·지자체 참석

### 2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 40.7%(관보호공 144m) 공정 추진(계획대비 100.0%) 및 3차공사\* 준공 추진
  - \* 3차공사 준공일 12.20, 준공금 1억원 및 감리(2차) 준공
- 남컨 배후단지 : 73.0%(재하성토 10만<sup>m</sup><sup>3</sup>) 공정 추진(계획대비 100.0%) 및 5차공사\* 준공 추진
  - \* 5차공사 준공일 12.23, 준공금 30억원 및 감리(5차) 준공
- 서컨 임항교통시설 건설공사 환경영향평가용역 착수(12월말)
- 도로이관 관련 감사원 감사 수감(12.2~3)
  - 항만도로 관리권 이관 관련 기관간 업무협조 실태 감사(감사원 전략감사관실 감사관)
- 서컨 항만배후단지(1단계) 실시계획 변경 고시
  - 배후단지 조성에 따라 수반되는 제반 행정절차 등 이행에 필요한 기간반영
    - \* (행정정찰) 경제자유구역 개발계획 변경, 지적확정측량 등 / (변경) 당초 '18.2 → '20.12(증 34개월)

### 3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- LNG 벙커링 터미널 사업추진 민·관협의체 3차 회의(12.4)
- 용원 재해방지시설 도시계획 시설결정을 위한 관계기관 방문협의(12.5, 창원시 도시과 등)
- 제덕 외 3개물양장 정비사업 설계용역 기술자문(12월중), 최종보고회(12월말), 준공(12.27)

### 4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 웅동(1공구) 외곽호안 정밀안전진단용역 착수(12월말)
- 신항 안골대교 정밀안전점검용역 최종보고회 개최(12.10) 및 준공(12.20)
- 웅동(2공구) 내진성능평가 재검토용역 최종보고회 개최(12.13) 및 준공(12.20)



## 항만정비과

### □ 실 적

#### 1. 건설공사 사업추진

- 다대포 외곽시설 태풍피해 복구공사 예비준공검사(11.28)
  - \* (사업비/사업량/기간) 10,050백만원 / 태풍피해 보강 1식 / 2019.2.27. ~ 2019.12.27.
- 신전대 준설토투기장 호안 태풍피해 복구공사(1차) 예비준공검사(11.26.)
  - \* (사업비/사업량/기간) 4,500백만원 / 태풍피해 보강 1식 / 2019.04.30. ~ 2019.12.27.
- 다대포해안 동측지구 연안정비사업(4차) 준공
  - \* (사업비/사업량/기간) 1,442백만원 / 방재호안 등 / 2019.01.28. ~ 2019.11.22.
- 우암선 철도건널목 포장보수공사 준공
  - \* (사업비/사업량/기간) 35백만원 / 철도건널목 포장보수 등 / 2019.05.27. ~ 2019.11.22.

#### 2. 거점형 마리나항만 개발사업 관련 업무추진

- 창원 진해명동 마리나항만 개발사업 실시계획 승인 관련 설계 검토의뢰(조달청)
  - \* (사업개요) 마리나 조성(계류시설 300척) / 453억원 / 창원시 해양사업과

#### 3. 천성항 건설공사 사후환경영향조사 용역 발주

- 천성항 건설공사 준공 후 주변 환경영향조사 및 피해 방지
  - \* (용역개요) 환경영향조사 1식 / 2,300백만원 / 착수일로부터 75개월

#### 4. 2019년도 중앙품질안전관리단 점검 실시(11.11)

- 「중앙품질안전관리단 운영규정」에 따른 특별관리대상사업 품질 및 안전관리 실태점검
  - \* (대상/점검자/일자) 부산항 조도방파제 보강공사 외 1개소 / 본부 항만기술안전과 / 11.11.(월)

#### 5. 부산항 조도 및 오류도 방파제 태풍피해 복구공사 실시설계용역 VE 실시(11.12)

- 「건설기술진흥법」 시행령 제75조에 따른 건설공사의 경제성 및 현장적용 타당성 확보
  - \* (개요/금액/일시) VE 1식 / 45백만원 / 11월 말

#### 6. 2019년도 중앙품질안전관리단 점검 실시

- 「중앙품질안전관리단 운영규정」에 따른 특별관리대상사업 품질 및 안전관리 실태점검
  - \* (대상/점검자/일자) 부산항 조도방파제 보강공사 외1/ 본부 항만기술안전과 / 11.11.(월)

## □ 계 획

### 1. 건설공사 사업준공

- 다대포 외곽시설 태풍피해 복구공사(2차)(12.27)
  - \* (사업비/사업량/기간) 10,050백만원 / 태풍피해 보강 1식 / 2019.02.27. ~ 2019.12.27.
- 신선대 준설토투기장 호안 태풍피해 복구공사(1차)(12.27.)
  - \* (사업비/사업량/기간) 4,500백만원 / 태풍피해 보강 1식 / 2019.04.30. ~ 2019.12.27.
- 부산항 오륙도 방파제 보강공사(5차)(12.26.)
  - \* (사업비/사업량/기간) 26,303백만원 / 보강공사 1식 / 2019.01.08. ~ 2020.01.07.
- 부산항 조도 방파제 보강공사(6차)(12.26.)
  - \* (사업비/사업량/기간) 4,354백만원 / 보강공사 1식 / 2019.09.09. ~ 2020.01.08.
- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(2차)(12.24.)
  - \* (사업비/사업량/기간) 9,878백만원 / 복구공사 1식 / 2019.03.29. ~ 2020.02.21.

### 2. 건설용역 사업준공

- 우암선 폐아스콘 처리용역 준공(12.21)
  - \* (용역비/내용/기간) 8백만원 / 폐아스콘처리 1식 / 2019.11.22. ~ 2019.12.21
- 다대포해안 동측지구 연안정비사업 해양환경영향조사 용역(4차)(12.25)
  - \* (용역비/내용/기간) 111백만원 / 해양환경영향조사 1식 / 2019.01.31. ~ 2019.12.25.
- 다대포해안 동측지구 연안정비사업 건설사업관리용역(4차)(12.22)
  - \* (용역비/내용/기간) 102백만원 / 건설사업관리 1식 / 2019.01.21. ~ 2019.12.22.

### 3 2019년 향만국 건설관계관 회의 참석

- 2019년 향만국 SOC사업 성과 및 내년 정책방향 추진계획 토의
  - \* (일시/장소/참석자) 2019.12.06 / 해양수산부 대회의실 / 향만국장(주재), 지방청 건설과장 등

### 4. 부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사 실시설계용역 기술 자문 실시

- 「부산항건설사무소 기술자문위원회 운영규정」 제7조에 따른 자문 실시
  - \* (일시/장소) '19.12.5. 14:00(목) / 부산청 국제회의실

### 5. 천성항 건설공사 사후환경영향조사 용역 착수

- 천성항 건설공사 준공 후 주변 환경영향조사 및 피해 방지
  - \* (용역비/내용/기간) 2,300백만원 / 환경영향조사 1식 / 착수일로부터 75개월

## 제주해양수산관리단

### □ 실 적

#### 1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- 하반기 해상운송사업자 안전관리 간담회 개최(11.28)
  - \* 하반기 인증심사·해사안전 지도감독 부적합 사례 공유, 유류세 보조금 신청 유의사항 안내 등
- '19년 하반기 내항화물선사(6개사) 사업장 선원근로감독 실시·보고완료(11.8)
- 여객선(9척) 동계 관계기관 합동특별점검 실시(현지시정 1건, 기한부시정 4건 조치)
  - \* (합동점검반 구성) 해사안전감독관, 제주특별자치도, 운항관리센터, KR, KOMSA

#### 2. 해양·보안 관련 추진

- 해상풍력(5개소) 관련 지방청 대응반 및 이해관계자 연락망 구축(11.20)
  - \* (대응반) 단장 외 4명, (이해관계자) 지구별 수협(4), 도 연합회(2), 환경단체(1), 사업자(3)
- 화물인수 및 공사 목적 항내 진입 불법체류자(3건, 6명) 적발('19년 49건, 57명)

#### 3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 2019년도 사설항로표지(12개사) 간담회 개최(11.27.)
  - \* 해상풍력발전단지 항로표지 설치기준 등 참석자 질의응답
- 2019년도 4분기 표지시설사업 재정집행 점검 수검(11.29.)
- 19년도 하반기 사설항로표지(주대제종합건설 등 40기점검) 관리실태 완료(11.6~11.26.)
  - \* 6개사 등명기 정기검사 미수검 등 개선 필요 소유자별 주요 지적사항 통보 및 개선요구 예정
- 무인표지 보수공사 등 표지시설사업 10건 착수, 준공(1,123백만원)

#### 4. 어업경영체 등록 관련 추진

- 최남단 방어축제 기간 중 어업경영체 등록 홍보 실시(11.24)
- 어업경영체 등록 직원 다산(청렴)프로그램 참석(11.21~11.22)

#### 5. 어선 '대성호 화재사고' 관련

- 장관(11.19 ~ 20)·차관 (11.26), 사고관련 제주지역 방문 수행
- 중앙사고수습본부 현장수습 조정관 비상근무조 편성 운영(11.19~12.13)
- 어선 대성호 화재사고 관련 실종사 수색 지원(표지선/11.20~22.)

## □ 계 획

### 1. 해상운송 및 안전 관련 추진

- 겨울철('19.12 ~ '20.1) 해사안전대책\* 세부추진계획 시행
  - \* 기상악화 대비 사전통제, 현장점검, 안전관리 강화로 해양사고 예방활동 등 추진
- 겨울철 대비 카페리화물선 관계기관(우리단및제주해경) 합동특별점검 시행
- '20년 내항여객·화물선사 등에 대한 해사안전감독관 지도·감독계획 수립
- 19년 선박통항로 안전성 평가 연구 최종보고회 참석(12.3, 본부)
  - \* 위험물 취급항만(제주항3부두) 통항안전성 평가 실효성 제고 방안 논의

### 2. 해양·보안 관련 추진

- 개발사업 절차 진행 중인 해상풍력(2개소) 관련 간담회 개최('19.12월중)
  - \* (장관지시) 해상풍력사업관련 지방청에서 어민, 수협 등 이해관계자 의견수렴 등 적극적인 대응당부
  - \*\* (개발사업 절차 진행 중) 한림(한림수협, 한동·평대(제주시수협) (지구지정 절차 추진 중) 대정, 월정·행원, 표선
- 항만보안장비의 연속적이고 효율적인 유지보수를 위해 용역 조기발주
  - \* 종합상황실 유지보수(CCTV, 녹화기록장치 등) 용역 등 2건 발주 요청(270 백만원)
- 제7회 제주 항만보안 자체 경진대회(가상의 무단 이탈자 적발) 개최(12.8.)
- 항만시설(제주항·국제여객터미널) 본부 주관 중간보안심사(12.12~13.) 대응
  - \* 항만시설의 보안관리체제와 보안시설·장비의 정상운용 여부 등

### 3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- '20년도 표지시설 세부사업 추진\* 계획 수립(5,072백만원)
  - \* 신규사업인 마라도 등대 종합정비 등 19건 표지시설사업
- '20년도 표지선 운항, 무인표지 점검·정비, 등대해양문화공간 사업 계획 수립
- '20년도 이달의 등대 공모 협업 추진(제주시, 서귀포시)
  - \* 지역축제 등과 연계한 관광자원으로의 등대 발굴(우도등대, 득생곶등대, 모슬포항방파제등대)
- 우도등대 직원숙소 정비공사 등 표지시설사업 7건 준공(366백만원)

### 4. 기타사항

- 어업경영체 등록 공무원직 근로자(2명), 등대관리직 공무원(9급 1명) 채용추진 지원

# 주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	요일	주요 일정	소관부서
12.3	화	○ '4분기 전국 항만국통제관 협의회 참석	선원해사안전과
12.5	목	○ 유해화학물질 저장소 관련 환경부 등 간담회	항만물류과
12.6	금	○ 2019년 항만국 건설관계관 회의	항만정비과
12.8	일	○ 제7회 제주 항만보안 자체경진대회 개최	제주해양관리단
12.19	목	○ 선박 안전관리 실무협의회 개최	선원해사안전과

# 

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
12월 중	12월 중	공정하고 투명하게! 제2회 항만인력 공개채용 실시	항만물류과/ 이미영