

공유수면매립실시계획 변경승인

「공유수면관리 및 매립에 관한 법률」 제38조제5항 및 같은 법 시행령 제48조제6항에 따라 다음과 같이 공유수면매립실시계획 변경승인 하였음을 고시합니다.

2019년 10월 28일

부산지방해양수산청장

1. 실시계획 변경승인 연월일 : 2019. 10. 28.
2. 매립면허를 받은 자의 성명·주소
 - 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 두산중공업(주) 대표이사 최형희
3. 매립목적 : 주거 및 상업용지 부지조성
4. 매립공사 구역의 위치 및 면적
 - 매립위치 : 경남 진해시 안골동 517-2번지 지선
 - 매립면적 : 654,155m²
5. 실시계획 변경사유 및 변경사항
 - 변경사유 : 착공일 및 준공예정일 변경
 - 당초 : 착공일 2019. 10. 1, 준공예정일 : 2024. 9. 30 (60개월간)
 - 변경 : 착공일 2021. 10. 1, 준공예정일 : 2026. 9. 30 (60개월간)