

2020. 6. 1.(월)

## 월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

# 목 차

1. 운영지원과 .....	1
2. 선원해사안전과 .....	3
3. 항만물류과 .....	5
4. 해양수산환경과 .....	7
5. 항로표지과 .....	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과 .....	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과 .....	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과 .....	15
9. 제주해양수산관리단 .....	17
※ 주요 행사 일정 .....	19
※ 보도자료 배포계획 .....	20

## 운영지원과

### □ 실 적

#### 1. 코로나19 확산대응 직원숙소(남천동) 방역소독 실시(5.19.)

- \* 숙소 하자점검 병행 실시

#### 2. 2020년 제1회 청원경찰 채용 체력시험 합격자 발표 및 필기시험 공고(5.13.)

- 체력시험(2차 시험) 합격자 37명(일반 36명, 장애인 1명)에 대한 필기시험 공고
- \* 필기시험 장소 : 제주시 제주 중앙고등학교

#### 3. 2020년 제1회 기간제 근로자 채용시험 재공고(2차)(5.26.)

- 청사관리 기간제 근로자 채용 재공고(5.1.~5.11.) 결과 응시자수 미달로 2차 재공고
- \* 공고기간 : 5. 26. ~ 6. 5. / 원서접수 : 6. 3. ~ 6. 5.

#### 4. 정보공개 연차보고서 작성 및 정보공개시스템 자료 입력(5.28.)

- 공공기관 정보공개 운영실태를 파악하기 위해 매년 연차보고서 작성
- \* 2019년도 정보공개시스템 운영 실적 제출

#### 5. 국가기록원 이관대상 비공개 전자기록물 공개 재분류 결과 보고(5.29.)

- 2009년 생산된 보존기간 30년 이상 전자기록물 재분류 결과 1,065건 중 268건 공개로 재분류

#### 6. 2020년도 기록물 생산현황 통보('19년도 생산분) 결과 보고(5.29)

- 각 부서별 2019년도 생산/접수 기록물 및 비밀기록물 현황 취합 및 보고

#### 7. 청사 시설관리 시행

- 2020년도 상반기 청사 직원숙소 및 청사 물탱크 내부 청소(소독) 실시(5.8.~9.)
- 소방시설 작동기능점검에 따른 유도표지 부착 및 소화전 주 펌프 유량계 교체 실시(5.14.)
- 직원숙소(관해숙) 2동 유지보수(CCTV 및 환풍기, 지하 수중 펌프 설치) 공사

#### 8. 부산청 '정부혁신 어벤져스' 구성 및 Kick-off 미팅 개최(5.21.)

- 구성원 소개, 어벤져스 운영방안 및 변화관리 추진방안에 대한 의견 공유 등
- \* 5.21. (목) / 중회의실 / 운영지원과장, 기획재무팀장, 어벤져스 구성원 7명

#### 9. 불용품 및 폐품 폐기

- 조달청 인수불가 물품(일반회계 : 55점, 교특회계 : 554점) 및 지하창고 폐기물 폐기
- \* 처리일시/ 폐기방법/처리비용 : 5.27.(수)/ 폐기업체 위탁(kt자원)/ 120만원(부가세별도)

#### 10. 국유재산 현장조사

- 해양수산연수원(용당 캠퍼스)의 해양플랜트 종합훈련장 준공에 따른 현장 조사(5.14)
- 가설건축물 설치 등 국유재산 상습무단사용 현장(동삼동 산29-6번지) 조사(5.20.)
- 부산항만공사의 보행데크 공사용 부지 사용허가 신청에 따른 현장 조사(5.27.)

## □ 계 획

### 1. '20년 국가안전대진단 실시

- 국가안전대진단 실시기간 : '20.6.10.~7.10.(31일간)
- 해양수산부 추진계획에 따라 우리청 점검대상 41개소\* 국가안전대진단 실시  
\* 연안여객선 9, 위험물 하역현장 27, 항만시설3, 등대해양문화공간 2개소

### 2. 2020년 제1회 청원경찰 채용 면접시험(4차 시험) 실시(6.9.)

- 필기시험(3차 시험) 합격자 5명(일반 4명, 장애인 1명)에 대한 필기시험 실시  
\* 체력시험 응시/결시/합격 : (일반) 71명/ 18명/ 36명, (장애인) 3명/ 0명/ 1명  
\* 필기시험 합격자 발표(6.2.) / 면접시험 장소 : 제주해양수산관리단 회의실

### 3. 2020년 제1회 일반임기제공무원 경력경쟁채용시험 공고

- 일반임기제공무원(시설주사보 1명) 결원에 따른 신규 채용 시험 공고  
\* 공고기간 : 6. 2.~6.12.(예정) / 임용기간 : 임용일로부터 2021.9.30.까지

### 4. 2020년 제1회 기간제 근로자 채용 서류전형 및 면접시험 실시

- 기간제근로자(시설관리원 1명 및 미화원장애인 1명) 응시인원 미달로 채용 진행  
\* 원서접수 : 6. 3.~6. 5. / 서류전형 6.15., 면접시험 6.19., 최종 합격자 발표 6.24.

### 5. 우리청 보존서고 보유 준영구 비전자기록물 정리계획 보고(6.1.~)

- 우리청 보존서고(식당2층)에 보유 중인 준영구 기록물 분류 및 정리 실시  
\* 공유수면 점·사용 기록물(약 1,000권) 분류 및 보존상자 편성 후 문서고 배치

### 6. 기록관리시스템(CRMS) 보유 전자기록물 문서보존포맷 변환 실시(6.19.)

- 보존기간 10년 이상의 전자기록물 장기 보존을 위한 포맷변환 작업  
\* '19년도 생산·접수 전자기록물 31,328건 PDF-A형식 보존포맷으로 변환

### 7. 2020년도 국가기록원 비전자기록물 이관 실시(6.23.)

- 공유수면 점·사용허가 관련 준영구 기록물 14권 국가기록원 이관  
\* 국가기록원 소재 나라기록관/경기도 성남시

### 8. 청사 냉동기 세관정비 및 기타 보수공사 실시(6월중)

- 하절기 냉동기 운전(7~8월) 대비 세관 정비 및 각종 펌프 교체 등

### 9. SNS 활성화를 위한 퀴즈이벤트 실시

- 블로그내 연재글 관련 문제 출제 후 추첨(30명)을 통해 상품 지급  
\* 기간/당첨자발표/상품 : 6.17.~6.26./ 6.29. / 커피 기프티콘

### 10. 2021년도 국유재산 관리·처분계획 및 특례운용계획 제출(6월 중순)

- 2021년도 국유재산에 대한 취득·매각 및 사용허가, 국유재산 특례제한법에 따른 특례운용계획(사용료 면제 및 경감) 수립

### 11. 국유재산\* 매수 신청에 따른 매각 검토

- \* 대상/사유 : 강서구 송정동 1200-2(176.0㎡) / 타이어 수리업

### 12. 국유재산\* 상습 무단 사용에 대한 현상조사 및 변상금 부과 검토

- \* 대상/사유 : 동삼동 1054번지 / 횃집 운영을 위한 가설건축물 설치

## 선원해사안전과

### □ 실 적

#### 1. '20년도 상반기 연근해어선 외국인 선원 근로실태 조사

- 대형기선 저인망선 승선 외국인선원에 대한 인권침해, 임금체불 등 위법행위 조사
- \* 추진일정 : 실태조사(5.25.~6.24.) → 결과보고(선원정책과/~6.30.) / 원양어선 : 수시

#### 2. 선박연료유 규제 홍보 리플렛 제작·배포(5.13.) 및 정책현장 설명회 개최(5.20.)

- 황합유량 규제관련 대응방법 및 배기가스 정화장치, 환경규제 개요 등 국제 해사 주요현안 설명 및 점검표 등을 수록한 홍보물 배포
- \* 주요 배포처 : 본부, 지방청, 내·외항선 관련 업·단체 및 해운선사 등 배포(1천부) 및 누리집 게시
- \*\* 時/場/對 : '20.5.20 / 우리청 신관대회의실/ 해운선사, 안전관리회사, 정부대행검사기관 등 50여명

#### 3. 선박평형수 입항보고서 서식 개정에 따른 작성요령 마련·전파(5.15.)

- 개정 항목의 작성 요령 제공으로 민원 불편사항 해소 및 민원 안내 만족도 향상
- \* 서식 개정사항 : 선박평형수 관리설비 검사증서 사항 및 처리설비 설치 준수기한 보고 등

#### 4. 코로나19 대응 외국인선원 관리실태 및 '생활속 거리두기' 이행 현장 합동 점검

- 연근해어선·내항상선 외인선원 선원교대 등 고용관리 현황 및 현장 방역실태 점검
- \* 時/場/參 : '20.5.7. /선원복지고용센터, 남항어선원복지회관, 전국선망노조 등
- 민원 대기선 간격준수, 이용객 시설 정기적 소독실시, 승객 마스크 착용여부 등
- \* 時/場/參 : '20.5.13. 17:00 / 연안여객터미널, 뉴스타호/ 우리청, BPA, 부산항시설관리센터

#### 5. '19년도 부산항 해양안전 사진 공모전 수상작(21점) 전시회 실시(5.18.~7.3.)

- 공모전 수상작 전시회 개최를 통한 국민 해양안전의식 고취 및 우리청 홍보
- \* 국립해양박물관(5.18.~7.3.), 부산시청(7.6.~7.31.), 국제여객터미널(8.3.~8.28.), 해양안전엑스포(9.2.~9.4.)

#### 6. 선내소음계측기관 및 차음성능시험기관 실태조사 실시

- 「강선의 구조기준」에 따른 측정장비, 인력 및 업무수행 적정성 현장점검
- \* 대상 : 엔켈엔지니어링, 한국조선해양기자재연구원

## □ 계 획

### 1. '20년 원양어선사 정기 근로감독 및 외국인선원 해경 합동 특별 근로실태 조사

- 임금 지급, 재해보상 이행 및 외국인선원 고용기준 준수여부 등 근로감독
  - \* 대상 : 원양어선사(39개사/158척), 수산물운반선사(3개사/10척)
- 연근해·원양어선 승선 외국인 선원에 대한 인권침해, 임금체불 등 위법행위 조사
  - \* 우리청·해경·수협·해상노련·선원복지고용센터 등 합동조사
  - \*\* 일시/대상자 : 6.11.(목) (주)동원해사랑, 6.16.(화) (주)해승수산·(주)해영수산

### 3. '20년 해양안전행정 품질경영시스템(ISO 9001) 내부심사 실시(6.3.~6.4.)

- 해양안전분야 프로세스 및 절차서에 따른 이행도 및 문서 유지·관리 여부 등 확인
  - \* 지방청 간 교차점검 예정(울산청 → 부산청(6.3.) / 부산청 → 마산청(6.4.))

### 4. '20년 부산항 해양안전 사진 공모전 실시(6.1.~9.10.)

- 해양안전문화 정착 유도 및 시민참여를 통한 안전한 부산항 이미지 홍보
  - \* 주관 : 해양안전실천 부산지역본부, KR, KOMSA, BPA, 부산항 도선사회

### 5. 내항선사 안전의식 강화를 위한 안전관리체제 설명회 개최(6.3.)

- 부산항 안전관리체제 시행계획 설명 및 안전관리대행업 신청 민원업무 설명 등
  - \* 장소/기타 : 우리청 대회의실 / 회의 중 「생활 속 거리두기 이행을 위한 공무원 복무관리 지침」 준수

### 6. 부산항 선박보안 역량강화를 위한 설명회 개최(6.24.)

- 선박보안계획서 승인 및 보안심사 시 반복되는 지적사항 공유 등을 통한 선박보안 역량 강화

### 7. 여름철 해양사고 예방대책(6~8월)에 따른 세부시행계획 수립·시행

- 태풍피해 예방, 취약선박 점검 등 여름철 해상교통 여건에 적합한 안전대책 수립·시행

### 8. '20년 2분기 내항화물선 유류세 보조금 신청 접수 및 1분기 선지급분 심사

- 신청 접수 / 지급일 : '20. 6. 1. ~ '20. 6. 5.(5일간) / 7월 중(예정)
  - \* 1분기 지급내역 : 41개업체 / 115척 / 1,642,650,900원 선지급, 승선점검 등 심사

### 9. e-Nav 서비스 및 LTE-M 통신망 합동 실효역 집중시험 참가

- 서해 비응항 인근 시험단말기 설치 선박에 승선하여 본부, 부산권역센터 합동 e-Nav 서비스 품질 검증(충돌·좌초 경보, 추천항로 제공 등)

## 항만물류과

### □ 실 적

#### 1. 기상악화(강풍, 풍랑) 관련 안전조치 시행(5.8., 5.18.)

- 선박대피협의회 개최(온라인)를 통한 남외항·신항 정박지 피항 등 안전조치 시행

#### 2. 신항 옹동배후단지 침하 관련 입주업체 지원 협의회(5차) 참석(5.14.)

- 건축물 안전진단용역 착수보고·추진내용 공유 및 향후 논의방향 협의

\* 時/所/參 : 5.14.(목) 14:00 / 신항 복지플러스센터 / BPA(주관), 우리청, 신항배후단지물류협회, 입주업체

#### 3. 부산항 근로자 안전관리지침 연구용역 완료보고회(5.14.)

- 하역작업 공통 안전수칙, 컨테이너·일반화물 하역사고 예방 등 지침(안)에 대한 용역 결과보고 및 관계기관 의견수렴

\* 時/所/參 : 5.14.(목) / 항만연수원 / 우리청, 항만연수원, BPA, 항만물류협회 등

#### 4. 「부산항 안전관리 상설협의체」 상반기 현장실태조사 실시(5.19.~20.)

- 안전관리 현황 확인 및 생활 속 거리두기 이행실태 점검 및 개선 지도

\* 時/所/參 : 5.19.(화)~20.(수) / 우리청, BPA, 항만연수원, 안전공단 / 신항 2, 3부두, 감천항동편부두

#### 5. '20년도 도선수습생 선발 전형시험 응시원서 접수(5.18.~5.29.)

\* 선발 예정인원 : 전국 17명(부산 4명) / '19년 120명 부산청 접수(지역 구분 없이 전 지방청 접수 가능)

\*\* (향후 일정) 필기시험 : 6.18.(목), 한국해양수산연수원 / 면접시험 : 7.7.(화), 본부 대회의실

#### 6. 공동재해복구센터 상황실 구축 및 리모델링 공사(4.30.~5.14.)

- DR센터 상황실 구축을 위한 사무실확장, 가벽 철거, 냉난방기 설치 등 진행

## □ 계 획

### 1. 「부산항 안전관리 상설협의체」 2분기 실무회의(6.3.)

- 부산항 안전관리 추진현황, 사고사례, 근로자 안전관리 지침 제정 건 등 협의
- \* 時/所/參 : 6.3(수) 14:00 / 중회의실 / BPA, 물류협회, 항만산업협회, 항만하역업체 등 28개 기관

### 2. 부산항 항만안전관리협의회 6월 회의(6.3.)

- 유관기관 합동 안전점검 결과 개선계획 발표 등 안전관리방안 실무 협의
- \* 時/所/參 : 6.3(수) 16:00 / 중회의실 / BPA, 부산항컨터미널, 항만물류협회

### 3. 부산항 도선운영협의회 참석(6.5.)

- 신항 속력제한, 보조도선사 승선 등 항행안전을 위한 개선방안 협의

### 4. 물류시설 감염 예방대책 점검

- CFS, 배후단지 물류창고 등 감염예방 실태에 대해 전수점검 조치(BPA, 물류협회)
- \* 주요시설에 대한 우리청, 관계기관 합동 점검 별도 시행(5.29.~)

### 5. 선박대피협의회 운영규정 제정(6월중)

- 관계기관 의견조치 후 운영규정 확정

### 6. 부산항 다대포 낚개방파제 자체 환경정화활동 실시(6.12.)

- 방파제 내 쓰레기 무단투기에 대한 민원 관련, 방파제 주변 환경정비
- \* 時/所/參 : 6.12(금) 14:00~17:00 / 다대포 낚개방파제 / 항만물류과 및 각 과

### 7. 미세먼지 저감 T/F 실무협의회 개최(6월중)

- 유관기관(우리청, BPA, 부산시)별 2020년도 미세먼지 저감 추진실적 점검

### 8. 물류협회-화물연대 간 운임협상 잠정 합의관련 후속조치 동향점검

- 배후단지물류협회 임시 이사회(6.1, 10시) 및 총회(6.1, 11시) 결과 등

### 9. 부산항 근로자 안전관리 지침 제정 추진(6월중)

- 항만하역 현장에서의 근로자 안전사고예방을 위한 지침 연구용역(안)에 대해 유관기관(BPA, 터미널운영사 등) 의견수렴 결과 반영, 우리청 지침안 확정
- \* (향후 일정) 안전관리 지침안 확정(6월 중순), 터미널 등 유관기관 지침 배포(6월말)

### 10. '20년도 정보화용역사업 참여업체 대상 보안교육(서면) 실시(6.15.~30.)

- 수행업체·하도급 참여인력 대상 자료유출 방지 등 정기점검 실시 및 결과제출



## 해양수산환경과

### □ 실 적

1. 「부산항 항법 등에 관한 규칙」 일부 개정 고시(5.28.)
  - 토도 제거로 달라진 통항 여건을 반영, 토도섬 주변 운항금지구역 해제
2. 공유수면매립기본계획 변경요청 지구 현장 실사 지원(5.12., 본부)
  - 지역주민 의견 청취 등 현장 확인(방문전문가 의견에 대한 조치계획 6.15 限 제출)
3. 부산대교 인접 항만시설 정비를 위한 관계기관 회의(5.20.)
  - 예부선협회 중심으로 안전관리, 필요 시 합동 점검 후 개선 방안 마련
4. 청학안벽 침몰·침수선박 조치사항 점검
  - 인양 완료(5.25.), 미 보수 안벽(165m) 공사는 크레인노조 파업으로 잠정 연기
5. 공휴일 국제여객터미널 부유쓰레기 처리 방안 마련(5.21.)
  - 잔교 주변은 BPA, 대량 발생 시 BPA에서 요청하면 KOEM이 긴급 처리
6. '20년도 마리나 및 해양관광 활성화 시범사업 세부 추진 계획 마련
  - 하나로패스·시티-요트투어·방과 후 행복카드(신규) 예약 방식, 수수료 등 확정
7. 상반기 신항 불법어로행위 합동단속(5.20.~21.)
  - 동해단, 창원해경과 합동 점검 결과, 특이사항 없음
8. 2분기 부산항 계선신고 선박 등 합동 승선 안전점검(5.26.~6.7.)
  - 장기 정박·계류 선박 대상 선원 재선 여부, 연료유 확보 상태 등 점검
9. 오염퇴적물 정화사업
  - 감천항 서측(29,800m<sup>2</sup>)과 북항 실시설계(682,000m<sup>2</sup>) 착수(5.27.)
  - 감천항 동측: 기존 업체 계약해지(5.19)로 수의계약 진행 중
10. 코로나-19 관련 업무 처리
  - (공유수면 점·사용료) 예년보다 1개월 연기한 8월 고지 예정
  - (현장 점검) 마리나·수중레저업체 대상 생활방역 수칙 미 이행사항 이행 독려
  - (안내문) 마리나·수중레저·폐기물처리·해역이용평가대행 업체 등 80곳
11. 어업인 배포용 '어업경영체 등록 간편 매뉴얼' 제작
  - 등록대상, 등록절차, 구비서류, Q&A 등(6월초 배포 예정)

### 12. 업무 처리 실적

[단위: 건('20. 누계 또는 총계)]

선박수리/공사작업 신고 또는 허가	과태료	항만수출선 야간·휴일 특별점검	공유수면 점·사용 허가	해역이용협의	유류오염 상황 관리	마리나업 등록	수중레저업 등록	어업경영체 등록
470 (2,922)	2 (21)	10 (43)	7 (55)	4 (37)	6 (30)	4 (총 51)	1 (총 38)	- (16/총 1,912)

## □ 계 획

### 1. 북항재개발 매립지(393,722m<sup>2</sup>) 행정구역 결정 절차 점검

- 공고(행안부, 5.22.~6.11.) 후 의견 청취를 거쳐 중앙분쟁조정위원회 상정(6.15.)

### 2. 6월 연안정화의 날 행사(잠정)

- 송도해수욕장, 암남공원 일대/부산시, 서구청, KOEM, 자원봉사자 등 합동

### 3. 해양환경 분야 관리 관계기관 점검회의

- 연안 정화, 오염퇴적물 수거 등 상반기 실적과 하반기 계획 점검 등(청장님)  
\* 유류 방재장비와 청항선 운영 현장 점검 예정(청장님)
- 해역이용협의 업무 담당자 역량 강화를 위한 간담회(지자체, 평가대행자 등)

### 4. 현장 점검

○'20년 해양수산분야 국가안전대진단	·기름/유해액체물질 저장 10개소	6.10~7.10	해경, BPA, KOEM
○관내 해수욕장 7개소 점검 * 해운대, 송정: 6.1 부분, 7.1 전면 * 광안리, 송정, 다대포, 일광, 임랑: 7.1	·코로나-19 지침 이행, 시설 등	6.3~6.26	지자체
○2분기 방치 선박 점검	·북항, 감천항, 신항 일대 육해상	6.8~6.26	-
○'20.상 해양폐기물 위탁처리·배출업체 점검	·등록/배출 기준 준수(20곳)	6.8~6.26	-
○'20.상 부산항 특별단속	·선박검사, 관제, 시설 사용허가 등	6.15~6.28	해경, BPA
○2분기 취락구역 장기 계선신고 선박 점검	·투묘, 선원 재선, 연료유 확보 등	6.22~6.30	BPA

### 5. 8.16일 시행 마린나법 개정 사항 안내

- 입출항 기록관리(본부에서 시스템 구축), 승객 승선신고서 작성 제출 의무 등

### 6. 나무섬,남형제섬 해양보호구역 관리기본계획 수립을 위한 연구용역 수행

- 12월까지 관리기본계획 수립을 위해 주민설명회 등 공정 철저 관리

### 7. 어업경영체 업무 활성화

- 어업경영체 등록 매뉴얼 배포, 어촌계 조사 재개(現 997어가 중 41 완료)

### 8. 공유수면 점·사용/해역이용협의

- (변경허가) OOO/서구 암남동/동력 수상레저 보트사업127.5m<sup>2</sup>
- (실시계획) 사하구청/다대포해수욕장~낙동강하구/어선통항로 긴급준설 18,000m<sup>2</sup>
- (실시계획) 마산청/진해구 연도동/준설토 이송용 바지선접안 등 2,000m<sup>2</sup>
- (협의) 부산항만공사/신항 서권 북측/피더부두 건설공사/매립 13,468m<sup>2</sup>, 준설 408,000m<sup>3</sup>
- (협의) 해운대구청/해운대 미포항 일원/미포항 어촌정주어항 지정 전략환평 113,556m<sup>2</sup>

## 항로표지과

### □ 실 적

#### 1. 부산항신항 토도 제거에 따른 항로표지 설치 및 폐지(5.25.)

- 선박 안전유도를 위한 항로표지 신설(3기)과 폐지(9기) 관보고시 및 기능통보  
\* (신설) 지향등 2기, Virtual AIS AtoN 1기 / (폐지) 공사용 등부표 8기 및 AIS AtoN 1기

#### 2. 항로표지 영상감시시스템 확장공사 완료(5.9.)

- 청사에서 항로표지 관리 및 재난대응 시 항만 현황 파악 용도로 활용  
\* 제공영상: 북항(1항로), 남외항(3항로), 신항 내·외항로(가덕수도, 5항로)

#### 3. '20년 항로표지 시설물 안전관리 시행계획 수립·시행(5.7.)

- 항로표지 상태평가 기준에 따라 15년 이상 노후된 시설물 자체 안전점검  
\* 기간/대상 : '20.5.11~7.31 / 대변항등대 등 38개소

#### 4. 부산항신항 항만배후광 영향 저감을 위한 관계자 회의 개최(5.20.)

- 부두 운영사에서 조명탑 점검정비 시 조사각도 조정(~'20.6.) 후 합동점검('20.7.) 실시  
\* (時/所/參) 5.20.(수)10:00 / 우리청 국제회의실 / BPA, 도선사, 한진터미널, 신항다목적터미널

#### 5. 오륙도등대 태양광발전시스템 정비 완료(5.8.)

- 태양전지 케이블 접속함체를 실내로 옮기고 노후 판넬 및 배선 교체  
\* '20.5.3.(일) 누전으로 접속단자 및 케이블(약 1.5m) 소손 발생

#### 6. 항로표지 보호를 위한 안내판 설치(5.28.)

- 무단출입, 낙서, 쓰레기 투기 등 금지행위 및 해당 행정처분(과태료) 내용 게시  
\* 대상 : 관광객 접근이 용이한 방파제등대 13개소

#### 7. 항로표지 측정선(한빛호) 여직원 편의시설 확충방안 마련(5.15.)

- 침실 2개를 원룸식 침실(2인 1실)로 개조, 금년 6월 상가수리 시 구조변경  
\* 측정팀 승선인원/기간 : 4~5명 / 년 3개월

#### 8. 영도등대 자재운반용 모노레일 설치를 위한 문화재청 현장조사(5.21.)

- 문화재위원 현장 확인 및 보완자료(현장사진, 수목 식생분포도 등) 제출

#### 9. 우리 청 소속 관공선의 정원 조정안 마련(5.7.)

- 우리부 직제시행규칙 개정\*에 따라 선박별 항해·기관 정원 불균형 해소  
\* 통신운영 2명 → 선박항해 2명(6·8급/'19.8.14., '20.3.31.)

#### 10. 오륙도 및 연도등대 불빛의 밝기, 점멸주기 등 기능측정(5.26., 한빛호)

#### 12. 유무인표지 도장공사 외 2건 준공(2.5억원)

## □ 계 획

### 1. '20년 동해권역 항로표지 기능 측정결과 분석(6.19.)

- 고시기능 유지여부를 확인하고, 측정결과 분석 자료를 해당 지방청에 통보
- \* 측정기간/대상 : 4.28.~5.26. / 총 108기(광파표지 11기, 음파표지 8기, 전파표지 89기)

### 2. 항로표지 설치공사 준공

- 강서구 천성항에 천성진성\* 망루를 형상화한 방파제등대 설치(6.22., 3.3억원)
- \* 왜구의 침입을 막기 위해 1544년 축조(부산시 기념물 제34호)
- 해운대구 미포항 전면해상 수중암초(고두말)에 등표 설치(6.17., 4.9억원)

### 3. '20년 상반기 사설항로표지 실태점검 및 후속 조치(6.30.)

- 고시기능 유지여부 등 현장점검 후 법령 위반사항 발견 시 시정요구
- \* 점검기간/대상 : 5.11.~6.24. / 사설항로표지 167기(59개사), 위탁관리업체 8개사

### 4. 여름철(태풍, 우기) 대비 항로표지시설 안전점검 완료(6.30.)

- 안전점검 결과 보수가 필요한 시설은 피해가 발생하지 않도록 긴급 정비 추진
- \* 기간/대상: 5.1.~6.30. / 항로표지(211기), 등대해양문화공간, 동해부표관리소, 표지선(3척)

### 5. 기장군 대변항등대 폐지 추진(6.25.)

- 어항개발 등 선박 통항여건 변화로 기능이 저하된 방파제등대(H:13m) 폐지 후 철거
- \* 설치일: '53.11.( '00. 개량) / 동방파제 연장공사 완료('03.)

### 6. 표지시설사업 상반기 재정집행 점검(6.30.)

- 선급금 지급, 기성, 조기준공 등으로 상반기 집행목표(64%) 달성
- \* 총 46.6억원 중 32.6억원(69.9%) 집행 예정

### 7. '20년도 상반기 표지시설사업 하자검사 완료(6.30.)

- 정기검사 54건, 최종검사 5건에 대한 하자검사 실시(1.1.~6.30.)

### 8. '19년도 항로표지 연보 발간자료 제출(본부, 6.26.)

- 항로표지 일반현황, 시설확충 및 개량, 홍보 등 주요업무 추진사항 제출

### 9. 표지시설사업 추진

- (발주) 유무인표지 대수선 공사(3차) 외 1건(3.5억원)
- (준공) 고두말등표 설치공사 외 6건(15.5억원)

## 부산항건설사무소

### 계획조사과

#### □ 실 적

##### 1. 2020년 부산항 개발 재정집행 관리(5.31. 기준)

- 예산현액 2,861억원 중 5월 말까지 1,518억원 집행(53%)

##### 2. 용역 계약 추진

- “부산항 신항 서컨테이너부두 진입도로 전기공사”  
\* (개요/계약) 전기공사 1식, 525백만원, 착공일로부터 240일 / '20.5.12.
- “부산항 영도 국제크루즈터미널 인근 교통개선대책 수립 용역”(협상에 의한 계약)  
\* (개요/계약) 연구용역 1식, 475백만원, 착수일로부터 12개월 / '20.5.14.
- “항만건설사업 생산정보 관리방안 수립 연구용역”(협상에 의한 계약)  
\* (개요/수의시담) 연구용역 1식, 1,000백만원, 착수일로부터 24개월 / '20.5.25.

##### 3. “신항 토도 제거 등 4개 공사” 어업피해조사용역 중간보고회 개최(5.22.)

- 공사 시행에 따른 해양생태계 변화, 장·단기 어업피해 기간·정도 등 설명
- 토도·입도 제거에 따른 생태기능 손실정도 추가 검토 요청(어민)

##### 4. 비관리청 항만·어항공사 준공 확인 및 증명서 발급

- “부산항 신항 코원에너지서비스(주) 태양광 발전설비 설치공사”(코원, 5.8.)  
\* 태양광 발전설비(1,518.75kW), 인버터 500kW 3대 설치 등 / 1,978백만원 / 2020.2.25.~2020.4.21.
- “부산항 신항 제5부두 자동화크레인(ARMG) 장치장 포장공사”(BNCT, 5.20.)  
\* 자동화크레인 장치장 3열(39,892.54㎡) 포장 등 / 7,686백만원 / 2019.7.26.~2020.4.14.
- “부산항 신항 활수산물 수출물류 거점센터 신축공사”(경상남도, 5.25.)  
\* 물류센터 1동 신축(지하1·지상1, 연면적 1,648.3㎡) / 5,083백만원 / 2018.12.21.~2020.2.28.

##### 5. 2020년 제1회 건설기술용역 및 시공 평가

- 평가개요 : 용역 및 공사 등 11건[본부(2), 부산(6), 마산(3)] / 5.14.~5.22.
- 시공 평가결과 이의신청 안내 및 결과 통보(발주청)

##### 6. 2020년도 상반기 항만·어항공사 품질관리 점검·확인

- 자재관리 및 시험 등 품질관리 적정 수행여부 점검·확인  
\* (점검개요) 79건(부산14, 마산12, 울산6, 동해14, 포항19, BPA11, UPA3) / 2020.5.25.~6.26.

## □ 계 획

### 1. 2020년도 상반기 부산항 개발 건설관계자 재정집행 간담회 개최

- 상반기 집행목표(예산현액 60%) 달성을 위한 집행독려 및 집행을 제고 대책 논의
- \* (일시/장소/참석대상) 2020.6.10.(수) 14:00 / 신관 2층 대회의실 / 부건소, 건설관계자 등

### 2. 공사 및 용역 계약 추진

- “부산항 신항 제덕 외 3개 물양장 정비공사”  
\* (개요) 제덕항 및 삼포항 물양장 조성 14,850㎡ 등, 30,868백만원, 착공일로부터 36개월
- “부산항 신항 제덕 외 3개 물양장 정비공사 건설사업관리용역”  
\* (개요) 공사감독권한 등 건설사업관리 1식, 2,930백만원, 착수일로부터 37개월
- “부산항 신항 재해방지시설 설치공사 건설사업관리용역”  
\* (개요) 공사감독권한 등 건설사업관리 1식, 3,410백만원, 착수일로부터 37개월

### 3. ‘감천항·다대포항 외곽시설 및 신선대 준설토 투기장 호안 태풍피해복구공사’ 어업피해조사용역 완료보고회 개최(한국감정원 주관, 6월 중)

- 어업피해범위, 피해대상 조사결과에 따른 감정평가 및 보상금 지급(8월~)

### 4. 제7회 부산항 개발 행정협의회 개최

- 부산항 개발 관련 부건소·BPA 간 정보공유 및 현안사항 논의 등
- \* (일시/장소/참석대상) 2020. 6. 4.(목) 14:00 / 신관 2층 대회의실 / 부건소, 부산항만공사

### 5. 항만·어항 건설공사 기술자문 및 신기술 활용 심의 운영

- (포항청) 대진항 정비사업 실시설계용역  
\* 설계자문 : 북방파제 보강, 모래차단시설 168m 등 1식 / 14,012백만원 / 착수일로부터 30개월
- \*\* 특허선정 : 해상전망대(인도교), 2,240백만원 / 레저선박 계류시설(잔교), 148백만원

### 6. 비관리청 항만·어항공사 실시계획 승인

- “부산항 신항 웅동 창고 증축 및 위험물창고 신축공사”(㈜은산)  
\* 창고 증축 2,384.445㎡ 및 위험물창고 신축 1,225㎡ / 3,206백만원 / 착수일로부터 5개월

### 7. 2020년도 제2회 건설기술용역 및 건설공사 시공평가 계획 수립

- 항만·어항 기술용역 및 건설공사의 과업수행 타당성, 시공 적정성 등 평가
- \* (평가개요) 18건[부산(2), 마산(3), 동해(7), 포항(6)] / 2020. 7월 중

## 항만개발과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 계획대비 99.8% 달성(97.0%/97.2%, 토도제거 238만<sup>m</sup><sub>3</sub>/238만<sup>m</sup><sub>3</sub>)
  - 토도 제거에 따른 통항 준비회의(1차, 2차) 개최
    - \* 5.8.(1차), 5.19.(2차) / 부산청, 부건소, 국립해양조사원, BPA, VTS, 도선사회, 선주협회 등
- 소형선부두 : 계획대비 111.0% 달성(31.1%/28.1%, 기초파일 사공 78천<sup>m</sup>/71천<sup>m</sup>) 및 기성감사(5.21./19억원)
- 신규투기장 : 계획대비 100.0% 달성(100.0%/100.0%, 호안 축조 1.6km/1.6km)
- 개발(2단계) 준설 : 계획대비 130.6% 달성(43.7%/33.5%, 준설 346만<sup>m</sup><sub>3</sub>/265만<sup>m</sup><sub>3</sub>)
- 항만국 재정집행 점검회의
  - \* 5.7.(목) 14:00 / 항만국 회의실 / 본부 항만정책과, 부산·인천·울산·동해청 항만개발·건설과장
- '신항 개발의 사회·경제적 영향분석 연구용역' 착수보고회(5.26.)

#### 2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 계획대비 100.0% 달성(65.5%/65.5%, 토공 22만<sup>m</sup><sub>3</sub> 등 / 토공 22만<sup>m</sup><sub>3</sub> 등)
- 남컨 배후단지 : 계획대비 100.3% 달성(73.0%/72.8%, 재하성토 240만<sup>m</sup><sub>2</sub>/239만<sup>m</sup><sub>2</sub>)
- 남컨 진입도로 : 계획대비 47.0%로 부진(0.6%/1.2%, 실착공 준비)
  - 부진사유 : 토지보상을 위한 지적정리 기간 소요로 실착공 지연
  - 공사 추진 관련 가덕도 울리마을 주민설명회 개최
    - \* 5.14.(목) 14:00 / 울리마을 주민대표, 부건소, 시공사, 감리단 / 공사시행 중 피해 저감방안 등 설명
- 신항 서컨부두 내 배후시설 및 교통 개선대책 연구용역 착수보고회(5.19)

#### 3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- 제2신항\*, LNG병커링\*\* 민관협의체 실무협의회
  - \* 5.12.(화) 13:30 / 국제회의실 / 본부 항만개발과, 부건소, 경남도, 창원시, BPA, 진해·의창수협
  - \*\* 5.26.(화) 10:00 / 국제회의실 / 부건소, 부산시, BPA, 가덕도 주민대표
- 공유수면 매립기본계획 변경 요청지구(용원지역 재해방지시설) 현장실사
  - 사업구역 현장 확인, 공유수면 매립 찬·반 여론 수렴(대표자 간담회) 등
    - \* 5.12.(화) 14:00 / 진해구 용원동 / 본부 해양공간정책과, 평가위원, 환경과, 부건소
- 재해방지시설 설치공사 환경영향평가용역 준공(5.20. / '19.6~'20.5 / 4.4억원)

## □ 계 획

### 1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 100.0%(준공준비) 공정 추진(6.24. 공사준공)
  - \* 토도 제거 245만<sup>m</sup> / 3,153억원 / '17.7.~'20.6. / 대림산업(주) 외 9개사
- 소형선부두 : 31.5%(강관파일 테이프 방식 503<sup>m</sup> 등) 공정 추진(계획대비 104.7%)
  - 설계변경 심의요청(부건소 기술자문위원회, 증액금액이 계약금액의 10% 초과)
    - \* 계약금액 216억원(10% 21억원) / 준설공법 변경 등에 따른 공사비 증액(23억원)
- 신규투기장 : 100.0%(준공준비) 공정 추진(6.3 공사준공)
  - \* 호안 축조 1.6km / 797억원 / '17.2.~'20.6. / (주)kcc 외 2개사
  - 건설사업관리용역 준공(6.22.), 사후환경영향조사용역(공사시) 준공(6.30.)
  - 사후환경영향조사용역(운영시) 착수(6월중 / 착수후 5년 / 22억원)
- 개발(2단계) 준설 : 50.5%(준설 50만<sup>m</sup>) 공정 추진(계획대비 130.6%) 및 기성검사(6.25. / 25억원)
- 송도 준설토투기장 사후환경영향조사용역(운영시) 준공(6.5. / '15.7.~'20.6.)
- 항만건설사업 생산정보 관리방안 수립 연구용역 착수(6.1. / '20.6.~'22.5.)

### 2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 사전 진입도로 : 68.7%(흙쌓기 2만<sup>m</sup>, 우배수공 등) 공정 추진(계획대비 100.2%) 및 기성검사(6.11./5억원)
- 남컨 배후단지 : 73.5%(재하성토 4만<sup>m</sup>) 공정 추진(계획대비 100.3%) 및 기성검사(6.24. / 10억원)
- 남컨 진입도로 : 7.4%(부대공 1식) 공정 추진(계획대비 100.0%)
  - 2/4분기 합동점검 실시(6.25. / 발주청, 기술지원기술자, 시공사, 감리단 합동)

### 3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- LNG병커링 터미널 민관협의체 6차 실무협의회
  - \* 6.9.(화) / 장소미정 / 부건소, 부산시, BPA, 가덕도 주민대표
- 기자단 초청 부산항 신항 팸투어 시행(6.2.(화) / 기자단 7명)
  - 우리청 출입기자단 대상 토도 제거에 따른 선박통항계획 및 제2신항 개발예정지 등 신항 홍보
- 제덕 외 3개 물양장 정비공사 착공(6월말)
  - \* 제덕, 수도, 삼포, 우도 물양장 정비 1식 / 착공후 3년 / 309억원
- 제덕 외 3개 물양장 정비공사, 재해방지시설 설치공사 건설사업관리용역 착수 추진
  - \* (추진일정) 종합기술제안서 접수(6.10.) → 제안서 평가 및 핵심기술자 면담평가(~6.19.) → 낙찰자 결정(6월말)



## 항만정비과

### □ 실 적

#### 1. 각종 회의 참석

- 부산항 재정집행 점검회의(영상회의) 참석(5.14.)
  - \* 주요내용 : 상반기 재정집행 60.9%계획(항만정비과 733억원, 68.4% 집행예정)
- “부산진역CY 이전사업 실시설계용역” 착수보고회 참석(5.19.)
  - \* (장소/참석) 부산국제여객터미널 회의실(5층) / 추진단장, 국토부, 부산시, 부산항만공사 등
- “항만건설공사 설계실무요령 개선 용역” 최종보고회 참석(5.25.)
  - \* (주관/장소/참석자) 항만국 / 오송첨단의료산업재단 / 지방청, 항만공사(PA) 등

#### 2. 공사 및 협의추진

- 조도 및 오류도 방파제 보강공사 총사업비 조정요청(5.12.)
  - \* 주요내용 : 물가변동(E/S)에 따른 사업비 조정(오류도 118,849→119,422, 조도 84,794→85,095)
- 낙동강 하구 어선통항로 준설사업 위·수탁협의
  - \* (사업개요/사업자) 준설 62천 m<sup>3</sup> / 3,000백만원 / 강서구

#### 3. 연구용역 추진

- 부산항 영도 국제크루즈터미널 인근 교통개선 대책수립 연구 용역 착수(5.18.)
  - \* (용역비/용역량/기간) 475백만원 / 연구용역 1식 / 2020.5.18.~2021.5.17.
- 부산항 수제선 정비 기본구상 연구용역 착수보고회(5.27.)
  - \* (일시/장소/참석) 5.27.(수) 14:00 / 우리청 1층 국제회의실 / 관계기관(부산시, BPA 등)

#### 4. 부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도) 건설공사 접속부 관련 회의 개최

- 부산시에서 추진 중인 “승학터널”과 접속방법 등 협의
  - \* (일시/참석) 5.18.(월) / 항만정비과, 부산시 도로계획과, 현대컨소시엄, 현장관계자 등

## □ 계 획

### 1. 부산항 영도 국제크루즈터미널 인근 교통개선 대책수립 연구 용역 착수보고회 개최

- 교통 개선에 대한 세부과업 수행계획 및 향후 추진 일정 설명

\* 일시/장소/참석자 : '20.6.10. 14:00 / 우리청 국제회의실 / 부산시·영도구청 관계자, 용역사 등

### 2. 부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사 건설사업관리용역 발주 추진

- (용역비/용역량/기간) 2,508백만원 / 건설사업관리 1식 / 착수일로부터 31개월

\* 사업개요 : 44,231백만원(조달청 계약 요청, 4.22.), 조도 및 오륙도 방파제 제간부 200m 보강 등

### 3. 2020년 우기 대비 항만·어항시설물 및 건설공사현장 안전점검 시행

- 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물 정기 안전점검

\* (점검개요) 시설물 64개소 및 공사현장 13개소 / 부산항건설사무소, 부산항만공사 / 2020. 5.26.~6.24.

### 4. 상반기 재정집행을 위한 건설사업 추진

- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(3차) 3회 기성 검사 실시(6.10.)

\* (사업비/사업량/기간/기성액) 9,942백만원 / 복구공사 1식 / '20.1.15.~'20.8.31./1,000백만원

- 부산항 오륙도 방파제 보강공사(6차) 4회 기성 검사 실시(6.25.)

\* (사업비/사업량/기간/기성액) 16,723백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.12.31. / 800백만원

- 부산항 조도 방파제 보강공사(7차) 6회 기성 검사 실시(6.26.)

\* (사업비/사업량/기간/기성액) 6,563백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.7.31. / 800백만원

- 부산항 오륙도 방파제 보강공사 건설사업관리용역(6차) 1회 기성 검사 실시(6.19.)

\* (용역비/용역량/기간/기성액) 1,112백만원 / 건설사업관리 1식 / '20.1.8.~'21.3.28. / 212백만원

- 천성항 건설공사 예산 재배정에 따른 현장 실정보고를 반영한 설계변경 시행

\* 재배정 예산 24억원 반영한 잔여공정(친수공간 조성 등) 반영

### 5. 낙동강 하구 어선통항로 준설사업 위·수탁 협약 체결

- 주요내용 : 우리청 사업비 부담 및 강서구 용역 및 준설공사 시행

\* (사업개요/사업자) 준설 62천 m<sup>3</sup> / 3,000백만원 / 강서구

### 6. 국토부 주관 시설물 유지관리 정책설명회 참석(6.10.)

- 「시설물안전법」의 주요내용 공유 및 제도에 대한 이해율 제고

\* (주관/장소/참석자) 국토교통부 / 부산항 국제전시컨벤션센터 / 시설물 관리주체

## 제주해양수산관리단

### □ 실 적

#### 1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- 제주-완도항로 여객선 대체용선 지원 및 대체 사업계획 변경인가 협의
  - \* 한일레드펠(2,862톤, 카훼리, 1.9노트, 365명) → 송림블루오션(2,374톤, 카훼리, 14노트, 240명)
- 선박통항로 안전성 평가 세부이행계획 실무회의 참석(제주도 주관, 5.20.)
  - \* 제주항 위험물부두 안전확보를 위한 개선과제 논의(예선사용, 접안선박 운영 등)
- 생활 속 거리두기 시행에 따른 여객선(9척) 방역지침 이행사항 점검
  - \* 좌석배정·이격, 이용객을 위한 손소독제 비치 여부 등

#### 2. 해양·보안 관련 추진

- 해변입양 후보지 2개소(이호, 표선해수욕장) 추천(해양보전과, 5.27.)
  - \* 해양쓰레기 관리정책의 민간참여 활성화를 위해 기업, 단체 등이 특정 해변을 입양하여 해양쓰레기 수거, 경관개선 등의 활동 추진을 위해 도입('20.9. 시범사업, '21.5. 본 사업)
- 코로나19 확산 방지를 위한 생활 속 거리두기 지침 안내(수중레저사업체 등 128개소, 5.14.)
- 항만보안대 특별교육(검문·검색, 취약지역에 대한 순찰 등) 실시(5.20.~21.)

#### 3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 무인표지 이름표 설치사업 추진계획 수립(5.21.)
  - \* (대상/내용) 제주항서방파제등대 등 102개소/ 일반인 접근이 가능한 무인등대에 이름표 설치
- 코로나19 확산 방지를 위한 '생활 속 거리두기' 비대면 현수막 홍보(5.17.~)
  - \* (대상) 유인등대(우도, 마라도, 추자도) 및 산지등대
- 마라도 등대 종합정비공사(건축 전기 통신 감리 등) 계약 및 착공(5.28, 20년 사업비 21억원)

#### 4. 기타사항

- '20년 청원경찰 공개경쟁 채용 필기시험(5.30.(토)) 지원
  - \* 시험장소 준비 및 필기시험 집행, 시험장소 코로나 19 예방조치 등
- 장관 제주지역 해양수산 정책현장(한림수협위원장, 마라도등대 등)방문 수행(4.28.-29.)

## □ 계 획

### 1. 해상운송 및 안전 관련 추진

- '20년 2분기 유류세보조금 지급(6월 중)
  - \* '20년 3~5월 기간 중 구매한 내항화물운송선박용 유류의 유류세 지원(접수기간 : 6.1.~6.5.)
- '20년 상반기 해상운송사업자 선박안전운항 간담회 개최(6월 말)
  - \* 선박점검 부적합사례 공유 및 여름철 안전운항을 위한 방안 논의
- '20년 외국인 선원 근로실태조사(5.25.~6.24., 외국인 승선 중인 제주선적 연근해어선 수협 등 합동)

### 2. 해양·보안 관련 추진

- 갯생이 모자반 대량 유입에 따른 해양정화활동 추진(6.2.)
  - \* 남해어업관리단, 제주바다환경보전협의회 등 유관기관과 정화활동 추진 예정(제주시 용담해안)
- 청소년 해양교육 추진(신창중, 6.26.) 및 추진계획 변경 협의 등
  - \* 해양진로교실·레저체험 등 추가 신청안내 및 접수, 해양환경교실 세부계획 협의(국가해양환경교육센터)
- 한수리 전통포구 어촌특화사업 등 해역이용협의 12건 검토 회신(제주도)
- '20년도 2분기 항만보안대 모의훈련 실시(월담자 발생시 대응 훈련)
- '20년도 제2회 항만보안대 바다스터디(항만보안경진대회 개최 계획 검토 등) 개최

### 3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 제주항 인근 항로표지에 대한 야간 기능점검 계획 수립 및 실시
  - \* (대상/점검방법) 제주항서방파제등대 외 20기 / 표지선 이용 해상점검
- 코로나19 확산 방지를 위한 '생활 속 거리두기' 이행 현장점검(본부)
  - \* (기간/대상) 6.18.(목)~6.19.(금) / 마라도등대, 우도등대(재정집행 현장점검 병행)
- 마라도 등대 종합정비공사의 차질없는 추진 및 안전관리를 위한 사업자, 지역주민 등과 긴밀한 협조체제 구축

### 4. 어업경영체 등

- 보목어촌계 등 어촌계(4개, 300건) 상시조사 및 개정법령 홍보(리플릿 배부)
- '20년 청원경찰 공개경쟁 채용 면접시험(6.9.) 및 채용점검(6.15.) 지원

# 주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	요일	주요 일정	소관부서
6. 1.	월	○ '20년 부산항 해양안전 사진 공모전 (6.1.~9.10.)	선원해사안전과
6. 2.	화	○ 기자단 초청 부산항 신항 팸투어 실시	항만개발과
		○ 팽생이 모자반 대량 유입에 따른 해양정화활동	제주해양수산물관리단
6. 3.	수	○ 내항선사 안전관리체제 설명회	선원해사안전과
		○ 부산항 항만안전관리협의회 6월 회의	항만물류과
6. 4.	목	○ 제7회 부산항 개발 행정협의회	계획조사과
6. 9.	화	○ LNG병커링 터미널 민관협의체 6차 실무협의회	항만개발과
6.10.	수	○ 2020년도 상반기 부산항 개발 건설관계자 재정집행 간담회	계획조사과
		○ 부산항 영도 국제크루즈터미널 인근 교통개선 대책수립 연구 용역 착수보고회	항만정비과
6.11.	목	○ 외국인선원 합동 특별 근로실태 조사	선원해사안전과
6.24.	수	○ 부산항 다대포 낚개방파제 자체 환경정화활동	항만물류과
		○ 부산항 선박보안 역량강화를 위한 설명회	선원해사안전과
6.25.	목	○ 남권 진입도로 건설공사 2/4분기 합동점검	항만개발과
6.30.	화	○ 해역이용협의 업무 담당자 역량 강화를 위한 간담회 (지자체, 평가대행자 등)	해양수산환경과

# 

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
6.2. (화)	6.2. (화)	○ 선박 안전! 부산해양수산청이 함께 합니다! - 2020년 부산항 안전관리체제 설명회 개최	선원해사안전과 해사제도팀 해양수산사무관 도명환 609-6530
6.4. (목)	6.4. (목)	○ 부산해양수산청, 여름철 해양사고 예방대책 시행	선원해사안전과 해사제도팀 해양수산사무관 도명환 609-6530
6.10 (수)	6.10 (수)	○ 외국인선원 근로실태 합동점검 실시	선원해사안전과 노정팀 행정사무관 김현진 609-6350
6.16. (화)	6.17. (수)	○ 부산해수청, 해운대 미포항 앞 해상 등표 설치 - 간출암 주변 선박 좌초사고 예방을 위한 등표 설치 준공	항로표지과 관리팀 해양수산사무관 송글재 051-609-6801
6.22. (월)	6.22. (월)	○ 부산해수청, 가덕도 천성항에 '천성진성 망루' 조형등대 설치 - 천성진성(부산시 기념물 제34호) 망루를 형상화한 방파제등대 설치 준공	항로표지과 관리팀 해양수산사무관 송글재 051-609-6801