

2023. 1. 30. (월)

## 월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

# ||| 목 차 |||

1. 운영지원과 .....	1
2. 선원해사안전과 .....	3
3. 항만물류과 .....	5
4. 해양수산환경과 .....	7
5. 항로표지과 .....	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과 .....	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과 .....	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과 .....	15
9. 제주해양수산관리단 .....	17
※ 주요 회의 및 행사일정 .....	19
※ 보도자료 배포계획 .....	20

## 운영지원과

### □ 실 적

#### 1. '23년도 해양수산가족 신년인사회 개최

- 1.18 / 국제여객터미널 5층 콘퍼런스홀 / 해양수산 업·단체 대표 등 약 150명 참석
- \* 국민의례, 주요 내빈소개, 신년인사, 축하 떡 커팅, 건배제의 및 자유 환담

#### 2. 설 명절 연휴기간 특별비상근무계획 수립·시행

- 명절 연휴(1.21~24) 각 과별 소관업무에 대한 비상대비 계획 검토, 시행
- \* 당직근무 편성, 항만운영특별대책, 항로 등 취약구역 점검, 공사현장 안전대책반 운영, 비상연락망 정비 등

#### 3. 설 명절 사회복지시설 등 위문 실시(1.19)

- 부산 동구 소재 아동공동생활시설 / 소년소녀가장(2명)에 위문지원금 전달

#### 4. '23년도 중점관리대상자원 지정 및 임무고지 완료(1.6)

- 중무계획에 따라 효율적인 비상대비 업무를 수행하기 위한 물자, 업체 지정 및 임무고지
- \* 해상운송사업 13개사, 항만하역업 11개사, 예선업 4개사, 선박 405척

#### 5. 안전 및 보건 협의체 1월 정기회의 개최(1.26)

- '23년 협의체 운영방향, 시설물 안전관리 및 겨울철 화재 예방 대책 등 논의
- \* 용역사(4개) : 구내식당 / DR센터 / 시스템 통합유지관리 / RFID 항만출입관리시스템 위탁운영

#### 6. 청원경찰 과오 지급 정근수당 환수를 위한 개인별 납부방법 승인 통보

- 과오 지급 정근수당 환수 개인별(선택) 납부방법 승인 알림
- \* 최근 5년간('17.12~'22.12) 지급분 / 대상인원 133명(퇴직자 5명 포함)
- \*\* 납부방법 : 현금납부, 9개월 분납(3개월 유예 후 6개월 분납), 급여 차감(채권 상계)

#### 7. 청사관리 공무원(5명) 및 기간제근로자(4명) 재계약 체결(1.13)

- '23년 우리 부 공무원 등 근로자 표준임금체계 조정에 따른 임금 조정
- \* '23년 최저임금 월2,010,580원

## □ 계 획

### 1. '23년도 업무설명회 개최

- '23.1.31(화) 14시 / 신관 대회의실 / 해양수산 업·단체 임직원 등 100여명

### 2. 중대산업(시민)재해 예방 및 대응 매뉴얼 개정 검토

- 우리청 소관 시설물 현황 현행화 등 수정사항 보완

### 3. '23년 우리청 정보공개 운영계획 수립(2.8)

- 체계적인 정보공개 운영과 국민의 요구에 능동 대응하기 위한 운영계획을 수립·시행

### 4. 기록물 관리

- '23년 우리청 기록관리 및 기록관 기본계획 수립(2.17)

### 5. '22년도 귀속 연말정산 실시

- 연말정산 자료 입력\*(1.30~2.3) → 2월 급여 반영(2월) → 관할 세무서 신고(3월)

\* 일괄제공동의 미신청자는 국세청 자료 e-사람에 업로드 필요

## 선원해사안전과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 입항 외국적 선박 안전 및 방역점검 실시(1.13)

- 온실가스 감축규제 등 최신 대기오염 규제 이행 및 방역실태 점검 실시

\* 1.13 / 부산항 입항 국제항해선박(신항 3부두) / 청장님, 선원해사안전과장, 선박검사관 등

#### 2. 관내 원양어선(참치선망) 안전관리 현장점검(1.17)

- 최소승무정원증서 준수, 안전설비 정비, 비상훈련 및 대응, 선사의 안전관리

\* 1.17 / 감천 오리엔트조선 / 청장님, 선원해사안전과장, 해사안전감독관

\*\* 테라카호, 1,811톤, 동원산업(주)

#### 3. '23년 항만국·기국통제 추진계획 수립·시행(1.13)

- '22년 주요 출항정지 결함사항\* 및 환경규제 점검 강화, 국적선 원격점검 강화 등

\* 협약증서 미비, 기관실 댐퍼 파공, 비상소화펌프 고장 및 비상훈련친숙화 미흡 등

#### 4. '23년도 해사노동협약(MLC) 인증검사 실시계획 수립(1.18)

- 인증검사(최초·중간·갱신 등) 시행 및 증서 유효기간 모니터링 등 세부추진계획

\* ('22년) 총 406척 검사 결과, 결함사항 490건 시정지시

#### 5. 신규 도입·강화된 안전관리체제 제도·정책 안내(1.3)

- 「해사안전법」상 선박소유자로 하여금 안전조치 이행 명령 및 안전관리자 의무 등 강화된 제도 시행('23.1.5)에 대해 현장에 조기 안착할 수 있도록 홍보(공문) 시행

\* 관내 선사 및 안전관리대행업체(101개사) 대상 공문 시행

#### 6. '23년 컨테이너 안전점검 추진계획 수립(1.25)

- 컨테이너 소유자 지도·점검 및 제도 정비에 따른('23.6) 운영방안 등 추진계획 수립

\* 관내 컨테이너 소유자(16개사) 지도·감독, 해사안전법 개정에 따른 '컨' 안전점검 및 안전점검사업자 등록 반영 등

#### 7. '23년 위험물컨테이너점검(CIP) 추진계획 수립(1.25)

- 부산항 내 수입·수출 위험물컨테이너의 안전강화를 위한 연간 점검계획 수립

\* 위험물컨테이너 외관·개방점검, 미신고위험물 점검 실시 및 점검관 역량강화를 위한 교육 실시 등

#### 8. 바다 내비게이션 안전·복지 서비스 강화를 위한 이용자 간담회 및 의견수렴(1.17)

- 접경수역 위험정보, 레저활동 금지구역, 원격의료 지원, 장애물 신고 서비스 등

\* 1.17 / 중회의실 / 본부, 우리청, 여객선, 내항선 안전관리자 등 약 10명

## □ 계 획

### 1. '23년도 봄철(3~5월) 해양사고 예방대책 시행계획 수립(2.28)

- 봄철 안개 등 계절적 특성 및 어업·레저활동 본격화에 따른 선박 통항량 증가 등 해상교통 여건에 적합한 해양사고 예방대책 시행계획 수립

### 2. '23년도 정기/특별 선원근로감독 실시계획 수립(2월중)

- 업종별(외항·원양·연근해 등) 감독시기 및 중점확인사항 등 세부추진계획  
\* 본부(선원정책과) 기본계획(1월말 수립예정)에 따라 변경 가능

### 3. '23년 국제여객선 안전점검 추진계획 수립(2월중)

- 안전한 여객 운송을 위한 한·일 국제여객선 대상 다양한 안전점검 실시 등  
\* 운항중인 한·일 국제여객선(3개 항로, 5척)

### 4. '23년 해양안전실천본부(부산지역본부)\* 연간 운영계획 수립(2월중)

- 해양안전캠페인, 공모전 개최, 홍보 등 대국민 해양안전 의식 제고를 위한 계획 수립  
\* KOMSA, 부산시, 부산해경, 한국해운조합 등 실무협의체 22개 기관

### 5. 가상현실(VR) 장비를 활용한 선상 안전체험교육 실시

- 선박화재·퇴선 등 선내 비상상황을 설정한 가상체험교육\*을 통해 선박종사자 및 선원의 현장대응력 제고  
\* VR 장비(오쿨러스) 2조 보유(해양교통안전공단, 감독관 지도·감독 시 활용 실적('21년 215명, '22년 210명))

### 6. '23년 선체두께계측 지정업체 지도·감독 계획 수립(2월중)

- 「선박안전법」 제14조 7항에 따른 지정업체의 시설, 장비, 전문인력 등 준수 확인(연회) 등  
\* 금새엔디이(주) 등 10개사

### 7. 부산항 해양안전 관련 협업을 위한 회의 개최(2월중)

- 부산항 입항 결함 선박 신고·조치 사례, 소개 및 안전관리 강화 방안 논의 등  
\* 세관, 법무부(출입국·외국인청), 검역소, BPA 등

### 8. 부산항 내항화물선 화재 안전 집중점검

- '22.11월 폐기물운반선 훈증제\* 화재 사례 관련하여 동종선\*\* 집중 안전점검 및 교육 시행  
\* 살충제의 일종으로 수분과 접촉 시 화재나 폭발 발생 우려  
\*\* 2월 중순 / 폐기물운반선 2척(성원호, 부산호) / 5물양장, 영도  
※ (근거) 보도자료 “부산해수청, 부산항 내항화물선 안전관리 강화한다”(‘22.1.16)

### 9. 항만국통제(PSC) 업무 전문성 강화를 위한 교육 참여(본부 해사안전정책과 주관)

- 전국 지방청 항만국통제관 상호간 교육을 통한 선박점검 역량 강화 추진  
\* 매월 3째주 금요일 영상 교육 / 2.24(금) ISM 국제협약

### 10. 해양사고 저감을 위한 바다 내비게이션 서비스 안내 및 현장 홍보

- 사고율이 가장 높은 어선을 대상으로 단말기 기능 소개·체험 및 의견수렴 등  
\* 2.7, 2.21 / 한국해양수산연수원, 부산·경남지역 수협 등

## 항만물류과

### □ 실 적

#### 1. 부산청 관내 방파제 현장 안전점검(1.2~3, 1.13, 1.20)

- 안전펜스, 위험표지판, 구명장비 등 안전시설물 점검, 출입통제구역 지정 표지판 등 상태 확인
- \* 점검대상 : 오륙도·낮개방파제, 감천항 동·서방파제, 신항 서방파제, 웅동 호안
- \* 점검결과 : 안내현수막 보수 필요(낮개방파제), 안전펜스 보강 필요(감천 서방파제)

#### 2. 「중대재해처벌법」 시행 대비 현장 확인 및 점검 계획 수립

- 직접 관리중인 방파제 9개소\* 및 요주의 방파제 등 항만시설물 안전 시설물 설치 및 시민 이용 실태 파악 후 시설물 보강 계획(연간) 및 점검 계획 수립
- \* 연장 500m 이상의 방파제·파제제·방파제 기능을 하는 호안

#### 3. 항만시설 미세먼지 저감 관련 현장 점검(1.26)

- \* 감천항 중앙부두·2부두(골재부두) / 하역장 비산먼지 억제시설·장비 운용현황 점검 / 청장님, 항만물류팀장

#### 4. 부산항만공사 업무협약(1.3, 1.13)

- 우리청-BPA 간 업무협약체 운영방법 논의, 공동보도자료 협조요청 등 안건 협의
- \* 부산항만공사 / 항만물류과장, 항만물류·운영팀장, BPA 운영본부장, 물류정책실장

#### 5. 항만하역사업장 자체안전계획 등 안전관리 이행 점검 실시(1.3~31)

- 항만하역사업장 12개사 및 배후단지 입주업체 6개사
- \* 작업자 안전모, 안전조끼 착용상태 및 LNG충전소 차량 출입시 안전가드 설치 등 미흡사항 지적

#### 6. '23년도 항만운영 정책간담회 참석(1.12)

- '23년 우리부 항만운영정책 방향 공유 및 우리청 현안사항 건의
- \* 부산항 신항 소형선부두 AMP설치예산 협조 및 부산신항보안공사 항만인력 직고용 추진을 위한 항만보안료 요율 인상 요청

#### 7. 컨테이너 수리업체 고충사항에 대한 관련기관 간담회 개최(1.13)

- '컨' 검사비용 및 이적 작업시 장비임대료 부담주체 등에 관한 의견청취 및 해결 방안 논의
- \* 우리청, BPA, 항만산업협회, 해운협회, 국제해운대리점협회, 물류협회, 컨 수리업체, 해운선사

#### 8. 설 연휴기간 부산항 항만운영 특별대책 수립(1.16)

- 연휴기간 중 하역, 예·도선 등 작업계획 및 비상연락망, 근무자 현황 등을 포함한 특별대책 수립
- \* (하역) 설 당일 휴무, (예·도선) 정상근무, (항만용역업) 설 연휴 휴무, 필요시 작업 등

#### 9. 국유재산(항만시설) 대부사용료 부과(BPA)

- 부산항만공사에 대부한 재산에 대하여 사용료 부과('23년도분)
- \* 62필지 9,288백만원 ('22년도분 62필지 8,939백만원)

#### 10. '23년 공동재해복구센터 위탁운영 사업 착수보고회(영상) 개최(1.19)

- '23년도 위탁운영 사업 추진방향 등 주요 업무 보고 및 의견 수립
- \* 1.19 / 본부 항만운영과, 부산청, DR센터 입주기관 등

## □ 계 획

### 1. '23년 제1회 부산청-BPA 정기 업무협의회 개최(2.23)

- 효율적이고 안전한 부산항 운영을 위하여 항만당국(부산청·BPA) 간 업무협의회 개최  
\* 2.23(목) 14:00(잠정), BPA 본사 / 공동보도자료 배포

### 2. 출입통제구역 지정·운영 관련 관계기관 사전 대책 회의(2.1)

- 감천항 서방파제 안전시설물 보강 및 출입통제구역 운영 관련 개선방안 논의  
\* 2.1(수) 14:00(잠정), 감천항 서방파제 일대 / 항만물류과, 항만정비과, BPA 감천사업소

### 3. 항만안전점검관 업무간담회(2.2) 참석 및 자체안전계획 이행점검 실시

- 각 지방청별 항만하역사업장 점검 업무 및 자체안전계획서 개선방안 논의  
\* 항만안전점검관(11명), 4개 PA, 본부 항만운영과 / 대전역 회의실
- 항만하역사업장 11개사 및 배후단지 입주업체 6개사

### 4. 「항만안전특별법」 시행 관련 컨테이너 항만 현장점검(2.3)

- 항만사업장 안전관리계획 등 이행사항 및 항만안전점검관 배치 전후 하역장 안전관리 실태 점검  
\* 우리청 항만안전점검관, 본부 항만운영과장·혁신행정담당관, 행정안전부

### 5. 부산항 서비스 개선 협의회 구성·운영방안 검토

- 부산항의 항만 서비스 제고를 위해 부산항을 이용하는 선사·운행사 등이 참여하는 협의회 구성방안 검토  
\* 참여대상 확대, 운영방식 검토 / 구성방안 검토(2월) 후 협의회 개최(3월중)

### 6. 부산항 서비스 개선을 위한 업계 간담회 실시

- 항만 서비스 제고를 위한 개선 방안 논의, 업체 애로사항 청취(1차: 예선업체, 도선사)  
\* 2.22.(수) 14:00 / 우리청, 부산항 예선업체, 예선조합 부산지부, 부산항도선사회 등

### 7. 항만하역업체 '22년도 사업수행 실적 점검(계속)

- 항만하역업체의 전년도 사업수행 실적 점검 및 1년 이상 사업실적이 없는 업체에 대해서는 행정처분 조치  
\* 하역업체 49개사 / 1차 위반-사업정지 3개월, 2차 위반-등록 취소

### 8. '22년도 하반기 위험물 반입신고 위반현황 일제 점검(계속)

- 포트미스(PORT-MIS)를 통한 수출 위험물컨테이너 반입신고 현황 조사  
\* 점검 개시 공문 발송, 대상자 사실조회(전산, 서면 등) 후 결과에 따라 행정처분 예정



## 해양수산환경과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 선박 방충재 실명제 업무협약식 개최

- 방충재 식별표시 시행, 폐방충재 적법처리 서약 등
- \* 1.5 / 우리청 중회의실 / 우리청, 항만예선사 5개사

#### 2. 설 명절 대비 등 부산항내 취약구역 안전점검(1.11~20)

- 정박지 및 예·부선 집단계류지 대상으로 통항상태 점검 및 항행장애물 적기제거

#### 3. 부산연안 방치선박 점검(1.9)

- '22년 4분기 점검에서 확인된 소유자 미상 방치물에 대한 점검
- \* 1.9 / 방치 현장(진해 안골, 가덕도 놀차) / 방치선박 4척

#### 4. 공유수면 매립지 사용 실태 조사(12.19~31) 결과 보고(1.13)

- 매립준공 후 10년이 경과하지 않은 매립지 및 매립면허 관련 공사실적 점검
- \* 송도 오션 파크 및 강서구 신전항 물양장 등 9지구, 진해 와성지구 매립공정 0.84%

#### 5. '23년 무인도서 점검계획 수립(1.17)

- 부산 38개 무인도서를 대상으로 행위제한·훼손 등에 관한 점검을 연중 실시
- \* 절대보전 8개, 준보전 2개, 이용가능 23개, 개발가능 5개

#### 6. '23년 어업경영체 등록업무 상시조사 계획수립(1.26)

- 상시조사 어업경영체 610개 대상 상시조사 안내문 배포 및 조사 시행

#### 7. 부산항 페타이어 등 해양폐기물 정화사업 설명회 참석(1.26)

- \* 1.26 / 부산역 회의실 / KOEM(주최), 우리청, BPA, 부산시 등

#### 8. '23년 부산시 해양레저관광진흥위원회 참석

- '23년도 해양레저관광진흥 시행계획(안) 토론
- \* 1.17 / 부산시청 / 부산시(주최), 우리청, 부산해경, BPA, 부산관광공사 등

## □ 계 획

### 1. '23년 해양폐기물 수거 및 처리계약 추진

- 항계 내 부유 해양폐기물 수거 및 처리를 위한 일상감사 및 계약 추진(예산미정)

### 2. '22년 해양보호구역 관리사업 국고보조금 정산·확정

- '22년 사업실적 및 정산보고서 검토 후 집행잔액 반납고지서 발급  
\* 3개소(오륙도, 나무섬, 남형제섬) 집행액 27백만원, 집행잔액 6백만원

### 3. '23년 해양보호구역 지자체 사업계획 검토 및 국고보조금 교부

- 오륙도 주변해역(남구, 15백만원) / 나무섬, 남형제섬 주변해역(사하구, 45백만원)

### 4. '23년 부산항 해상안전 중점관리 추진계획 수립

- 「무역항 중점관리지침(본부 항만운영과)」에 따라 부산항 특성을 반영한 항만 순찰활동 및 통항여건 확보 방안 마련

### 5. '23년 청소년 해양교육 계획 수립

- 청소년 해양교육 프로그램 구성 및 추진일정 등 계획 수립(예산미정)  
\* 찾아가는 해양교실, 해양수산 현장체험, 부산항축제 등

### 6. 공유수면 점용·사용 실시계획 준공검사

- (대상/내용) 강서구청 /낙동강하구 어선통항로 준설, 동리항 부잔교 설치

### 7. '23년 수산정책 현장 설명회 참석

- 남해권역 2023년 수산정책 추진방향 설명 및 애로사항 청취  
\* 2.10 / 부산항 국제전시컨벤션센터 / 본부 수산정책과(주최), 우리청, 부산시, 수협, 어업인 등

### 8. '23년 어업경영체 등록업무 추진계획 수립

- 어업인·어업법인 경영정보 등록을 위한 현지조사·제도홍보 등 실시

### 9. 해양시설 소유자 변경 계도기간 운영

- 부산 관내 37개 해양시설 중 소유자 미변경 업체를 대상으로 2월말까지 신고토록 계도

## 항로표지과

### □ 실 적

#### 1. '23년도 항로표지 시설사업 시행계획 수립(1.9)

- 체계적인 사업 관리 및 재정 조기집행을 통한 경제 활성화
- \* 56억원 / 17건(경상운영비 4, 설계비 2, 공사비 10, 부대비 1)

#### 2. 항로표지 시설사업 발주

- (공사) 조도방파제동서단등대 개량공사 등 2건(1,587백만원)
- (용역) 나무섬동방등표 태풍피해 복구 설계용역 등 2건(115백만원)
- (물품) 2023년도 표준형 부표류 제조·구매 발주(670백만원)

#### 3. '23년도 항로표지 분야 소방시설 점검계획 수립(1.12)

- 주기적 소방시설 점검, 관리자 지정 등 현장 위주의 점검체계 마련
- \* 영도등대, 가덕도등대, 부산항센터, 신항센터, 직원숙소(영도)

#### 4. '23년도 항로표지 시설물 안전점검 계획 수립(1.14)

- 주요부재 균열·변형 등 발생 시 조치사항, 시설물별 안전점검 및 보수·보강, 인원·장비 확보방안, 안전·유지관리 비용 등에 관한 계획 수립
- \* 1.16~6.30 / 아들섬등표 등 44개소

#### 5. '23년도 사설항로표지 관리실태 지도점검 계획 수립(1.19)

- 항로표지 법령, 허가사항 이행 여부에 대해 현장·서면 점검
- \* 사설항로표지 소유자 56개사 171기 및 위탁관리업체 8개사

#### 6. 사설항로표지 민원 처리

- (위탁관리) 현대건설(주) 등 12개사 사설항로표지 위탁관리 신고 수리
- (위탁관리업) 피앤룩스(주) 등 4개사 관리원 변경 등 등록증 기재사항 변경
- (준공확인) 와성지구 개발사업 관련 공사용 등부표(3기) 준공확인(현대건설(주))

#### 7. 설 명절 대비 항로표지 및 시설사업 현장 특별점검 추진

- 항로표지 시설사업(2건) 임금 체불 실태조사 결과 '이상없음'(1.9)
- 설 명절 대비 항로표지 특별점검 추진(1.16~19/무인표지 74기/이상없음)

#### 8. '22년 항로표지 관계관 회의 참석(1.17, 본부)

- 항로표지 주요정책 방향 및 재정집행 제고 방안 논의

#### 9. '22년도 항로표지 업무용 선박(3척) 운영 실적 보고(1.10, 본부)

#### 10. 영도등대 태풍피해 시설 복구요청(2건)에 대한 민원 회신(1.11)

## □ 계 획

### 1. '24년도 항로표지 시설사업 예산요구 준비

- 항로표지 기본계획에 반영된 신설·개량(이동항동방등표 등 2건) 사업과 시설물 유지관리에 소요되는 사업의 현장조사, 예산내역 산정

### 2. 항로표지용 무인비행장치(드론) 관련 업무 추진

- 항로표지와 드론을 활용한 해양수산 업무 효율화 추진계획 수립(2.17)
  - \* 활용 계획 수립을 위한 과별 드론 사용계획 취합(1.4~31)

### 3. 낙동강 하구수로 이용자 간담회 계획 수립(2.24)

- 지역 어촌계, 수협 등 관계자를 대상으로 금년도 등주, 경량등부표 정비 및 위치 조정에 대한 의견을 수렴(3월 예정)하여 통항여건 개선

### 4. 항로표지 업무용 매뉴얼 제작 및 정비

- 항로표지업무용 선박 안전관리 매뉴얼 개정(2.7)
  - \* 교육훈련 주기, 승선자 의무사항 등 운영지침 개정사항 반영 및 비상연락망 현행화
- 표준형 부표류 중추 분리 매뉴얼 제작·배포(2.28, 여수·평택청)
  - \* 작업자의 안전한 작업환경 구축 및 업무처리를 위한 분리 절차·방법

### 5. 동해권역 항로표지 중·대형등명기 육상측정(2.13~24)

- \* (2.13~17/울산청) 울기등대, 간절곶등대, 화암추등대, (2.20~24/포항청) 후포등대, 호미곶등대, 양포등대

### 6. 표준형 부표류 이관 추진(평택청→부산청)

- 평택청 과보유분 부표류(LL-28, 2기)를 인수하여 법정 예비품 확보
  - \* 법정 예비품 7기(설치품 20기의 34%), 현 보유량 5기, 부족분 2기

### 7. 공사용 등부표 인수\* 및 재사용을 위한 정비 추진

- \* 부건소에서 활용 계획이 없는 부표류(LL-26) 4기 인수, 각 지방청 수요조사 및 정비

### 8. 해빙기 대비 항로표지시설 특별점검 실시(2.1~4.14)

- 취약관리 시설물(영조물, 옹벽, 석축, 담장 등)과 전력생산용 태양광시스템 등 항로표지용품 전반의 기능상태 점검 및 정비 추진
  - \* 204개소(유·무인표지 199기, 해양문화공간 1개소, 선박 3척, 동해부표관리소 1개소)

### 9. 항로표지 시설사업 발주

- (공사) 영도등대 휴게동 태풍피해 복구공사(600백만원)
- (용역) 부표정비선(한빛호) 구조변경용역 등 2건 발주(400백만원)
- (물품) 부표류 부속장비(계류구 등) 제조·구매 발주(340백만원)

### 10. 나무섬동방등표 태풍피해 복구 설계용역 중간보고회 개최(2.28)

- \* 「동해권역 항로표지 건설사업 기술협의회」를 병행 추진하여 설계·시공의 적정성 검토

## 부산항건설사무소

### 계획조사과

#### □ 실 적

##### 1. 비관리청 항만개발사업 건설사업관리용역사업자 선정 및 통보

- 「비관리청 시행허가 등 업무처리 요령」 제20조에 따라 귀속사업에 대한 비관리청(BNCT)사업은 관리청에서 선정 후 알림
  - \* 부산항 신항 2-4단계 컨테이너부두(3선석) 추가장치장 건설공사
  - \*\* 컨테이너 장치장 6BLOCK 조성 / 23,803백만원 / 착공일로부터 24개월

##### 2. 비관리청 항만개발사업 실시계획(2건) 승인

- <sup>1)</sup>신항 1,2부두 진출입로 확보를 위한 아스콘(1,488㎡) 포장 및 배수로(120m) 설치
  - \* 부산항 신항 1,2부두 동측 진출입로 개선공사(주해강기업) / 203백만원 / 착공일로부터 2개월
- <sup>2)</sup>신항 컨테이너 터미널 내에 냉동장치장(1BAY\*6단\*10열) 2개소 신설
  - \* 부산항 신항 한진부산컨테이너터미널(주) 냉동장치장 증설공사 / 1,763백만원 / 착공일로부터 2개월

##### 3. 비관리청 항만개발사업 준공확인증명서 발급

- 부산항 신항 씨제이대한통운비엔디(주) 조정 철거 및 포장공사
  - \* 화단철거 및 포장(2,560㎡) / 443백만원 / '22.12.5~'23.1.20

##### 4. 설 명절 대비 항만·어항 공사 하도급 대금 및 근로자 임금 지급실태 점검

- 근로자 임금 적기지급 여부 및 장비대금 체불 유무 중점 확인
  - \* 1.10~16 / 부산항 신항 재해방지시설 설치공사 등 8개소

##### 5. '22년 하반기 하자검사 결과 보고

- 우리소 소관 항만·어항 건설공사에 대한 하자발생 현황
  - \* 정기하자검사 49건, 최종하자검사 15건

##### 6. 특별관리대상사업 상시관리계획 제출

- '22년(4분기) 점검결과 및 '23년 대상사업\* 선정·관리계획 수립
  - \* 신항 남컨부두 항만배후단지 조성공사(개발과), 조도·오륙도 방파제 태풍피해 복구공사(정비과)

##### 7. '23년도 건설공사 품질시험 대행 수수료 공지

- 항만·어항 건설공사에 대한 우리소 품질시험실의 시험 대행\* 수수료 알림
  - \* 콘크리트(압축강도), 석재(압축강도, 비중 및 흡수율) 등 6개 자재 29종목

##### 8. 공사 및 용역 계약 추진

- 부산항 신항 토도 제거공사 사후환경영향조사용역\*(8차) 등 19건
  - \* 사후환경영향조사 1식 / 267백만원 / 착공일로부터 11개월

## □ 계 획

### 1. '23년 부산항 개발 재정집행 추진사항 점검

- 1분기 항만국 조기발주 계획(76.0%) 달성을 위한 우리소 관할사업 발주현황 및 계획 등 진행상황 확인

\* 우리소 조기(1분기)발주 계획 : 76.7%[신항 80.5%(33건/41건) / 부산항 71.9%(23건/32건)]

### 2. 항만건설사업(BPA) 실시계획 변경 승인 검토

- 물가변동 및 자재수급 불안정(화물연대 파업 등)에 따라 사업비(증 22,483백만원) 및 공사기간(증 3개월) 변경

\* 부산항 신항 서컨테이너터미널(2-5단계) 건축공사

\*\* 운영건물 16개소(연면적 18,035㎡) / 49,834백만원 / '21.6~'23.3

### 3. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인(1건) 및 변경(1건) 수리

- (승인) 부산항 신항 2-4단계 컨테이너 부두 내 위험물 옥외저장소(130㎡) 설치
  - \* 부산항 신항 2-4단계 컨테이너부두(3선석) 위험물 옥외저장소 설치공사 / 23백만원 / 착공일로부터 1개월
- (변경) 옹호부두 내 조명 및 레이저 경관 추가설치 등에 따른 사업비 변경(증 33백만원)
  - \* 부산항 옹호부두 옹호별빛공원 활성화 사업(부산광역시) / 692백만원 / '22.9~'23.2

### 4. 비관리청 항만개발사업 준공확인증명서 발급

- 부산항 신항 액세스월드부산(유) 보세창고 및 위험물 옥내저장소 신축공사
  - \* 창고A동(17,410㎡), 창고B동(7,692.2㎡) 등 / 19,180백만원 / '21.12.14~'23.1.28

### 5. '23년 건설엔지니어링 및 시공평가 계획수립

- 금년도 대상사업 선정, 평가일정 및 소요예산 등 세부 시행방안\* 마련
  - \* 전체 총 52건(공사 13, 설계 26, 감리 13) 연 4회 실시

### 6. '23년 항만 및 어항 건설공사 검사업무 시행계획 수립

- 대상사업 선정 및 지방청 위임 등 검사(기성·준공)계획
  - \* ('22년 실적) 준공 12건(직접시행 4, 지방청 위임 8)

### 7. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 개최

- (UPA) 울산북신항 액체부두 축조공사 설계변경\* 심의
  - \* 자재(사석) 운반거리 조정 등에 따른 변경 / 증 7,200백만원(공사비 74,890백만원)

### 8. 공사 및 용역 계약 추진

- 부산항 신항 준설토 투기장 해충 관리대책 수립 연구용역\* 등 15건
  - \* 연구용역 1식 / 2,000백만원 / 착공일로부터 60개월

## 항만개발과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 진해신항 관련 신규 용역 및 공사 발주

- 진해신항 서컨 배후단지 · 준설 기본설계용역 및 제작장 조성공사 발주  
\* (서컨배후단지) 14억원, 10개월 / (준설) 39억원, 18개월 / (제작장조성) 341억원, 24개월

#### 2. 부산항 진해신항 제작장 조성 환경영향평가 주민설명회 개최

- 제작장 조성 시 주변 환경영향 및 저감대책에 대한 주민 설명 및 의견수렴  
\* 1.11 / 부경신항수협 회의실 / 항만개발과, 용역사, 수협, 어촌계 등

#### 3. 부산항 신항 송도 개발사업 예비타당성조사 대응(계속)

- 예타 수행기관(KDI) 요청사항 대응 자료 제출 및 추가 검토, 정책성 분석보고서 작성

#### 4. 웅동 2단계 항만배후단지 개발사업 건설사업관리 용역시행자 선정을 위한 절차 이행

- 건설사업관리계획 적정성 심의 등 용역시행자 선정 관련 행정절차 추진  
\* 부산신항웅동개발(주) / 85억원 / 착수일로부터 49개월

#### 5. 항만건설공사 사후평가 시행을 위한 위수탁 협약 체결

- 건설기술진흥법에 따라 항만건설공사 사후평가 시행(5년 이내 준공, 300억 이상)을 위하여 항만협회와 위수탁 협약 체결  
\* 서컨(1단계) 항만배후단지 조성, 웅동(2단계) 준설토투기장 복토 / 한국항만협회 / 1.8억원 / '23

#### 6. '24년 정기직제 모의 설명회 참석

- 진해신항 적기 개발을 위한 인력충원 요구(안)에 대한 설명 및 추가 논리 개발 목적  
\* 1.10 / 본부 중회의실 / 혁신행정담당관, 우리소 항만개발과장

#### 7. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 남컨 배후단지 : 82.3% 공정 추진(지반개량)(계획대비 100%)
- 남컨 진입도로 : 20.6% 공정 추진(사토 및 패널식 옹벽)(계획대비 100%)
- 제덕 물양장 정비공사 : 81.9% 공정 추진(사석투하)(계획대비 100.0%)
- 재해방지시설 설치공사 : 66.0% 공정 추진(지반개량)(계획대비 100%)

## □ 계 획

### 1. '23년도 향만개발사업 조기 발주(계속)

- 해양수리현상 연구용역(5단계) 등 8개\* 사업 2월 중 발주 추진

\* (신규) 해양수리현상 연구용역(5단계) 등 5건 / (계속) 남컨 배후단지(1공구) 공사 등 3건

\*\* 총 39건 사업 중 2월까지 25건(누계) 발주, 1분기까지 30건 발주 추진

### 2. 진해신항 민관협의체 관련 어업인 대표자 간담회(2차) 시행

- 진해수협 관할 지역 어촌계 어민 대상 요구사항 청취, 해결방안 논의 등 적극 대응

\* 2월중 / 진해수협 회의실 / 향만개발과, 수협, 어촌계 등

### 3. '23년 제1차 향만SOC 재정집행 점검회의 참석

- '23년 집행계획 점검 및 집행목표 달성을 위한 집행률 제고 방안 논의

\* 1.30 / 영상회의 / 향만국장, 향만정책과장, 향만개발과장, 우리소 향만개발과장 등

\*\* (집행목표) 상반기 65%, 하반기 95% / (집행전망) 상반기 75.7% / 하반기 96.7%

### 4. 부산항 신항 복권(2단계) 향만배후단지 조성사업 실시계획 승인

- 진해신항 석재원 및 장래 배후단지 공급을 위한 옥망산 개발 사업의 실시계획 승인

\* 부지조성 52만㎡ / BPA / 7,825억원 / '23~'35

### 5. 건설기술용역 낙찰자 선정을 위한 기술평가 시행

- 신규 설계용역(2건)·건설사업관리용역(1건)\*에 대하여 기술인평가서 및 종합기술평가 시행

\* (설계) 서컨 배후단지 기본설계, 진해신항 준설 기본설계 / (감리) 웅동 2단계 배후단지 건설사업관리

\*\* (일정) 정량평가(1.30~2.20) → 정성평가 (설계 2.21 / 감리 2.24)

### 6. '24년 정기직제 소요정원 요구자료 제출

- 정기직제 모의 설명을 통해 안건으로 선정된 진해신항 인력충원 관련 요구자료 제출

\* 1.30 / 본부 혁신행정담당관실

### 7. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 남컨 배후단지 : 85.9% 공정 추진(지반개량)(계획대비 100%)

- 남컨 진입도로 : 22.0% 공정 추진(사토 및 패널식 옹벽)(계획대비 100%)

- 제덕 물양장 정비공사 : 82.9% 공정 추진(사석투하)(계획대비 100.0)

- 재해방지시설 설치공사 : 68.1% 공정 추진(지반개량)(계획대비 100%)



## 항만정비과

### □ 실 적

1. '23년 항만 및 어항 재정집행 제고를 위한 회의 참석(항만 1.30, 영상 / 어항 1.31, 대면)
  - 본부(항만국, 어촌어항과) 주재 조기발주계획, 상반기 및 연말 집행목표 점검
    - \* (항만 계획 95%) 전체 830억원 중 상반기 65.1%(540억원), 연말 95.1%(789억원) 집행 전망
    - (어항 계획 95%) 전체 152억원 중 상반기 65.1%(99억원), 연말 94.7%(144억원) 집행 전망
2. '23년 항만시설장비 관리현황 및 운영실태조사(1.16~31)
  - 장비관리현황, 시설장비 관리자 점검 후 보수조치 이행여부 확인결과 특이사항 없음
    - \* 항만시설장비 운영사(16개) / 항만정비과, 항만안전점검관, BPA, 검사대행기관
3. '23년 공사 및 용역 조기발주 추진
  - 상반기 재정집행 활성화를 위해 계속사업에 대한 조기발주 추진
    - \* (공사) 총 10건 중 3건[북항 재개발 지하차도, 다대포해안(2단계) 연안정비, 대변항 태풍피해복구]
    - \*\* (용역) 총 29건 중 12건[기장 임랑~문동지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역(2차) 등]
4. '23년 설 명절대비 건설현장 임금지급실태 및 항만·어항시설물 안전점검 실시(1.11~19)
  - 건설현장 하도급대금 및 임금체불 없음, 항만·어항시설물 62개소 안전상태 확인(특이사항 없음)
    - \* 재개발 지하차도, 조도·오륙도 태풍복구, 다대포 연안정비, 대변항 태풍복구, 천성항 배후도로
5. '23년 건설공사 사후평가 시행을 위한 전문기관 위·수탁 협약 체결(한국항만협회)
  - 부산항 외곽시설 건설공사(2건)에 대한 사후평가를 위해 전문기관 위·수탁 협약 체결
    - \* 다대포항 외곽방파제 축조, 감천항 외곽시설 설치 / 110백만원 / '23.1~9
6. 낙동강 하구 어선통항로 준설사업 위·수탁협약 추진(사하구청)
  - 통항로 준설 실시설계 및 인허가 취득 용역을 위한 설계비(250백만원) 위탁
7. 영도 감지2지구 연안정비사업 추진
  - (건설사업관리용역) 종합기술제안서 및 인터뷰평가를 통해 낙찰자 결정
    - \* 건설사업관리 1식(상주기술인 3인) / 26억원 / 착수 후 37개월 / (주)헤인이엔씨

## □ 계 획

### 1. '23년 항만 및 어항시설물 안전 및 유지관리계획 수립

- 「시특법」 제6조에 따라 안전관리 조직, 정밀점검 및 안전진단 계획 등 수립
- \* (항만) 오륙도방파제 등 35개소, (어항) 대변항 동방파제 등 20개소, (기타) 우암선 건물목 등 7개소

### 2. 어업지도선 대형화 등에 따른 선석확보 관련 관계기관 협의

- 동해어업관리단 어업지도선의 대체(5척) 및 신규(3척) 건조에 따른 선석 확보방안 논의
- \* 우리청, BPA, 동해어업관리단

### 3. 부산항 오륙도방파제 태풍피해복구 추진

- 단면수리실험결과에 따라 조도·오륙도 태풍복구공사에 소파블록 추가 설치반영 검토
- \* 소파블록 209EA 거치 / '20.9~'23.4 → '20.9~'23.6(증 2개월) / 377 → 402억원(증 25억원)

### 4. 재정집행 활성화를 위한 '23년 항만 및 어항 신규 설계용역 발주

- 부산항 해경소형선부두 및 파제제 축조 기본 및 실시설계용역
- \* 부두 210m, 파제제 60m / '23~'27(기본 및 실시설계 '23~'24) / 약 157억원(기본 및 실시설계 17억원)
- 다대포항 정비공사 기본 및 실시설계용역
- \* 부두 863m 등 / '23~'29(기본 및 실시설계 '23~'24) / 491억원(기본 및 실시설계 21억원)
- \*\* 입찰공고(2월중) → PQ 및 SOQ평가(2월말~3월중) → 낙찰자 결정(3월말)

### 5. 부산항 관련 설계 및 타당성검토용역 중간보고회 개최

- 부산항 용호부두 방파제 연장 기본설계용역(2월중)
- \* 방파제 연장 1식 / '22.~'27.(기본설계 '22.7~'23.3) / 189억원(기본설계 2억원)
- 부산항 청학동 재해방지시설 타당성검토용역(2월말)
- \* 재해방지시설 1식 / '22~'27 (타당성검토 '22.5~'23.3) / 약 500억원(타당성검토 3억원)

### 6. 부산지역 지방이양항만(부산남항) 사업완료에 따른 국고보조금 정산 확정

- 지방이양항만 균특회계 보조사업 완료에 따른 보조금확정 및 집행잔액 환수 조치
- \* 재해취약지구 정비 외 1건 / 교부 91억원, 집행 90억원, 반납 1억원

### 7. 부산북항 재개발 지하차도 영주고가 특수공법 추진

- 영주고가 하부 지하차도 박스구조물 건설을 위한 슈퍼빔 거치 시행
- \* 상부도로 1.94km(지하차도 1.86km) / '19.10~'24.6 / 2,555억원('23년 678억원)

### 8. 영도지역 및 용호부두 사업추진 관련 본부 보고(2.3)

- 연구조사선부두, 재해방지시설, 용호부두 방파제 연장 추진현황 및 평면배치계획 등 보고

## 제주해양수산관리단

### □ 실 적

#### 1. '23년 설 연휴 연안여객선 특별교통대책 간담회 및 특별교통 상황실 운영

- 설 명절 연안 여객 증가에 대비 관계기관 합동 간담회\* 개최, 여객선 운항횟수 확대 및 여객선 이용 불편사항 조치를 위한 상황실\*\* 운영 추진

\* 1.11 / 제주단, KOMSA, 해운조합 등      \*\* 상황실 운영기간 : 1.20~24(5일간)

#### 2. '23년 설 연휴 대비 여객선 및 카페리화물선 관계기관 합동 특별점검(~1.20)

- 설 명절 수송수요 증가 대비 안전사고 예방을 위한 항해, 기관, 소화장비 등 선박상태 확인 및 안전관리 실태 점검

\* 퀸스타2호 등 여객선 5척, KS헤르메스 등 화물선 2척/ 제주단, 제주도, KOMSA

#### 3. '23년 설 명절 대비 선원 임금체불 예방을 위한 업체 점검(~1.18)

- 명절 전 선원 생계안정과 임금체불 예방을 위하여 임금체불 우려 업체의 임금 지급여부 수시 파악, 취약업체 동향파악 등 특별근로감독 시행

\* 점검업체/결과 : 앰971마린(주) 외 1개사/ 최저임금 미지급(3명),유급휴가 일부 미지급(13명)건에 대한 시정지시

#### 4. 설 연휴 대비 항만보안 시설 운영실태 점검 및 청원경찰 교육 실시(1.10~13)

- 제주항 및 서귀포항(강정항 포함) 보안울타리·종합상황실·크루즈 터미널 운영 실태를 점검하고 보안 취약지역에 대한 순찰 및 검문·검색 철저 당부

\* 장소/대상 : 제주단 대회의실 / 청원경찰 감독자 18명

#### 5. '23년도 무인표지 점검·정비 계획 수립(1.2)

- 무인표지의 체계적이며 효율적 관리를 통해 항로표지 등급별(1~3등급) 목표 운영률 달성 및 해상교통안전에 기여 \* (대상/점검계획) 산지등대 등 207기/1,602기

#### 6. '23년도 항로표지 시설사업 조기집행 계획 수립(1.4)

- 재정집행목표(上 65%, 下97%) 달성을 위한 사업별 예산집행 등 세부 추진계획 마련

\* 예산액/사업건수 : 10.1억원 / 10건(운영비 4, 기본조사설계 1, 공사비 4, 부대비 1)

#### 7. '23년도 항로표지시설물 안전점검 및 유지관리 계획 수립(1.13)

- 항로표지시설물(하예진황등대 등 26기)의 구조물 기초, 콘크리트 벽체·철탑 등의 외관 조사를 포함한 상태평가 및 '24년도 정밀안전진단 대상조사

## □ 계 획

1. 제주항 항로 주행유도선(레이저빔)의 구현 가능성 검증 및 설치 계획 수립
  - 대형선박(여객선 등)의 야간 해양사고 예방을 위한 항로 주행유도선의 현장 테스트 및 기술보완사항 협의와 현장설치를 위한 방안 마련
2. 해상여객운송사업 계획변경('블루펄'호 증선) 인가 검토(2월초)
  - 해상여객운송사업자 (주)한일고속의 제주-완도 항로 여객선 '블루펄'호 증선 신청에 대하여 운항관리규정 심사 및 변경인가 검토
  - \* 선박명세 : 9,701톤/ 카페리/ 정원 877명, 운항관리규정 심사(1.30~31 예정)
3. 유인등대 방문객 안전시설 관리실태 점검
  - 유인등대 경사지 구간 바닥 상태 및 안전시설 관리운영실태 점검을 통해 재해예방을 위한 시설 보강 추진으로 방문객 등에 대한 안전도모
  - \* 1.30~2.28 / 우도등대 등 유인등대 3개소 / 단장 등
4. '23년도 1분기 내항화물운송사업 유류세보조금 지급 계획 수립
  - 제주단 등록 내항화물운송사업자(22개사)에 대해 유류세 보조금 지급 계획 수립 및 내항화물선사에 홍보 실시
  - \* 신청기간/예산액 : 3.2~8(7일간) / 936백만원
5. 선박통항로 안전성 평가 개선과제 조사
  - 우리부에서 추진하는 주요 위험물 취급항만 등에 대한 선박통항로 안전성 평가에 대해 주관기관\*과 협의를 통해 개선과제 및 이행실적 조사 추진
  - \* 주관기관/위험물 취급항만 : 제주특별자치도(해운항만과) / 제주항
6. '23년도 해양보호구역 관리사업 보조금 교부
  - 제주지역 해양생태계 보호구역 3개소\*에 대한 제주도의 관리사업계획서 및 교부신청서 검토 후 「보조금 관리에 관한 법률」에 따라 보조금\*\* 교부
  - \* 추자도, 토끼섬, 문섬 등      \*\* (보조사업자/보조금) 제주특별자치도 / 3천만원

# 주요 회의 및 행사일정

일자	주요 일정	소관부서
2.1~ 4.14	해빙기 대비 항로표지시설 특별점검 실시	항로표지과
2.1	출입통제구역 지정·운영 관련 관계기관 사전 대책회의	항만물류과
2.3	항만안전특별법 시행 관련 컨테이너 항만 현장점검	항만물류과
2.28	나무섬동방등표 태풍피해 복구 설계용역 중간보고회	항로표지과
2월 중	부산항 해양안전 관련 협업을 위한 회의 개최	선원해사안전과
2월 중	항만·어항 건설공사 기술자문위원회 개최	계획조사과
2월 중	진해신항 민관협의체 관련 어업인 대표자 간담회(2차)	항만개발과
2월 중	어업지도선 대형화 등에 따른 선석확보 관련 관계기관 협의	항만정비과
2월 중	부산항 관련 설계 및 타당성검토용역 중간보고회 개최	항만정비과

## 보도자료 배포계획

보도	제 목	소관부서	비고
1.30	부산해수청, 2023년 주요업무 설명회 개최	운영지원과	
2월 중	'23년도 봄철(3~5월) 해양사고 예방대책 시행계획 수립	선원해사안전과	
2월 중	'23년도 정기/특별 선원근로감독 실시계획 수립	선원해사안전과	
2.23	'23년 제1회 부산청-BPA 정기 업무협의회 개최	항만물류과	
2월 중	부산항 신항 북권(2단계) 항만배후단지 조성 사업 실시계획 승인	항만개발과	
2월 중	'23년 항만 및 어항시설물 안전 및 유지관리 계획 수립	항만정비과	
2월 말	'23년도 1분기 내항화물운송사업 유류세보조금 지급 계획 수립	제주해양수산관리단	