

2019. 9. 30[월]

## 월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

# 목 차

1. 운영지원과 .....	1
2. 선원해사안전과 .....	3
3. 항만물류과 .....	5
4. 해양수산환경과 .....	7
5. 항로표지과 .....	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과 .....	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과 .....	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과 .....	15
9. 제주해양수산관리단 .....	17
※ 주요 행사 일정 .....	19
※ 보도자료 배포계획 .....	20

## 운영지원과

### ☐ 실 적

#### 1. 심폐소생술 교육 실시(9.4)

- 심폐소생술(CPR) 실습 및 자동심장충격기(AED) 사용법(부산진 소방서 구조구급과)

#### 2. 추석명절 연휴기간 특별비상근무계획 수립

- 추석명절기간 항만운영, 연안여객수송지원, 선박안전중점 추진계획 등 수립

#### 3. 제412차 민방위의 날 훈련(9.25)

- 화재발생시 대피방법, 소화기 사용요령, 화재발생시 119 신고요령 교육 등

#### 4. 보안전문가 방문교육 실시(9.25)

- 보안사고 사례 및 대응방안 교육 등

#### 5. 2019년 우리청 처리과 기록물관리 교육 실시(9.18)

- 각 과·소 기록물관리책임자 및 신규직원(1년 이내) 대상 기록물관리 교육 실시

#### 6. 우리청 보존서고 보유 영구기록물 정리계획 보고(9.30)

- 공유수면 매립면허 기록물(약 1,000권) 분류 및 보존상자 편성 후 서가 배치 등

#### 7. 청사 시설관리 업무 추진

- 중회의실 리모델링 공사 착공(9.10)

\* 계약업체/금액/공사기간 : 남아리모델링(주) / 81,057천원 / 2019.09.10.~2019.11.8.

- 본관 2층 화장실 가림막 설치 공사 완료(9.21)

#### 8. 2019년 성과평가 계획에 따른 성과과제 중간점검 실시

- 성과계획서를 토대로 평가부서의 소관업무 추진상황 및 환경변화에 대한 대응여부 등 확인

\* 우리청 성과계획서(청장)에 대한 중간점검 결과는 본부 혁신행정담당관 제출(9.23)

#### 9. 2019년 변화관리 아카데미(3회차) 강연 개최(9.10)

- 주제/강사 : 해양강국과 오션소프트파워 / 국립해양박물관 주장현 관장

#### 10. 국립수산물과학원 및 동해어업관리단 팸투어 실시(9.17)

- 기관별 업무현황 소개, 각종 연구장비 시연(과학원), 어업지도선 승선(동해단), 기관장 간담회 등

\* 우리청 출입기자단(6명) 참석

#### 11. 페이스북 퀴즈이벤트(3탄) 실시

- 블로그 연재글 관련 문제 출제 후 추첨을 통해 20명에게 상품 지급

\* 이벤트기간/당첨자발표/상품발송 : 9.2~9.11 / 9.18 / 9.23

#### 12. 조달청 인수불가 불용품(폐품) 폐기처리(9.25~26)

- 폐기물 전문 처리업체(KT자원)를 통한 위탁처리(본관 및 신관 창고 5부두 축전지 등 1165점)

## □ 계 획

### 1. 2019년 재난대응 안전한국훈련 실시

- 일시/장소 : '19.10.28~11.1(5일)
- 재난상황·사고 발생상황을 가정한 현장대응 훈련
  - \* 직원 비상소집, 해양오염사고 가정 현장대응 및 지진발생 가정 대피훈련 등 실시예정

### 2. 우리청 보존서고 보유 영구기록물 정리결과 보고(10.4)

- 공유수면 매립면허 기록물(약 700권) 보존상자편성, 위치정보부여, 서가 재배치 등

### 3. 2019년도 처리과 비전자기록물 이관 계획 수립(10.1~)

- 처리과 보유 비전자기록물(2017년도 이전 생산·접수) 기록관으로 이관
  - \* 처리과에서 보관 중인 한시기록물(보존기간 1년, 3년, 5년) 대상

### 4. 2019년 기록물평가심의회 외부위원 변경 위촉(10.7)

- 2019년 기록물평가심의회 외부위원(1명) 인사변동으로 인한 변경 위촉
  - \* 심의회 구성(5명) : 우리청 부서장(3명), 외부위원(2명)

### 5. 전직원 대상 직장교육 실시

- 통일안보 교육(10.15) : 공직자 국가관 및 안보관 확립(강사 최연주)
- 갑질예방 교육(미정) : 갑질의 개념과 피해 신고·구제 제도 숙지 등

### 6. 청사 시설관리 업무 추진

- 동절기 난방용 유류 구매(16,000리터)
- 동절기 난방시설 가동을 위한 보일러 및 배관 정비
- 하반기 저수조 내부청소 및 소독 실시(청사 및 관해숙)

### 7. 2019년 국정감사 수감

- 기관감사(10.4), 종합감사(10.21)

### 8. 우리청 홍보 브로셔 등 제작 추진

- 부서별 주요업무, 부산항 관련 시설 및 주요 통계 안내 등
  - \* 내역/소요예산 : 홍보 브로셔 및 리플릿 1,000부(예정) / 3,000천원

### 9. 2019년도 하반기 물품관리 온라인 서면감사(e-감사) 실시(10.21~)

- 온라인 물품관리시스템을 통한 정수운영, 불용품 처분 및 관리 현황 등 점검

## 선원해사안전과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 위험물컨테이너 안전관리 강화 세미나 개최(9.27.)

- 최근 위험물컨테이너 폭발·화재 사고사례 및 '19년 상반기 점검결과 공유 등 논의

#### 2. 한국해양재단 주관 해양수산 관련 직업(항만국통제관)현장 촬영(9.10.~9.11.)

- 해양수산 관련 직업(항만국통제관 등) 소개 영상 제작 후 초·중학교에 동영상, 워크북 배포(20.~)

#### 3. '19년도 추석 연휴 연안여객선 특별수송대책 시행(9.11.~9.15.)

- 대책반 운영(우리청, 운항관리센터, 선사 등) 및 여객선 안전 등 협조체계 구축

#### 4. 선원관련 단체 대상 청렴 서한문 발송(9.2.)

- \* 대상 : 전국해상선원노련, 전국원양산업노조, 전국선박관리선원노조, 전국선망선원노조

#### 5. 제17회 원양축제 행사 우리청 후원명칭 사용 승인(9.23)

- 후원명칭 사용 및 글짓기·그림 부문 청장 표창(2점) 수여 등

#### 6. 제5회 부산항 해양안전 사진전 입상작 전시회 개최

- 기간/장소/주관 : 9.4.~9.6./백스코 제1전시장/부산해양안전실천본부

#### 7. 선박 안전관리 실무협의회(내항분야) 3분기 간담회 개최(9.26.)

- 안전관리대행업체 우수사례 공유, 민·관 소통 및 제도개선을 위한 논의

#### 8. 해양안전행정 품질경영시스템(ISO 9001) 내부심사 실시(9.4.~9.5.)

- 해양안전분야 행정절차·지표정비 등 협약이행도 제고를 위한 지방청 간 교차심사

#### 9. 미래해양인 대상 국민 참여형 안전점검 실시(9.19, 9.24, 9.25.)

- 항만국통제 직무 소개 및 진로상담, 현장 선박점검 체험 등

- \* 대상 : 한국해양대 재학생 24명

#### 10. '19년 3분기 항만국통제관 협의회 참석(본부주관)(9.27.)

- 항만국·기국통제 업무 추진방안 및 아·태 항만국통제위원회 의제 논의 등

#### 11. 추석연휴 대비 카페리화물선(성우YJ호 등 3척) 합동특별점검(8.26.~9.6.)

- 화물고박상태, 화재·소화설비, 기관실청결상태, 승무정원 등 점검

- \* 기한부 시정조서 6건/ 화물고박 방법 미흡 등

## □ 계 획

### 1. 해기품질관리를 위한 내부평가위원회 개최(10.8.)

- 해기품질관리체제 구축에 대한 본부 외부평가에 대비하여 우리청 해기품질관리 등

\* 평가주기 : 매 5년마다 실시/ 본부 외부평가 '20.2월~7월 중 시행

\*\* 근거 : '95 STCW 협약(해기품질), 선박직원법시행령 및 해기품질기준(해양수산부 고시)

### 2. 내항화물운송사업자 3분기 유류세보조금 지급(10월말)

- 선박 경유 구입분('19.6~8.)에 대한 보조금(39개사/17억원) 지급 예정

### 3. 제17회 원양축제 및 제41회 순직선원 위패봉안·합동위령제 참석

\* (원양축제) 10.5.(토) 10:00, 국립부산해사고, (위령제) 10.7.(월) 11:00, 순직선원위령탑

### 4. 미래 해양인재 대상 진로소개 및 해양안전 실무교육 실시(10월 중)

- 장소/내용 : 부경대/해양계 직업군 진로소개 및 해양안전교육 실시

### 5. 제6회 부산항 해양안전 사진공모전 시상식 개최

- 일시/장소/수상자 : 10. 16.(잠정)/ 신관 대회의실/ 대상 등 11명

\* 공동주최기관(BPA, KOMSA, KR, 도선사) 대표 참석

### 6. 선박 보안체계 업무 협의회(3분기) 개최(10.23.)

- 선박보안체계 운영상황 정보 공유, 보안사고 비상대응 현황·사례 소개 및 논의 등

### 7. 우리청 출입 기자단 초청 해양안전 팸투어 추진(10월 셋째주)

- 쏠 세계적 환경규제 대비 대응현황\* 및 항만국통제 점검현장 참관 등

\* 황산화물저감장치 및 선박평형수처리설비 제조업체 방문

\*\* 所/參 : 업체명 파나시아(부산 강서구 소재), 부산 신항 터미널 등/ 출입기자단 등 총 10명

### 8. e-Nav 부산권역센터 구축 및 연동사업 공사 계약 착공(10월중)

- 전자상황판 설치, 권역센터 환경 및 부대시설 구성 등

### 9. 화물선(보장3호) 구명·소화설비 작동법 시연 및 훈련(10.23.)

### 10. 원양어선 안전세미나 개최(10.30.)

- 원양어선 사고사례 공유 및 대응방안 설명 등

\* 대상 : 원양어선 선사 대표 및 안전관리자

## 항만물류과

### □ 실 적

#### 1. 제13호 태풍 '링링' 및 제17호 태풍 '타파' 관련 선박대피협의회 운영

- 선박피항 완료시기 및 항만운영중단·재개 시점 결정 등

#### 2. 추석 연휴기간(9.12~9.15) 대비 항만운영 특별대책 수립·추진

- 추석(9.13)을 제외한 연휴기간 정상 하역작업 수행, PORT-MIS 정상운영 및 긴급물자 하역작업 상시 근무체제 유지 등 \* 예·도선은 추석 당일 정상운영

#### 3. 국가필수해운제도 시행에 따른 항만운영협약 체결 추진

- 5개 필수 항만서비스업종의 희망업체 신청서 접수\*(8.20~9.18), 평가위원회 구성(9.16)  
\* 결과 : 10개사 신청(항만하역업5, 선박연료공급업1, 줄잡이업1, 화물고정업3)

#### 4. 부산항 위험물 안전관리 협의체 정기회의(3/4분기) 개최(9.27)

- 부산항 위험물 안전관리 방안 협의 및 업무정보 공유  
\* 參 : 우리청, BPA, 부산소방본부, 환경청, 부산세관, KOMDI, 터미널 위험물안전관리자

#### 5. '부산항 안전관리 상설협의체' 정기회의(3/4분기) 참석(9.30)

- '부산항 항만근로자 안전을 위한 운영지침' 제정 관련, 각 기관별 근로자 안전대책 추진상황, 운영사 우수사례 발표 등(BPA 주관)  
\* 參 : 우리청, 항운노조, BPA, 고용노동청, 산업안전공단, 물류협회, 항만산업협회, 항만연수원, 운영사 등

#### 6. UPS 노후 배터리 교체 / 네트워크관리솔루션 구매·설치(9.24)

- 노후 배터리('15.12 구매) 교체 및 네트워크관리솔루션·운영SW 등 구매

#### 7. 2019년 우리청 홈페이지 고도화 용역사업 추진

- 기존 홈페이지 자료(첨부파일 및 이미지 등) 신규 홈페이지 이관(9.2~9.6)
- 실제 운영환경에서 시범운영을 통한 내·외부 사용자 테스트 및 오류수정(9.16~9.27)

## □ 계 획

### 1. 부산청-BPA 행정협의회 개최

- 신규 안전 논의 및 기존 안전 진행경과 점검

\* 時/所 : 10.1.(화) 14:00 / 본관 1층 국제회의실

### 2. 부산항 환적화물 운송시장 현황조사 및 활성화 방안 연구용역 중간보고회 개최

\* 時/所/參 : 10.8.(화) 14:00 / 본관 1층 국제회의실 / 우리청, BPA, KMI, 항만물류협회 등

### 3. 부산항 내 방파제 안전시설물 설치

- 안전난간 66m(감천 동방파제 35m, 낮개 방파제 31m), 위험 표지판 등 35개, 구명환 14개 설치

\* 설치기간/소요예산 : '19.10.1~10.31 / 약 23백만원

### 4. 부산항 항만인력 공개채용 최종 합격자 공고

- 서류심사(10.1), 면접시험(10.8) 후 최종 합격자(도급 12명, 화물고정 6명) 공고\*(10.11)

\* 우리청, 부산항운노조, BPA, 한국물류협회 홈페이지 공고

### 5. 국가필수해운제도 시행에 따른 항만운영협약 체결 추진(계속)

- 항만운영협약체결 대상업체 선정 평가위원회 개최(10.7)

\* 체결규모 : 7개(항만하역업3, 예선업0, 선박연료공급업1, 줄잡이업1, 화물고정업2)

- 항만운영협약체결 지정서 발급(10.15)

### 6. '부산항 근로자 안전관리 지침' 제정 관련 연구 용역\* 추진(10월중)

- 「부산항 안전관리 상설협의체 기관장협의회(19.6)」에서 협의된 사항임

\* 주관/예산확보/시행 : 부산청(항만물류과) / 부건소(항만개발과) / 부산항만연수원

### 7. 전산기계실 불용서버 철거, 운영환경 개선(계속)

- 하드디스크 천공·장비 폐기, 운용 장비 재배치 추진(예산금액 : 18,650천원)

### 8. 2020년도 정보시스템 유지보수 용역사업 계약 추진

- 항만물류정보 공동재해복구센터 위탁운영(예산금액 : 1,480백만원)

- 홈페이지 및 사무자동화기기 등 정보시스템 유지보수(예산금액 : 160백만원)

### 9. 2019년 우리청 신규 홈페이지 용역사업 준공검사 실시 및 오픈

- 용역사업\* 완료에 따른 과업내용 이행여부 확인과 오픈(10.7) 및 운영 안정화 실시

\* 기간/금액/사업자 : 2019.5.30.~9.26(4개월) / 92백만원 / (주)라이온플러스



## 해양수산환경과

### □ 실적

#### 1. 제19회 국제연안정화의 날 행사 개최(9.18)

- 해안가 쓰레기 수거, 해양오염 사진전 및 해양환경교육 등
- \* 장소/참석 : 기장 일광해수욕장/지자체, 수협, 어촌계, 민간단체 등 210 여명

#### 2. 사하구 소재 해양보호구역 및 무인도서 점검 실시(9.24)

- 해양보호구역 관리평가를 위한 현장 확인 및 무인도서 실태 점검 실시
- \* 대상점검반: 나무섬, 남형제도(해양보호구역), 북형제도, 솔섬, 경도/우리청, 부산시, 사하구, KOEM, 평가위원 등 9명

#### 3. 마리나선박 대여업체 대상 등록서류 정비

- 유효기간 경과 등록서류 미제출 업체 대상 서류 보완 실시

#### 4. 「대규모 해양오염사고 현장조치 행동매뉴얼」 개정안 승인 요청(9.6)

- 위기관리 표준 및 실무 매뉴얼 전면 개정에 따른 개정사항 반영

#### 5. 청소년 해양교육 실시 : 내부 전문가특강(13~14회차)/찾아가는 해양교실(3회차)

#### 6. (주)장보고조선 소송(지체상금 감액요청)관련 2차 변론 참석(9.30)

- 1차 변론시 유니뽀(우리청 요구사항)이 타오일뽀 대비 성능이 우수함을 입증하도록 요구 받음

#### 7. 선박수리허가 등 전자민원 시범운영\* 실시(9.2)

- 국민 편의성 제공을 위해 기존 방식(방문, 팩스 등)을 전자민원\*\*으로 시행

\* 시범운영 : '19.9.2~11.30까지    \*\*PORT-MIS(해운항만물류정보시스템)

#### 8. 「추석」명절대비 부산항 내 취락구역 안전점검 실시(9.2~11)

- 항로, 물양장 등 집단계류지 입·출항 선박의 통항로\* 확보를 위한 위해요소 적기제거
- \* 제13호 태풍 '링링'의 영향으로 봉래동물양장내 약100척 피항, 제4항로 잠식으로 주·야간 수시 예찰

#### 9. 「부산 남외항 유선 운항관련 선박통항 확보방안 연구」중간보고회(9.30)

- 부산 남외항 선박통항 실태, 유선운항에 따른 위해요소 등 조사 자료에 대한 검토 및 논의
- \* 우리청, 부산항VTS, 한국해대, 부산해경, 부산시, BPA, 도선사

#### 10. 행사허가 및 관련 조치

- '제15회 부산불꽃축제'(11.2) 행사 관련, 안전 관련 규정 안내 등
- \* 광안대교 사고 관련, '항행금지선' 설정된 규정 안내 및 사고예방 요청

#### 11. 공유수면 점용·사용 허가/변경허가/실시계획 신고 등

- 제덕어촌계장/진해구 제덕동/어선 및 선박 접안시설 2,703.69㎡ 등 6건

## □ 계획

### 1. 10월 연안정화의 날 행사 실시(10.8)

- 시간/장소/참석 : 14시/사하구 낮개방과제/부산시, 사하구, KOEM, 자원봉사자 등 100 여명

### 2. 무인도서 관리 업무

- 안내표지판 설치(진우도) 및 어업인 대상 불법도선 금지 협조 요청
- 남구, 사하구 소재 무인도서 점검(남구-오륙도 등 7곳, 사하구-맹금머리도 등 10곳)

### 3. 감천항 오염퇴적물 정화사업(동측, 2019-2020년) 관련 진행 상황 점검

- KOEM 대상 중간처리선 제작 지연에 따른 공정 및 진행 상황 확인 등
- \* 계약상대자/계약기간/계약금액/처리면적 : (주)신해강/19.4.4~12.4/40억원/58,746㎡

### 4. 국제여객터미널 주말(공휴일) 청항작업\* 추진상황 모니터링 실시

- 주말 부유쓰레기 유입량에 대한 변화, 효과, 만족도, 개선사항 등에 대한 조사
- \* 예산/사업기간/계약 및 사업추진 : 46백만원(BPA)/19.8.10~11.7/KOEM(그린씨)

### 5. 공유수면 내 방치 선박 직권 처리

- FRP 폐선 1척(진해 안골) 제거 공고 기간(9.9.~9.23) 만료에 따른 직권 처리

### 6. 청소년 해양교육 실시 : 내부 전문가특강(15~17회차)/찾아가는 해양교실(4회차)

### 7. '19년 재난대응 안전한국훈련 참여 (10.30, BPA주관)

- 여객선 및 여객터미널 폭파에 따른 화재, 인명구조, 해양오염사고 대응 훈련
- \* 부산항 연안여객터미널/우리청(해미르호), 부산항만공사, 부산시 등 15개 기관 및 업체

### 8. '19년 하반기 부산항 불법어로행위 합동단속(10.21~11.3)

- 부산 항내 항로 등 선박 통항 방해 어로행위 단속(동해단, 부산시 합동)

### 9. 행사허가

- '19년 해경 경비함정 단정운용 역량 경연대회 (10.16~17)
- \* 부산 북항, 한국해대, 국립해양박물관 전면 해상/5개 해양경찰청 함정
- 조선통신사 유네스코 세계기록유산 등재 2주년 기념 바닷길 탐방 승선 체험 등(10.19~20)
- \* 부산 용호만 매립부두 ↔ 오륙도 등
- '제15회 부산 불꽃 축제' 행사허가 및 광안대교 인근 운항 금지구역 일시해제
- \* '19.11.2(토)/이기대 전면 해상

### 10. 진해구 명동 공유수면 원상회복 의무면제 여부 검토

- 대상/조치계획 : 제방 및 해안도로 1,165㎡/전문기관(KML, KIOST, KOEM) 의견 수렴 후 결정

### 11. 공유수면 점용·사용 검토

- 사하구청장/사하구 다대동/소형어선 인양기 설치 6.25㎡(승인)
- 동삼어촌계장/영도구 동삼동/어장관리선 계류용 부잔교 설치 150㎡(기간연장)

## 항로표지과

### □ 실 적

1. 일체형 등명기\*의 설치 확대를 위한 무인표지 전수조사(9.9~27)
  - 일체형 등명기 설치가 가능한 무인표지 76개소(무인등대18, 등부표39, 등표19)의 등명기 교체를 추진하여 각종 부대장비 감축 및 점검·정비 효율성 제고
  - \* 태양전지, 충방전조절기 등 전원시스템이 내장된 등명기
2. 낙동강 하구수로 소형어선의 항행안전을 위한 등주 정비 완료(9.3)
  - 모래톱으로 변경된 수로의 등주 재배치, 훼손된 등주 교체·복구 등 86기 정비
3. 부산항 항로표지 영상감시시스템 추가 설치 완료(9.19)
  - 영상감시구역의 사각지대 해소를 위해 남외항 및 부산항신항에 CCTV를 추가 설치(1→2대)하고 낙동강 등주의 기능감시용 1대 신설
  - \* '17년 4대 설치(북항, 남외항, 신항 내항 및 외항 항로)
4. 남해권역 항로표지 기능 측정결과 분석 및 통보(9.26)
  - 마산~목포청 관내 항로표지 117기에 대한 기능측정(8.5~30) 결과를 분석하여 본부보고 및 해당 지방청에 기능개선 자료로 활용하도록 통보
  - \* 광파표지는 모두 고시기능 만족, 레이더비콘(3기) 및 음파표지(4기) 기능개선 필요
5. 영도등대 시설물 연차별 정비계획(안) 마련(9.27)
  - 종합정비 후 18년이 경과한 노후 시설물의 정비용역 결과\*를 토대로 시급성, 안전성 등을 고려한 중단기 정비계획 수립
  - \* 야외공연장 확장, 입체영상관 설치, 등대동 및 휴게동 보수 등(21억원, '20~'22년)
6. '19년도 3분기 표지시설사업 재정집행현황 점검(9.27, 본부)
  - 연말 재정 집행률 목표(96%)달성을 위해 사업추진 현황, 이·불용 예산 등 점검
  - \* 8월 말 현재 61.7% 집행, 연말 96.1% 달성예정
7. 항로표지관리 업무개선 토론회 개최(9.27)
  - 등대관리 직원을 대상으로 효율적인 업무추진을 위하여 정책 아이디어 발굴 및 업무개선방안을 토론하고 청탁금지법, 복무 등 주요 정부시책 전파 교육
8. 부산항신항 송도도등 기능폐지(9.9)
  - 항로표지 기능강화를 위한 지향등 설치로 도등 기능폐지
9. 영도등대 버스킹 2차 공연 개최(9~10월)
  - 가요·팝, 재즈, 힙합 등 15개 팀의 버스킹 공연(매주 토요일, 14:00~15:30)
10. 등대해양문화행사(대회) 수상작 전시
  - 부산항 해양안전 사진전: '제2회 등대 캘리그래피' 수상작(10점) 전시(백스코, 9.4~6)
  - 영도등대 갤러리: '제5회 등대사랑 그림그리기 대회' 수상작(18점) 전시(9~10월)
11. 유무인표지 시설물 보수공사(2차) 외 1건 준공(427백만원)
12. KBS 부산방송 “전국을 달린다” 가덕도등대 촬영 지원(9.17)
  - \* 인터뷰: 서정일 등대장 / 방송(KBS1): 부산 9.30(월) 17:30~17:40

## □ 계 획

### 1. 가을철 향로표지시설 안전점검 추진(9.2~10.25)

- 부산항 주요 향로표지 및 다중이용시설 등에 대한 안전점검을 시행하고 개선 사항은 표지시설사업 집행잔액을 활용하여 즉시 보완 추진

\* 대상: 향로표지 및 등대해양문화공간 등 226개소

### 2. 낙동강 하구 횡단교량(8개소)으로 인한 선박 통항여건 일제조사(10.2)

- 낙동강 수로 운항 선박의 통항안전과 교량 시설물 보호를 위해 교량표지 미설치 및 정비대상 현황을 전수 조사하고 개선 방안을 마련하여 해당 기관에 통보

\* 교량표지 설치(4개소), 미설치(4개소)

### 3. '19년 서해권역 향로표지 기능측정(10.7~30)

- 군산~인천청 관내 향로표지 104기에 대한 광도, 전파세기 등 기능측정을 실시하고, e로란 시험운영('20년)에 대비한 전용수신기 성능시험 추진

### 4. '19년 하반기 사설향로표지 관리실태 점검(10.14~11.15)

- 사설향로표지 고시기능, 법정 예비품 확보 등 관리실태 점검 및 현장 지도

\* 대상: 사설향로표지 157기(56개사), 향로표지위탁관리업체 8개사

### 5. 부산항북항 지향등(Sector Light) 설치 완료(10.30)

- (주)협성에서 지향등 설치를 완료하면 시험운영 후 인수

### 6. 제4기 해양유산 등대 탐방 실시(10.18)

- 일반인(20명)을 대상으로 해양수도 부산의 등대 및 해양유산을 탐방하고, 등대의 세계사 및 해양문화 강좌, 기념앨범 제작 등 프로그램 운영

### 7. 등대 해양문화공간 활성화를 위한 관계기관 실무회의 개최(10.23)

- 개별 기관에서 시행하고 있는 해양문화·관광 프로그램에 등대 해양문화 공간을 활용할 수 있도록 콘텐츠 발굴 등 협업사항 논의

\* 장소/대상: 향로표지과 / 국립해양박물관, 부산관광공사, 등대해양박물관

### 8. 동해권역 철거 부표류 수리 심의(4차, 10.2)

- 부표류 19기에 대한 수리항목(철탑, 난간, 사다리, 표체 등) 확정

### 9. 영도등대 휴게실 실내환경 개선계획 수립

- 실내 조명과 집기류만 구비된 휴게실을 내부 벽면, 카운터 등 실내환경을 정비하여 등대 방문객들에게 편안한 휴게공간 제공

### 10. 향로표지 시설사업 업무 추진

- (착공) 부산권역 부표류 정비공사(2차, 402백만원)
- (준공) 신항송도도등 현황변경공사 외 2건(257백만원)

## 부산항건설사무소

### 계획조사과

#### □ 실 적

#### 1. 추석 명절 대비 항만건설공사 하도급 대금 및 근로자 임금 지급실태 점검

- 하도급 대금 지급실태 점검을 통한 중소기업체 민생안정 여건 확보

\* (기간/대상) : 2019.9.2.~9.6.(1주간) / 우리소 발주 시행중인 건설공사 15개소

#### 2. 2019년도 성과평가 일반과제 추진상황 중간점검 결과 보고(9.20. 본부)

- 일반과제(7건) 중간점검표 및 성과계획 조정요청서(1건)\* 제출

\* (조정요청 과제) 부산항 신항 임항교통시설 건설(서'컨' 진입도로 등 4개 공사)

#### 3. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 운영(9.5.)

- (항만정비과) “창원 진해 명동 마리나항만 개발사업 실시설계용역” 기술자문(9.5.)

\* (개요) 방파제 270m, 방파호안 178m 등 1식 / 435억원 / 착수일로부터 30개월 / 사업시행청 : 창원시청

- (동해청) “대포항 정온도개선 및 관광기능 보강공사\*” 설계변경 심의(9.30.)

\* 설계변경내용 : 보도육교 유지관리 및 안정성 추가확보(주탑 연결부 규격 및 공법 변경 등)

\*\* 총공사비 206억원→211억원(보도육교 직접공사비 27억원→30억원)

#### 4. 항만 건설공사 검사업무(9.5.~9.6.)

- “동해·묵호항 항만시설 환경개선사업(토목, 3차)” 기성검사(1회) 실시

\* (개요/기간/사업비) 콘크리트 포장(31천㎡) 등 1식 / (3차) 2019.3.25.~2019.12.28. / (3차) 2,613백만원

#### 5. 비관리청 항만·어항공사 업무

- “부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 설치공사” 실시계획 승인 검토(BPA)

\* (사업개요) 기반시설(상수공 2.2km 등) 설치 및 철거 1식 / 착공일로부터 8개월 / 27,786백만원

#### 6. 항만시설공사 사업의 해양생태계보전협력금 부과대상 통보(9.20.)

- 환경영향평가대상사업 중 공유수면 내 개발사업에 대한 보전협력금 산정

\* “부산항 신항 서컨테이너터미널(2-6단계) 축조공사” / 224,269㎡ / 134백만원

#### 7. 2019년도 하반기 부산항 개발 건설관계자 재정집행 간담회 개최(9.25.)

- 2019년 재정사업의 집행을 제고를 위한 현안사항 파악 및 만회대책 논의

\* (時/所/參) 2019.9.25.(수) / 신관 2층 대회의실 / 부건소, 부산항 개발 건설관계자 등

#### 8. 2019년도 하반기 건설기술용역 및 시공평가 결과 보고(9.9.)

- 항만·어항 기술용역 및 건설공사의 과업수행 타당성, 시공 적정성 등 평가

\* (평가개요) 용역 및 공사 등 13건[부산(2), 동해(8), 포항(3)] / 8.26.~9.4.

## □ 계 획

### 1. 용역 계약 추진

- (용역) “부산북항 재개발 배후도로(지하차도) 건설공사 건설사업관리용역”  
\* (개요/개찰) 건설사업관리 1식, 7,247백만원, 착수일로부터 60개월 / 2019.10.10.
- (용역) “부산항 신항 서·권’ 임항교통시설 건설공사 기본 및 실시설계 건설사업관리용역”  
\* (개요/개찰) 기본 및 실시설계 건설사업관리 1식 등, 170백만원, 착수일로부터 15개월 / 2019.10.1.

### 2. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 운영 검토

- (울산청) “정자항 정비사업 실시설계용역” 기술자문  
\* 방파제 보강 70m, 인도교 1식 등 / 설계비 11억(추정공사비 : 136억원) / 2020.3.~2022.12.
- (동해청) “동해항 방진형 임항창고 기본 및 실시설계용역” 기술자문  
\* 방진형 임항창고 1동(162mx52m) 등 1식 / 설계비 3억원(추정공사비 : 98억원) / 2019.12.~2020.8.

### 3. 항만·어항 건설공사 신기술 활용 심의위원회 운영

- (울산청) “정자항 정비사업” 특정공법(인도교) 심의  
\* 방파제 보강 70m, 인도교 1식 등 / 추정공사비 136억원(신기술 활용 순공사비 17억원)/ 2020.3.~2022.12.
- (포항청) “포항항 등 내진보강공사” 특정공법(내진보강) 심의  
\* 물양장 1,826m / 추정공사비 403억원(신기술 활용 순공사비 293억원) / 착수일로부터 36개월

### 4. ‘2019년 부산항 건설현장 견학 프로그램’ 운영(10.28.~10.31.)

- ‘권’터미널 관리·운영현황 및 부산항 신항, 북항 재개발 등 건설현장 견학  
\* (선정 학교) 동서대학교(부산/10.28.~10.29.), 경일대학교(경북 경산/10.30.~10.31.)

### 5. 비관리청 항만·어항공사 업무

- “부산항 신항 서·권’ 준설토투기장 표층처리공사” 준공확인증명서 발급(BPA)  
\* (사업개요) 표층처리 341,460㎡ 등 1식 / 2018.3.29.~2019.8.21. / 30,151백만원

### 6. “제5회 부산항 개발 행정협의회” 개최(10.23.)

- 부산항 개발 관련 부건소·BPA 간 정보공유 및 현안사항 논의 등  
\* (일시/장소/참석자) 2019.10.23. 14:00 / 우리청 1층 국제회의실 / 부건소, 부산항만공사

### 7. 항만 및 어항 건설공사 품질관리 실태점검(‘19년 하반기)

- 품질관리(품질시험) 계획 수립 대상공사에 대한 품질관리 적정 수행여부 확인·점검  
\* 기간/대상 : 2019.10.07.~11.29. / 약 70개 현장(동·남해권 5개 지방청, BPA, UPA)

## 항만개발과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 계획대비 121.5% 달성(83.5%/80.8%, 토도제거 205만<sup>m</sup><sup>3</sup>/197만<sup>m</sup><sup>3</sup>)
  - 5차공사 기성검사 실시(9.24)(집행액/기성률) : 6,430백만원 / 66.1%
- 소형선 : 계획대비 49.9%로 부진\*(6.2%/12.4%, 준설 11만<sup>m</sup><sup>3</sup>/18만<sup>m</sup><sup>3</sup>)
  - 1차공사 기성검사 실시(9.24)(집행액/기성률) : 360백만원 / 20.9%
  - \* (부진사유) 사업구역 수중에 지장물(폐앵커블럭 존치)로 인해 부진
- 신규투기장 : 계획대비 103.4% 달성(87.8%/84.9%, 호안 축조 1,360m/1,345m)
  - 4차공사 기성검사 실시(9.23)(집행액/기성률) : 1,800백만원 / 50.2%
- 개발(2단계) 준설 : 계획대비 6.1%로 부진\*(0.2%/3.3%, 배사관 조기 반입)
  - \* (부진사유) 서컨 2-6단계와 공사구역 간섭으로 실준설 작업 11월 착수로 인한 부진
- 『서컨 개발 협의회』 Kick-off 회의 개최
  - 서컨부두 일원 개발사업간 간섭사항 해소 및 현안 논의를 위한 정기회의 시행
  - \* (개요) 9.9.(월) 14:00 / 서컨(2-6단계) 현장회의실 / 부건소, BPA, 각 현장 시공사, 감리단

#### 2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 남컨 진입도로는 계획대비 100% 추진(0.18%/0.18%, 가설사무실 설치)
- 서컨 진입도로는 계획대비 93.8% 부진(38.5%/41.1%, 도로 810m/948m, 사토장 확보 지연)
- 남컨 배후단지는 계획대비 104.4% 달성(70.8/67.8%, 재하성토 207만<sup>m</sup><sup>3</sup>/198만<sup>m</sup><sup>3</sup>)
- 서컨 임항교통시설 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가(9.6) 및 기술제안서 평가(9.23) 실시
  - \* 기술제안서 평가결과 보고(9.26) → 개찰(9.30) → 용역 계약 및 착수(10월 초)

#### 3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- LNG병커링 사업 추진 관련 지역주민대표 통영가스기지 견학 실시
  - \* 9.25(수) / 한국가스공사 통영가스기지 / 해수부(부건소 포함), BPA, KMI, 지역주민(21명)
- 인재개발원 ‘항만어항 건설공사 설계실무과정’ 교육생 신항 개발현장 방문
  - \* 9.18(수) 14:00 / 교육생 18명 / 신규투기장 전면 / 부산항 신항 개발현황 및 투기장 조성현황 설명

#### 4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 토도제거에 따른 ‘지향등 설치에 관한 실시설계’ 최종보고회 개최
  - \* 9.18.(수) 14:00~16:00 / 부건소 4층 회의실 / 항만개발과, 항로표지과, 감리단, 시공사, 용역사 등
- 추석 명절 대비 항만시설물 및 건설현장 특별안전점검 실시
  - \* 9.2.~9.9. / 각 현장 공사관리관 / 구조물 상태 파악, 안전시설 설치 및 관리실태 파악 등
- 태풍 등 재해예방을 위한 항만건설현장 점검 Check List 수립(9.11)

## □ 계 획

### 1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 86.8%(토도제거 8만<sup>m</sup>) 공정 추진
- 소형선 : 10.9%(준설 5만<sup>m</sup> 등) 공정 추진 및 민원 처리
  - 공사 중 발생하는 폐기물 처리를 위한 폐기물처리용역 착수
    - \* (용역개요) 폐콘크리트 1,875Ton / 45백만원 / 27개월간
  - 사업 시행 중 발생하는 해양오염 등에 대한 민원 사실관계 확인 및 대책마련
- 신규투기장 : 88.9%(상치 타설, TTP 거치) 공정 추진
- 개발(2단계) 준설 : 1.4%(등부표 유용) 공정 추진

### 2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 남컨 진입도로 : 0.2%(가설사무실 설치) 공정 추진 및 관련 행정절차 이행
  - 공익사업 수행에 필요한 토지 등을 수용·사용하기 위한 사업인정 고시 요청(10.8)
  - 강서구 경관위원회 심의 요청 및 문화재지표조사 용역 결과에 대한 조치계획 수립(10.15)
- 서컨 진입도로 : 47.7%(재하성토 제거 10만<sup>m</sup>) 공정 추진 및 2차공사\* 준공
  - \* (공사개요) 도로 건설 1식 / '18.10.19 ~ '19.10.18. / 560백만원
- 남컨 배후단지 : 72.2%(재하성토 7.5만<sup>m</sup>) 공정 추진
- 신항 서컨 임항교통시설 기본 및 실시설계용역 착수 및 환경영향평가용역 발주
  - \* 철도, 도로 기본 및 실시설계 1식 / 2,822백만원 / 착수일로부터 15개월
  - \*\* 환경영향평가 1식 / 400백만원 / 착수일로부터 15개월

### 3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- 진해지역 재해방지시설 사업(주민지원사업) 관련 환경영향평가 적기 이행
  - \* 결정내용 공개(9.30~10.11), 초안보고서 작성 및 제출(10월 중순), 주민설명회 개최(10월 말)
- 재해방지시설 상부부지 관리위탁을 위한 관계기관 회의 개최
  - \* 10월 중순 / 의창수협 회의실 / 부건소, 창원시, 의창수협 등
- 제덕 외 3개 물양장 정비사업에 대한 해역이용협의\* 추진
  - \* 확정된 평면배치계획에 따른 주변해역의 영향조사를 거쳐 10월초 협의서 제출 예정
- LNG 병커링, 제2신항 사업 민관협의회 개최(시기미정)

### 4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 응동(2공구) 외곽호안 내진성능평가 중간보고회 개최
  - \* '19.10.17.(목) 14:00 / 1층 국제회의실 / 부건소, BPA, 용역사 등
- 송도 준설토 투기장 해충 방지를 위한 방재작업 시행(10.11~12)



## 항만정비과

### □ 실 적

#### 1. 부산북항 재개발 배후도로(지하차도) 건설공사 건설사업관리용역 추진

- 건설사업관리용역 사업수행능력평가서 접수(9.10.)
- 건설사업관리용역 사업수행능력평가서 결과 통보(9.18.)
  - \* (용역개요) 건설사업관리 1식 / 7,247백만원 / 착수일로부터 60개월

#### 2. 공사 및 용역 사업추진

- 부산항 조도 방파제 보강공사 5차 준공검사(9.9.)
  - \* (개요/금액/기간) 방파제 보강 1식 / 16,536백만원 / 2018.1.15. ~ 2019.9.7
- 영도 동삼지구 연안정비사업 4차 준공검사(9.10.)
  - \* (개요/금액/기간) 월파방지시설 등 / 5,358백만원 / 2018.1.24. ~ 2019.9.10.
- 신선대 준설토투기장 호안 태풍피해 복구공사(1차) 기성검사(9.24.)
  - \* (금액/기간/기성액) 4,500백만원 / 2019.04.30. ~ 2022.4.13. / 550백만원
- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사 건설사업관리용역(2차) 착수(9.17.)
  - \* (개요/금액/기간) 건설사업관리 1식 / 900백만원 / 2019.9.17. ~ 2020.8.31.

#### 3. 동삼동 매립지 배수로 종합정비사업 위·수탁협약 체결

- 동삼동 배수로 시설물 일체에 대한 유지·보수·관리를 위한 협약 체결(9.11.)
  - \* (위탁자/수탁자/금액) 부산항건설사무소장 / 영도구청장 / 2,670백만원

#### 4. 제17호 태풍 '타파' 내습에 따른 대응

- 태풍피해(인명, 선박 및 항만시설물) 발생 방지를 위한 비상대책반 운영
  - \* (時/所/參) '19.9.21.~9.23(3일간) / 2층 중회의실 / 총괄상황반 및 각 실시반

## □ 계 획

### 1. 부산북항 재개발 배후도로(지하차도) 건설 추진

- 재개발 배후도로(지하차도) 건설공사 착공(10.15.)
  - \* (사업개요) 배후도로 1.97km / 2,379억원 / '12~'23 / 쌍용건설(주)
- 재개발 배후도로(지하차도) 건설사업관리 기술자평가 시행
  - \* (대상/금액/기간) (주)건화 컨소시엄 외 2개사 / 7,247백만원 / 착수일로부터 60개월
- 재개발 배후도로(지하차도) 건설 소규모환경영향평가 등 발주
  - \* (사업개요) 소규모환경영향평가 외 1 / 180백만원 / 착수 후 4개월

### 2. 감천항 국제수산물 도매시장 부두 방충재 설치공사 착수

- 물양장 안벽 및 어선피해 방지를 위한 방충재 설치
  - \* (예산/사업량/기간) 300백만원 / 방충재 64개 / 착수일로부터 3개월

### 3. 폐기물처리용역 준공

- 부산항 오륙도 방파제 보강공사 폐기물처리용역
  - \* (개요/금액/기간) 폐기물처리 592.67ton / 21백만원 / '19.7.26.~'19.10.25.
- 부산항 조도 방파제 보강공사 폐기물처리용역(1차)
  - \* (개요/금액/기간) 폐기물처리 382.92ton / 14백만원 / '19.7.23.~'19.10.25.

### 4. 부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사 실시설계용역 VE 실시

- 건설공사의 경제성 및 현장적용 타당성 확보
  - \* (개요/금액/일시/장소) VE 1식 / 45백만원 / 10월 말 / 미정

### 5. 용역 발주 요청

- 다대포해안 동측지구 연안정비사업 폐합성수지 처리 용역
  - \* (용역개요) 폐합성수지처리 1식 / 12백만원 / 착수후 2개월

### 6. 시설물 유지보수 사업추진

- 부산해경경찰서 전용부두 부대시설 보강공사 발주
  - \* (사업개요) 에어웬더 1식 등 / 90백만원 / 착공일로부터 2개월

## 제주해양수산관리단

### □ 실 적

#### 1. 해상운송 · 안전 및 선원 관련 추진

- '19년 하반기 내항화물선사(6개사) 대상 사업장 선원근로감독 실시 사전안내(9.24)
- 태풍 '링링'(9.6), '타파'(9.21) 내습에 따른 「제주단 태풍당직반」 편성·운영
- '19년 가을철(9.1~11.30) 해양안전대책 세부시행계획 수립(9.5)
  - \* 입항선박의 취약요소 점검, 태풍대비 시설물 점검, 안전문화 확산을 위한 간담회 등
- 여객선(블루레이 1호) 비상상황 발생 대비 구명 소화설비 작동 시연(9.30.)

#### 2. 항만보안 · 해양 관련 추진

- 수중레저법 위반(스크류망 미설치)관련 행정처분(경고) 사전통지(9개소)
- 제19회 「국제 연안정화 날」 기념 연안정화활동 실시(130명참석/약5톤수거)
- 청소년 해양교육 「해양교육캠프(해양레포츠체험)」 실시(1개 중학교/ 209명)
- 화물인수 및 공사 목적 항내 진입 불법체류자(2건, 2명) 적발('19년 41건, 47명)
- 청경 신규배치(40명) 및 5개반 2교대(주간:50명, 야간:25명)근무 실시(9.9.)

#### 3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 달서등대 외 12개소 정밀안전진단용역 최종보고회 개최(9.27.)
- 하반기 사설항로표지 관리실태(75기) 지도점검 계획 수립(9.10.)
- 제100회 전국체전 및 제39회 전국장애인체전 성화채화 · 봉송 협조(9.26.)
  - \* 행사장(마라도등대) 및 성화봉송 1주자(박종욱 소장) 협조
- 이어도종합해양과학기지 항로표지시설 점검 및 직원 현장 체험(9.30.~10.1.)
- 유인등대 시설물 보수공사(2차) 등 표지시설사업 3건 발주, 준공(199백만원)

#### 4. 어업경영체 등록 관련 추진

- “제주해녀축제” 행사기간 중 어업경영체 등록 홍보(9.21)
  - \* 장소/참가자/방법 : 제주해녀박물관/ 운영지원수산팀장 외 4명/ 홍보 리플릿·기념품 배포

## □ 계 획

### 1. 해상운송·안전 및 선원 관련 추진

- '19년 3/4분기 연안화물선 유류세보조금 심사(10월 초 지급 예정)
- 여객선 및 화물선(2척) 비상상황 발생 대비 구명 소화설비 작동 시연(10.22, 10.25.)
- 유관기관 합동 위험물운반선 안전점검 추진계획 시행(9.25~12.31)
  - \* 선박검사관, 해사안전감독관, 위험물검사원 등 합동점검반 운영

### 2. 항만보안·해양 관련 추진

- 제주항 RFID 항만출입증 일제점검 계획 수립 추진
  - \* 인사발령(전출, 퇴사, 업무변경), 6개월간 미사용자 등 출입증 회수 조치
- 서귀포항 공용부두 최초 항만시설 보안심사 조치결과 제출
  - \* 보안심사 지적사항 4건 및 개선·권고사항 6건 조치완료
- 항만보안확충예산 관련 시설·장비 사업 추진
  - \* 항만종합상황실 VPN 장비 교체 설치 등 항만보안 관련사업 4건 발주(58백만원)
- 한동·평대 해상풍력 등 해역이용협의 검토 및 회신(제주시 4건, 서귀포시 2건)
- 청소년 해양교육 「해양교육캠프(해양레포츠체험)」 실시(1개 중학교/ 62명/ 10.4.)

### 3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 하반기 제주항 야간기능 점검(10.21.~10.25.)
  - \* 제주의항 시인성 개선사항 현장점검(표체조사등 및 외곽표시등 설치)
- 시각장애인과 함께 하는 「제2회 희망의 빛, 사랑의 걷기」 행사 추진(10.11, 마라도)
- 우도등대 방문객 편의증진을 위한 업무협의(10.4./우도면사무소)
  - \* 제주해안경비단 진입로 구간을 우도등대 방문객 진입로로 활용(야자매트 설치)
- 산지등대 무인화 정비공사 등 표지시설사업 7건 발주, 설계변경, 준공(1,262백만원)

### 4. 어업경영체 등록관련 추진

- 제주광어대축제" 행사기간(10.12(토)~13(일)/시민복지타운) 중 홍보리플릿·기념품 배포
- 어업경영체 조사원 퇴직(2명)에 따른 조기채용협의 \*정원/현원:6/2, 결원4(퇴직2, 육아휴직2)

# 주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	요일	주요 일정	소관부서
10.1	화	○ 부산청-BPA 행정협의회 개최	항만물류과
10.8	화	○ 해기품질관리를 위한 내부평가위원회 개최	선원해사안전과
10.8	화	○ 10월 연안정화의 날 행사 실시	해양수산환경과
10.15	화	○ 전직원 대상 통일안보 교육 실시	운영지원과
10.18	금	○ 제4기 해양유산 등대 탐방 실시	항로표지과
10.23	수	○ 제5회 부산항 개발 행정협의회 개최	계획조사과
10.28	화	○ '2019년 부산항 건설현장 견학 프로그램' 운영 (~10.31)	계획조사과

# 

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
10.11 (금)	10.11 (금)	○ 제주 시각장애인과 함께하는 사랑의 걷기행사 실시	제주해양수산관리단 유상민 주무관 064-720-2673
10.11 (금)	10.14 (월)	○ 부산북항 재개발 배후도로(지하차도) 건설 착수 · 교통 지·정체가 예상되는 충장로에 원활한 교통처리를 위한 지하차도를 건설하여 성공적인 부산북항 재개발 사업 도모	항만정비과 양동철 주무관 051-609-6772
10.14 (월)	10.15 (화)	○ 항만운송서비스 4개 업종* 항만운영협약 체결 * 항만하역업, 선박연료공급업, 줄잡이업, 화물고정업	항만물류과 조규동 사무관 051-609-6420
10.18 (금)	10.18 (금)	○ 제주항 야간 시인성 개선에 따른 야간 기능점검 실시	제주해양수산관리단 박제섭 주무관 064-720-2672
10.28 (월)	10.30 (수)	○ 원양어선 안전세미나 개최 · 원양어선 사고 사례 및 대응방안 공유 등을 통한 안전 사고 예방 및 효율적인 선박관리 지원 * 원양선사 대표 및 안전관리자 참석.	선원해사안전과 김종환/위충환 해사안전감독관 051-609-6851,6854