

2020. 11. 30. [월]

월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	3
3. 항만물류과	5
4. 해양수산환경과	7
5. 항로표지과	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	15
9. 제주해양수산관리단	17
※ 주요 행사 일정	19
※ 보도자료 배포계획	20

운영지원과

□ 실 적

1. 2020년 제2회 청사관리 기간제근로자 채용

- (채용시험) 환경미화원 일반전형 원서접수(11.5.~11.9.), 서류전형(11.13.), 면접시험(11.24.) 시행
* 채용예정인원 : 운영지원과 4명, 제주단 1명
- (변경공고) 시설물관리원 미화원 장애인전형 응시인원 미달로 공고기간 등 채용시험 변경 공고(11.13.)
* 공고기간 : '20.11.13.~11.23. / 원서접수 : 11.19.~11.23.

2. 기록물 관리

- 우리청 2021년 국가기록원 이관대상 공유수면점·사용허가 기록물(준영구, 8권) 목록 제출(11.6.)
- 보존기간 30년 이상 비공개기록물(8개철 25건) 공개재분류 의견 제출(11.6.)
- 2020년도 보존기간 만료된 한시기록물(1년, 3년, 5년, 10년) 평가·폐기 계획 보고(11.16.)
* 각 과·소에서 기록관으로 이관이 완료된 기록물 대상

3. 2020년도 제1회 정보공개심의회 개최(11.18.)

- 정보 비공개결정에 대한 청구인의 이의신청에 따른 정보공개심의회 개최

4. 2021년 우리청 국가안전관리 세부집행계획 작성 및 본부제출(11.27.)

- 재난 예방·대비·대응·복구와 그 밖의 안전관리에 필요한 사항 규정

5. 2020년도 행정안전부 주관 4분기 재난상황보고 훈련 실시(11.9.~10.)

- 재난상황메세지 수신 훈련(5분이내) 및 재난상황보고훈련(30분이내) 실시

6. 2020년 전 직원 온라인(비대면)워크숍 실시

- 일정/참석 : '20.11.2.(월)~11.3.(화), 14:00~18:00, 2회 실시 / 122명(1차 67명, 2차 55명)
* 시행방안 : 직원 비대면 방식 실시, 규제혁신 교육, 청렴퀴즈, 온라인 레크레이션 등

7. 청사 시설관리 추진

- 청사 노후 시설물(계단 난간대 등) 수리(11.4.), 열사용기자재(보일러) 안전검사(11.18.)
- 하반기 청사 및 직원숙소 물탱크 내부청소 및 수질검사 실시(11.5., 11.17.)
- 본관 및 신관, 식당 자동문 센서 설치 및 점검(선원민원실 자동문 센서 설치 등 6식)
- 청사 소방설비 교체(회로보수 등 11종), 청사 전화기 교체(11.21.~11.22.)
* 소방시설 종합정밀점검('20.10.) 결과에 따른 후속조치

8. 직원 사기진작을 위한 '힐링 11월!' 운영

- * 11월 매주 목요일 12시 목요일링클래스(체험학습), 매주 수요일 수요일예술무대(찾아가는 음악회) 운영

9. 2020년도 하반기 가족수당 및 자녀학비보조수당 지급실태 점검

- 부부공무원 이중수급 및 가족관계 미신고 여부 등 부당수급 점검

10. 국유재산* 매매계약 체결(11.16.)

- * (대상/매각금액) 성북동 940-4번지 외 1 / 51,103천원

11. 국유재산 실태조사

- 국유재산의 등기 및 지적현황과 재산의 보존·관리 등에 필요한 사항을 점검
* 기간/대상 : '20.11.16.~11.27.(12일간) / 우리청 관리 국유재산 중 허가된 토지 및 건물 40필지

12. 부동산 공부와 불일치한 d-Brain 국유재산 대장 내역 정비

- * (내용/대상) 지목 및 면적 등 불일치/ 남구 용당동 123-63번지 등 163건

□ 계 획

1. 2020년 제2회 청사관리 기간제근로자 채용

- 환경미화원(일반) 최종합격자 발표(운영지원과 3명, 제주단 1명 근무 예정)(12.4.)
 - * 채용점검위원회 개최(12.2.)결과 이상 없을 경우 발표
- 시설물관리원(냉방 1명, 난방 1명) 및 환경미화원(장애인전형) 1명 면접시험(12.7.)
 - * 채용예정인원/응시인원 : 냉방 1명/1명, 난방 1명/1명, 환경미화원 1명/2명

2. 우리청 각 과·소·단 기록물관리 실태 점검 실시(12.7.)

- 각 과·소·단 기록물관리 실태 1차 서면 점검 및 2차 현장점검·지도 실시
 - * 제주단은 서면 점검만 실시

3. 2020년 기록물평가심의회 개최(12.17.)

- 일시 : 우리청 2층 운영지원과장실 14:00~15:00
 - * 보존기간이 경과한 폐기대상 기록물 총 6,480권에 대한 최종심의 실시

4. 2020년도 보존기간경과 기록물 폐기 실시(12.23.~24.)

- 장소/내용 : 본관 1층 앞 주차장 / 보존기간 경과 기록물 총 6,480권 폐기
 - * 폐기전문대행업체(영남S&R) 현장파쇄 실시

5. 청사 시설관리 시행

- 첨단해양교통서비스 부산권역센터 근무환경 개선공사
 - * 24시간 상시근무체제 운영에 따른 여직원 숙직실 및 휴게시설공사
- 청사 사무실 천정보수 및 도장공사(본관1층~3층, 신관 로비)
- 청사 화장실 환경개선공사(세면대 및 선반, 타일(세면대 전면) 등 교체)
- 감천항사무소 숙직실 환경개선공사(리모델링 1식)
- 청사 승강기 정밀검사 실시(12.4.)
- 청·관사 소독 및 방역 실시(12.16.)

6. 2020년 재물조사 계획 수립

- 물품 과부족 등 물품 운용상황 파악을 위한 재물조사 실시 계획 수립 및 조사요원 선정
 - * 2020년 재물조사 및 물품관리보고서 작성('21.1월) → 물품수급관리계획 작성('21.2월)

7. 국유재산 처분(매각)을 위한 지명경쟁 전자입찰 공고

- * 대상/공고기간/예정가격 : 송정동 1142번지(322.0㎡) / '21.12.1.~12.7. / 100,142천원

8. 국유재산 사용허가 신청에 따른 현장조사(12.3.)

- 부산시설공단에서 태종대 신선바위 일원의 계측 모니터링을 위해 영도등대(휴게동 창고 등)에 대해 국유재산 사용허가 신청

9. 국유재산 사용료 장기 미수납자*에 대한 재산 조회 및 독촉장 발부

- * 장기 미수납(713,634천원)자 32명

선원해사안전과

□ 실 적

1. 해양 선박사고 위기경보 '관심' 단계 발령(10.29.)에 따른 숙달훈련 실시

- 비상대응 체계 점검, 매뉴얼 상 임무 및 역할 등 숙지를 위한 자체 훈련 추진
 - * 선박화재 훈련 상황 설정 및 시나리오 작성(10.30.~11.5.) -> 기관별 사고대응 토론훈련(11.9.~11.) -> 자체훈련 결과 본부보고(11.12.)

2. 외국인선원 임시생활시설 입소신청 절차변경(11.16.~)

- * 본부지침 시달 : 변경전(선사,대리점→지방청→임시생활시설), 변경후(선사,대리점→임시생활시설)

3. 내항화물선사 유류세 보조금 3분기 추가 신청·접수 및 현장 합동점검

- * 접수 : 2개사 14척 64백만원, 4분기 유류세 보조금 지급시 일괄 지급
- ** 점검/ 대상 : 유류수급 서류, 유류 및 유종잔량 확인, 시료 채취 등/ 00해운(주) 등 4개사 5척

4. '20년 하반기 연근해·원양어선 외국인선원 근로 실태조사(10.26.~11.20.)

- 설문조사, 간담회 등 실태조사 결과 및 개선 필요사항 등 보고(본부 선원정책과, 11.30.)
- * 조사기간 : 10.26.~11.20., 총 75명(연근해어선원 39명, 원양어선원 36명)

5. e-Nav 부산권역센터 근무환경 개선 추진

- 24시간 상시근무체제 운영에 따라 공용 및 여직원 휴게 공간 추가 확보(약 7평)

6. 코로나19 확산세 증가에 따른 연안여객터미널 방역 점검(11.23.)

- * 마스크 착용여부, 출입자 명부 작성, 발열체크 등 사회적 거리두기 이행여부 집중 점검

7. 수입 위험물컨테이너 개방점검(74TEU) 및 시정 조치

- 위험물 고박·포장·용기 상태 및 파손여부 등 개방점검 및 위반사항(17건) 시정 요청
- * 점검일시/장소 : 11.12. / 부산신항 2부두(44TEU), 11.17. / 부산신항 4부두(30TEU)

8. '20년 정부대행 검사기관 지도·감독 지원

- 선박안전법 등에 따른 정부가 위임한 선박검사업무 등 적정수행 여부 점검
- * 대상 : 한국선급(11.18.~19.) / 프랑스선급(11.20.)

9. IMO 회원국 감사 대응역량 강화 워크숍(온라인) 참석(11.4.)

- IMO 회원국 감사 준비 현황 및 향후 대응방향 공유, 협약 제·개정사항 안내 등

10. 어선원 안전관리 강화를 위한 우리부·고용노동부 합동워크숍 참석(11.20.서울)

- '20년 합동 지도·점검 결과 공유 및 어선원 안전사고 예방 의견수렴 등

11. '20년 항만국통제관 교육 및 온라인 워크숍 참석

- 선박 비상훈련 및 운용분야에 대한 교육 및 출항정지 이의제기 모의위원회 토론 등
- * 일정/대상 : 11.23.~27.(5일) / 신규 항만국통제관(4명)

12. 연안여객선 항로현안 점검 회의 참석(11.5.)

- 「연안여객선 항로종합관리 추진 방안」 수립 의견수렴 및 여객선 항로 관리 강화 등
- * 時/場/參 : 11.5.(목) / 해운물류국 회의실 / 연안해운과, 각 지방청 선원해사안전과, 한국해운조합 등
- ** 우리청 안건 : 북항 재개발공사에 따른 연안여객터미널 시설 재배치

□ 계 획

1. 겨울철 해상교통 안전대책 수립·시행('20.12.~'21.2.)

- 취약선박, 다중이용시설 점검 등 겨울철 해상교통 여건에 적합한 안전대책 수립·시행

2. e-Nav 부산권역센터 시범서비스 개시(11월~)

- e-Nav 서비스 본격 시행('21.1.30, 법률 시행) 준비를 위해 중앙-권역센터 합동 시범운영
* 주요내용 : 24시간 센터 운영, e-Nav 시범서비스 제공, 센터 운영요원 교육·훈련

3. '20년 내항화물선사 정기 근로감독 실시 및 결과 보고

- 임금지급 및 재해보상 이행 등 근로실태 조사, 위반사안에 따라 시정지시 등
* 조사기간 : 11.2.~12.11, 내항화물선사 총 128개사

4. 제7회 부산항 해양안전 사진공모전 수상작 활용 2021년 달력 제작

- * 수상작 활용한 '21년 달력 제작 및 해양안전실천본부 소속 기관 배포(1,400부)

5. 내항화물선사 유류세 보조금 4분기 신청·접수 및 지급

- * 접수/ 지급일 : 12.1.~4.(4일간) / 12월 말 ** 홍보 : 보도자료 배포, 선사방문 안내 등

6. 수출 위험물컨테이너 대상 유관기관 합동 개방점검 실시

- 위험물 고박·포장·용기 상태 및 파손여부 등 위험등급에 따른 조치여부 점검
* 일정/참석/수량 : 12월 중 / 한국해사위험물검사원 / 6TEU

7. 선박연료유 규제관련 산·학·연 전문연구회 온라인 개최

- 선박연료유 자연적 소모를 고려한 견본 채취 절차개선 및 IMO 지침서 개정 논의
* 일정/대상 : 12월 중 / 외항선사, 한국해양대학교, 한국해양수산개발원, 한국선급 등

8. 위험물컨테이너 안전관리 및 역량 강화 온라인 세미나 개최(12.9.)

- '20년도 점검결과·주요사례 공유 및 국·내외 최신 개정사항(IMDG CODE) 소개 등
* 방법/대상 : 온라인 PC 영상회의 시스템 / 항만소방서, 한국해사위험물검사원 등 유관 업·단체

9. '20년 제6회 정기 여객선선장 적성심사 실시(12.22.)

- 심사요청서 접수(12.7.~11.) / 심사위원회 구성 및 적성심사 실시
* 「선원법」에 따라 매년 6회 적성심사 실시(우리청 공고, '19.12.27.)

10. 카페리화물선 겨울철 합동 지도·감독 실시

- 갑판기기, 기관설비, 화물고박장치, 소화설비 작동상태, 승무정원 등
* 일정/대상/참여기관 : 12.3.~11. / 3척 / 부산해양경찰서

항만물류과

□ 실 적

1. 코로나19 관련 분야별 각종 대응

- (보안) 수리조선소 관련 외국인선원 무단상륙 등 방지를 위한 항만경비 강화방안 협의(11.17.)
* 時 / 所 / 參 : 11.17.(화) 14:00 / 우리청 / 우리청, 선기조합 및 보안책임자, 경비업체 등 21명
- (운영) 신항 검수사 확진 관련 대응, TSINGTAO EXPRESS호 긴급도선지원* 등
* 확진자 병원 이송 및 선원교대를 위해 긴급 도선 지원(남외항→감만부두 3번 선석)
- (하역) 부산항 입항선박 하역작업 방역관리를 위한 현장점검
* 11.27.(금) 09:30~11:40 감천항 1부두 3선석 PETERGOF호(냉동냉장선) 하역현장 점검

2. 감천항 풍치봉수망 집중 접안 대비 보안시설물 합동점검 실시(11.2.)

- 외국인선원 무단이탈 등 사고예방을 위한 보안시설물(보안울타리 훼손여부, CCTV감시 사각지역, 월담용이 내·외부 지장물 등) 관계기관 합동점검
* 청장 지시사항(10.20.) 이행 : 동편1부두 끝단 해상감시용 CCTV 2대·LED조명등 추가 설치, 동편 1·3부두 양 끝단 요주의선박 선석배정 제한, 서편 수리조선소 안벽 야간 조명등 점등 요청

3. '20년 하반기 공 '컨' 처리실태 현장조사 실시

- 공 '컨'(1,800여개) 손상여부, 청소상태 및 유해병해충 등 조사 실시 결과, 곤충 사체 및 곡물 잔존물 등 확인(특이사항 없음)
* 時 / 所 / 參 : 11.16.(월)~11.20.(금) / '컨'터미널(북항, 신항) / 우리청, BPA, 검역소, 세관 등

4. 한국해양대 실습선 국제여객터미널 대체선석 사용 지원(협조)

- 해양대 실습선* 부두 사용불가(노후화로 인한 공사)로 인한 대체선석 지원(우리청, BPA)
* 국제여객터미널 1번 선석 사용관련 보안성 검토 후, 대체 선석 사용(11.24., 한바다호/ 11.26., 한나라호)

5. 국가필수해운제도 운영 비상소집 및 도상연습 실시(11.10.)

- 비상사태(선사파산)를 가정하여 우리청과 부산항 필수도선사(12명)·항만운영협약업체(7개사) 간 모의도상연습(상황전파, 임무부여 등) 후 본부에 결과보고(특이사항 없음)

6. 부산항 미세먼지저감 관련 간담회 개최(11.25.)

- 황산화물 점검(우리청), 그린포트 구축을 위한 세부추진과제(BPA) 등 부산항 미세먼지저감 실적 설명 및 질의응답
* 時 / 所 / 參 : 11.25.(수) 13:30 / 국제회의실 / 우리청(항만물류과, 선원해사안전과), BPA, 부산환경운동연합

7. 「부산항 위험물 안전관리 협의체」 4분기 회의(11.19.)

- 위험물 사고대비 유관기관별 역할 논의(사고대응은 소방 주관), '컨'수리장 안전관리방안, 자체안전관리계획 갱신 등 위험물 하역 안전관리방안 협의
* 時 / 所 / 參 : 11.19.(목) 14:00 / 부산소방재난본부 / 소방본부(주관), 우리청, 부산세관, BPA, 터미널운영사 등

□ 계 획

1. 「부산항 안전관리 상설협의체」 현장실태조사 및 실무회의 개최(12월중)
 - 항만하역현장(북항·신항·감천항)의 안전위험요인 실태 파악 및 안전 개선방안 협의
 - * 최근 코로나 재확산에 따라 현장실태조사 및 실무회의 개최 여부, 진행방식 등 사전협의
2. 부산항 미세먼지 저감관련 관계기관 회의 개최(12월중)
 - 황산화물 규제(우리청), 미세먼지 측정망 설치(낙동강청), 항만 노후 경유차 조기 폐차 유도(부산시), 육상전원공급설비 구축(BPA) 등 미세먼지 저감 실적 공유 및 협조사항 논의
3. 2020년 제2회 부산항 도급 및 화물고정 항만인력 공개채용 추진(12월중)
 - 정년퇴직 등으로 발생한 항운노조 결원에 대한 충원(도급 8명, 화물고정 18명)
 - * 채용공고(우리청, 항만물류협회, 항만산업협회 홈페이지), 원서접수(항만물류협회, 항만산업협회)
4. 코로나19 확산세 관련 항만방역 보완사항 점검(12월중)
 - 선원을 통한 항만 근로자 및 지역사회 감염 차단을 위해 방역수칙 보완 필요 여부, 협조사항 등을 관계기관 및 업·단체와 협의
5. 항만구역 내 출입통제구역 지정·고시(12.1.)
 - 부산항 용호부두 방파제 및 테트라포드(TTP) 전 구역 출입통제구역 지정
 - * 「항만법」 개정(‘20. 7. 30. 시행)으로 방파제 등 출입통제 법적근거가 마련됨에 따라, 항만 위험구역 내 안전사고 예방을 위해 용호부두 방파제를 출입통제구역으로 지정·운영
 - ** (지정기간) 2020. 12. 31. ~ 해제 시 까지, (길이/ 면적) 215m/ 6,500㎡
6. 부산항 내 방파제 안전시설물 보수·보강(12월중)
 - 방파제 안전시설(안전펜스, 표지판, 구멍함 등) 관리현황 점검결과 후속조치
 - * (설치대상) 감천 동방파제(위험표지판, 안전펜스), 낮개방파제(인명구조함), 신항 서방파제(구멍함)
7. 부산항 도선안전절차 고시 관련 업무 추진(계속)
 - 도선법 제25조(도선 시의 안전조치)에 따른 도선안전절차 제정 및 고시*를 위하여, 도선안전절차 초안(도선사회 작성) 검토 및 관계기관 협의
 - * 본부(항만운영과)에서 도선사 과실사고 예방을 위한 도선안전절차 고시 요청
8. 선박 출입자 전자출입명부(QR코드) 관계기관 합동점검 실시(계속)
 - 방역강화 대상국가 및 러시아 출항 선박을 대상으로 전자출입명부 설치·인증 여부, 수기명부 비치 등 점검
9. 2021년 정보시스템 통합 유지보수 용역 기술평가회의 개최(12월중)
 - 제안서 제출 업체 대상 기술평가위원회(내부위원3, 외부위원4) 구성 및 기술평가 실시
10. '20년도 4분기 정보화 용역사업 참여업체 대상 비대면 보안교육 실시(11.30~12.17.)
 - 수행업체 및 하도급 참여인력 대상 자료유출 방지·개인용 저장매체 사용 금지 등 숙지

해양수산환경과

□ 실 적

1. 코로나19 관련 선박수리 현장/야간 항만보안 특별점검 등

- (선박수리) BPA·항만보안공사와 방역수칙 준수·승선자 명단 점검(5회)
- (항만보안) 외국인 선원 무단이탈 예방을 위한 야간 특별점검(8회)
- (방역홍보) 마리나, 수중레저 등록업체, 해역이용영향평가대행자 등 방역홍보

2. 「제13회 부산항축제」 비대면 행사 실시(11.28.)

- 국립해양박물관 일원/청장님 영상 축하인사, Sea-Thru 해상콘서트 안전지원(해미르호)

3. 신항 2부두 해상 항행장애물 인양 관련 관계기관 협의(11.3.) 및 인양 현장 확인(11.5.)

4. 나무섬, 남형제섬 해양보호구역 관리기본계획 수립 용역 준공(11.20.)

- 용역결과 수립된 관리기본계획 중앙관리위원회 심의 중(12월 중 최종보고서 발간·배부)

5. 감천항 오염퇴적물 정화사업 공정관리

* (서측) 공정률 32.5%, 준공 11.28., (동측) 공정률 75.5%, 준공 12.19.

6. 소송 대응

- 청항선 건조 지연에 따른 지체상금 과다 항소심 2차 변론(11.10.)

* (원고)장보고조선 / 서울지방법원 / (2.20.)1심 승소 / (10.13.)1차변론 / (12.10.)판결 선고

7. 기타 해양환경관리·점검업무

업무명	내용	비고
○ 4분기 남외항 장기정박선박 점검	·선원 재선, 연료유 확보, 엔진 이상 등 확인 - 3척 점검결과 특이사항 없음	통신장비 활용 점검
○ 공유수면 정기 실태조사	·사용료 미납 2곳, 원상회복대상 3곳 조치예정	점사용 20곳, 매립 5곳
○ 무인도서 점검	·훼손여부, 이용상황, 무단입도 확인 등 ·낚시객 등 대상 해양환경보호 계도 및 홍보	38곳 점검 완료 (절대보전 무인도서 7곳·청장님)
○ 해역이용영향평가 대행업체 점검	·등록기준 유지 여부, 평가대행실적 등 ·측정대행계약 현행화 미흡 등 현장 시정 조치	11개 업체
○ 해역이용협의 이행여부 현장점검	·오탉방지막 설치, 방제자재 구비 등 점검	12곳 중 7곳 점검 완료

8. 상시업무 처리 실적

(단위: 건 ('20년 누계))

선박수리 신고·허가 공사작업 허가	과태료 부과	야간·휴일 순찰선 특별점검	공유수면 점·사용허가	해역이용 협의	유류오염 상황관리	마리나업 등록	수중레저업 등록	어업경영체 등록
442 (4,731)	1 (26)	13 (82)	21 (125)	2 (64)	6 (30)	5 (49)	1 (44)	9 (43/총1,914)

□ 계 획

1. 코로나19 관련 선박수리 현장/야간 항만보안 특별 점검(계속, 주 2~3회)
 - 실제 작업 인력과 방역 수칙 준수 여부 확인/외국인 선원 무단이탈 단속 등
2. 「항법규칙」 개정 고시
 - 법제처 법제심사(11.18.) 완료 / 국조실 규제심사(~12.11.) 후 고시 예정
 - * 내용 : 신항 내 속력 제한(12노트 이하), 부산항 속력 표기 통일(대지), 항법 추가 등
3. 4분기 공유수면 내 방치선박 점검 및 직권 처리
 - 북항, 감천항, 신항 일대 육·해상 점검 및 안골 방치폐선 1척 직권 처리
4. 하반기 해양시설 자체 안전점검 시행
 - 기름·유해액체물질 저장 해양시설(11개소)에서 자체 점검한 결과 취합보고
5. 공유수면 정기 실태조사 및 해역이용협의 조건 이행여부 점검 결과 보고
 - (공유수면) 점·사용 20곳, 매립 5곳, (해역이용협의) 공사 진행 현장 12곳
6. 감천항 오염퇴적물 정화사업 관리
 - 적기 준공을 위해 관리 감독 철저(서측 1년차 준공 12.25., 동측 12.19.)
 - * 북항 실시설계 최종보고(12월 중/비대면)
7. 국유재산관리 위탁계약 갱신
 - (위탁자) 해양환경공단, (위탁대상) 청항선 4척, (위탁기간) '21.1.1.~'25.12.31.
8. '20. 하반기 해양교육발전협의회 참석(12.15., 부산시교육청)
9. 코로나19로 지연된 업무 추진 완료
 - '20년 청소년 해양교육(13회 목표, 6회 완료, 7건 추진)
 - 어업경영체 상시조사(600건 목표, 426건 완료, 174건 추진)
10. 공유수면 점·사용/해역이용협의
 - (공유수면) 사하구청/소형어선 인양기 설치 등 4건
 - (해역이용) 강서구청/놀차항 부잔교 설치 등 6건

항로표지과

□ 실 적

1. 항로표지시설 관리지침 개정에 따른 항로표지 관리등급 지정(11.25.)

- 해상교통환경 및 항로표지 설치 해역여건 등을 종합적으로 검토하여 관리등급 지정
- * 항로표지(510기) : 1등급(99.8%) 94기, 2등급(99.0%) 410기, 3등급(97%) 6기

2. 항로표지 측정선(한빛호) 측정장비 검교정 기준 수립(11.24.)

- 광파·음파·전파 측정장비에 대한 검교정 대상을 구분하고 국내에서 검교정이 어려운 장비에 대해서는 자체 내부기준 마련(ISO 9001 외부 심사 권고)
- * 측정장비(36대) : GNSS 수신기 등 28대(위탁교정), 로란-C 수신기 8대(자체교정)

3. 태풍(마이삭, 하이선) 피해 복구를 위한 예산심의 추진(11.25.)

- * 절대공기 등을 고려하여 연내 보수가 가능한 4건의 사업 추진(31백만원, 예산심의 요청)

4. 부산권역 태풍피해 부표류 복구* 추진(11.25.)

- * 대상 : 등부표 기능복구 5기(유실 3, 침수 2), 임시설치 부표 철거 1기, 유실 축전지 수색

5. '21년 항로표지 장비용품 정기검사 대상 전수조사 완료(11.30.)

- 등명기 정기검사 대상(사설표지 포함)을 조사하여 항로표지기술원에 통보
- * 관련근거 : 「항로표지 장비·용품 검사기준」 제10조(정기검사 대상 현황 보고)

6. 신입직원 업무능력 향상을 위한 멘토링 및 현장교육 실시(11.2.~6.)

- * 신입직원/장소 : 8급 신동진 / 가덕도등대, 동해부표관리소, 부산항·신항관리센터, 광성호 등

7. 지상파 통합항법시스템(R-Mode)^{Ranging mode}* 개발 관련 기술 지원(11.30.)

- R-Mode 테스트베드 후보지 선정에 필요한 서해권역 측정데이터 제공(한국해양대학교)
- * IALA의 보조항법 요구 성능(정밀도 10m 이하)을 충족하는 지상파 항법시스템

8. 오륙도등대 전력시스템 안정화 설계용역 중간보고회(11.25.)

9. 2020 세계항로표지의 날 기념 국제항로표지포럼 참여(11.16./비대면)

10. 제20차 재정집행 점검회의 참석(11.30., 본부주관 영상회의)

- * 예산현액/現 집행액/12월 집행목표액 : 44.5억원/40.9억원(91.8%)/44.1억원(99%)

11. 제2차 부산 미래유산 선정(제외등대)을 위한 동의서 제출(11.30., 남구청)

- * 후보/관련근거 : 제외등대 등 35개소/「부산광역시 미래유산 보존·관리 및 활용에 관한 조례」

12. 표지시설사업 추진

- (발주) 항로표지 업무용 선박 기관부품 구매 외 3건(93백만원)
- (준공) 유인등대(영도) 시설물 정비공사 외 4건(493백만원)

□ 계 획

1. '21년 항로표지 주요업무 추진계획 수립

- 무인표지 점검정비 및 항로표지선 운항 계획 수립(12.22.)
 - * 점검대상 및 점검주기 : 244기(1등급 94/1개월 1회, 2등급 144/2개월 1회, 3등급 6/3개월 1회)
- 전국 항로표지(광파·전파·음파) 측정 계획 수립(12.22.)
 - * 기수: 총 340기(광파 22, 음파 14, 위성항법보정시스템 및 항로표지용 AIS 등 304)
- 동해권역 부표류 정비 및 제작·수리계획 수립(12.22.)
 - * 정비/제작·수리 : 63기(부산 16, 마산 19, 울산 7, 포항 12, 해경 9)/114기(제작 10, 수리 110)

2. 유·무인표지 시설물 보수공사(3차) 외 4건 준공(250백만원)

3. 동해권역 관내 부표류* 정기교체(2년 주기) 추진(12.7.~24.)

- * 대상 : 12기(부산 5, 울산 6, 포항 해경계선등부표 이설 1)

4. 코로나19 확산방지를 위한 영도등대 해맞이 방역대책 수립(12.23.)

- * 발열 확인, 마스크 착용, 손소독제 비치 및 거리두기 캠페인(현수막 등 설치)

5. 영도대교지구 연안정비사업(중구청)에 따른 자갈치항방파제등대 폐지(12.27.)

- 자갈치항 전면 해상에 친수공간 조성으로 방파제의 기능이 상실되어 등대(철탑) 폐지
 - * 우리청과 협의하여 항로표지로 오인되지 않는 등대 모형 조형물 설치(관광자원 활용)

6. '20년 서해권역(인천~목포) 항로표지 기능 측정결과 분석 및 통보(12.8.)

- 항로표지 134기의 기능 측정결과 개선이 필요한 14기*에 대해 지방청 통보
 - * 레이콘 11기(미발사 및 발사범위 미달), 항로표지용 AIS 2기(미수신), 로란-C 1체인(위치오차)

7. '20년도 부산항 항로표지시설 이용자 만족도 조사 및 결과 분석(12.28.)

- 항로표지 설치·운영(배치, 시인성 등) 전반에 대한 이용자 만족도 및 요구사항의 분석결과를 토대로 항행안전 개선자료 활용
 - * 기간/대상/방법 : 11.30.~12.21./선박종사자 130여명/우편, 인터넷 등(비대면)

8. 겨울철 항로표지시설 특별점검 및 보완 조치(12.20.)

- 영조물, 옹벽, 석축, 담장 등 시설물 및 태양광 전력시스템의 기능 상태를 점검하고 안전 취약개소에 대해서는 정비
 - * 기간/대상 : 11.9.~12.20./등대해양문화공간 등 무인표지 211개소

9. '20년도 하반기 사설항로표지 관리실태 지도점검 결과 통보(12.4.)

- 고시 기능, 예비품 보유, 시설물 관리상태 등 항로표지법령 이행 여부를 점검하여 지적사항에 대한 시정조치
 - * 기간/대상 : 11.2.~11.30./사설항로표지 161기(54개사) 및 위탁관리업체 8개사

10. 해양교통시설관리센터 근무체계 변경 시행(12.1.)

- * 유인등대와 무인표지 점검업무를 분리하고 근무편성의 자율성 부여 등 근무여건 개선

11. 사설항로표지 위탁관리기간 만료(18개사 45기) 사전 안내(12.15.)

- * 관련근거 : 「사설항로표지의 설치 및 관리에 관한 규정」 제8조(관리신고처리 및 안내)

부산항건설사무소

계획조사과

□ 실 적

1. 항만 및 어항 건설공사 기술자문위원회 개최

- “포항 영일만항 해경부두 축조공사 기본 및 실시설계용역” 설계자문 등 6건
 - * 해경부두 630m 등 1식 / 48,332백만원 / 착수일로부터 48개월
- “부산항 신항 서‘컨’ 임항교통시설 건설공사” 경관심의(11.26.)
 - 단선철도 L=4.98km 중 철도교량 2개소*에 대한 경관 적정성 심의
 - * 안골수로 해상통과부 교량(355m) 1개소, 서‘컨’ 부두 게이트 통과부 (60m) 1개소

2. “부산항건설사무소 기술자문위원회 운영규정”에 대한 개선방안 의견수렴 회의 개최(11.5)

- 운영절차 문제점, 자문·심의수당 지급기준, 코로나-19 관련 운영방안 등 논의
 - * (향후 추진계획) 주요 논의내용에 대한 반영 여부 협의(본부, 인천청)

3. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인 및 준공확인증명서 발급

- (승인) 부산항 우암부두 지식산업센터 건립사업*(부산광역시, 11.09.) 등 8건
 - * 지식산업센터 건립(지상6층, 연면적 9,306㎡) / 22,857백만원 / 착수일로부터 730일
- (준공) 부산항 신항 위험물 저장창고 신축공사(주에이치앤디로지스틱스, 11.19.)
 - * 위험물 저장창고 1동(지상1층, 994.46㎡) / 638백만원 / 2020.8.30.~10.16.

4. 항만시설공사 실시계획 승인

- 부산항 신항 서컨테이너터미널(2-5단계) 상부시설 건축공사(BPA, 11.24.)
 - * 운영건물 외 15개동(연면적 18,035.53㎡), 127,572백만원, 착수일로부터 22개월

5. 용역계약 및 물품구매 추진

- 신선대 준설토투기장 호안 태풍피해복구공사 폐콘크리트 처리용역
 - * (개요/계약) 건설폐기물처리서비스 1식, 631백만원, 착수일로부터 20개월 / 2020.11.3.
- 다대포 외곽시설 태풍피해 복구공사(3차) 관급자재(해상B/P레미콘) 구매
 - * (개요/계약) 레미콘(해상B/P) 700㎥, 납품기한 2021.6.30. / 2020.11.17.

6. 2020년 하반기 항만·어항 건설공사 품질관리 점검 실시

- 동·남해권 항만·어항 건설공사에 대한 품질관리 적정 수행여부 확인·점검
 - * (점검개요) 56건(부산9, 마산9, 울산4, 동해10, 포항11, BPA13) / 2020.11.2.~11.30.

7. “부산항 신항 피더부두(서‘컨’복측) 건설공사” 소규모재해영향평가 협의 완료(11.18.)

- 협의 결과를 사업계획에 반영하여 건설공사 추진 시 관련 준수사항 이행 등
 - * (사업규모/협의기관) 피더부두 384m(1천 TEU 1선석), 박지준설 1식 / 경상남도(자연재난과)

□ 계 획

1. 어업손실 보상업무 추진

- “부산항 신항 개발사업 추가보상(2차~5차)” 완료에 따른 정산(한국감정원)
 - 사업비 정산, 위탁수수료 지급 및 집행잔액 세입조치 등
 - * (보상대상/보상금/용역비 및 수수료) 17개 어선어업권 / 146백만원 / 93백만원

2. 항만 및 어항 건설공사 기술자문위원회 개최

- “장목항 건설공사 기본설계용역” 설계자문(마산청)
 - * 물양장 390.5m, 선양장 20m 등 1식 / 34,446백만원 / 착수일로부터 48개월
- “미조(남)항 정비사업 기본 및 실시설계용역” 설계자문(마산청)
 - * 서방파제 보강 97m 등 1식 / 18,892백만원 / 착수일로부터 36개월

3. 항만 및 어항 건설공사 신기술 활용 심의위원회 개최

- “부산항 신항 송도 준설토투기장 복토공사 기본 및 실시설계용역”(부건소)
 - * 심의 대상공법 : 표층처리공법(신기술 대상 순공사비 319억원) / 총공사비 1,589억원

4. 비관리청 항만개발사업 준공확인 및 증명서 발급

- 부산항 신항 옥내·외 위험물 저장소 및 항온·항습창고 등 건축공사(주팬스타)
 - * (사업개요) 옥내·외 위험물 저장소(1,290㎡) 등 / 1,327백만원 / 2020.8.28.~2020.11.27.

5. 항만시설공사 실시계획 승인 및 준공확인증명서 발급 등

- (변경) 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 설치공사
 - * (사업개요) 기반시설 조성(178,679㎡) 등 / 27,785백만원 / 2019.12.16.~2021.01.31.(12.5개월)
 - ** (변경사항) 사업비 차액 반영, 설계서와 현장여건 상이 등에 따른 사업기간(증 6개월) 및 사업비 변경(감 1,328백만원)
- (준공) 부산항 신항 다목적부두 보안초소 증축공사* 등 2건
 - * (사업개요) 보안초소 증축(36.25㎡) 등 / 147백만원 / 2020.10.5.~2020.12.03.
- (변경협의) 부산항 신항 웅동지구 1단계 항만배후단지(3,4공구) 조성공사
 - * (사업개요) 단지조성(1,330,159㎡) 등, 232,912백만원, 2009.11.27.~2014.5.4.(공사준공)
 - ** (변경사항) 도시관리계획 변경(일반상업지역⇒준공업지역, 72,326㎡)

6. 2021년 건설기술용역 및 시공 평가 계획 수립

- 항만·어항 건설공사 평가 대상사업 현황 파악 및 평가계획 수립
 - * (대상) 동남해권 관할청(부산·마산·울산·동해·포항)에서 시행 중인 용역 및 공사

7. 2020년도 하반기 항만·어항공사 품질관리 점검·확인 결과 후속 조치

- 마산청 원전항 정비사업 등 56건 점검결과 관할청 통보 및 본부 보고

항만개발과

□ 실 적

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 소형선부두 : 계획대비 96.9% 달성(38.9%/40.2%, 부두 323m / 334m)
- 개발(2단계) 준설 : 계획대비 122.4% 달성(78.7%/64.3%, 준설 623만^m₃/509만^m₃)
- 공사관리관 역량 향상을 위한 항만개발사업 적용공법 기술교육(직장교육)
 - * 11.19.(목)(점심시간 브라운백 미팅) / 부건소 직원 대상 / 대형 케이스 공법 교육
- 신항 해양수리현상 연구(4단계, 3차) 최종보고회(11.26.)

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 계획대비 97.3% 달성(93.8%/96.4%, 도로 2.06km / 도로 2.12km)
- 남컨 배후단지 : 계획대비 101.8% 달성(78.3%/76.9%, 배후부지 32.9만^m₂ / 32.3만^m₂)
- 남컨 진입도로 : 계획대비 3.4%로 부진*(1.37%/24.5%, PC BOX 72EA 제작)
 - * (부진사유) 사유지에 대한 보상절차 이행기간 소요로 본공사(터널공) 지연
- 서컨 임항교통시설 건설공사 환경영향평가 주민설명회 개최
 - * 11.19.(목) 15:00 / 웅동2동 행정복지센터 / 지역주민, 부건소, 용역사 등

3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- 제2신항 민관협의체 3차 본회의
 - * 11.12(목) 1300 / 진해수협 대회의실 / 해수부, 부건소, 경남도, 창원시, BPA, 진해-의창수협, 어업인 대표 등
- 제덕 외 3개 물양장 정비공사 : 계획대비 104.6% 달성(5.4%/5.2%, 연약지반공 1식)
- 재해방지시설 설치공사 : 계획대비 8.5% 달성(0.3%/3.4%, 부대공 1식)
 - * (부진사유) 매립기본계획 반영 지연에 따른 공사중지('20.8.24.~10.27.)

4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 신규 준설토 투기장(2구역) 호안 태풍(마이삭, 하이선)피해 복구공사 실시(11.11)
 - * (개요) 필터매트 360m 탈락, 사석 400^m₃ 유실 등 / 185백만원 / '20.11.11.~'20.12.20.
- 신항 항만 및 교량시설(웅천대교 등 4개소) 정밀안전점검용역 중간보고회(11.24.)

□ 계 획

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 소형선부두 : 44.0% 공정 추진(하이콤 패널 200EA 제작 등)(계획대비 100.0%)
 - 2차공사 준공(12.20.) 및 전기공사 발주(전기공사 1식 / 25억원 / 착공 후 12개월)
 - 건설사업관리용역(3차), 사후환경영향조사용역(2차) 준공(12월중)
- 개발(2단계) 준설 : 80.7% 공정 추진(준설 20만 m^3)(계획대비 115.0%)
 - 공사 기성검사(12.10.) 및 사후환경영향조사용역(2차) 준공(12.24.)
- 항만국 건설관계관 회의(항만국장 주재 / 영상회의 / 일정미정)
 - '20년 항만건설사업 성과 점검, '21년 정책방향 및 추진계획 토론 등
- 항만건설사업 생산정보 관리방안 수립 연구용역(1차) 준공(12.23.)
- 신항 해양수리현상 연구(4단계, 3차) 준공(12.4.)
- 사후환경영향조사용역(운영시*) 준공(12월중)

* 운영시 3개용역(항로확장 준설, 토도 제거, 신규 투기장 호안)

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 100.0% 공정 추진(전체공사* 준공, 12.28.)
 - * 도로 개설 및 확장 2.2km / '17.10.~'20.12. / 167억원 / (주)이다종합건설 외 2개사
- 남컨 배후단지 : 78.6% 공정 추진(재하성토 5만 m^3)(계획대비 100.4%) 및 6차공사 준공(12.30.)
- 남컨 진입도로 : 공사 일시정지(보상추진 난항에 따른 보상 전 공사 추진 곤란)
 - 사업인정고시 요청(중앙토지수용위원회) 및 물건조서 작성 등 보상착수(한국감정원)
- 서컨 임항교통시설 건설공사 기본 및 실시설계용역 최종보고회 및 준공(12.29.)
 - 환경영향평가용역(12.28.), 설계 건설사업관리용역(12.27.) 준공

3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- 제덕 외 3개 물양장 정비공사 : 8.0% 공정 추진(연약지반공 1식)(계획대비 120.7%)
 - 기성검사 및 4/4분기 합동점검 실시(12.21.)
- 재해방지시설 설치공사 : 3.6% 공정 추진(부대공 1식)(계획대비 100.0%)
 - 기성검사 및 4/4분기 합동점검 실시(12.17.)

4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 신항 항만 및 교량시설 정밀안전점검용역* 최종보고회 및 준공(12.20.)
 - * (개요) 시설물 정밀안전점검 1식 / '20.4.~'20.12. / (주)정신이앤씨 외 2개사

항만정비과

□ 실 적

1. 각종회의

- 항만시설물 유지관리 권역별 설명회 참석(11.12.)
* 주요내용 : 항만시설물 유지관리 및 안전관리 강화를 위한 설명회
- 국가어항 재정집행 점검회의(제6회) 참석(영상회의, 11.18.)
* 주요내용 : '20년도 재정집행(우리청 67억원/70억, 96%) 점검 및 지방청 현안사항 논의 등
- 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의 개최(11.26.)
* 주요내용 : 사업별 추진상황 및 현안사항 점검, 건의사항 등

2. 대변항 태풍 피해복구공사 실시설계용역 발주

- '20년 태풍(마이삭, 하이선) 피해로 인한 대변항 동방파제 복구 설계 발주요청
* (사업량/사업비/기간) 실시설계용역 1식/300백만원/착수일로부터 8개월
* (추진계획) 용역발주(11.16.) → 입찰공고(11.24.~12.07.) → 착수예정(12.24.)

3. 총사업비 자율조정 요청(신선대 준설토투기장 호안 태풍피해 복구공사)

- 공사, 감리 낙찰차액 자율조정 보고(40,890 → 34,597백만원, 감 6,293백만원)
* 관련법규 : 「총사업관리지침」 제100조 의거 자율조정 항목에 따른 낙찰차액

4. 2020년 하반기 연안정비사업 현장점검

- 「연안관리법」 제34조에 따른 연안정비사업 현황(연안침식 등) 파악
* (점검개요) 해운대 연안정비사업 등 5개소 / 우리과 담당자 / '2020.11.23.~12.4

5. 2020년 동절기 대비 항만·어항시설물 및 건설공사현장 안전점검

- 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물 정기 안전점검
* (일시/대상/점검자) 11.12.~11.30. / 항만·어항 시설물 64개소 및 건설공사현장 13개소 / 부건소

6. 재정집행 촉진을 위한 건설공사 관리

- 신선대 준설토투기장 호안 태풍피해 복구공사(2차) 준공(11.7.)
* (사업비/사업량/기간) 6,455백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.11.07.
- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(3차) 조기준공을 위한 정산 설계 변경
* 공사금액 19,931백만원(도급액/관급액/폐기물) : 19,463/122/346백만원 → 19,481/113/337백만

□ 계 획

1. 건설관계관 회의 참석(영상회의, 12.10.)

- 내용 : '20년 항만건설사업 성과 점검 및 '21년 정책방향 토의 등
- * (주관 / 참석자) 항만국장 / 지방청, 지자체

2. 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의 개최(12.22.)

- 내용 : 사업별 추진상황 및 현안사항 점검, 건의사항 등
- * (장소/참석자) 우리청 국제회의실(1층)/북항 재개발 추진단, 항만정비과, BPA 담당자

3. 「시특법」에 따른 안전점검 결과 보고 및 계획 수립

- '20년 정기 안전점검(항만·어항시설물, 건설현장) 결과보고(12.4.)
- * (일시/대상/점검반) '2011.12.~20.11.30./항만·어항 시설물 64개소, 건설현장 12개소/부건소, BPA
- '21년 안전 및 유지관리계획 수립보고(12.30.)
- * (수립개요) 항만·어항 시설물 64개소에 대한 안전점검 및 유지관리 계획수립

4. '20년 하반기 연안정비사업 현장점검 결과 보고(12.18.)

- 「연안관리법」 제34조에 따라 연안정비사업 완료 현장(연안침식 등) 현황파악
- * (일시/대상/점검반) '2011.23 ~ 20.12.04 / 해운대 연안정비사업 등 6개소 / 연안정비팀

5. 다대포 태풍피해 복구 총사업비 조정 요청

- 물가변동(E/S)에 따른 계약금액 변경
- * 당초 : 36,244백만원 → 변경 : 36,930백만원, 증 686백만원

6. 재정집행 촉진을 위한 건설공사 관리

- 부산북항 재개발사업 배후단지(지하차도) 건설공사(2차) 준공(12.30.)
- * (사업비/사업량/기간) 17,886백만원 / 지하연속벽 1식 등 / '20.03.05.~'20.12.30.
- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(3차) 준공
- * (사업비/사업량/기간) 20,265백만원 / 복구공사 1식 / '20.01.15.~'20.12.31.
- 신선대 준설토투기장 태풍피해복구공사(3차) 발주
- * (예산재원) 부산신항 신규 투기장 준공정산금에 따른 사업비 조정(30억원)
- ** (사업비/사업량/기간) 3,000백만원 / 복구공사 1식 / '20.12.2.~'20.12.31.
- 조도·오륙도 방파제 태풍피해 복구공사(1차) 준공
- * (사업비/사업량/기간) 800백만원 / 복구공사 1식 / '20.09.29.~'20.12.31.

제주해양수산관리단

□ 계 획

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- 연안화물선 유류세 보조금 수급선박에 대하여 석유관리원 등과 합동점검(3회 3척)
 - * 선내 보관서류(출하전표, BDR) 등 확인, 연료유 샘플 채취/1개 선박 수급보고자료 미비사항 시정요구
- 임금채불관련 정보공개 청구 심의회(11.24.) 및 재진정(3차 진정) 건 수사지휘 건의(11.20.)
 - * 심의회 결과 청구인의 진술서(5부)에 한하여 부분공개 결정(11.25, 사본 등기우편 발송)
- 여객선(9척) 겨울철 대비 특별점검(11.11.~13.)
 - * 구멍뚫목·진수갑판 비상등 정비 등 기한부 시정조치(5건), 현지시정조치(4건)

2. 해양·보안 관련 추진

- '20년 청소년 해양교육 추진·결과보고(11.4.~26.)
 - * 해양레저체험(4회), 해양환경 교실(16회), 해양진로교실(2회)
- '20년도 항만보안 우수사례 경진대회 참가(11.20. 본부 주관) * 결과(12개 팀 중 우수, 장관표창)
- 제8회 제주 항만보안 비대면 경진대회 개최(11.27.) * 항만보안 발전방안 아이디어 발표

3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 제18~20차 표지시설 재정집행현황 점검회의 참석(본부 주관)
 - * 11.2.(월), 11.16.(월), 11.30.(월) / 집행실적 및 계획(11월) 점검, '20년도 재정집행 전망 및 목표(94%) 달성 독려
- 산지등대 문화예술공유 공간 조성사업 관련 협의
 - * 11.13.(금), 11.17.(화) / 업무범위, 기간 및 이용료 징수 등 전반적인 이행사항, 협약식 일정 등 협의
- 이어도종합해양과학기지 항로표지 특별점검
 - * 11.1.(일) / 항로표지 기능 및 시설물 점검정비 후 현황변경 보고(본부)

4. 어업경영체 등

- '20년 정기 제4회 해기사 국가자격 필기시험 집행 지원(11.14., 감시관 등 18명)
- 추자도 선주협회 방문 신규어선 등록 및 변경 안내(11.4.)

□ 계 획

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '20년 4분기 연안화물선 유류세보조금 접수심사·지급(12월말) 예정(신청 선사)
 - * '20.9.~11월 사용분('20년 부락분 포함) 신청, 지급청구서, BDR, 출하전표 등 서류 심사 예정
- '20년 제6회 정기 여객선 선장 적성심사(12.9. / 신규1명, 갱신7명)
- 카페리 화물선(세주파이오니아호 등 2척) 해경합동 점검(12.2., 12.9.)
 - * 화물 및 차량 적재고박, 임시승선자 및 여객 관리 실태 등 집중 점검

2. 해양·보안 관련 추진

- 항만보안장비의 적기 유지보수를 위해 '21년도 용역사업 조기 발주(12.3.)
 - * 종합상황실 유지보수(CCTV, 녹화기록장치 등) 용역 등 2건(266 백만원)
- '21년 무인도서(관내 무인도서 10개소) 점검계획 수립
 - * 무인도서 훼손 및 이용실태, 주변해역 오염여부 등
- '20년 해역이용협의 사후관리 점검계획 수립
 - * 점검내용 : 협의 의견 이행여부 현장 확인 / 점검참여자 : 해양담당, 처분기관, 시행사 외

3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- '21년 표지시설 세부사업 추진 계획 수립
 - * (예산액/내용) 4,980백만원 / 표지시설사업 15건 추진 및 재정집행 계획 수립
- 성산포항 등표 설치공사 준공(12월 중순, 사업비 7.2억원)
 - * 성산 오조리 어촌계 마을어장 내 설치 반대에 따라 공사추진 다소 지연(당초 : 준공 '20.8.)
- 제주 해군기지전대 소유 사설항로표지 관리전환을 위한 업무협의
 - * 12.11.(금) / 대천동방파제등대 등 6기(등대 2기, 등부표 4기)
- 함덕항 이안제 설치(제주시 해양수산과) 관련 항로표지 배치 및 기능검토 협의
 - * 제주 어촌 뉴딜 300사업 시행에 따라 함덕소여입표 기능 및 이안제 항로표지 신설 검토

4. 어업경영체 등

- '20년 청사시설관리 예산잔액(72백만원)을 활용한 청사유지보수 추진
 - * 청사 누수방지를 위한 창틀 실리콘 작업, 청사 바닥 및 유리창 청소, 냉난방기 교체 등
- '20년 어업경영체 등록 실적 점검 및 상시조사 대상 어업경영체 사전 안내 등

주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	주요 일정	소관부서
12. 1. (화)	○ 내항화물선사 유류세 보조금 4분기 신청·접수 (접수 : 12.1.~4.(4일간))	선원해사안전과
12. 9. (수)	○ 위험물컨테이너 안전관리 및 역량 강화 온라인 세미나 개최	선원해사안전과
12. 7. (월)	○ 선박연료유 규제관련 산·학·연 전문연구회 온라인 개최	선원해사안전과
12.14. (월)	○ 「항법규칙」 개정 고시	해양수산환경과
12.22. (화)	○ 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의 개최	항만정비과
12.29. (화)	○ 부산항 미세먼지 저감관련 관계기관 회의 개최	항만물류과

배포	보도	제 목	소관부서/담당
12.11 이후	12.11 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「항법 규칙」 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 신항 내 속력 제한(12노트 이하), 부산항 속력 표기 통일(대지), 항법 추가 등 * 국조실 규제심사 통과 후 자료 배포 	해양수산환경과 공유수면팀 해양수산사무관 전종선 (051-609-6450)