

2020. 11. 2.[월]

월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	3
3. 항만물류과	5
4. 해양수산환경과	7
5. 항로표지과	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	15
9. 제주해양수산관리단	17
※ 주요 행사 일정	19
※ 보도자료 배포계획	20

운영지원과

□ 실 적

1. 낙동강유역환경청과 해양환경 관리 및 보호를 위한 협약 체결(10.28.)

- 항만지역 미세먼지 저감, 낙동강하구 환경보존활동 등 해양환경분야 상시 협력체계 구축
- * (일시/장소) 2020.10.28. (수) 11:00 / 중회의실

2. 2020년 추석명절 공직기강 확립기간(9.16.~10.11.) 중 자체 점검 실시

- 추석명절 등으로 인한 기강해이 발생 사전 차단 등 자체 점검

3. 2020년 제2회 기간제근로자 신규채용 사전심사위원회 개최(10.22.)

- 청사관리 기간제근로자 채용여부 심사 결과 위원(5명) 전원 채용 찬성

4. 2020년 4분기 공직기강 확립 및 행동강령 자체 점검 실시(10.26.~10.27.)

- 코로나19 1단계 조정 및 가을행락철 등으로 인한 복무 등 자체 점검 실시

5. 2020년 성과평가 계획에 따른 성과과제 중간점검 실시(10.19.~10.26.)

- * 우리청 성과계획서(청장)에 대한 중간점검 결과 본부 혁신행정담당관 제출(10.26.)

6. 기록물 관리

- 보존기간 30년 이상 전자기록물 장기보존포맷 변환 및 국가기록원 이관 결과 보고(10.28.)
- 2020년도 처리과 폐기대상 비전자기록물(보존기간 1·3·5년) 기록관 이관 결과 보고(10.30.)

7. 2020년 제2차 보안심사위원회 개최(10.8.)

- 우리부 「보안업무 시행세칙」 전부개정에 따른 우리청 「보안업무 내규」 전부개정
- * 비밀의 관리강화 및 비밀 소통용 암호자재의 취급절차 마련 등

8. 사랑의 헌혈 행사실시(10.20.)

- * (1차) 1.16., (2차) 3.5. (3차) 6.22. 실시

9. 청사 시설관리 시행

- 청·관사 소독 및 방역 실시(10.14.)
- 동절기 대비 보일러 세관 및 정비, 난방유 구매(17,000리터)
- 감천항 민원실 민원창구 투명 가림막 설치
- 청사 석유류 저장시설에 대한 토양오염도 검사 실시(10.27.)

10. 2020년도 물품관리 온라인 서면감사(e-감사)실시(10.19.)

- 정수물품, 불용품, 내용연수 운영현황 등 물품의 전반적인 운용사항 점검

11. 국유재산* 사용 협의(10.21.)

- * 요청기관/대상/내용 : 항만소방서 / 감천동 441-15번지 / 항만소방서 청사 증·개축

□ 계 획

1. 2020년 전 직원 온라인(비대면)워크숍 실시

- 일정 : '20.11.2.(월)~11.3.(화), 14:00~18:00, 2회 실시

* 시행방안 : 직원 비대면 방식 실시, 규제혁신 교육, 청렴퀴즈, 온라인 레크레이션 등

2. 2020년 제2회 기간제근로자 채용 계획 공고(계속)

- 청사관리(시설관리원 2명, 미화원 6명) 기간제근로자 채용 계획 공고

* 공고기간 : '20.10.29.~11. 9. / 원서접수 : 11. 5.~11. 9.

** 서류전형 합격자 발표 : 11.17.(화) / 면접시험 : 11.24.(화)

3. 2020년도 보존기간 경과 기록물 평가·폐기 계획 보고(11.4.)

- 보존기간이 만료된 한시기록물(1년, 3년, 5년, 10년) 평가·폐기 진행

* 각 과·소에서 기록관으로 이관이 완료된 기록물 대상

4. 우리청 2021년 국가기록원 이관대상기록물 현황 제출(11.6.)

- 2009년 이전 생산 보존기간 30년 이상 기록물 이관 대상 목록 제출

5. 2020년도 각 과·소·단 기록물관리 실태 점검 실시(11.25.~)

- 각 과·소·단 기록물관리 실태 1차 서면 점검 및 2차 현장점검·지도 실시

* 제주단은 1차 서면 점검만 실시

6. 직원 사기진작을 위한 '힐링 11월!' 운영

* 11월 한 달간 매주 목요일 12시 목요힐링클래스(체험학습), 매주 수요일 수요일예술무대(찾아가는 음악회) 운영

7. 청사 시설관리 추진

- 열사용기자재(보일러) 안전검사(11.18.)

- 청사 노후 시설물(계단 난간대, 수위실·기사대기실 출입문 교체) 수리(11.4.)

- 하반기 청사 및 직원숙소 물탱크 내부청소 및 수질검사 실시(11.5.)

8. 국유재산* 처분(매각) 검토 및 매매계약 추진(11월중)

* 대상 : 부산광역시 강서구 성북동 940-4번지 등 3필지

** 내용 : 국유재산 처분(매각) 검토 및 감정평가 의뢰(11월초), 입찰(지명경쟁) 공고(11월中) 및 계약체결(11월 末)

9. 국유재산 실태조사(11월중)

- 국유재산의 등기 및 지적현황과 재산의 보존·관리 등에 필요한 사항을 점검

* 기간/대상 : '20.11.16.~11.27.(12일간) / 우리청 관리 국유재산 중 허가된 토지 및 건물 40필지

10. 2020년도 하반기 가족수당 및 자녀학비보조수당 지급실태 자체점검

- 부부공무원 이중수급 및 가족관계 미신고 여부 등 부당수급 점검

11. 2020회계연도 결산작성지침 교육

* 기간/방법/내용 : 11.9.~11.25./ 온라인 원격교육(e재정배움) / 수입, 지출, 채권, 국유재산 등 결산관련

선원해사안전과

□ 실 적

1. 제7회 부산항 해양안전 사진공모전 심사 및 온라인 시상식 개최(10.14.)
 - 출품작 491점 중 예비심사(9.23.) 및 본심사(10.7.)를 거쳐 최종 수상작(36점) 선정 시상
2. 선박연료유 규제 강화에 따른 민원 설명회 개최(10.29.)
 - 강화된 연료유 규제 시행에 따른 관련 민원 해소 및 대응방안 논의
 - * 일시/대상/장소 : '20.10.29.(목) 14:00 / 해운선사 및 관내 선박대리점 등 / 우리청 대회의실
3. 내항선사 유류세보조금 신청 관련 간담회(10.13.) 및 영상회의 개최(10.15.)
 - 유류세보조금 홍보 등 유관 업체 대상 간담회* 및 내항선사 직원 대상 영상회의
 - * 장소 / 참석 : 선원해사안전과장실 / 한국해운조합 부산지부, (사)한국급유선선주협회, 부산에부선선주협회
4. '20년 항만·유도선사 정기 근로감독 실시(10.12.~10.20.)
 - 임금지급 및 재해보상 이행 등 근로실태 조사, 위반사안에 따라 시정지시 등
 - * 대상 : 총 15개사(항만선사 13개, 유도선사 2개)
5. '20년 해양안전행정 품질경영시스템(ISO 9001) 외부 인증심사 실시(10.27.)
 - 해양안전분야 품질방침 및 성과지표 관리, 절차 이행실태 및 문서 유지·관리 여부 등 확인
 - * 심사/장소 : 외부 인증심사원(URS 인증원) 방문 심사 / 우리청 국제회의실
6. 연안여객터미널 재배치 공사 관련 관계기관 회의 개최(10.27)
 - 북항 재개발공사(1-2단계)에 따른 연안여객터미널 재배치 공사 관련 화물 차량 및 여객의 불편해소 방안 등 공사 진행상황 점검 및 관계기관 의견수렴
 - * 일시/장소/참석 : 10.27.(화)/부산항시설관리센터/ 우리청, 부산항만공사, 시설관리센터, (주)엠에스페리
7. 내항선 안전관리체제(ISM) 인증심사 실시
 - 내항선 도입에 따른 안전관리체제 인증심사 실시 및 안전관리증서 발급(사업장 9개사, 선박 3척)
 - * 점검사항 : 안전관리매뉴얼 수립 및 이행 여부 확인, 소화·퇴선 훈련 실시 등
8. 해양사고(일반선박) 현장조치 행동매뉴얼 개정(10.30.)
 - 우리부 직제 일부개정(7월) 및 「해양사고 등의 수습에 관한 규정」 개정사항(9월) 반영 추진
9. 승하선 공인 관련 제도개선(안) 본부 건의(10.28., 선원정책과)
 - 선원법 등 관련 법령 개정(확인사항 명확화, 벌칙 강화 등) 및 표준매뉴얼 마련
 - * (본부 입장) 제도개선 취지에 공감하나 중장기적인 검토 필요(용역, TF 등)
10. 수입 위험물컨테이너 개방점검(26TEU) 및 시정 조치(10.27.)
 - 위험물 고박·포장·용기 상태 및 파손여부 등 개방점검 및 위반사항(7건) 시정 요청

□ 계 획

1. 겨울철 해상교통 안전대책 수립·시행('20.12.~'21.2.)

- 취약선박, 다중이용시설 점검 등 겨울철 해상교통 여건에 적합한 안전대책 수립·시행

2. '20년 하반기 연근해·원양어선 외국인 어선원 근로 실태조사(10.26.~11.20.)

- 노·사·정 합동으로 근로계약 체결 및 임금체불 여부, 인권침해 현황 등 조사
* 연근해어선 4개사, 원양어선 수시(선박입항 일정 고려, 추후 선정)

3. '20년 내항화물선사 정기 근로감독 실시(11.2.~12.11.)

- 임금지급 및 재해보상 이행 등 근로실태 조사, 위반사안에 따라 시정지시 등
* 대상 : 내항화물선사 총 128개사

4. 지능형 해상교통정보(e-Nav) 시범서비스 개시(11.2.~)

- e-Nav 서비스 본격 시행('21.1.30, 법 시행) 준비를 위해 중앙-권역센터 합동 시범운영 실시
* 주요내용 : 24시간 센터 운영, 운영요원 교육·훈련, e-Nav 시범서비스 제공 등

5. 선박연료유 규제관련 산·학·연 전문연구회 개최

- 선박연료유 자연적 소모를 고려한 건본 채취 절차개선 및 IMO 지침서 개정 논의
* 일정/대상 : 11월 중 / 외항선사, 한국해양대학교, 한국해양수산개발원, 한국선급 등

6. 재정집행률 제고를 위한 내항화물선 유류세 보조금 3분기 추가 신청·접수

- 코로나로 인한 운항실적 감소, 혼합유 성분 변경* 등으로 보조금 집행실적** 부진
* 현재 정유사에서 수입하는 미국산 혼합유의 낮은 점도로 인해 경유 혼합 불필요
** 예산액 / 집행액(집행률) : 98억원 / 42.6억원(43.4%), 3분기 추가신청기간: '20.11.9.~11.20.(2주)

7. '20년 항만국통제관 재교육 및 워크숍 참석

- 선박 비상훈련 및 운용분야에 대한 교육 및 출항정지 이의제기 모의위원회 토론 등
* 일정/대상: 11.23.~11.27.(5일) / 재교육 대상자 및 신규 항만국통제관(6명)

8. 수입·수출 위험물컨테이너 개방점검 실시

- 위험물 고박·포장·용기 상태 및 파손여부 등 위험등급에 따른 조치여부 점검
* 일시/장소 : (11.12.) 부산신항 2부두, 45TEU / (11.17.) 부산신항 4부두, 35TEU

9. '20년 하반기 본부 주관 선원근로감독관 역량강화 직무교육 참석

- * '20.11.4.(수) 14:00 / 본부 해운물류국 대회의실

10. IMO 회원국 감사 대응역량 강화 워크숍(온라인) 참석(11.4.)

- IMO 회원국 감사 준비 현황 및 향후 대응방향 공유, 협약 제·개정사항 안내 등
* 대상: 해양안전품질관리시스템 업무 담당자 2명

11. 해양 선박사고 위기경보 '관심'단계 발령(10.29.)에 따른 대응훈련 실시

- 비상대응 체계 점검, 매뉴얼 상 임무 및 역할 등 숙지를 위한 자체 훈련 추진
* 선박화재 훈련 상황 설정 및 시나리오 작성(10.30.~11.5.) -> 기관별 사고대응 토론훈련(11.9.~11.11.) -> 자체훈련 결과 본부보고(11.12.)

항만물류과

□ 실 적

1. 항만운영방역수칙 이행실태 점검

- ‘항만운영 방역수칙(2020. 6.29. / 7.31.)’ 배포에 따른 항만하역·선박수리업체 이행여부 점검(7, 8월) 이후, 지속적인 방역수칙 준수 여부 모니터링
- * 10.12 ~ 10.16.(5일간) / 부두운영사, 하역사, 선박수리업체 17개사 / 우리청, BPA 합동점검 / 지적사항 없음

2. 부산북항 크레인 안전사고 예방 대책 회의 개최(10.14.)

- 최근 안벽크레인 오작동 사고 증가에 따라 안전사고 예방을 위한 운영사별 크레인 안전장비 보강계획 등 사고 예방 대책 협의
- * 時/ 所/ 參 : 10.14. (수) 14:00~15:00 / 우리청 / 항만물류과, BPA, BPT, DPCT, HKT 등 11명

3. 부산항 외국인선원 무단이탈 재발방지를 위한 관계자 회의 개최(10.13.)

- 선박 사설경비 강화, 정문 경비인력 증원, 보안울타리 등 취약보안시설 보강 논의
- * 時 / 所 / 參 : 10.13. (화) 14:00, 16:00 / 우리청 중회의실 / 원양선사, 대리점, 수리조선소 등

4. 선박 출입자 전자출입명부(QR코드) 관계기관 합동점검 실시

- 방역강화 대상국가 및 러시아 출항 선박을 대상으로 전자출입명부 설치·인증 여부, 수기명부 비치 등 점검
- * 時 / 所 / 參 : 10.28. (수) / 감천항 / 부산시(주관), 우리청, 세관, 검역소, 부산항보안공사 등

5. 2020년 하반기 연안해역 합동점검 실시(10.28.~29.)

- 부산항(신항) 연안해역 위험구역·안전관리시설물 합동점검 실시
- * 時/ 所/ 參 : 10.28.~29. / 감천항 동방파제, 낮개방파제, 신항 서방파제 등 / 부산·창원해경, 우리청, BPA

6. 다대포항 낮개방파제 자체 환경정화활동 실시(10.8.)

- 방파제 내 쓰레기 무단투기에 대한 민원 관련, 방파제 주변 환경정비
- * 時/ 所/ 參 : 10.8.(목) 14:00~17:00 / 다대포 낮개방파제 / 항만물류과 및 각 과 12명

7. 2021년도 정보시스템 유지보수 용역사업 발주 추진(10.30.)

- 홈페이지 및 사무자동화기기 등 정보시스템 유지보수/170백만원

8. 영상회의장비(웹캠, 헤드셋) 구매 추진(10.23.~28.)

- 전산실 보유 장비 부족으로 인하여 추가 구매 추진, 향후 각 부서 배부 예정
- * 웹캠, 헤드셋 각 50개 구입 / 4백만원

□ 계 획

1. 부산항 미세먼지 저감관련 관계기관 회의 개최(11월중)

- 황산화물 규제(우리청), 미세먼지 측정망 설치(낙동강청), 항만 노후 경유차 조기 폐차 유도(부산시), 육상전원공급설비 구축(BPA) 등 미세먼지 저감 실적 공유 및 협조사항 논의

2. 「부산항 위험물 안전관리 협의체」 4분기 회의(11월중)

- 베이루트항 질산암모늄 폭발사고 유사사고 방지 관련 논의, 참여기관별 전달사항 등 위험물 안전관리 방안 실무 협의
- * 우리청, 부산소방재난본부, 부산세관, BPA, 한국해사위험물검사원, 컨/벌크터미널 등

3. '20년 하반기 공 '컨' 처리 실태 현장 합동 조사 실시(11월중)

- 공 '컨' 손상여부(바닥오일, 손잡이, 판넬, 손상 등), 청소상태 및 유해병해충 등 조사
- * 참가기관 / 장소 / 조사기간 : 우리청, BPA, 검역소, 세관 등 / '컨'터미널(북항,신항) / 약 1주일
- ** 조치사항 : 불량 공'컨' 선별 후 수리 및 청소, 교환 조치

4. 2020년 항만배후단지 입주기업 관리·운영실태 합동점검 실시(11.3.~5.)

- 입주계약의 이행여부, 사업운영실태 및 관련법령 준수여부 등 현장 점검
- * 時 / 所 / 參 : 11.3~11.5 / 신항 항만배후단지 입주기업 7개사 / 본부(항만물류기획과), 우리청, BPA 신항지사

5. 부산항 내 방파제 안전시설물 보수·보강(11월중)

- 방파제 안전시설(안전펜스, 표지판, 구명함 등) 관리현황 점검결과 후속조치
- * (설치대상) 감천 동방파제(위험표지판, 안전펜스), 낮개방파제(인명구조함), 신항 서방파제(구명환)

6. 2020년 상반기 수출위험물 반입신고 위반 행정 처분(11.6.)

- 수출위험물 반입신고 위반자(선사, 화주 등) 과태료 부과 및 경미한 사항 계도
- * 점검기간 : '20.8.27.~9.25. / 적발 : 12개 업체 25개 위반 / 위반자 의견조회 : 10.14.~11.6.

7. 선박 출입자 전자출입명부(QR코드) 관계기관 합동점검 실시(계속)

- 방역강화 대상국가 및 러시아 출항 선박을 대상으로 전자출입명부 설치·인증 여부, 수기명부 비치 등 점검
- * 일시 / 참여대상 : 2020.11.27.(금)18:00~28.(토) 18:00 / 본부 항만운영과, 4개 PA, 중계망사업자 등

해양수산환경과

□ 실 적

1. 코로나19관련 선박수리 현장/야간 항만보안 특별점검 등

- (선박수리) BPA·항만보안공사와 방역수칙 준수·승선자 명단 점검(11회)
* 청장님 감천항 승선 점검(10.20.): 요주의 선박 1부두 접안 제한, 수리조선소 점검 강화 등 지시
- (항만보안) 외국인 선원 무단이탈 예방을 위한 야간 특별점검(4회)
- (공사현장) 오염퇴적물 정화사업 작업현장 방역관리 철저 점검 조치(KOEM)

2. 항만순찰 업무 환경 개선

- 선박 CCTV 녹화 용량 증설(7~15일→30일), 감천항 선박수리 민원실 투명가림막 설치

3. 「항법규칙」 개정을 위한 국조실 사전규제심사 통과

- * 행정예고(~11.7.) → 규제·법제심사(법제처) → 고시 개정

4. 선박수리 관련 제도개선 사항 검토

- * 별도 보고 후 본부 제도개선 건의 등 예정

5. KOEM 재난관리자원 방제창고 현장점검(10.15., 청장님)

- 상황 발생 시 신속한 대응을 위해 방제자재, 보관창고 관리실태 점검

6. 기타 해양환경관리·점검업무

업무명	내용	비고
○ '20.下 불법어로행위 단속	·항로 등 단속 결과 적발사항 없음	동해단, 해경 합동
○ 수중레저사업자 안전점검	·등록기준 유지여부 확인, 업체교육 ·안전교육 미이수 등은 현장 계도 조치	31곳, 해경 합동
○ 무인도서 점검(계속)	·훼손여부, 이용상황, 무단입도 확인 등 ·납시객 등 대상 해양환경보호 계도 및 홍보	38곳 중 26곳 完 지자체 합동
○ 해역이용영향평가 대행업체 점검	·등록기준 유지 여부, 평가대행실적 등 ·측정대행계약 현행화 미흡 등 현장 시정 조치	11곳 중 9곳 完
○ 해양폐기물 위탁처리업체 점검	·등록기준, 폐기물처리기준 점검결과 특이사항 없음	3곳, 본부·KIOST 합동
○ 10월 연안정화의 날 행사	·태종대 등대 해안가 정화활동(4톤 수거)	7개 유관기관 40여명

7. 상시업무 처리 실적

(단위: 건 ('20년 누계))

선박수리 신고·허가 공사작업 허가	과태료 부과	야간·휴일 순찰선 특별점검	공유수면 점·사용허가	해역이용 협의	유류오염 상황관리	마리나업 등록	수중레저업 등록	어업경영체 등록
425 (4,289)	0 (28)	10 (79)	12 (116)	6 (62)	- (39)	3 (48)	- (43)	1 (34/총 1,912)

* 어업경영체 등록: 코로나19로 인해 지연된 조사업무 본격 재개(목표 997건, 현재 306건 완료)

□ 계 획

1. 코로나19 관련 선박수리 현장/야간 항만보안 특별 점검(계속, 주 2~3회)
 - 실제 작업 인력과 방역 수칙 준수 여부 확인/외국인 선원 무단이탈 단속 등
2. 부산항 신항 2부두 전면해상 항행장애물 인양 작업 관련 관계기관 협의
 - 장애물 인양 시, 통항 장애 최소화를 위한 해결방안 모색
 - * 우리청, BPA, 도선사, 한진, PNC운영사, 예선조합
3. 안골 청전항 방치폐선 처리
 - 방치폐선(목선, 10톤) 소유자 확인 및 제거 공고(14일) 후 직권 처리
4. 공유수면 정기 실태조사(11.16.~11.27., 점·사용 20개소, 매립 6개소)
 - 허가준수 여부, 시설물 점검, 불법행위 발생여부 확인 및 공사 추진상황 점검 등
5. 해역이용협의 시 조건부 동의사항 이행 여부 현장 점검
 - 오탐방지막 설치, 해양환경 훼손 예방조치 등의 이행 여부 점검
6. 오염퇴적물 정화사업 공정관리 등
 - (감천항)적기 준공을 위해 관리 감독 철저(서측 1년차 준공 11.28., 동측 12.19.)
 - (북항)준설토 신항2투기장 투기 협의 등(실시설계 중간보고 '20.10.)
7. 해양보호구역 관리기본계획 수립 용역 준공
 - * (11.2.)최종보고회 → (11.20.)용역 준공 → 중앙관리위원회 심의(본부) 후 최종 보고서 발간(12월)
8. 무인도서 점검(현재 38개소 중 26개소 점검)
 - 낙동강 하구 절대보전무인도서 7곳, 기타 사하구 솔섬 등 5곳(완료 예정)
9. '20년도 청소년 해양교육
 - '찾아가는 해양교실'(총 9곳 중 3곳) / '해양수산 현장 체험 교실'(총 3곳 중 2곳)
 - * 현장 체험은 해양교육과 만들기 등 실내 강의로 대체
10. 소송 대응
 - 청항선 건조 지연에 따른 지체상금 과다 항소심 2차 변론(11.10.)
 - * 장보고조선(지체상금 221,842,550원) / 서울지방법원 / (2.20.)1심 승소 / (10.13.)1차변론

항로표지과

□ 실 적

1. 해양교통시설관리센터 근무체계 개선방안 마련(10.21.)
 - 유인등대와 무인표지 점검업무를 분리하고 근무편성 자율성 부여 등 근무여건 개선
 - * 해양교통시설관리센터 근무체계 변경 시행('20.12.1.)
2. KBS부산방송국과 재난정보 공유* 업무협약 체결(10.13., 비대면)
 - 우리 청과 KBS부산방송국 간 업무협약을 체결하고 비 대면으로 협약서 교환
 - * 관내 항로표지시설 19개소(기상표지12, CCTV 7)에서 생산되는 기상 및 영상정보 제공
3. 부산항신항 서컨테이너터미널 전면 해상 항로표지 재배치 완료(10.29.)
 - 준설공사*(1차) 완료로 5항로 끝단 및 서컨부두 축조 공사현장에 항로표지 재배치(4기)
 - * 부산항신항 개발(2단계) 준설공사('19.12.~'21.6.)
4. 관공선에 설치된 CCTV 기능점검 및 시스템 보강(10.8.)
 - CCTV 정상 작동여부를 점검하고 적정 영상저장 일수 확보(30일 이상/본부지시)
 - * 영상 저장일수: 광성호 7일(보강필요), 비추미호 55일(유지), 한빛호 60일(유지)
5. '20년 남해권역 항로표지 기능 측정결과 분석 및 통보(10.15.)
 - 측정대상 86기* 중 고시기능 이상은 4기**이며, 분석결과를 본부 보고 및 지방청 통보
 - * 광파표지 5기, 음파표지 1기, 전파표지 80기 / ** 광달거리 미달 2기, 전파부호 이상 2기
6. 부산항 관내 부표류 정기교체 완료(10.12~16.)
 - 부표정비선(한빛호)으로 교체주기(2년)가 도래한 관내 등부표 5기* 교체
 - * 남외항1,2호, 용호부두2호, 부산하리요트계선, 길천항계선 등부표
7. 항로표지 변동사항에 대한 고시여부 전수조사 및 보완(10.8./비공개)
 - 고시 기능상태를 전수조사하고 광달거리 변경사항(93기)은 정정고시 조치
 - * 목포청 감사결과 지적사항: 등명기 교체 후 광달거리 변경에도 고시 미조치('20.6.)
8. 해상기상신호표지 통신방식 변경방안 마련(10.8.)
 - CDMA(2G, 3G방식) 장비의 단종으로 LTE 장비로 대체 및 통신요금제 변경
9. 동해권역 정기 인양교체 부표류(9기) 수리 심의(4차, 10.20.)
 - 선박 충돌 등으로 파손된 4기는 부위별 수리대상 확정, 양호한 5기는 기본수리(도장 등)
10. 사회적 거리두기 완화(2→1단계)에 따른 등대 해양문화공간 운영(10.13)
 - 관람객 대상 방역수칙 안내 및 홍보강화, 이용시설 소독(매일) 강화 등
 - * 영도등대 야외공간 개방 / 가덕도등대 체험숙소 운영 중지는 현행 유지
11. 등대여권을 활용한 바다여행 활성화 T/F회의 참석(4차, 10.23.)
 - '역사가 있는 등대(15개소)' 운영('20.11)을 위한 우리청(제외등대) 준비상황 보고
 - * 대상/장소: 본부(항로표지과), 지방청 및 항로표지기술원 담당자 / 본부 중회의실
12. 표지시설사업 추진
 - 무인표지 시설물 보수공사 외 1건 발주(0.4억원) / 한빛호 발전기 긴급수리(0.1억원)

□ 계 획

1. '20년 하반기 사설항로표지 관리실태 지도점검(11.2~11.30.)

- 고시기능, 법정 예비품 확보, 위탁관리업 등록기준 등을 자체점검(비대면) 후 결과제출
- * 대상: 사설항로표지 156기(57개사), 항로표지 위탁관리업체 8개사

2. '20년도 부산항 항로표지 이용자 만족도 조사(11.23~12.11.)

- 항로표지 설치·운영(배치, 시인성 등) 전반에 대한 이용자 만족도를 조사하여 요구사항 분석을 통한 항행안전 개선자료로 활용
- * 대상/방법 : 항해사, 도선사, 어촌계 등 선박 종사자 100여명 / 우편, 방문, 이메일 등

3. 겨울철 항로표지시설 안전점검 실시(11.9~12.18.)

- 한파, 풍랑 등에 대비하여 주요 항로표지 시설물 상태 및 월동 준비상황 점검
- * 대상: 항로표지, 등대해양문화공간 및 동해부표관리소 등 211개소

4. '21년 항로표지 장비용품 정기검사 대상 전수조사 및 통보(11.27.)

- 국유·사설표지 등명기의 정기검사 대상을 전수조사하여 항로표지기술원(시험검사소) 통보
- * 관련근거: 「항로표지 장비·용품 검사기준」 제10조(정기검사 대상 현황 보고)

5. '20년 서해권역 항로표지 기능측정 완료(11.27.)

- 인천~목포청 관내 항로표지 117기*의 기능을 측정하고 결과 분석 후 지방청 통보
- * 광파8기, 음파3기, 전파106기

6. '21년 항로표지 업무 공백방지를 위한 시설사업 조기 발주(11.27.)

- 항로표지 관리운영시스템 유지보수(1억원) 및 낙동강등주 유지보수(2억원)

7. 「항로표지시설 관리지침(예규)」 개정(10.20.)에 따른 직원 설명회 개최(11.3.)

- 항로표지 관리등급 도입, 시설물 안전점검 실시 등 개정사항의 차질 없는 현장적용을 위해 현장직원 대상 설명회 추진
- * 장소/대상: 국제회의실 / 사무실 및 해양교통시설관리센터 직원 15여명

8. '21년도 표지시설사업 세부 시행계획 수립을 위한 현장조사(11.23~12.4.)

- 노후된 부산청 관내 무인표지 정비대상(도장, 보수, 기능개선 등)을 일제 조사하여 효율적인 '21년도 예산 집행방안 마련

9. 등대여권 스탬프 투어를 위한 홍보시설 설치(11.30.)

- 영도등대(아름다운 등대) 및 제뢰등대(역사가 있는 등대)*에 스탬프, 안내판, 포토존 등 설치
- * 효율적인 홍보를 위해 기자 팸투어 연계 추진

10. 표지시설사업 추진

- 영도등대 시설물 정비공사(등대동), 해양기상관측장비 구매 등 4건 준공(3.6억원)

부산항건설사무소

계획조사과

□ 실 적

1. “감천항·다대포항 외곽시설 및 신선대 준설토 투기장 호안 태풍피해복구 공사” 어업피해조사용역 완료보고회 개최

- 피해범위, 피해물건(다대포항, 1,332건, 감천항 1,332건, 신선대 767건), 피해기간 등 조사결과 보고
 - * (일시/장소/주관) 2020.10.22.(목) 14:00 / 부산시수협 자갈치 위판장 / 한국감정원
 - ** (용역개요) 부경대 해양과학공동연구소 / 2019.1.23.~2020.6.22(17개월) / 998백만원
 - *** (향후계획) 감정평가(~'20.12.)→보상금 협의·지급('21.1.~)

2. 항만 건설공사 기술자문위원회 개최

- (울산청) “울산신항 남방파제(1-2공구) 보강공사 기본 및 실시설계용역” 설계자문
 - * 방파제 보강 1,100m 등 1식 / 188,410백만원

3. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인

- 부산항 신항 제2부두 유해화학물 장치장 설치공사(부산신항만주)
 - * 유해화학물 장치장(콘크리트 포장 L=338.84m, B=26.41m) / 498백만원 / 착수일로부터 3개월

4. 2020년 하반기 항만 및 어항 건설공사 하자검사 계획 수립

- 하자담보책임기간 내에 있는 공사목적물에 대해 하자발생 여부 검사
 - * (대상/기간) 부산항 신항 주간선도로(안골대교) 건설공사 등 38건 / 2020.10.16.~12.30.

5. 2020년 하반기 항만·어항 건설공사 품질관리 점검 실시

- 동·남해권 항만·어항 건설공사에 대한 품질관리 적정 수행여부 확인·점검
 - * (점검개요) 7건(부산3, 울산4) / 2020.10.26.~10.30.

6. 2020년도 제3회 건설기술용역 및 시공 평가 실시

- 항만·어항 기술용역 및 건설공사의 과업수행 타당성, 시공 적정성 등 평가
 - * (평가개요) 10건[부산(4), 마산(3), 포항(3)] / 2020.10.14.~10.21.(6일간)

7. 용역 계약 체결

- 부산항 신항 남권 항만배후단지 진입도로 건설공사 문화재 발굴조사용역* 등 2건
 - * (개요/계약) 문화재 발굴조사용역 1식, 12백만원, 착수일로부터 2개월 / 2020.10.13.

□ 계 획

1. 항만 및 어항 건설공사 기술자문위원회 개최

- (포항청) “울릉군 남양1리 연안정비사업 실시설계용역” 설계자문
 - * 고파랑 제어시설(이안제 2기) 100m 등 1식 / 추정공사비 : 21,522백만원
- (포항청) “축산항 정비사업 ” 설계변경 심의
 - * 태풍피해복구물량 반영 따른 설계변경 / (당초)33,992→(변경)35,789백만원(증 1,797)

2. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인

- 부산항 감만부두 유해화학물 장치장 설치공사(부산항터미널㈜) 등 2건
 - * 유해화학물 장치장 포장(7,915㎡) / 781백만원 / 착수일로부터 3개월

3. 항만시설공사 실시계획 승인

- (승인) 부산항 신항 서컨테이너터미널(2-5단계) 상부시설 건축공사
 - * (사업개요) 운영건물 외 15개동(연면적 18,035.53㎡), 127,572백만원, 착수일로부터 22개월
- (변경) 부산항 신항 웅동지구 1단계 항만배후단지(3,4공구) 조성공사
 - * (사업개요) 단지조성(1,330,159㎡) 등, 232,912백만원, 2009.11.27.~2014.5.4.(공사준공)
 - ** (변경사항) 도시관리계획 변경(일반상업지역⇒준공업지역, 72,326㎡)

4. “부산항 신항 북‘권’(2단계) 항만배후단지 조성사업” 재해영향평가 협의 추진

- 건설공사 추진으로 인한 예상재해 및 저감방안에 대한 사전검토
 - * (사업규모/협의기관) 항만배후단지 조성(522,103㎡) / 국립재난안전연구원

5. 2020년 제1회 건설기술용역 및 시공 평가 결과 통보

- 평가결과 이의신청 안내를 거쳐 최종결과 통보 예정(시설안전공단)
 - * (평가개요) 용역 및 공사 등 10건[부산(4), 마산(3), 포항(3)] / 2020.10.14.~10.21.(6일간)

6. 2020년도 부산항 개발 재정집행 관리업무

- 2020년 사업 추진현황 점검 및 집행률 제고를 위한 실무 회의 개최
 - * (10월 실적) 예산현액 2,882억원 대비 실적 2,318억원 / 80.4%

7. 용역 계약 체결

- 신선대 준설토투기장 호안 태풍피해복구공사 폐콘크리트 처리용역
 - * (개요/계약) 건설폐기물처리서비스 1식, 631백만원, 착수일로부터 20개월 / 2020.11월 초

8. 2020년 하반기 항만·어항 건설공사 품질관리 점검 실시(계속)

- 동·남해권 항만·어항 건설공사에 대한 품질관리 적정 수행여부 확인·점검
 - * (점검개요) 48건(부산6, 마산9, 동해10, 포항10, BPA13) / 2020.11.2.~11.27.

항만개발과

□ 실 적

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 소형선부두 : 계획대비 113.8 달성(38.7%/34.0%, 부두 321m / 282m)
- 개발(2단계) 준설 : 계획대비 120.3% 달성(65.6%/54.5%, 준설 519만^m³/431만^m³)
- 신항 개발사업 관련 연구용역 3건* 중간 공정보고
 - * 건설사업 생산정보 관리방안(10.13.(화)) / 신항 개발의 사회·경제적 영향분석(10.16.(목)) / 서컨부두 내 배후단지 및 교통 개선대책(10.21(수))
- 공사관리관 역량 향상을 위한 항만개발사업 적용공법 기술교육(직장교육)
 - * 10.22.(목). 점심시간 활용 브라운백 미팅 / 준설토투기장 지반개량공법 / 부건소 직원 대상
- 신항 해양수리현상 조사 연구 관련 전문가 자문회의(10.29.)
 - 신항개발 추가·최근까지 시행한 조사결과를 토대로 제2신항 추진시 고려사항 전문가(4인) 자문

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 계획대비 97.7% 달성(79.5%/81.4%, 도로 1.7km / 도로 1.8km)
- 남컨 배후단지 : 계획대비 102.2% 달성(77.1%/75.5%, 배후부지 32.4만^m² / 31.7만^m²)
- 남컨 진입도로 : 계획대비 3.4%로 부진*(1.37%/24.5%, PC BOX 72EA 제작)
 - * (부진사유) 사유지에 대한 보상절차 이행기간 소요로 본공사(터널공) 지연
 - 주민설명회 개최(10.22. / 가덕도동주민센터 / 가덕도동 주민, 부건소)
- 송도 준설토투기장 복토공사 기본 및 실시설계용역 중간보고회(10.22.)

3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- 제2신항 민관협의체 실무협의회 6차 회의
 - 현안과제에 대한 집중토론 및 제3차 본회의 과제 처리방안 논의 등
 - * 10.14.(수) 13:30 / 중회의실 / 항만국, 부건소, 경남도, 창원시, BPA, 진해·의창수협
- 제덕 외 3개 물양장 정비공사 : 계획대비 98.7% 달성(2.2%/2.3%, 부대공 1식)
 - 주민설명회 개최 : 공사 실착공 전 추진계획 설명, 주민의견 수렴 등
 - * 제덕 9.24(화), 우도·삼포 10.14(수), 수도 10.22(금) / 최소한의 인원으로 방역지침 준수
- 재해방지시설 설치공사 : 공사 재착수(10.28.)
 - 매립기본계획 연심위 통과(10.15.), 실시계획 수립(10.27.)

□ 계 획

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 소형선부두 : 39.4% 공정 추진(프리카스트 코핑 17본 제작 등)(계획대비 98.1%)
 - 전기공사 발주(전기공사 1식 / 25억원 / 착공 후 12개월)
- 개발(2단계) 준설 : 72.8% 공정 추진(준설 45만 m^3)(계획대비 120.0%)
- '21년도 신항개발 사업 추진을 위한 제반절차 이행
 - 내년도 예산 조기집행 및 사업 적기 시행을 위한 설계도서 작성
 - * (11월) 발주 설계도서 작성 → (12월) 내부방침 마련 → (1월) 예산확보와 동시에 발주
- 공사관리관 역량 향상을 위한 항만개발사업 적용공법 기술교육(직장교육)(계속)
 - * 11.3, 11.17.(점심시간 브라운백 미팅) / 부건소 직원 대상

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 96.4% 공정 추진(포장, 수목식재 등)(계획대비 100.0%)
 - 예비 준공검사(11월초 / 전체공사 12.18. 준공)
- 남컨 배후단지 : 77.9% 공정 추진(재해성토 10만 m^3)(계획대비 103.3%)
 - 총사업비 기간연장('13~'21 → '13~'23(중 2년), 단지 조성 중 과침하에 따른 추가 재해성토 기간 반영)
- 남컨 진입도로 : 3.1% 공정(부대공 1식) 추진(계획대비 5.6%)
 - 분할측량 결과를 반영하여 도로구역 결정변경(부산시), 사업인정 고시 요청(중앙토지수용위원회)
- '남컨 배후단지 통제시설 및 2-4단계 전원공급설비 설치업무' 위·수탁협약
 - * (부건소↔BPA) 통제시설(울타리, CCTV 등), 전원공급설비 설치 / 65억원 / '20~'25
- 서컨 임항교통시설 건설공사 기본 및 실시설계 추진
 - 환경영향평가 주민설명회(11.5), 설계경제성 검토(11.4~6.)

3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- 제덕 외 3개 물양장 정비공사 : 5.2% 공정 추진(부대공 1식)(계획대비 100.0%)
- 재해방지시설 설치공사 : 3.4% 공정 추진(부대공 1식)(계획대비 100.0%)

4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 신항 항만 및 교량시설 정밀안전점검용역* 중간보고회(11월중)
 - * (개요) 시설물 정밀안전점검 1식 / '20.4. ~ '20.12. / (주)정신이앤씨 외 2개사
- 신항 신규 준설토투기장(2구역) 태풍피해 복구공사 실시
 - * (개요) 필터매트 360m 탈락, 사석 400 m^3 유실 등 / 2억원 / '20.11~'21.2

항만정비과

□ 실 적

1. 각종 회의

- 제3차 항만재개발 기본계획 수립관련 관계기관 간담회(2차) 참석(10.6.)
 - * 주요내용 : 항만재개발 기본계획(안) 관계기관 간담회
- 부산항 수제선 정비 기본구상 연구용역 중간보고회 개최(10.7.)
 - * 주요내용 : 청학동 안벽 보강방안 등 과업 진행상황 보고 및 관계기관 의견수렴
- 국가어항 재정집행 점검회의(제6회) 참석(영상회의, 10.14.)
 - * 주요내용 : '20년도 재정집행(우리청 67억원/70억, 96%) 점검 및 지방청 현안사항 논의 등
- 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의 개최(10.23.)
 - * 주요내용 : 사업별 추진상황 및 현안사항 점검, 건의사항 등(공정률 70%)

2. 총사업비 완료보고(부산항 조도 방파제 보강공사)

- 사업 완료에 따른 총사업비 완료 보고
 - * (사업비/사업량/기간) 77,877백만원 / 방파제 보강 700m / '13.3.~'20.7.

3. '21년 항만유지보수(총액) 예산요구서 제출(10.23.)

- 노후 손상된 항만시설의 적기 유지보수로 항만기능 유지 및 안전사고 예방
 - * 부산항 신항 항만시설 유지보수 외 7건, 1,512백만원

4. 기술자문위원회 참석

- 대상 : 울산신항 남방파제(2-3공구) 축조공사 입찰안내서 심의
 - * (주관/일시/장소) : 항만기술안전과 / '20.10.29. 14:00 / 세종

5. 재정집행 촉진을 위한 건설공사 관리

- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(3차) 예비준공검사(10.13.)
 - * (사업비/사업량/기간) 19,463백만원 / 복구공사 1식 / '20.1.15.~'20.12.31.
- 천성항 건설공사(7차) 예비준공검사(10.27.)
 - * (사업비/사업량/기간) 4,398백만원 / 배후부지 상부공사 1식 / '20.02.24.~'20.12.20.

□ 계 획

1. 항만시설물 유지관리 권역별 설명회 참석(11.12.)

- 항만시설물 유지관리 및 안전관리 강화를 위한 설명회

* (주관/장소/참석자) 항만기술안전과/우리청 회의실/지방청, 지자체(부산시, 경남도 등), BPA 등

2. 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의 개최(11.25.)

- 사업별 추진상황 및 현안사항 점검, 건의사항 등

* (장소/참석자) 우리청 국제회의실(1층)/북항 재개발 추진단, 항만정비과, BPA 담당자

3. 부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도) 건설 총사업비 조정요청

- 관련법령에 따라 공사 시행을 위한 평가협의를 작성 비용 반영

* 「지하안전영향평가법」 소규모 지하안전영향평가, 「환경영향평가법」 소규모 환경영향평가

** 입찰안내서에 따라 도급자가 비용 부담, 설계비 증액(166백만원), 공사비 감액(감 166백만원)

4. 대변항 태풍 피해복구공사 실시설계용역 발주

- '20년 태풍(마이삭, 하이선) 피해로 인한 대변항 동방파제 복구 설계

* (사업량/사업비/기간) 실시설계용역 1식/300백만원/착수일로부터 8개월

5. 2020년 동절기 대비 항만·어항시설물 및 건설공사현장 안전점검

- 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물 정기 안전점검

* (일시/대상/점검자) 11.5.~11.30. / 항만·어항 시설물 64개소 및 건설공사현장 12개소 / 부건소

6. 총사업비 자율조정 요청(부산항 조도·오륙도 방파제 태풍피해 복구공사)

- 공사, 감리 낙찰차액 자율조정 보고(48,588 → 38,478백만원, 감 13,110백만원)

* 관련법규 : 「총사업관리지침」 제100조 의거 자율조정 항목에 따른 낙찰차액 반납

7. 재정집행 촉진을 위한 건설공사 관리

- 신선대 준설토투기장 호안 태풍피해 복구공사(2차) 준공(11.7.)

* (사업비/사업량/기간) 6,455백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.11.07.

- 우암선 철도건널목 포장보수공사 폐기물처리용역 준공(11.28.)

* (사업비/사업량/기간) 9백만원 / 폐기물처리 1식 / '20.10.30.~'20.11.28.

- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(3차) 기술지원기술자 합동점검(11.11.)

* (사업비/사업량/기간) 20,265백만원 / 복구공사 1식 / '20.1.15.~'20.12.31.

- 부산항 조도·오륙도 방파제 보강공사(1차) 기술지원기술자 합동점검(11.18.)

* (사업비/사업량/기간) 800백만원 / 복구공사 1식 / '20.9.29.~'20.12.31.

제주해양수산관리단

□ 계 획

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- 연안여객선(9척), 일반화물선(6척), 카페리화물선(3척) 등 해사안전관리 정기 지도·감독
- 제55차 한국국적선박(KFS) 실무협조단 회의 참석(韓·美 해군 등, 10.27.~10.28.)
 - * 동원선박(60척) 통신훈련·실태조사 등 제반임무절차 개정소요 협의(KFS운영예규)

2. 해양·보안 관련 추진

- 해양진로교실 및 해양레저체험 청소년 해양교육 실시
 - * 해양진로교실(10.6./남원중/한국해양과학기술원 제주연구소), 해양레저체험(10.30./세화중/요트투어)
- 제주지방 연안사고 예방 협의회 참석(10.22, 제주해경청)
 - * 연안해역 안전관리, 해수욕장 이용 및 수중레저활동 안전사고 예방 등을 위한 대책 협의

3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 마라도 등대 종합정비 관련 도서지역 운송비용* 협의추진
 - * 레미콘 운송 차도선 비용 조정 및 차량 도서지역 운송 시간 추가발생에 따른 손실비용 보전 협의 등
- 겨울철(동절기) 대비 항로표지시설 특별 안전점검 시행(계속)
 - * 10.7.(수)~11.30.(월) / 항로표지시설 31개소(유인등대2, 선박1, 항로표지관리실1, 주요항27)
- 2020년 하반기 사설항로표지 관리실태 지도점검(현장 및 서면병행) 추진
 - * 10.5.(월)~10.30.(금) / 제주도 등 23개사 65기(현장: 9개사 23기, 서면: 14개사 42기)

4. 사무업무 등

- 문화가 있는 날(자동차극장) 및 해양레저 체험행사(10.27~28, 요트승선) 추진
- 청사 석면건축자재 시설에 대한 실내공기질 석면측정 실시(10.21.)
 - * 환경부지정 전문 석면조사기관 의뢰 실시 : 2년 1회('18. 9.18.실시)

□ 계 획

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- 유류세보조금 부정수급 우려가 있는 업체 대상으로 석유관리원 등과 합동점검(10.26.~20.)
 - * 수급업체('19~20년) 중 평소보다 유류 수급량 증가 또는 석유수급보고시스템 대조 불일치 업체 선별
- '20년 하반기 외국인 어선원 근로실태조사 계획수립 및 조사 실시(11.1.~20.)
 - * 외국인이 승선중인 연근해 어선의 근로계약, 임금체불, 인권침해 등(우리단, 수협 등 합동조사)
- 연안여객선(9척) 겨울철 대비 특별점검(11.10.~13.)
 - * 항해·기관·구명·소방·갑판설비 관리 및 작동상태 점검 등

2. 해양·보안 관련 추진

- 해양진로교실*(11.6.) 및 찾아가는 해양환경교실** 추진(11월중)
 - * 중학교 1개교 98명 ** 초등학교 5개교, 16회 272명(코로나 19 방역관리를 위해 1회당 인원 조정)
- 항만보안장비의 적기 유지보수를 위해 '21년도 용역사업 조기발주 계획 수립
 - * 종합상황실 유지보수(CCTV, 녹화기록장치 등) 용역 등 2건(266 백만원)
- 마리나항만법 개정방안 관련 영상회의 참석(11.2.)
 - * 마리나항만법 개정방안 논의, 기타 법령정비, 규제 완화 등 제도개선 사항 의견수렴

3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 2020년도 사설항로표지 이해관계자(23개사) 간담회 개최
 - * 코로나19 확산방지, 사설항로표지 관리실태 점검결과 지적사항 재발방지 안내 및 건의사항 청취 등
- 산지등대 유희시설 활용을 위한 세부계획 수립 및 업무협약(MOU) 체결
 - * 건입동 도시재생현장지원센터 / 유희시설의 효과적 활용방안에 대한 상호 협력사항
- 성산포항 등표 설치공사 준공 추진(공사비 7억 4천만원, 11월말 준공예정)
 - * 성산 오조리 어촌계 마을어장 내 설치 반대에 따라 공사추진 다소 지연(당초 : 준공 '20.8.)
- 제18차 표지시설 재정집행현황 점검회의 참석(본부 주관/11.2.)
 - * (참석자) 항로표지과장, 기획 담당 및 각 지방청 과·소장 등

4. 어업경영체 등

- 어업경영체 상시조사와 코로나 19 관련 '생활속 거리두기' 홍보 추진(계속)
- 직원 간 소통강화를 위한 워크숍 추진

주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	주요 일정	소관부서
11. 3. (화)	○ 해양보호구역 관리기본계획 수립 용역 최종보고회	해양수산환경과
	○ 2020년 항만배후단지 입주기업 관리·운영실태 합동점검(11.3.~11.5.)	항만물류과
11.12. (목)	○ 항만 및 어항 건설공사 기술자문위원회	계획조사과
11.20. (금)	○ 2020년도 사설항로표지 이해관계자(23개사) 간담회	제주해양수산 관리단
11.23. (월)	○ '20년도 부산항 항로표지 이용자 만족도 조사 (11.23.~12.11.)	항로표지과
11.25. (수)	○ 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의	항만정비과
11.30. (월)	○ 선박연료유 규제관련 산·학·연 전문연구회	선원해사안전과
	○ 산지등대 유희시설 활용을 위한 업무협약(MOU) 체결	제주해양수산 관리단

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
11.30 (월)	11.30 (월)	○ 등대여권 스탬프 투어를 위한 홍보시설 설치	항로표지과 표지팀 해양수산사무관 송글재 (051-609-6801)
11.30 (월)	11.30 (월)	○ 산지등대 유희시설 활용을 위한 업무협약(MOU) 체결	제주해양수산관리단 항로표지팀 해양수산사무관 김학석 (064-720-2670)