

2017. 7. 3.[월]

월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	3
3. 항만물류과	5
4. 해양수산물환경과	7
5. 항로표지과	8
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	10
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	12
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	14
9. 제주해양수산물관리단	16
※ 주요 행사 일정	18
※ 보도자료 배포 계획	19

운영지원과

□ 실 적

1. 2017년도 직장교육(나라사랑교육) 실시(6.13.)

2. 2017년도 제2회 대체인력(한시임기제공무원) 모집 공고(6.20.)

○ 대상/근무처 : 한시7호(1명) / 제주단

3. 상반기 자산취득비 집행

○ 각 과 필요물품 의견 수렴, 구매 및 배치(12종, 8,250천원)

4. 하절기 대비 냉동기 세관 및 기타 정비공사 실시(7.2. 준공)

5. 남항 내 국유지, 수협 소유 부지간 교환 계약 체결(6.7.)

○ 국유지[남포동 37-15(잡) 등 4필지]와 사유지[남포동 17-7(대) 등 2필지]간 교환

6. 2018년도 국유재산 특례종합계획 및 특례지출예산서 작성·제출(6.20.)

○ 국유재산특례제한법에 따른 특례운용자료[운영실적('16), 운용전망('17), 운용계획('18)]

* 부산항만공사, 한국철도공사, 한국해양수산연수원 등 사용허가 재산 대상

7. 2018년도 국유재산 관리·처분계획 작성·제출(6.20.)

* 제덕동 203-1번지(도로 잔여지 등) 유희 행정재산 10필지 1,986㎡ 처분 등

8. 주요 계약업무 추진

○ 직원 숙소 리모델링 공사 사업관리 용역 수의시담 및 계약(6.21.)

○ 폐기물 처리용역 개찰(6.20.)

○ 영도등대 휴게동 리모델링 공사 외 3건 개찰(6.27.) 등

9. 2017년 1회 해양항만행정협의회 참석

○ 일시/장소/참석대상 : 6.15.(목) 15:00 ~ / 부산시청 / 각 안건 관련 과장

10. 장·차관님 부산지역 현장방문 수행(지원)

○ 장관님 : 6.23.(금) / 순직선원위령탑, 자갈치시장 및 국제여객터미널 등 현장방문
6.29.(목) / 원양어업 진출 60주년 기념식

○ 차관님 : 6.27.(화) / 한국해사주간 참석, 부산항 북·신항 순시 등

□ 계 획

1. 한시 임기제공무원 채용업무 계속

- * 채용일정 : 서류전형(7.3.), 면접(7.6.), 최종합격자발표(7.7.)

2. 청사 시설 유지 관리

- 본관 정면에 설치된 노후 표어(간판) 교체
 - * 우리청 새 비전을 나타낼 문안에 대해 직원 대상 공모 및 포상
- 청사 화단 전정공사 : 상록수 64주(약 14백만원 소요)

3. 국유재산 회계정리(관리전환) 추진

- 향만구역내 향만시설용 부지 관리전환(일반→교특회계) 추진
 - * 8부두(감만동 75-78번지, 70,837㎡) 등 50여 필지

4. 유희 행정재산 용도폐지 및 총괄청 이관 추진

- 남구 용당동 일원 토지 25필지, 2,773㎡
 - * (토지현황) 화물차휴게소 뒤편, 공공도로로 이용 중

5. 2017년 상반기 미수납액 자체 관리실태 점검

- 내용 : 미수납액 및 연체액에 대한 관리·보전 등 관리 현황 파악
 - * 점검 결과 분석 후 고액체납액 중점 관리, 연체액 보전조치 등 개선방안 도출

6. 부산기관장 회의 참석

- 일시/장소 : 7.10.(월) 14:00 ~ / 부산시청

7. 2017년 3차 해양클러스터 실무협의회 참석

- 일시/장소/참석대상 : 7.6.(목) 10:00 ~ / 해양수산연수원 / 기획재무팀장 외 1명

8. 일선 관서 수입업무 담당자교육 참석

- 일시/장소/참석대상 : 7.7.(금) / 본부 대회의실 / 국가채권 담당자 등 2명
- 내용 : 체납업무, 압류공매 실무, 강제집행 절차 등

선원해사안전과

□ 실 적

1. 항만국통제 자체 집중점검제도 시행(4.17.~6.30.)

- 외국적 선박(22척)에 대한 소화 및 방화설비 관련 결함 20건 식별 및 시정조치
- * 점검선박 국적 : 러시아(6척), 파나마(2척), 싱가포르(2척), 중국(1척) 등
- ** 소화·방화설비 관리 부적절, 화재탐지기 고장 등

2. 해기사면허 유효기간 만료자(220명) 명단 통보(6.7.)

- '17년 7월~9월 중 유효기간 만료자 명단 한국해기사협회 통보 및 안내 요청

3. 예비해기사를 위한 항만국통제 수검 실무 및 국제동향 강의 실시(6.8.)

- 장소/대상 : 부산해사고/ 3학년 학생 159명

4. '17년 2분기 내항화물운송사업자 유류세보조금 심사 및 지급(6.12.~6.30.)

- 선박 경유(MDO, MF계열 등 블랜딩유 포함) 구입분에 대한 보조금 심사
- * 삼표시멘트(주) 외 65개사/ 경일호 외 207척(지급 금액 : 2,816백만원)

5. 제3회 대한민국 해양안전 엑스포 참가(6.14.~6.16.)(우리부, 부산시 공동주최)

- 부산항 해양안전 사진 공모전 수상작 전시회를 통한 국민 해양안전문화 확산
- * '16년도 수상작 21점 전시 및 홍보기념품(해양안전 호루라기) 배포

6. 선박관리분야 노·사·정 워크숍 참석(6.22.)

- * 대상 : 상선연맹, 선박관리노조, 선박관리산업협회, 부산청 및 한국선원복지고용센터

7. 부산청 제4회 해사안전연구회 개최(6.22.)

- 여객선의 소화 및 방화구조, 위험물컨테이너점검(CIP)의 개요 및 현황

8. 여객선선장(주)대아고속해운 오션플라워호외 2척) 적성심사 실시(6.23.)

9. '17년도 선원관리업체 정기 선원근로감독 결과 보고(6.26.)

- 기간/대상 : 5. 1. ~ 5. 31. / 선원 송출업체 83개사 중 73개사(실시율 88%) 실시
- * 후불성 임금 미지급 1개 업체(10,746천원), 지연지급 6개 업체 시정지시
- ** 미실시 업체 10개사는 타청관할 및 관리선박이 없어 제외

10. 해사노동조합중서의 인증검사 대행기관 업무간담회 개최(6.26.)

- 불명확한 인증검사 시행 및 시정조치 기준 마련, 현장 애로사항 청취 등
- * 참석자 : 우리청, 본부(선원정책과), KR, KST

□ 계 획

1. '17년 하계 특별수송대책(7.21.~8.10.) 수립·시행

* 하계 여객선(블루스타호) 특별점검(7.3.) 및 선사, KST 등 관련기관 간담회 개최(7.14.)

2. 선원 안전작업 지침 마련을 위한 선진 해외자료집(영한대역) 발간 계획 수립(7.11.)

○ 선진 해운국(영국) 사례를 활용하여 선사별 맞춤형 작업안전지침 마련 지원

* 번역(우리청 / '17.7.~8.) → 감수 및 발간(우리청, 한국해대, 해양수산연수원 / '17. 9.)

3. 도산 등 사실인정 확인 검토(7.17.)

○ 업체/ 체불임금/ 체당금 : 동성마린(주) 외 1개업체/ 430,506천원/ 338,089천원

* 도산업체 퇴직 선원(24명)이 체당금(급여 4월분, 퇴직금4년) 수령을 위해 도산 사실인정 신청

4. '17년도 연근해어선 정기 선원근로감독 실시(6.19.~7.31.)(계속)

* 연근해어선 업체 총 67개사(14개사 점검 완료/ 20% 시행)

5. 해양안전 세미나 개최(7.4.)

○ 사고예방 및 선사의 안전관리 능력 제고를 위한 발표 등

* 대상 : 외항·내항 선박안전관리자 및 유관 업·단체 약 150여명

6. 제22차 해양안전 종합관리 TF 회의 참석(7.12.)(본부 주관)

○ 선종별 안전대책 이행현황, 페어망·로프 등에 의한 해양사고 저감대책 등 논의

7. 안전관리대행업체(5개소) 현장 조사 실시(6.28.~7.3.) 및 결과 보고(7.5.)

○ 관리선박 명세, 안전관리적합증서 발급 현황 등 조사

8. 여름철 해상교통 안전대책 세부시행계획 이행(6월~8월)(계속)

○ 하절기 태풍내습, 폭우 등 기상악화 및 휴가철 바다이용객 증가에 따른 안전대책 시행

9. 선박평형수협약 발효(9.8.) 대비 현장 실태파악 및 항만국통제 사전 준비(7월~8월)

○ 통제 시행 전 현황파악* 및 유관기관**과 협력방안 마련 등

* 입항전 보고, 평형수 교환량 등 실태파악, 협약 미 이행 선박 등에 대한 통제 방안 등 연구

** 선사, 대리점, 항만공사, 해양환경관리공단, 선급, 설비생산업체 등

10. 구명설비 및 소화설비 시연 및 훈련(7.11.)

○ 선박/선사 : 금양호(699톤, 금유선)/금양마린(주)

* 구명뗏목, 자동발연부신포, CO2소화기, FOAM 소화기 등

항만물류과

□ 실 적

1. 클린 부산항 조성을 위한 업무협약 체결(6.15)

- 부산항 내 미세먼지 저감을 위해 유관기관간 업무협약 체결
- 협약기관 : 우리청, 부산시, BPA, 한전 부산울산지역본부, 부산항을 사랑하는 시민모임, 부산항 발전협의회

2. (사)부산신항보안공사 신임 사장 면담(6.7)

3. '제2차 국가항만보안계획 수립 연구' 관련 설문조사 및 통계자료 지원

- 본부 '제2차 국가항만보안계획 수립 연구' 용역 추진에 따라 동 용역의 원활한 추진을 위해 부두 및 수리조선소 항만보안담당자 대상 설문조사 및 항만 보안시설 자료 작성 등 지원(6.23. 본부 제출)

4. 항만시설보안료 징수요율 승인(6.27.)

- 신청자/대상시설 : 부산항 항만시설 운영사(12개사) / 13개 부두*
 - * 북항(자성대, 양곡, 7부두, 신선대, 감만, 신감만), 감천(중앙), 신항(1~5부두, 다목적부두)
- 보안시설 투입 비용, 보안료 징수요율 적정성 등 검토* 후 승인 통보 및 고시
 - * 징수요율 상한 : 선박(3원/톤), 여객(120원/인), 액체(5원/10배럴), 일반(4원/톤), 컨(86원/TEU)

5. 2017년 공공기관 개인정보보호 관리수준진단 대비 우리청 개인정보 관리현황 점검(~6.30)

- 개인정보 관리체계 구축, 보호대책 이행, 침해사고 대책 등 개인정보관리 이행사항 점검 후 결과제출(본부 정보화담당관)

6. 2017년 2/4분기 홈페이지 현행화 추진(6.26~30)

- 홈페이지 내 각 부서별 콘텐츠 신규·변경 사항 수요조사 및 현행화 조치

□ 계 획

1. 봉래동물양장 정비 및 대체계류지 협의

- 해양수산환경과 BPA와 협의하여 물양장내 예부선 선 정비 추진 및 대체계류 가능한 후보지 검토

2. 「Mega-Port 전략수립 및 부두기능 재배치계획수립용역」 관련 세미나 참석(본부 주관)

- 일시/장소 : 7.5(수) 14:00 / 국제여객터미널 컨퍼런스홀

3. 부산경제진흥원·한국경제학회 공동 정책세미나 참석

- 일시/장소 : 7.6(목) 16:00 / BIFC 62층 한국거래소 컨퍼런스룸
- 내용 : 부산지역 핵심정책과제(지방분권 및 신해양중심지 육성) 논의 등

4. 2017년도 하역요금 준수 및 표준계약서 사용실태 점검(계속)

- 대상 : 부산항 등록 항만하역업체(일반 46개사·한정하역 12개사) 58개사
- 내용 : 인가요금 준수 및 표준계약서 채택 여부 / 서면(6.14~6.30) 및 현장조사(7.3~7.11)병행

5. 부산항만연수원 시설유지 개보수 공사 계약

- 공사기간/금액 : '17.8.~11.(3개월) / 248백만원
- 공사내용 : 연수원 기숙사 내 화장실, 샤워실 설치 및 전등 전열 설비

6. 2017년도 부산지역 대테러종합훈련 참관

- 일시/장소 : 7.6.(금) 15:00 / 영도구 소재 국제여객터미널 및 국립해양박물관
- 훈련 참여(실시)기관 : 부산경찰청, 남해해경, 53사단, 부산시 등 8개 기관
- 내용 : 국가중요시설·다중운집지역 등 부산지역 특성을 감안 육상·해상

복합 대테러 종합훈련 실시

해양수산환경과

□ 실 적

1. 청소년 해양교육 실시

- 수요일엔 바다톡톡 : 심해와 잠수장비(5차, 6.14, 56명), 기후변화의 영향(6차, 6.21, 92명)
- 찾아가는 해양교실 : 기후변화(6.2, 두송중 34명), 해양안전교육(6.23, 지사중 54명)
- Wesea Academy : 카약체험(6.16, 백양중 38명), 북항투어(6.28, 동명중 39명)
- 진로특강 : 성도고(6.19~20/72명) / 환경과 및 선원해사고 부산항도선사회에서 출장 강의

2. 상반기 방치선박 일제 점검 실시(6.26~6.30)

- 부산항내 방치선박·방치물 유무 및 공유수면 이용 지장 여부 점검 등

3. 항만순찰선(30톤급) 건조관련 현장 확인 및 업무협약(6.21)

- 순찰선 도색 결정, 선체 하우스 및 선창(전면부, 좌·우) 규격 조정
- * 선체도색 : 브리지(흰색), 상갑판(녹색), 수선상·하부(파랑, 적갈색), 기관실 벽면(흰색)

4. 항만쓰레기 수거 및 처리 실무협의체 회의 개최(6.20)

- 태풍 내습 등 여름철 기상악화 대비 부유쓰레기 대책 및 비상연락망 재정비

5. 공유수면 점용·사용 신청에 대한 허가

- 수리선박 계류장 수심유지준설 목적의 공유수면 점·사용 신청에 대한 허가처분
- * 주체/위치/규모 : (주)월드씨포트엔지니어링/청학동 217-66번지 지선/준설면적 910㎡(준설량 1,268㎥)

□ 계 획

1. 청소년 해양교육 실시

- 수요일엔 바다톡톡 : 바다동물의 위기탈출(7차, 7.12), 바다를 품은 행성(8차, 7.19)
- 찾아가는 해양교실 : 하남중(7.13, 60명, 부산과학기술협의회 출장)
- Wesea Academy : 해양환경실험교실(7.6, 중앙중 30명), 카약체험(7.27, 삼성중 40명), 부경대(7.11~13, 국제중 등 3개교 116명)

2. 제22회 바다의 날 기념 및 제10회 부산항 축제 결과 보고회 참석

- 일시/장소/대상 : 7.17(월) 11:00/부산시청/우리청, 부산시, BPA 등 주최기관 및 유관기관
- 부산항축제 개최 결과 평가 및 행사결과에 대한 의견 제시 등

3. 자율관리어업 공동체 평가 현지 확인 점검

- 점검기간/점검반 : 7.10~7.14/해양수산부(지방청), 지자체, 평가위원단
- 자율관리어업 공동체(어촌계) 추진사업에 대한 현지 합동점검 및 평가업무수행 등

항로표지과

□ 실 적

1. '17년도 항로표지시설사업 상반기 재정집행

- '17년 총 예산 70억원(사업건수:25건) 중 상반기 40억원 집행(55%)/계획대비 △5%

* (사유) 도급 업체의 선금 수령 거부, 용호부두방파제등대 디자인 등록기간소요 등으로 계약 지연

2. 「대한민국 피란수도 부산유산」의 세계유산 등재관련 가덕도등대 현지실사(6.16)

- 문화재청 세계유산위원회 전문위원(3명) 방문 / (협조) 고지도(해도) 및 (舊)가덕도등대 중장기 개발계획 자료 제공

3. 「해양교통시설관리센터」 운영에 따른 상반기 운영평가(6.30)

- 효율적인 항로표지 관리 운영을 위해 발족한 관리센터의 상반기 운영을 분석한 바 운영율 100% 달성 등 효과 거양

4. 측정선(한빛호) 동해권역 항로표지 기능 측정업무 실적 등 종합결과 분석

- 총 117기 측정결과 울기등대(음파표지) 등 18기에 대한 고시사항 개선 통보

5. 상반기 사설항로표지 관리실태 지도·점검 실시

- 43개사 137기 위탁관리업체 점검 결과 용마교 교량표지 등 지적사항 6개소 개선 통보

6. 시설사업 및 사설항로표지 업무 추진

- (발주) 유무인표지 시설물 보수공사 등 3건 / 575백만원
- (착공) 부산항 항로표지감시시스템 등 2건 / 500백만원
- (사설) 미포항 2지구 연안정비사업 및 국제해저광케이블 설치공사 등 허가(6건)

7. 문화계 명사(名士)와 함께하는 「등대불빛 소통의 밤」 행사 개최(6.21)

8. 항로표지선(광성호) 대체건조 사업(1차) 착수보고회 개최(6.12)

9. 부표정비선(한빛호) 울산·마산권역 등부표(10기) 정기교체(6.12~6.29)

□ 계 획

1. '17년도 청소년 해양안전 생존캠프 운영계획 수립 및 체험자 모집

- 해양안전사고 체험교육으로 위기극복 및 생존방법 체험(오륙도등대/8.17~18)

* (내용) 선박탈출(입수), 생존물품 사용법 등 체험, (접수기간) 7.10.~19.(16명)

2. '17년도 여름등대 해양학교 개최 계획수립

- 청소년 해양현장 체험을 통한 바다사랑 및 해양인재로서 관심도 제고

* 가덕도등대체험, 요트승선 체험, 국립해양박물관 및 부산신항 홍보관 견학 등

** (대상) 전국 초등학교 4~6년, (접수기간) 7.5~14(40명), (운영기간) 7.27.~8.9.(2기/1박2일)

3. '17년도 사설항로표지 간담회 및 소등복구 「민관 모의훈련」 개최

- 사설항로표지 관련 법 및 규정 설명, GPS내장 등명기 전파방해 조치방안 및 소등복구 모의훈련 등 실시

* '17.7.5(수)/우리청 중회의실/관내 사설항로표지 소유자, 위탁관리업체 등(42개사)

4. 남해권역 항로표지 기능 측정 및 이어도 방문*계획(안) 수립

- 기간/대상 : '17.8.7~8.31(25일간)/총 177기(광파·음파 13, 전파 164기)

* 해양영토 중요성을 홍보하기 위해 이어도 해양과학기지 우리청 직원방문(3명)

5. 부산항의 안전한 해상교통 환경조성을 위해 「항로표지 사고유형」 분석

- 최근 3년간의 항로표지 사고유형, 위치, 원인 등을 종합 분석하여 근본적인 문제 해소방안 강구

6. 시설사업 및 사설항로표지 업무 추진

- (발주) 용호부두방파제 조형등대 설치공사 등 2건 발주/850백만원

- (준공) 스파부이용 침추 제작공사/70백만원

- (사설) 사설항로표지 현황변경 허가(신항 항로확장 준설) 및 준공(남항대교 교량등) 2건

7. 부표정비선(한빛호) 포항권역 국유 항로표지(9기) 정기교체(7.17~7.25)

부산항건설사무소

계획조사과

☐ 실 적

1. 공사 계약 추진(3건)

- 다대포 외곽시설 태풍피해 복구공사 등 3건
- 금액/기간/계약자 : 1,140백만원/'17.6.30~'17.8.28/(주)아라수중개발

2. 부산항 신항 신규사업(4건) 어업보상 약정 체결 협의

- 일시/장소 : 6.16(금) 10:30 / 우리청 국제회의실
- 내용 : 피해영향조사 결과 설명, 피해조사용역 4개 사업 통합추진 등
- * 부건소, 경남도, 부산시, 부경대, 9개 수협 참석

3. 부산항 신항 보상자금에 대한 이자세입 관련업무 추진

- 내용 : 어업·토지보상 수탁기관 보상자금에 대한 이자금액(1,463백만원)조사
- * 향후계획 : 보상자금 이자에 대한 세입처리 예정

4. 항만·어항건설공사 기술자문위 원회 개최

- (부건소) 부산항 신항 용원수로 침수피해조사용역 및 육망산 기초자료조사용역 설계지문(6.7)
- (마산청) 육지항 다기능어항(복합형) 조성사업 실시설계용역 설계자문(6.22)

5. 항만건설공사 검사업무

- (마산청) 마산항 항만시설 유지보수공사 준공검사(6.13)
- (부건소) 부산항 신항 증심(2단계) 준설공사 기성검사(6.28)

6. 2017년도 상반기 항만 및 어항시설공사 하자검사 완료

- 대상/시기 : 북항재개발(1-1단계) 외곽시설 축조공사 등 53건/'17.06.01.~ '17.06.23.
- * 총 53건 중 1건 하자발생

7. 제3회 찾아가는 해양수산행정협의회 구성·운영계획 수립

- 관내 9개 지자체(구·군) 중 협의안건이 있는 지자체 방문 결정
- * (6.23) 서구, (7.4) 중구, (7.5) 남구, (7.12) 기장군, (7.13) 사하구

8. 2017년도 상반기 품질관리업무 점검·확인 조치결과 보고(6.8)

- 2017년 상반기 품질관리 이행실태 점검·확인에 따른 시정 등 조치결과 보고(본부)
- * 「건설공사 품질관리규정」 제13조②항(점검·확인결과 조치)

9. 공유수면 점·사용 실시계획 승인 신청에 따른 기술검토(6.7)

- (주)케이티 / 해운대구 송정동 713-3번지 지선 / 해저케이블 설치(11,568.01㎡)

□ 계 획

1. 공사 및 용역 계약 추진(공사 3건, 용역 3건)

- (공사) 부산항 신항 서컨테이너부두 진입도로 건설공사 등 3건
 - 기초금액/용역기간 : 18,965백만원 / 착공 후 36개월(개찰 : 7.27)
- (용역) 부산항 신항 토도 제거공사 건설사업관리용역 등 3건
 - 기초금액/용역기간 : 6,554백만원 / 착수 후 37개월 (개찰 : 7.4)

2. 부산항 신항 보상자금에 대한 이자세입 관련업무 추진(계속)

- 내용 : '16년도 보상자금에 대한 이자(1,463백만원) 등 세입
 - * 대상 : 부산시, 경남도, 한국농어촌공사, 한국감정원, 한국토지주택공사, 한국도로공사

3. 항만·어항건설공사 기술자문위원회 개최

- (포항청) 축산항 정비사업 및 현포항 보강공사 설계변경심의
- (포항청) 포항 영일만항 북방파제 및 어항방파제 보강공사 건설사업관리용역 기술자평가서 심의
- (울산청) 온산항 4부두 보수보강공사 특정공법 적용의 적정성 심의

4. 항만건설공사 검사업무

- 부산 북항 재개발(1-1단계) 외곽시설 축조공사 하자보수 준공검사
- 감천항 국제수산물 도매시장 기반시설 건설공사 하자보수 준공검사
- 감천항 서방파제 안전난간 구매설치 완료하자검사
- 부산항 신항 임항도로 전기시설 보수공사 관급자재 구매설치 완료하자검사

5. 제3회 찾아가는 해양수산행정협의회 운영

- 중구청(7.4), 남구청(7.5), 기장군(7.12), 사하구(7.13) 방문 및 건의사항 청취

6. 2017년도 건설기술용역 및 시공평가 실시(7.3~7.7)

- 건설공사의 품질확보 및 기술수준 향상을 위하여 항만·어항 건설공사, 설계용역 및 건설사업관리용역에 대한 평가 실시
- 평가대상 : 8건(건설공사 1건, 건설사업관리용역 1건, 설계용역 6건)
 - * 동·남해권역 5개 지방청(동해, 포항, 울산, 부산, 마산)

항만개발과

□ 실 적

1. 2017년 제3차 예비타당성조사 대상사업* 제출

* 총사업비 500억원 이상인 신규 건설사업

* (대상사업) 옥망산 개발사업(표토 537만㎡, 석재 2,299만㎡ / 3,906억원 / '19~'30)

2. 2017년 상반기 종합심사낙찰제 계약신뢰도 이행실태 점검

- 시설공사 입찰시 제출한 기술자 배치계획서, 하도급계획서, 시공계획서 이행 여부 점검(불이행 사항 없음)

* 대상사업 : 신규 준설토 투기장(2구역) 호안축조공사, 웅동(2단계) 준설토 투기장 복토공사

3. 신항 옥망산개발 기초자료조사 용역 최종보고회 개최(6.14)

- 옥망산(2단계) 개발사업 시행에 따른 토석 활용(사용처, 공급원가 등) 및 사업 시행방안(시행주체, 시행방법 등) 등 과업 성과물 보고

* (용역개요) 기초자료조사 1식 등 / 17억원 / 16.6.17~17.6.16

4. 신항 서컨 항만배후단지 진입도로 건설공사 건설사업관리용역 발주

- 시설공사 착공(8월초 예정) 시기를 감안하여 발주

* (용역개요) 건설사업관리 1식 / 12.6억원 / 착수일로부터 36개월

5. 부산항 신항 건설공사 사후평가 착수보고회 개최(6.15)

- 남'컨' 준설토 투기장 가호안(2공구) 축조공사('11.12 준공), 서'컨' 준설토 투기장 호안 축조공사('12.6 준공) 완공에 따른 사후평가* 과업 추진 방향 설명 등

* 건설공사를 계획하는 과정에서의 예측치와 공사 완료 후의 수요, 효과 등에 대한 실제치와의 비교 분석 등을 통해 향후 유사한 건설공사(300억원 이상) 수행 시 활용

** (장소/참석자) 국제회의실 / 항만개발과, 한국항만협회(주관) 등

6. 신항 건설사업 청렴간담(제1회) 개최(6.29)

- 청렴한 건설사업 구현을 위한 반부패 청렴문화 확산 및 청렴도 향상 방안 토론

* (참석자) 항만개발과, 부산항 신항 건설공사(6개 현장) 현장관계자

□ 계 획

1. 신항 토도제거 사업 추진

- (공사) 실시설계적격자 실시설계 착수 및 우선시공분 착공(7월초)
 - * (향후일정) 실시설계('17.7~'17.8), 실시설계 심의('17.9), 공사계약 및 착공('17.10월초)
 - ** (공사개요) 토도제거1식 / 추정금액 3,235억원 / 착공일로부터 33개월(실시설계적격자 제안)

- (건설사업관리) 용역착수(7.5)
 - * (용역개요) 감독권한 대행 등 건설사업관리 1식 / 66억원 / 착수일로부터 37개월

2. 신항 중심(2단계) 준설 완료

- 박지, 선회장, 입항 항로 등 전구간 준설 마무리(7월말), One Way 해제
 - * 향후일정 : 수로고시 요청('17.8), 공사 준공('17.9)

3. 신항 소형선부두 축조공사 실시설계용역 중간보고회 개최

- 과업 추진사항, 평면배치계획 및 단면형식 등 보고 및 의견수렴
 - * (참석자) 항만개발과, BPA, 해양환경관리공단 등

4. 신항 서컨테이너부두 진입도로 사업 추진

- (공사) 입찰가격 개찰(7.27), 착공(8월초)
 - * (공사개요) 도로 2.27km / 추정금액 218억원 / 착공일로부터 36개월
- (건설사업관리) 사업수행능력평가(PQ), 착수(7.30)
 - * (용역개요) 감독권한 대행 등 건설사업관리 1식 / 13억원 / 착수일로부터 36개월

5. 신항 남컨 입항도로 이관업무 추진

- 실시계획변경(6.15) 및 지형도면(6.21) 고시에 따른 지적확정(71천㎡) 측량 실시

6. 신항 남컨 항만배후단지 진입도로 건설공사 실시설계 중간보고회 개최

- 과업 추진사항, 관계기관 협의 내용 등 보고 및 의견수렴
 - * (참석자) 항만개발과, 부산시, 강서구, 부산항만공사, 부산진해자유구역청

항만정비과

□ 실 적

1. 신항 배후단지 종사자 숙소 및 근로자 복지관 기본 및 실시설계 설계VE 워크숍 실시

- 기본설계단계 설계VE 실시(전문분야 : 건축, 토목, 전기, 기계, 통신, 소방, 조경)

* 일시/장소 : 6.8(목) 10:30~18:00 / 부산항 국제여객터미널 컨벤션센터 회의실

2. 우암부두 임시사용(블록제작장) 관련 사전보안성 검토 회의 참석

- 조도, 오류도, 크루즈부두 공사의 임시 블록제작장 우암부두 사용 관련 사전보안성 검토

* 일자/장소 : 6.14.(수) 14시~16시 / 우암부두

3. 신항 배후단지 종사자 숙소 및 근로자 복지관 건립공사 지반조사용역 적격심사(6.13~15)

- 적격심사 대상 : 입찰 순위 1~12위(경창엔지니어링(주) 등 12개사)

* 용역개요/금액/기간 : 지반조사 1식 / 38백만원 / 착수 후 2개월

4. 상옥시설 사용개시대비 합동점검 실시

- 감천항 상옥시설 건축·전기·소방·통신시설(돌제부두 제외) 사용개시대비 합동점검

* 일시/장소 : 6.21(수) 14시~17시 / 국제수산물유통시설관리사업소 회의실 및 공사현장

5. 공사 및 용역 준공

- 부산항 북항(동삼) 국제크루즈부두 확충공사(1차)

* 개요/금액/기간 : 크루즈보강 및 확장 1식 / 77억원 / '16.8.30~'17.6.29

- 부산항 적기건널목 외 1개소 포장보수공사

* 용역개요/금액/준공 일자 : 포장보수공사 1식 / 43백만원 / 5.15~6.30

- 부산항 적기건널목 외 1개소 포장보수공사 폐기물처리용역

* 용역개요/금액/준공 일자 : 폐기물처리용역 1식 / 6백만원 / 6.1~6.30

□ 계 획

1. 천성항 건설공사 폐기물 처리용역 착공

- 용역개요/기간/금액 : 폐콘크리트 및 폐아스콘 8,900톤 / 착수 후 24개월 / 250백만원

2. 감천항 항만배후도로 보수공사 착공(7.6)

- 공사개요/금액/기간 : 보도포장 473m², 도로경계석 77m / 117백만원 / '17.7.6~'18.1.1

3. 신항 배후단지 종사자 숙소 및 근로자 복지관 건립공사 설계 중간자문 요청(7월말)

- * 관련법규 : 부산항건설사무소 기술자문위원회 운영규정 제17조(설계 등의 자문사항)

4. '17년도 상반기 연안침식 및 연안정비사업 현장점검 시행

- 현장 상황 및 정비실태를 점검하여 연안지역 피해방지 및 개선방안 도출

- * 일시/점검자 : 6.27~7.7 / 공사관리관

- * 대상사업 : 영도 동삼지구 연안정비사업 외 2개 현장(다대포, 해운대)

- * 「연안관리법」 제34조 및 시행령 제24조에 따라 연안정비기본계획 시행현황의 점검 실시

5. '17년도 우기 대비 항만 어항시설물 및 공사 현장 안전점검 결과보고

- 시설물 및 공사현장 안전점검을 실시하여 재난위험요소 제거 및 사고 예방

- * 점검자/대상/기간 : 시설물 및 공사 담당자 / 시설물 63개소, 공사현장 12개소 / 6.22.~7.3.

6. 해운대 해수욕장 연안정비사업 준공

- 공사개요/기간/금액 : 양빈 59만m³, 잠제330m, 돌제 120m 등 / '12.11.15.~'17.7.11. / 256억원

제주해양수산관리단

□ 실 적

1. 차관 제주지역 순시(6.14.~15.)

- 제7회 연안발전포럼(서귀포 켄싱턴리조트) 참석 및 우리단·어업지도선 순시

2. 해상운송·안전 및 선원 관련 추진

- 제1회 아·태 e-NAV 컨퍼런스 지원(공항 의전, 현지 행사안내 등)/ 6.18.~20.
- 여객선(21삼영호외 1척) 운항관리규정 개정심사(기항지 변경관련 항로 안전성 심사)/ 6.26.
- 여객선(퀵스타2호) 비상대응훈련 및 구명·소화설비 시연/ 6.16.
- 연안화물선 유류세보조금 심사 및 지급(17개사 27척 678백만원)/ 6.30.
- '17년 제3회 여객선선장 정기 적성심사(심사대상 10명, 9명 합격) 실시/ 6.1.
- 상반기 내항선사(유도선사 7개사) 선원근로감독 실시/ 6.20.~23.

3. 해양관련 추진

- 청항선 건조 현장(강제 반입에 따른 검수 및 스틸 커팅, 포항소재 (주)티시스틸) 점검/ 6.8.
- 해수욕장(11개소) 안전관리 및 개장전 시설점검 등 현장점검/ 6.9.~12.
- 찾아가는 제주바당교실(5개교 159명) 및 청항선 체험(2개교 48명) 실시/ 6.21.~29.
- 해양지질 생태교실(수월봉 해양지층, 제주보육원 31명) 추진/ 6.18.

4. 항만보안 관련 추진

- 불법체류자 적발(2회, 중국인 등 5명) * '17년 8회 22명 적발
- 서귀포항(강정지구) 크루즈부두 개장대비 사전점검(6.7.) 및 보안대책회의 개최(6.8.)
- 청원경찰 신규임용자 교육(12명, 6.5.~9.) 실시 및 신규감독자 선임(13명, 6.30.)
- 항만보안 '바다스터디' 개최(2회, 보안장비 학습 및 실무경험 공유)
- 유관기관 대테러 정책·전술 발전 워크숍 참가/ 6.12.

5. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 항로표지 관련 지자체 업무협약(제주도와 2/ 도두항방파제등대 설치 등 5건)
- 유무인표지 보수공사(70백만원) 착공, 유인등대 무신호기 개량공사와 5건 (257백만원) 준공, 항로표지용 RTU외 2종 구매(307백만원) 완료
- 우도등대 해양문화 체험학교(2회 44명) 운영/ 6.23.~29.
- 무인표지 점검정비(주간 145기/ 야간 74기)

□ 계 획

1. '17년 하계 특별교통대책기간 운영관련

- 수송대책 수립 및 지원근무반 운영/ 7.21.~8.10.(전년대비 4일증가)
- 내항여객선(한일카훼리1호 등 7척) 특별점검(각종 설비·장비 작동상태 등)/ 7.5.~7.
- 여객선사 간담회(우리단, 운항관리센터, 한국해운조합, 여객선사, 제주도) 개최/ 7.18.
- 해상교통안전캠페인 개최(연안여객터미널, 유관기관 및 단체 합동)/ 7.21.

2. 해상운송 및 선원 관련 추진

- 연안여객선(한일레드필호, '17.8.24. 선령만료) 선령연장 추진
- 연안화물선 유류세보조금 지급업체 현지조사(24개사중 4개사)/ 7.5.~7.
- 해기사면허 갱신대상자(4분기중 면허만료자 231명) 면허갱신 예고
- 하반기 내항선사(유도선사 9개사) 선원근로감독 실시

3. 해양관련 추진

- 청항선 건조관련 선명 공모계획 수립 및 공모
- 토끼섬 해양보호구역 관리기본계획 수립을 위한 자료 조사(어업권 현황 등)
- 무인도서 점검(7개소, 무인표지점검시 병행)
- 찾아가는 제주바당교실(2개교 4회), 청항선 체험(1회), 제주해녀체험(1회) 실시
및 해양교육캠프(한국해양소년단 위탁) 추진

4. 항만보안 관련 추진

- 강정항 보안시설 설치관련(보안울타리, 경비초소, 전기·통신선로 등) 현장점검
- 청원경찰 상반기 근무평정 및 신규임용자(2명) 교육 실시
- 청원경찰 가스분사기 분사훈련(성능 이론 및 사용방법 실습)

5. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 등대해양문화 웹툰공모전 심사(7.17.) 및 시상(7.28.)
* 대상 : 해양수산부장관상 및 상금 300만원. 총 10점 선정(총상금 950만원)
- 유무인표지 보수공사외 1건(127백만원) 발주, 무인표지 추락방지시스템외 1종
구매(71백만원) 완료

주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	요일	주요 일정	소관부서
7.11.	화	○ 구명설비 및 소화설비 시연 및 훈련	선원해사안전과
7.27.	목	○ '17년도 여름등대 해양학교 개최 (~ 8.9.)	항로표지과
7월 중		○ 청소년 해양교육 실시	해양수산환경과
7월 중	-	○ 찾아가는 해양수산행정협의회 운영	계획조사과
7월 중	-	○ 신항 남권 항만배후단지 진입도로 건설공사 실시설계 중간보고회	항만개발과
7월 중	-	○ 감천항 및 다대포항 방파제 태풍피해원인 언론브리핑	항만정비과

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
7.3. (월)	7.5. (수)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017 여름등대해양학교 개최 · 접수/개설 : '17.7.3~12(10일간) / 7.27~28(1기), 8.8~9(2기) · 가덕도등대(1박2일) 요트승선 체험, 국립해양박물관, 부산신항 홍보관 견학 등 	향로표지과 주무관 이태경 051-609-6804
7.6. (금)	7.10. (월)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017 해양안전생존캠프 접수 · 접수/개설 : '17. 7. 10~19(10일간) / 8.17~18 · 오륙도등대(1박2일), 생존물품(전투식량, 비상담요) 및 선박탈출(입수) 체험 등 	향로표지과 주무관 이태경 051-609-6804
7.10. (월)	7.11. (화)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 7월 해양강좌 '수요일엔 바다톡톡' 개최(7차) · 매월 2·3주 수요일, 해양수산관련 기관·단체의 전문가의 강연을 통해 해양에 대한 지식을 나누고 교양을 쌓을 수 있는 해양문화 강연 개최 * 7.12(수) 18:30~20:00, 해운대구 부산디자인센터 4층 	해양수산환경과 주무관 이대연 051-609-6527
7.17. (월)	7.18. (화)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 7월 해양강좌 '수요일엔 바다톡톡' 개최(8차) * 7.19(수) 18:30~20:00, 해운대구 부산디자인센터 4층 	해양수산환경과 주무관 이대연 051-609-6527