

2020. 1. 6.[월]

월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	3
3. 항만물류과	5
4. 해양수산환경과	7
5. 항로표지과	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	15
9. 제주해양수산관리단	17
※ 주요 행사 일정	19
※ 보도자료 배포계획	20

운영지원과

□ 실 적

1. 청사 노후화에 따른 신청사 건립 추진현황 설명회 개최(12.19.)
 - 합동청사 입주기관 추가 경위 설명 및 현장 실사대비 준비 당부 등
2. 2020년 시무식(1.2.)
 - 장소/참석 : 신관2층 대회의실 / 전 직원
 - * 시무식 종료 후, 간부직원(5급 이상) 선원위령탑 합동참배
3. 2019년 공무원근로자(어업경영체 등록조사원) 채용 면접 및 합격자 발표(12.26.)
 - 면접인원/채용인원 : 부산청 6명(1명 결시)/1명, 제주단 9명(5명 결시)/2명
4. 2020년 청사관리 공무원 등 근로자(10명) 근로계약서 작성(12.30.)
 - 시설직(3명) 및 미화직(7명)의 임금 조정, 계약연장 등으로 근로계약서 작성
5. 2019년도 정부포상 수여식(12.30.)
 - 장소/참석 : 신관2층 대회의실 / 장관, 청장 표창 수상자
 - * 정년퇴직자(2명) 감사패 및 행운의 열쇠 증정(청장실)
6. 항만 VTS 관련 기록물(2014년도 생산분) 기관 간 인계(12.20.)
 - 내용 : 해양경찰청 미이관 항만VTS 기록물 77개 철 779건 인계
 - * 클라우드기록관리시스템(C-RMS)으로 인계(우리청→남해지방해양경찰청)
7. 우리청 각 과·소·단 기록물관리 실태 점검 결과 보고(12.27.)
 - 내용 : 각 과·소·단 기록물관리 실태 서면 점검 및 현장점검·지도 실시
 - * 제주단은 서면 점검만 실시
8. 국유재산(남향어선원복지회관) 관리위탁 계약사항 준수 요청(12.9.)
 - 한국선원복지고용센터에 관리위탁('15.1.~'20.1.) 운영 중인 남향어선원복지회관의 관련 일반관리비 지출내역 및 익년도 관리계획 등 제출
 - * 2020년도 부산남향어선원복지회관 예산(안) 승인('19.12.24)
9. 국유재산 현장조사 등
 - 국유재산(제덕동22-1번지 외 2) 반환(11.18)에 따른 원상회복 점검(12.4)
 - 해수부 국유재산* 중 관리청 미지정된 부지 재산관리관(부산청) 지정(d-Brain 등재)(12.12)
 - * 용호동 176-57번지(3,201.0㎡, 도로) / 대장가액 18억
 - 국유재산 갈등현장* 방문(12.26)
 - * BPA(보행데크 공사용 부지), 한국철도공사(엘레베이터 확장공사), 동구청(볼라드 설치)

□ 계 획

1. 2020년 해양수산가족 신년인사회

- 일시/장소 : '20. 1. 8(수) 16:00 / 부산항국제여객터미널 5층 컨퍼런스홀

2. 설명절 연휴기간 특별비상근무계획 수립

- 설명절기간 항만운영, 연안여객수송지원, 선박안전중점 추진계획 등 수립

3. 2019년 제2회 공무직근로자(어업경영체 등록조사원) 채용 계약 체결(1월 중순)

- 면접인원/채용인원 : 부산청 6명(1명 결사)/1명, 제주단 9명(5명 결사)/2명
* 해양수산환경과 1명, 제주단 2명

4. 2019년 제1회 등대관리직 공무원 경력경쟁채용시험 서류전형 및 면접

- 등대관리직 결원(제주단 1명)에 따른 등대관리서기보 신규 채용
* 응시인원(8명)/ 서류전형 1.7.(화) / 면접 1.17.(금)

5. 2020년 제1회 기간제 근로자(청사관리) 채용 검토(1월 중순)

- 청사관리(시설1명, 미화2명) 기간제근로자 채용 사전심사위원회 개최 등

6. '19년 제3회 기술직(해양수산·방송통신)공무원 경력채용시험 집행(1.11.)

- 선발분야 및 선발예정인원 : 수로8급(9명), 해양교통시설(8명), 통신사(17명)
* 일시/장소 : 1.11.(토) 09:00-12:50 / 부산해사고(채용인원/ 응시인원 : 34명/ 163명)

7. 2019년도 귀속 연말정산 실시

- 일정 : 연말정산 자료 입력(1월중~) →서류검토(2월말) →관할 세무서 신고(3월 중)
* 4월중 환급금 지급 또는 추가 징수 예정

8. 2019년도 재물조사 실시

- 기간/대상 : '20. 1. 6.~1.23. / 우리청 보유물품 5,725점
* 부건소 및 제주단은 자체 실시

9. 국유재산(남항어선원복지회관) 관리위탁 계약서 검토 및 갱신(1월중)

- 한국선원복지고용센터에 선원복지 증진 및 국유재산의 효율적 관리·운용을 위탁
* 계약(갱신) 기간 : '20.1 ~ '25.1(5년간)

10. 국유재산(감천동 441-15번지) 무단사용에 대한 변상금 부과(1월중)

- * 사용자/사유/기간(변상금) : 부산항만공사/컨테이너2개동(상황실)/'17.1.~'19.12.(2.1백만원)

선원해사안전과

□ 실 적

1. 첨단해양교통서비스 부산권역센터 구축* 및 운영계획 보고(12.26.)

- 업무분장, 근무체계 및 표준운영절차 초안 마련** 등 운영시스템 구축 및 보고
- * 근무자 배치, e-Nav 서비스 운영을 위한 주요설비 및 24시간 운영 환경 구축
- ** 표준운영절차서 초안(10개), 업무지침서 초안(11개) 수립

2. '19년 4분기 전국 항만국통제관 협의회 참석(12.3.)

- '20년 항만국·기국통제 시행계획 및 연료유 황함유량 점검방안 논의 등

3. 선박검사관 대상 탈황장치 제조업체 등 현장학습 실시(12.19.~12.20.)

- '20년 연료유 황함유량 규제시행 대비, 탈황장치(Scrubber) 점검방법 교육·논의 등

4. 초고속 해상무선통신망(LTE-M) 동해권 품질점검을 위한 실험역 시험 참가(12.13.)

- LTE-M 통신망을 활용한 e-Nav 서비스의 원활한 제공 여부를 확인
- * 포항-울릉간 여객선(썬플라워호) / LTE-M 장비 설치를 통한 전파속도, 전송성공률 및 신호세기 측정

5. 선박 안전관리 실무협의회(내항분야) 4분기 간담회 개최(12.19.)

- 안전관리대행업체 우수사례 공유, 민·관 소통 및 제도개선을 위한 논의
- * 장소/대상 : 우리청 국제회의실/관내 내항선사 및 안전관리대행업체 7개사

6. e-Nav 선박 단말기 보급 설명회 개최(12.9.)

- e-Navigation 서비스, 선박 단말기 및 정부 보급사업 등에 대하여 설명 및 홍보

7. 선박 보안체계 업무 협의회(4분기) 개최(12.20.)

- 선박보안체계 운영상황 정보 공유, 보안사고 비상대응 현황·사례 소개 및 논의 등
- * 장소/대상 : 우리청 중회의실/우리청, 심사 대행기관, 교육기관, 관내 주요 업체(12개사) 등 16개사

8. 한국-호주 항만국통제관 교환근무 실시(12.1.~12.6.)

- 아태지역 협의회 회원국간 항만국통제 업무관련 기술교류 및 협력증진

9. 내항화물운송사업자 4분기 유류세 보조금 지급(12.30)

- * 42개사 18억원 집행 ** '18년 이월예산(33억)포함 '19년 87억 집행(집행률 96%)

10. 순직선원위령탑 신년 참배식 참석(12, 전국해상선원노동조합연맹 주관)

- * 일시/장소 : 2020. 1. 2.(목) 11:30 / 순직선원위령탑(영도구 태종대공원 입구)
- ** 참석자 : 부산청장, 해상노련위원장, 부산항만공사사장, 한국해양수산연수원장, 등

□ 계 획

1. '20년 부산항 항만국통제 세부 시행계획 수립·시행(1월중)

- 외국적 선박에 의한 해양사고 예방 및 기준미달 선박 퇴출을 위한 시행계획 수립·시행
* 고위험선박, 기준미달선, 안전관리 부실 기국 및 선급 선박 점검계획, 연료유 황함유량 규제 관련 사항 등

2. '20년도 선원근로감독 세부추진계획 수립(1월중)

- 선원법령에 따른 근로기준 이행여부 확인·점검 등을 위한 계획 수립
* 관할 사업장(선박) : 외항선사, 원양어선사, 내항선사 등 658개 사업장(2,743척)

3. '20년 설 연휴 대비 국제여객선 안전점검 실시(1.6.~1.17., 2주간)

- 설 연휴 대비 소화·구명설비 및 여객안전 관련 국가안전대진단 병행 실시
* 대상: 한·일 국제여객선 9척 / 국적선 4척 대상 국가안전대진단 합동점검(한국선급, 프랑스선급 등)

4. '20년도 설대비 선원 체불임금 예방 및 해소대책 추진(1.3~1.31)(계속)

- 설대비 특별 점검반 편성을 통한 진정 및 선원 체불임금 해소 추진
* 대상 : 임금체불 및 진정사건 다발업체(당사자 간 다툼이 있는 실업수당 등 제외)
** 점검반 : 우리청, 노조, 선주단체, 수협중앙회 등과 합동점검

5. '20년 첨단해양교통서비스 부산권역센터 운영계획 수립(1월중)

- 교대근무 체계 마련, eNav 서비스 이용기관 협력체계 구축 및 선박장비 품질검증 지원 등

6. '20년 컨테이너 안전점검 승인업체 지도·감독 계획 수립(1월중)

- 전년도 지적사항 및 안전점검 미실시 컨테이너 사용여부 등 관련법령 준수여부 점검계획 수립
* 대상/일정 : 현대상선, 고려해운, 흥아해운 등 17개사 / 매월 2개사(전년도 부적합 발생 상위 순)

7. 첨단해양교통서비스 표준운영절차 수립을 위한 2차 워크숍 참석(1.28.~1.30.)

- eNav 서비스 운영, 유관기관 연계·활용 절차 등에 대한 SOP 초안 수립 및 운영시스템 보완
* 장소/참석자 : 충남 부여군 / 본부 첨단해양교통관리팀, 부산청, KRISO, GMT 컨소시엄 등

8. 해양안전실천본부(부산지역) 연간 운영계획 수립(1월중)

- 2019년 실적 결산 및 2020년 주요행사 추진방안 논의를 위한 간담회 개최
* 장소/대상 : 우리청 국제회의실/부산지역 해양안전실천본부 간사기관

9. 첨단해양교통서비스 중간보고회 예정(1월중/본부주관, 세종)

- 대국민 eNav 서비스 포털(전자해도 기반) 및 모니터링 시스템, 운영시스템 개발 중간보고

10. 유류오염 손해배상 보장계약 증명서 발급 업무설명회 개최(1월중)

- 보장계약 갱신시기(매년 2월, 5월)에 맞춰 원활한 증명서 발급을 위한 설명회 실시
* 장소/대상 : 우리청 국제회의실/우리청, 관내 보장계약 업체, 해운조합 등

11. '20년도 전국선박관리선원노동조합 정기대의원대회 행사 지원(1.6)

- 노·사·정 화합과 선원 사기진작을 위하여 모범선원(2명)에 대한 청장표창 수여

항만물류과

□ 실 적

1. 미세먼지 관련 회의 개최

- 부산항 미세먼지 저감 방안 논의 및 실적 설명 등

* 일시/장소/참석자 : 12.23.(월) 16:00 / 본관 2층 소회의실 / 우리청, BPA, 환경단체(부산녹색연합 등)

2. 부산신항보안공사 이사회 참석

- 2020년도 부산신항보안공사 사업계획 및 예산안 승인

* 일시/장소/참석자 : 12.24.(화) 11:00~12:30 / BPA 신항사업소 / 우리청, BPA, 부산항보안공사

3. 터미널운영사 강풍 매뉴얼 관련 회의 개최(12.6)

- 터미널별 강풍관련 매뉴얼 검토 및 비상연락망 구축 등

* 참석자 : 우리청, BPA, 터미널운영사

4. 부산항 선박대피협의회 운영관련 회의(12.6)

- 부산항 선박대피협의회 운영 개선방안(여객선 피항지 마련 등) 논의

* 참석자 : 우리청, BPA, 부산항 VTS, 도선사회 등

5. 항만 일용근로자 공급 법인 설립 추진

- 전문가 자문 및 사업계획서 작성 등 물류협회 지원, '권'운영사 대상 설명회 참석(12.2), 법인 대표이사 선정(12.16), 법인 설립 완료*(12.19)

* 3개 별도법인 구성(북항2, 신항1), 대표이사 1인이 3개법인 대표이사 겸임

6. 2019년 제2회 부산항 항만인력 공개채용 추진

- 정년퇴직 등으로 발생한 항운노조 결원 충원(도급 5, 화물고정 16)

* 채용공고(12.16~24/우리청, BPA, 물류협회 등), 원서접수(12.16~30/항만물류협회, 항만산업협회)

** 원서접수 결과 : 도급 24명, 화물고정 242명 지원

7. 유해화학물질 장치장 관련 환경부 부산항 현장 방문 및 간담회(12.16)

- 화학물질관리법 및 장치장 지침 개선 관련 현장 확인 및 개선 협의

* 일시/장소/참석자: 10:00~18:00 / BPT, PNC, BPA / 우리부, 환경부, 우리청, BPA, 항만물류협회, 운영사

8. 항만물류정보 공동재해복구센터 이전, 안정화 및 모의훈련 실시(12.20~28)

- 6층 전산실 확장·DR센터 설비 이전 및 통신공사, 재해복구 모의훈련 실시

9. '20년 정보화용역사업(2건) 유지관리 용역 계약(12.26, 12.30)

* 사업/금액/계약자 : 항만물류정보 공동재해복구센터 위탁운영/1,401백만원/티에스라인시스템(주),
정보시스템 통합 유지보수 용역/161백만원/(주)해연정보기술

10. 윈도우 7 보안지원 종료('20.1)에 따른 윈도우 10 업그레이드 완료(12.27)

- 부산청 내(부건소, 제주단 포함) 내·외부망 PC400대에 대한 윈도우10 업그레이드 완료

* 영도항로표지사무소·감천·신항·북항 관공선 사무실 완료

□ 계 획

1. 부산청-BPA 기관장 협의회를 위한 실무협의회 개최(1월중)

- 기관장 협의회(2월중 개최) 상정 안건 논의 등

2. 항만배후단지 육상항만구역 지정 검토(1월중)

- 항만배후단지(북'컨', 응동배후단지)에 대한 육상항만구역 지정관련 검토

3. LNG R/T 전환사업 관련 관계기관 회의(1월중)

- 운송사 미참여(2회 기간연장)에 따른 해결방안 논의

* 참석자 : 우리청, BPA, 한국가스공사 등

4. 부산항 항만인력 공개채용 추진(계속)

- 정년퇴직 등으로 발생한 항운노조 결원 충원(도급 5, 화물고정 16)

* 서류심사(1.7), 면접(1.13), 합격자 발표(1.15) / 항만물류협회, 항만산업협회 주관

5. 신년 항만하역 안전관리 현장방문(1.3.)

- 항만하역현장 안전관리현황 파악 및 관계자 격려

* 일시/장소/참석자 : 1.3.(금) 14:00 / 신항2부두 / 부산청장, 물류과장, BPA신항사업소장 등

6. 유관기관 합동 항만하역현장 안전점검(1.6.~31.)

- 부두별 안전수칙 준수여부 등 부산항 전체 컨테이너터미널 현황 점검

* 참석자 : 우리청, BPA, 안전보건공단, 항만연수원, 항운노조등

** 점검표(CHECKLIST) 작성 등 안전점검관련 사전 실무 회의 : 1.6.(월)

- 2020년도 항만안전관리 방안 발표회 개최(1.16., 잠정)

- 컨 운영사 CEO별 터미널안전관리방안 발표, 부산항 안전관리 세부추진 계획(우리청), 부산항 안전관리 기본계획(BPA) 등 논의

7. '20년도 정보화용역사업(2건) 착수계 제출(1.6.~7.)

- '20년도 사업수행계획서 제출, 하도급 사전승인, 비밀유지 및 개인정보처리 위탁계약 등

8. 2020년도 DR센터 위탁운영 사업 착수보고회 개최(1월말)

- '20년도 위탁운영 사업 추진방향 등 사업 착수보고 및 의견수렴

9. '20년도 정보화용역사업 참여업체 대상 보안교육 실시(1.28.~31.)

- 수행업체 및 하도급 참여인력 대상 자료유출 방자·개인용 저장매체 사용 금지 등 숙지

해양수산환경과

□ 실 적

1. 감천 오염물퇴적물 정화사업 협약 기간 연장(12.26)

- 중간처리선 제작지연으로 공기가 연장되었으나 시험시공이 진행됨에 따라 KOEM의 연장요청 승인
- * (당초 협약기간) '19.2.15.~12.31. (연장기간) '20.7.31.까지

2. '19년 어업경영체 상시조사 결과 등록제외 어가 말소 처리

- 조업실적, 수산물 거래실적 등 어업인 기준 미충족, 노령화 등으로 어업활동 미종사자 대상
- * 총 525어가 중 177어가 등록 말소 홈페이지 공고 및 통지서 발송

3. 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 시행령 개정안 의견 제출(12.30)

- 불법 선박수리 과태료 상향안(30만원→100만원)을 위반 횟수별 가중하는 안*으로 변경
- * 1회 위반(50만원) → 2회 위반(100만원) → 3회 위반(150만원)

4. 12월 연안정화활동 실시 및 홍보

- 일시/장소 : 12.13(금) 14:00~/부산신항 서방파제(진해구 연도동)
- * 우리청, 진해구, 항만공사 및 자원봉사자 등 100여 명 참석, 50톤 수거

5. 겨울철 항내 사고 예방을 위한 선박수리 현장 특별 안전점검 실시(12.18~31)

- 화기작업 외에 전열기 등 사용에 따른 화재사고 예방을 위한 순찰선 항내 안전 점검 실시
- * 불법수리 선박 과태료 부과 2건(동성 3001호 30만원, 제208금해호 24만원-자진납부 20% 감경)

6. 선박수리 허가 등 전자민원 추진 사항 홍보(12.23)

- PORT-MIS 이용한 전자민원 처리 홍보 포스터 관계기관, 협회, 업·단체 배포
- * 해경, 항만소방서, 선주협회, 해운대리점협회 등

7. 오염퇴적물 정화사업 모니터링사업 용역 최종보고회 참석(12.18)

- 대상/참석 : 남항(5년차), 다대포(2년차)/KOEM, 부산시, 시행자 등

8. 선상 행사허가 관련 안내문 발송*(12.18)

- 퍼레이드, 불꽃연출 등 선박을 이용한 행사는 허가신청 대상이나 인식부족으로 관련 규정 홍보 실시
- * 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제42조 / * 지자체, 해경, 관련기관·단체, 여객선사 등

9. 항만순찰선 보험갱신일 도래에 따른 보험 재가입 및 등급 상향 추진

- 기존 전부손해 보장 조건을 충돌, 화재 등 부분손해도 보장하도록 조건 상향

10. 공유수면, 마리나, 해역이용협의, 무인도서 등 현장점검 결과 보고

- 공유수면 : 점용·사용 허가현장 20개소, 매립면허현장 5개소
- 해역이용협의 : 11개 업체 등록기준 준수여부, 12개 사업현장 협의조건 이행여부 확인
- 마리나선박 : 15개 업체 선박구조 및 설비, 안전비품, 등록기준 유지실태 확인
- 무인도서 : 39개 도서 점검결과 및 '20년도 점검계획 수립 보고

□ 계 획

1. 설명절 대비 남외항 정박지, 항로 및 선박 불법 수리 특별단속(~1.31)

- 선박 해상교통질서 유지 및 화재·폭발사고 등 예방을 위한 육상·해상 집중 안전점검

2. '20년 부산항 해상안전 중점관리 추진계획 수립

- 무역항 중점관리 지침(본부 항만운영과)에 따라 부산항 특성에 적합한 항만 순찰활동 계획 및 안전한 통항여건 확보 방안 마련

3. 해양관광 활성화 시범사업 '방과후 행복카드' 협약 체결

- 우리청, 부산광역시교육청, (사)한국해양레저네트워크 동시 협약으로 학생들의 요트승선·서핑체험을 위한 할인 서비스 제공과 홍보 추진

* 한국해양레저네트워크, 마리나업체(18개), 서핑업체(6개), 부산시교육청과 협약체결

4. '나무섬,남형제섬 해양보호구역 관리기본계획 수립' 연구용역 착수보고

- 연구용역 세부사업 추진계획 설명 및 의견 수렴

* 일시/장소/참석 : 1.7(화) 10시/우리청/용역사, 부산시, 사하구청 등

5. '20년도 청소년 해양교육 추진 방안 마련

- 해양클러스터 기관 협업으로 해양수산 현장체험 프로그램 추가 방안 등 검토

* '19년도 실적 : 찾아가는 해양교육 총6회, 내부실무전문가 특강 20회

6. '20년도 연안정화활동 추진 방안 마련

- 연안정화의날, 지자체 및 민간단체 협업 강화 프로그램 포함 연간 추진 방향 검토

7. 수산분야 소통 강화 방안 마련

- 관내 수협장과의 해양수산발전협의회 구성, 부산시 수산업무 담당부서와 협의 방안 마련

8. 국제여객터미널 공휴일 부유쓰레기 수거 사업 마무리 회의 개최

- 시범사업(8.10~11.7) 성과 공유, 용역추진 여부 및 소요예산 마련 방안 등 논의

* 일시/장소/참석 : 1.7.(화) 14시/우리청/우리청, BPA, KOEM

9. 해양관광 활성화 마리나네트워크 협의체 간담회 실시

- '19년 협력사업 결과평가 및 공유, 개선방안 논의(BPA,부산시,참여업체 등)

항로표지과

□ 실 적

1. '19년도 등대 체험숙소 이용자 만족도 조사(12.18.~30.)

- 청소용역을 통해 청결상태 및 비품 만족도 향상(66→81%), 재이용 의향 97%
- * 대상/방법 : 체험숙소 이용자 575여명 / 서면, 모바일 등

2. 수영1·2호교 주변 선박 통항실태 조사 및 안전대책 마련(12.13.)

- 수상레저시험장 통항선박 안전을 위해 교량 소유자*에게 교량표지 설치 요청
- * 부산시 건설안전시험사업소 / ** 부산해양경찰서 협조 요청사항

3. 준설이 완료된 낙동강 하구 녹산수로에 등주 설치(12.31.)

- 녹산수로 준설*구간에 어촌계 의견을 반영하여 선박 통항로 표시 등주(2기) 설치
- * 시행청/기간/내용 : 강서구청/19.9.~12.(90일간)/진우도~신자도 사이 어선통항로 준설(37,000m³)

4. '19년도 하반기 표지시설사업 하자검사 완료(12.27.)

- 정기검사 56건, 최종검사 13건에 대한 하자검사(7.1~12.27) 결과, “이상 없음”

5. 사설항로표지 위탁관리기간 만료 사전 안내(12.5.)

- 위탁관리 만료(19.12.31) 예정인 사설항로표지 소유자(21개사 56기)에게 사전 신고안내
- * 총 164기 중 137기(84%) 위탁관리 중

6. 영도등대 해양문화공간 안전시설물 정비(12.20.)

- 장기간(15년) 사용으로 변형과 파손이 발생한 데크, 울타리, 안내판 등 정비(16백만원)

7. '20년도 항로표지 주요업무 추진계획 수립

- 동해권역 부표류 제작 및 수리계획 수립(12.4)
 - * 6기(LL-26M 외 1종) 제작, 107기(LANBY 외 8종) 수리
- 전국 항로표지 측정계획 수립(12.13)
 - * 대상: 총 277기(광파 10, 음파 4, 전파 263) / 우리청 직원 독도 탐방행사 병행
- 무인표지 정비 및 항로표지선 운항 계획 수립(12.20)
 - * 정비기수/대상: 총 204기/무인등대(84), 등표(21), 등부표(79), 레이콘(6), 도등(4), 지향등(2), 입표(5), 교량등(3)
- 등대 해양문화공간 운영계획 수립(12.16)
 - * 손글씨 대회, 등대사랑 그림 대회, 해양유산 등대탐방, 여름 등대해양학교 등

8. 영도등대 '새해 해맞이' 방문객 안전관리('20.1.1., 일출시간 07:32)

- * 등대구내 질서 유지를 위한 인력배치 및 방문객 편의(음료 등) 제공(약 600명)

9. 국립해양박물관 <등대> 기획전 개막식 참석(12.2.)

- 개막식 축하, 우리청 기증 등롱 제막식 참석 및 전시물 관람 등
- * 장소/대상: 국립해양박물관 / 일반인 및 유관기관 기관장 등 50여명

10. 한빛호 선체 및 기관수리 외 5건 준공(657백만원)

□ 계 획

1. 선박종사자 의식개선을 위한 항로표지 보호 캠페인 실시(1.15.~22.)

- 등부표 충돌사고 발생 빈도가 높은 예부선, 어선 등을 방문하여 사고예방 홍보물*을 배포(200부)하고, 충돌사고 발생 시 신속한 신고 요청

* 선박 충돌사고 사례, 사고발생 시 신고 요령, 벌칙규정 등 수록

2. 노후 부표류 불용품처리 심의(1.14.)

- 재사용이 불가*한 부표류(21기)에 대해 불용처리심의회를 개최하여 불용여부를 결정하고, 불용품은 매각절차 등을 통해 처리

* 내용연수(15년) 경과, 파손이 심하여 수리불가 판정, 비표준형, 연구개발품 등

3. 설 명절 대비 부패행위 예방을 위한 청렴서한 발송(1.8.)

* 표지시설사업 시공사, 사설항로표지 위탁관리업체 등

4. '19년 영도등대 해양문화공간 방문객 통계 분석(1.17.)

- 계수기에 카운트된 방문객 현황을 다각도로 분석(계절, 월, 시간대 등)하여 개방 시간 조정, 각종 행사 개최시기 결정 등 해양문화공간 운영 기초자료로 활용

5. '20년 항로표지 장비용품 수급계획 수립(1.22.)

- 장비용품(레이콘, 등명기, 축전지 등) 설치 및 예비품 보유량을 일제 조사하여, 부족한 예비품 확보 추진(3.4억원)

6. '20년 항로표지시설 안전점검 추진계획 수립(1.13.)

- 안전 취약시기(해빙기, 농무기, 태풍철 등)에 안전사고 예방 및 항로표지 기능 유지를 위해 사전점검 및 보수 계획 수립·시행(분기 1회)

* (대상) 유·무인등대, 항로표지선(3척), 등대해양문화공간, 동해부표관리소 등

7. 부표정비선(한빛호) 마산청 등부표(5기) 정기교체 추진(1.13.~17.)

8. 재정 조기집행을 위한 시설사업 추진

- (발주) 영도등대 시설물 정비공사 외 4건(1,200백만원)
- (착수) 항로표지 관리시스템 유지보수 외 1건(200백만원)

9. '20년 항로표지 관계관 회의 참석

- 본부 및 지방청간 정책 공감대 형성 및 상반기 재정집행을 제고방안 논의 등

* 일자/대상 : '19.1.下 / 지방청 과장 등 40여명

10. '21년 표지시설사업 예산요구 기초 자료조사

- 항행 위해요소 발굴과 항로표지 기능개선이 필요한 사업대상지의 현장조사 및 관계기관 협의 등을 통해 예산요구 자료의 근거 마련

* 기간/장소 : '20.1.13.~1.31. / 부산항 및 신항 해상 일원

부산항건설사무소

계획조사과

□ 실 적

1. 2019년 부산항 개발 예산집행

- 예산액/집행액/대비 : 2,888억원 / 2,389억원 / 82.7%
- * 자금 부족에 따른 미집행액(39,376백만원) 실적 반영 시 96.3% 달성

2. “제6회 부산항 개발 행정협의회” 개최(12.20.)

- 부산항 개발 관련 부건소·BPA 간 정보공유 및 현안사항 논의 등
- * (일시/참석자) 2019.12.20.(금) 14:00 / 부산항건설사무소, 부산항만공사

3. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 운영(12.5.)

- (항만정비과) “부산항 조도 및 오륙도 태풍피해복구공사 실시설계용역” 기술자문(12.5.)
- * (개요) 방파제 165m 등 1식 / 446억원 / 착수일로부터 36개월

4. 항만·어항 건설공사 신기술 활용 심의위원회 운영(12.9.)

- (마산청) “마산항 항만시설물 유지보수공사” 특허선정 심의
- * (개요) 단면 복구·보강 1식 / 23억원(신기술 대상 순공사비 10.8억원) / 착수일로부터 8개월

5. 비관리청 항만·어항공사 업무

- “부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 설치공사” 실시계획 승인(BPA, 12.3.)
- * (사업개요) 기반시설 조성(A=178,679㎡), 건축물(455㎡) 철거 등 1식 / 27,786백만원 / 8개월간
- “(주)동원로엑스냉장 냉동창고 증축공사” 실시계획 승인(동원로엑스, 12.31.)
- * 냉동창고 증축(연면적 2,662.14㎡) / 1,698백만원 / 착수일로부터 6개월

6. 건설기술용역 및 시공평가 결과 보고(12.24.)

- 항만·어항 기술용역 및 건설공사의 과업수행 타당성, 시공 적정성 등 평가
- * (평가개요) 3건 (건설공사 1, 건설사업관리용역 1, 건설기술용역 1) / 2019.12.19.~12.20.

7. 용역 계약 추진

- “영도 동삼지구 연안정비 기타공사”
- * (개요/계약) 토사유입방지시설 25m 등 1식, 205백만원, 착공일로부터 50일 / 2019.12.2.
- “천성항 건설공사 사후환경영향조사용역”
- * (개요/개찰) 사후환경영향조사 1식, 2,300백만원, 착수일로부터 75개월 / 2019.12.24.

□ 계 획

1. 2020년도 상반기 재정집행 목표 달성을 위한 실무자 회의 개최(1.30.)

- 상반기 재정집행 목표(53.4%) 달성을 위한 집행독려 및 집행률 제고 방안 논의
* (2020년 부산항건설사무소 예산) 2,374억원

2. 설 명절 대비 항만공사 하도급 대금 및 근로자 임금 지급실태 점검

- 근로자 임금 적기 지급여부 및 장비 대금 체불 유무 중점 점검
* (기간/대상) 2020.1.13.~1.17.(1주간) / 우리소 발주 시행중인 건설공사(14개소)

3. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 운영(1.10.)

- (동해청) “동해항 3단계 진입도로 건설공사 기본 및 실시설계용역” SOQ 적정성 심의
* (개요) 도로 760m / 용역비 1,557백만원(추정공사비 : 381억원) / 용역기간 : 착수일로부터 13개월

4. 비관리청 항만·어항공사 업무

- “부산항 신항 SK에너지(주) 태양광 발전설비 설치공사” 준공확인증명서 발급
* (사업개요) 태양광 발전설비(995.4kW) 및 인버터 50kVA 20대 설치 / 1,782백만원 / 6개월간
- “(주)지디씨 우수관 매설·보수 공사” 준공확인증명서 발급
* (사업개요) 우수관 매설 5m, 배관 보수(D400) 16m, 맨홀 철거 14개소 / 62백만원 / 1개월간
- “부산항 신항 제1부두 안벽 부속시설물(방충재) 보강공사” 실시계획 승인 검토
* (사업개요) 고무방충재 63개소 / 4,487백만원 / 착공일로부터 12개월간

5. 2020년도 건설공사 품질시험 대행수수료 조정·시행(우리청 홈페이지 공지)

- 품질시험비 산출단위량 기준(국토부)에 따른 2020년 건설공사 품질시험 비용 조정·시행
* 근거 : 「건설기술진흥법」 제60조 및 같은 법 시행규칙 제53조

6. 2019년도 품질시험·검사 대행 실적 제출

- 2019년도 우리소(국·공립 시험기관)에서 실시한 품질시험·검사 대행 실적(국토부) 제출
* (실적/근거) 석재 압축강도 시험 등 총 28건 / 「건설기술진흥법 시행령」 제97조 ②항

7. 건설사업(업체 및 기술자)에 대한 별점 현황 제출

- 2019년도 하반기 업체 및 기술자 별점 현황자료 제출(건설산업정보센터)
* 근거 : 「건설기술진흥법」 시행규칙 제47조

8. 2020년도 특별관리대상사업 선정 및 상시관리계획 제출

- 우리소에서 시행중인 건설공사에 대한 특별관리대상사업 선정 및 관리계획 수립·보고
* 근거 : ‘해양수산부 중앙품질안전관리단 운영규정’ 제3조
* 기준 : 총공사비 300억원 이상, 저가낙찰(70% 미만), 안전 취약공종이 포함된 건설공사 등

항만개발과

□ 실 적

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 계획대비 101.8% 달성(90.1%/88.5%, 토도제거 221만^m³/217만^m³)
 - 공사(5차) 준공(12.19) / 감리(3차) 준공(12.26) / 사후환경(3차) 준공(12.20)
- 소형선부두 : 계획대비 100.0% 달성(22.1%/22.1%, 부두 183m/183m)
 - 공사(1차) 준공(12.27) / 감리(2차) 준공(12.27)
- 신규투기장 : 계획대비 100.1% 달성(92.7%/92.6%, 호안 축조 1,483m/1,482m)
 - 사후환경(4차) 준공(12.19), 사후환경(5차) 착공(12.30)
- 개발(2단계) 준설 : 계획대비 100.0% 달성(8.8%/8.8%, 준설 69만^m³)
 - 공사(1차) 준공(12.23) / 감리(2차) 준공(12.26)

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 계획대비 113.6% 달성(46.2%/40.7%, 도로 1016m/895m)
 - 공사(3차) 준공(12.20) / 감리(2차) 준공(12.7)
- 남컨 배후단지 : 계획대비 100.4% 달성(74.3/74.0%, 재하성토 245만^m³/242만^m³)
 - 공사(5차) 준공(12.23) / 감리(5차) 준공(12.23)
- 신항 서컨 임항교통시설 기본 및 실시설계 관련 관계기관 회의 개최
 - 임항교통시설 노선(안) 설명 및 기관별 의견 수렴

* 12.18.(수) 14:00 / 우리소 4층 회의실 / 철도공사, 철도시설공단, 부건소, BPA, 터미널 운영사

3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- LNG병커링 터미널 사업추진 민·관협의체 3차(12.4), 4차(1.3) 회의
 - 주민건의사항에 대한 기관별 진행상황 등 논의
- 제2신항 추진 민·관협의체 Kick-Off 회의 ○
 - * 12.19.(목) 11:00 / 경남도청 회의실 / 항만국장, 부건소, 경남도, 창원시, BPA, 진해수협, 어촌계대표
- 용원 재해방지시설 도시계획 시설결정을 위한 관계기관 방문협의
 - 항만시설과 공원시설 중복 결정 등 방재언덕의 도시계획 결정 방법 논의 등
 - * 12.5.(목) 14:00 / 창원시 도로계획과 / 항만개발과, 창원시(도시계획과, 시민안전과), 설계사 등

4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 신항 안골대교 정밀안전점검용역 최종보고회 개최(12.10) 및 준공(12.20)
- 웅동(2공구) 내진성능평가 재검토용역 최종보고회 개최(12.13) 및 준공(12.20)
- 웅동(1공구) 외곽호안 정밀안전진단용역 착수(12.31)

□ 계 획

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 토도 제거 : 93.6%(토도제거 16만^m³) 공정 추진(계획대비 101.2%)
 - 공사(6차) 착공(1.7) / 감리(4차) 착공(1.7) / 사후환경(4차) 착공(1.6)
- 소형선부두 : 22.7%(PRD천공 220m) 공정 추진(계획대비 92.3%)
 - 공사(2차) 착공(1.9) / 감리(3차) 착공(1.9)
- 신규투기장 : 93.4%(필터사석 5천^m³ 등) 공정 추진(계획대비 100.8%) 및 공사(5차) 착공(1.10)
- 개발(2단계) 준설 : 13.6%(준설 21만^m³) 공정 추진(계획대비 100.2%)
 - 공사(2차) 착공(1.6) / 감리(2차) 착공(1.6) / 사후환경(2차) 착공(1.6)
- 신항 2-4 민간투자사업 실시협약 변경 제4차 실무협상 참석(1월중)
- 신항 송도 준설투기장 복토 설계용역 등 4개용역(연구용역 포함) 발주(1월중)

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 49.9%(재하성토 제거 및 운반 8만^m³) 공정 추진(계획대비 100.0%)
 - 공사(4차) 착공(1.6) / 감리(3차) 착공(1.6)
 - 남컨 배후단지 : 74.7%(재하성토 7만^m³) 공정 추진(계획대비 100.2%)
 - 공사(6차) 착공(1.9) / 감리(6차) 착공(1.9)
 - 남컨 진입도로 시행을 위한 비관리청 도로공사 시행허가 신청(강서구 도시정비과)
 - 도로구역 결정고시(12.25)에 따라 본사업 착수에 필요한 잔여 행정절차 이행
 - 남컨 배후단지 교통영향평가 심의(1.31 / 부산시 공공교통정책과)
 - 남컨 진입도로 노선결정 등으로 인한 배후단지 가로망 변경에 따른 심의
 - 경제자유구역개발계획(서컨 배후단지(1단계)) 변경업무 지속 추진(1.20)
 - 「경제자유구역법」상 개발계획 변경을 위한 보완자료 회신 및 심의일정 등 논의
- * (변경사항) 서컨(1단계) 배후단지 토지이용계획 및 주요 기반시설계획, 문화시설·공원·녹지계획 등

3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- 통영가스기지 및 저도 탐방 기자단 팸투어 실시
 - 제2신항, LNG병커링 등 신항 개발사업의 성공적인 추진을 위한 기자단 초청 현장 견학
- * 1월중 / 통영가스기지, 부산항 신항, 거제시 저도 / 우리청 출입기자단(7명), 부건소, BPA 등 20명
- 용원 재해방지시설 추진을 위한 공유수면 매립기본계획 의제협약(1월중 / 해양공간정책과)

항만정비과

□ 실 적

1. 건설공사 사업준공

- 다대포 외곽시설 태풍피해 복구공사(2차)(12.27)
 - * (사업비/사업량/기간) 10,050백만원 / 태풍피해 보강 1식 / 2019.02.27. ~ 2019.12.27.
- 신선대 준설토투기장 호안 태풍피해 복구공사(1차)(12.27.)
 - * (사업비/사업량/기간) 4,500백만원 / 태풍피해 보강 1식 / 2019.04.30. ~ 2019.12.27.
- 부산항 오륙도 방파제 보강공사(5차)(12.26.)
 - * (사업비/사업량/기간) 26,303백만원 / 보강공사 1식 / 2019.01.08. ~ 2020.01.07.
- 부산항 조도 방파제 보강공사(6차)(12.26.)
 - * (사업비/사업량/기간) 4,354백만원 / 보강공사 1식 / 2019.09.09. ~ 2020.01.08.
- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(2차)(12.24.)
 - * (사업비/사업량/기간) 9,878백만원 / 복구공사 1식 / 2019.03.29. ~ 2020.02.21.

2. 건설용역 사업준공

- 우암선 폐아스콘 처리용역 준공(12.21)
 - * (용역비/내용/기간) 8백만원 / 폐아스콘처리 1식 / 2019.11.22. ~ 2019.12.21
- 다대포해안 동측지구 연안정비사업 해양환경영향조사 용역(4차)(12.25)
 - * (용역비/내용/기간) 111백만원 / 해양환경영향조사 1식 / 2019.01.31. ~ 2019.12.25.
- 다대포해안 동측지구 연안정비사업 건설사업관리용역(4차)(12.22)
 - * (용역비/내용/기간) 102백만원 / 건설사업관리 1식 / 2019.01.21. ~ 2019.12.22.

3 2019년 항만국 건설관계관 회의 참석

- 2019년 항만국 SOC사업 성과 및 내년 정책방향 추진계획 토의
 - * (일시/장소/참석자) '19.12.06 / 해양수산부 대회의실 / 항만국장(주재), 지방청 건설과장 등

4. 부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사 실시설계용역 자문 실시

- 「부산항건설사무소 기술자문위원회 운영규정」 제7조에 따른 자문 실시
 - * (일시/장소) '19.12.5. 14:00(목) / 부산청 국제회의실

5. 천성항 건설공사 사후환경영향조사 용역 착수

- 천성항 건설공사 준공 후 주변 환경영향조사 및 피해 방지
 - * (용역비/내용/기간) 2,300백만원 / 환경영향조사 1식 / 착수일로부터 75개월

□ 계 획

1. 건설공사 발주요청

- 부산항 오륙도 방파제 보강공사(6차)
 - * (사업비/사업량/기간) 16,723백만원 / 보강공사 1식 / 착수일로부터 12개월
- 부산항 조도 방파제 보강공사(7차)
 - * (사업비/사업량/기간) 6,563백만원 / 보강공사 1식 / 착수일로부터 6개월
- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(3차)
 - * (사업비/사업량/기간) 12,565백만원 / 복구공사 1식 / 착수일로부터 17개월
- 다대포 외곽시설 태풍피해 복구공사(3차)
 - * (사업비/사업량/기간) 7,847백만원 / 태풍피해 보강 1식 / 착수일로부터 12개월
- 신선대 준설토투기장 호안 태풍피해 복구공사(2차)
 - * (사업비/사업량/기간) 6,862백만원 / 태풍피해 보강 1식 / 착수일로부터 10개월

2. 건설용역 발주요청

- ‘부산항 북항(동삼) 국제크루즈부두 확충공사’ 사후환경영향조사 운영시(2차)
 - * (용역비/내용/기간) 115백만원 / 환경영향조사 1식 / 착수일로부터 12개월
- ‘감천항 국제수산물 도매시장 기반시설 건설공사’ 외 1건 사후환경영향조사 운영시(5차)
 - * (용역비/내용/기간) 112백만원 / 환경영향조사 1식 / 착수일로부터 12개월
- ‘부산항 노후안벽 정비 기본구상’ 연구용역
 - * (용역비/내용/기간) 600백만원 / 연구조사 1식 / 착수일로부터 10개월

3 ‘국가어항 시설물 내진성능보강 실시설계 용역’ 착수보고회 참석

- 용역 추진계획 및 관계자 의견 수렴을 위한 보고회
 - * (일시/장소/참석자) '20. 1. 8.(수) / 본부 중회의실 / 본부 어촌어항과, 지방청 담당자, 어촌어항공단 등

4. 건설공사 준공

- 영도 동삼지구 연안정비 기타공사 준공
 - * (사업비/사업량/기간) 228백만원 / 모래유입방지시설 1식 / 2019.12.03.~2020.01.21

5. 대변항 물양장 확장 기본 및 실시설계용역 관련 업무 협의

- 물양장 확장구간에 접안중인 기장군 어업지도선 이전 시기 조정 협의
 - * (일시/장소/참석자) '20. 1. 8.(수) / 기장군 해양수산물과 / 용역사 등

6. 항만시설장비 관리현황 및 운영실태 조사

- 항만시설장비 설치, 신고 시설장비현황 및 시설장비의 검사 등 이행여부 확인
 - * (관련근거) 「항만법」 제24조 등 / 「항만시설장비 관리규칙」 제2조 등
 - ** (일시/대상/조사자) 2020.1.9.~2020.1.23. / 부산신항만(주)외 13개사 / 신의철 事 외1명

□ 실 적

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- 설 연휴 연안여객선 특별수송('20.1.23~1.27) 추진계획 수립완료(12.30)
- '19년 4분기 유류세보조금 지급(12사 269백만원) 및 지급 실적 보고(본부, 12.30)
- 카페리화물선(2척) 동계 관계기관 합동(해사안전감독관·제주해경) 특별점검 실시
- '20년 여객선 적성심사 시행계획(연6회) 수립(12.23)

2. 해양·보안 관련 추진

- 겨울철 대비 마리나선박 대여업체 안전점검 결과제출(해양레저관광과, 2개소 3척)
 - * 선박 운항장비, 마리나업 등록요건 충족, 보험 가입의무 준수 등 양호
- 화력발전소 취수구 인근 해역 수중활동 주의 안내(수중레저사업자 118개소 및 협회)
- 화물인수 및 공사 목적 항내 진입 불법체류자 등(3건, 3명) 적발('19년 52건, 60명)
- 제7회 제주 항만보안 자체 경진대회(가상의 무단 이탈자 적발) 개최(12.8.)

3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- '20년 무인표지 점검·정비 계획(안) 수립
- '19년 하반기 사설항로표지 관리실태 지도점검 결과 통보(6개사, 12.3.)
- '20년 등대해양문화공간 사업계획 제출(본부, 12.13.)
- 마라도등대 부지 내 국유재산(도로) 용도폐지 신청(서귀포시, 12.20.)
- 우도등대 직원숙소 정비공사 등 표지시설사업 7건 발주, 준공(572백만원)

4. 어업경영체 등록 관련 추진

- 어업경영체 등록 간담회 개최(성산지역 어촌계 등, 12.4)

□ 계 획

1. 해상운송 및 안전 관련 추진

- 카페리여객선 양하 화물차량 기사 음주운전 합동(우리단 제주자치경찰) 단속(1.6 ~1.7)
- 설대비 임금체불 예방대책을 위한 화물선사업장(3개사) 선원근로감독 실시(1.8~13)
- 설 연휴 연안여객선 특별수송 자체대책반 구성·운영(1.23~27)
- 겨울철 화재사고 예방 방선 교육 시행('19.12월~'20.2월)
- '20년도 선원근로감독 실시계획 수립

2. 해양·보안 관련 추진

- '19년 무인도서 점검 실적 및 '20년 무인도서 점검 계획 제출(해양영토과)
 - * '19년 16개 도서 점검 완료, '20년 15개 도서 점검 계획
- '19년 해양보호구역 관리사업 평가, '20 사업계획서 및 '21년 사업신청서 등 검토
- '20년 항만보안 종합상황실 유지보수용역 추진(조달청, 140백만원)
 - * 개찰(1.3)결과 1개업체 신청으로 유찰, 재공고 및 재입찰(1.14)예정
- '20년 차량형 X-ray 검색기 유지보수용역 추진(조달청, 121백만원, 낙찰자선정 1.10예정)
- 항만시설(강정 크루즈부두·크루즈터미널) 본부 주관 중간 보안심사 대응(1.16.~17.)
 - * 항만시설 보안계획서의 보안시설·장비의 정상운용 여부 등 심사

3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- '20년도 표지시설 세부시행 및 조기집행 계획 수립(5,072백만원)
- '20년도 항로표지시설물 안전점검 및 유지관리 계획 수립(화도등대 등 160기)
- 마라도등대 종합정비공사 등 표지시설사업 10건 발주(4,240백만원)
 - * ① 마라도 정비(21억:건축 18.5억, 감리 2.5억), ② 안전진단용역 7개소(0.7억), ③ 등표 실시설계 2건(1.2억), ④ 등표 설치 2기(13.7억), ⑤ 무인등대 설치 2기(3.8억), ⑥ 관리운영시스템 유지보수(2억)

4. 어업경영체 등록 관련 추진

- '20년 어업경영체 등록업무 추진계획 수립
- '20년 어업경영체 상시조사 대상*확정 및 등록절차 등 사전안내
 - * 2017년 신규 및 갱신 등록한 어업경영체
- 어업경영체 자체 스터디 모임 구성 운영방안 계획 수립

주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	요일	주 요 일 정	소관부서
1.13	월	○ 설 명절 대비 항만공사 하도급 대금 및 근로자 임금 지급실태 점검(1.13~1.17)	계획조사과
1.15	수	○ 선박종사자 의식개선을 위한 항로표지 보호 캠페인 실시(1.15~22)	항로표지과
1.21	화	○ 유류오염 손해배상 보장계약 증명서 발급 업무설명회 개최	선원해사안전과

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
1.7. (화)	1.8. (수)	<ul style="list-style-type: none"> ○ '20년 부산항 해상교통환경 개선에 47억원 투입 · 등대 설치, 노후 시설개량 등 항로표지 확충 및 기능개선 	항로표지과 해양수산사무관 김동태 (051-609-6801)
1.13. (월)	1.14. (화)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선박종사자 의식개선을 위한 항로표지 보호 캠페인 실시 · 선박추돌 피해사례, 사고발생 시 신고요령 등 	항로표지과 해양수산사무관 김동태 (051-609-6801)
1.29. (수)	1.30. (목)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 부산항 개발에 2,374억원 투입 · 항만 경쟁력 제고, 지역경제 활성화, 일자리 창출 등 기여 	계획조사과 시설사무관 한경록 (051-609-6721)