

2016. 8. 22.[월]

주간 주요 업무계획

부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	2
3. 항만물류과	3
4. 해양수산환경과	4
5. 항로표지과	5
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	6
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	7
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	7
9. 제주해양수산관리단	8
※ 주요 행사 일정	9

운영지원과

☐ 실 적

1. 2016년도 을지연습 준비보고회 개최

- 일시/장소 : 8.19.(금) 16:30 / 신관 대회의실(신관 2층)
- 참석/내용 : 을지연습 참가자 전원 / 반별 준비사항 보고
- * 참가자 사전교육 : 8.17.(수) 10:00 / 신관 대회의실(제주단은 자체 교육 실시)

2. 동삼동 산학연클러스터부지내 해양환경측정분석센터 건립 관련 회신

- 해양수산정책심의회 의결('15.9.)사항(KMI와 일직선)대로 추진토록 해양환경관리 공단에 통보

☐ 계 획

1. 2016년도 을지연습 실시

- 기간/장소 : 8.22.(월) ~ 8.25.(목)(4일간) / 신관 대회의실
- * 8.31(수) 10:00 강평회의

2. 직원숙소 리모델링 공사 기본 및 실시설계용역 발주 추진

- 내용 : 직원숙소(관해숙) 2동에 대한 건축, 구조, 기계설비·전기·통신·소방 등 건물 전반에 대한 리모델링 설계용역 발주 검토
- * 예산배정액/과업기간 : 80백만원 / 착수일로부터 150일간

3. 본부 확대간부회의 기관장 참석

- 일시/장소 : 8.29.(월) 10:00 / 본부 대회의실
- * 소속기관 CEO 과제 추진상황 보고

선원해사안전과

☐ 실 적

1. 해사노동적합증서의 인증검사 세부 업무처리절차 개선(8.18)

※ 검사 제반서류 비치/보관 [사본(선박)/원본(우리청)] ⇒ [원본(선박)/사본(우리청, 대행기관)]

☐ 계 획

1. “16년 ‘추석’ 연휴 연안여객선 특별점검(8.23~8.25)

○ 사고이력 여객선 유사사고 재발방지 교육, 기한부 시정사항 이행 여부 등 점검

※ 안전점검결과 지적사항은 추석 특별교통대책기간(9.13~9.18) 전 시정조치 완료

2. 여객선 안전사고 예방 및 추석 특별수송대책 관련 간담회 개최(8.26)

○ 여객선 안전사고 및 특별수송 안전운항 대책 관련 제반 사항 협의

※ 부산시, BPA, 부산해경, 해상교통관제센터, KST(운항관리센터), 부산항시설관리센터 등

3. 감천항 등 입항 외국적 위험물 운반선 등 취약선박 집중 점검(계속)

○ 기간/대상 : 8. 16 ~ 8. 31/ 감천항 등 외곽지역 입항 선박

○ 안전관리 부실 선급 등록 위험물 운반선 등에 대한 항만국통제 강화

4. 화물선, 여객선 및 원양어선 지도·감독 실시

○ (화물선, 여객선) 레드스타호 등 6회/ 여객안전, 선체관리, 화물고박장치 등

○ (원양어선) 55청룡호 등 2척/ 선체관리, 기관정비, 소화설비 작동상태 등

항만물류과

☐ 실 적

1. 부산항 신항 배후단지 입주업체 간담회 개최(8.18)

- 신항 배후단지 입주업체의 애로사항 및 건의사항 논의 등

2. 위험물신고 누락 확인·검증시스템 전국 확대적용 개발 및 테스트(8.8~19)

- 부산항에 적용 중인 '위험물신고 누락 확인·검증시스템'을 전국 항만으로 확대 적용하기 위해 프로그램 수정·보완 및 테스트 진행

3. '16년도 상반기 항만운영통계 재확정(8.18)

- '16년도 상반기 항만운영통계(선박입출항, 화물/컨테이너 실적) 오류 확인 및 재확정

☐ 계 획

1. '16년 검수사 시험 합격자 자격증 발급

- 응시자/합격자 : 321명 / 249명(합격률 77.6%)
- 내용 : 결격사유* 확인 후 자격증 발급

* 결격사유 : 미성년자(성년도래 후 발급), 금치산자 또는 한정치산자, 관세법 위반 등

2. 업무용 모바일 공무원 메신저(바로톡) 설치(~8.26)

- 메신저를 통해 업무관련 의사소통 및 자료 송수신 시 보안강화를 위해 상용 메신저 대신 정부에서 개발한 메신저(바로톡)를 스마트폰에 설치·활용

* 상용 메신저를 이용하여 업무자료 전송 금지(국가 정보보안 기본지침에 반영 예정)

해양수산환경과

□ 실 적

1. 청항선 및 항만순찰선 대체건조* 추진 계획 수립

- 국내 조선업 내수경기 진작 및 우리청 선박 노후화로 관공선 조기발주
- 부산항만에 맞는 선형과 장비 등을 탑재한 관공선 건조로 업무 능력향상

* 대상 선박 : 청 항선(부산933, 선령28년, 강선, 46톤) ⇒ 80톤급 강선으로 신조/

순찰선(부산903호, 선령24년, FRP, 18톤) ⇒ 30톤급 FRP 또는 강선으로 신조

2. 강서구 지역(3개소) 어업경영체 등록 및 홍보

- 어선어업(송정) 및 내수면어업(서낙동강, 가락내수면) 등 현장접수 및 현지조사

* '16년 등록/목표 : 459건/560건, 부산지역 등록/대상 : 2,198건/2,783건(등록률 78.9%)

3. 제8회 해양강좌(水요일엔 바다톡톡) 실시

- 기간/대상 : 8.17(수) 18:00~20:30 / 초·중·고 학생 및 일반인
- 내용 : 해양분야의 전문가 강의를 편리하게 접할 수 있는 기회 제공

* 도입강연 : 바닷속 숨바꼭질 놀이(아쿠아리움), 본강연 : 재미있는 고래이야기(국립해양생물자원관)

□ 계 획

1. 제3회 해양수산부장관배 송도 전국해양스포츠대회 참석

- 일시/장소/내용 : 8.27(토) 10:00 / 송도해수욕장 / 청장님 개회식 장관님축사 대독

2. 부산연안 특별관리해역 민관산학협의회 실무협의회 참석

- 일시/장소/대상 : 8.26(금) 16:00/부경대학교/실무협의회위원, 용역연구진
- 회의내용 : 민관산학협의회 하반기홍보 및 행사운영방안

3. 3/4분기 무역항내 선박수리현장 안전점검(계속)

- 기간/대상 : 8.8~8.28(3주간) / 부산항 무역항내(북항, 신항, 감천항 등) 선박
- 불법 선박수리 중점 단속 ⇒ 고발, 행정처분, 현장교육, 제도 등

4. 8월중 부산지역 무인도서 점검

- 점검대상 : 등대섬 등 남구 일원 무인도서 7개소
- 점검사항 : 환경훼손 및 오염실태, 행위제한 및 출입 실태 등

항로표지과

□ 실 적

1. 등대 기념우표를 활용한 해양문화 홍보 추진계획 수립

- 내용 : 해양수산 통합 20주년 및 해양르네상스 원년을 맞아 발행하는 등대 기념우표를 구매하여 해양문화 홍보에 활용(우표발행: 우정사업본부, 8.25)
- 수량·예산 : 등대기념우표(전지 40매) / 일반수용비 100만원
- * 등대우표 선정지 : 오륙도등대(부산), 소매물도등대(마산), 울기등대(울산), 어청도등대(군산)

2. 행정소송 수행

- 일시 및 장소 : 8.19(금), 10:55 / 부산지방법원 동부지원(법정201호)
- 내용 : 이동항동방등표 하자복구 관련 공사대금 청구
- * 원고/피고/소송가액 : (주)금부종합건설 / 대한민국(우리청) / 271백만원

3. 항로표지 시설사업 추진

- 남형제도등표 점검시설 보강 및 기타공사(준공, 8.19./182백만원)
- 항로표지 등명기 전구 구매(준공, 8.16./5.7백만원)

□ 계 획

1. 해양기상신호표지 통합관리 센터 구축 업무협의

- 일시/대상 : 8.23(화) 13:00 / 국립측위정보원, 우리청
- 항로표지 통합관리센터 구축을 위한 우리청 시스템 현황 정보 공유 및 협의

2. 항로표지 선박 충돌사고에 따른 항로표지 기능복구

- 일자/대상 : 8.25(목) / 감천항5호등부표(사고선박 : 팔팔T8호/예인선)
- 내용 : 예인선 충돌로 손상된 감천항5호등부표 기능복구

3. 항만건설 공사에 따른 사설항로표지 설치허가 및 준공

- 영도 연안정비사업(등부표 4기), 신항서'컨'확장공사(등부표4기) 설치허가
- 오륙도방파제보강공사(2기), 부산항 부영마린 준설공사(2기) 준공확인

4. 기타 추진 계획

- '16년도 여름등대해양학교 운영 성과 분석(8.19)
- 항로표지선 '광성호' 선박건조 설계용역 발주(8.26./2억원)
- 인터뷰 대응(부산 MBC '부산 人 바다', '16.8.26 / 가덕도 김홍수 소장)
- * 바다관련 직종 소개 코너에 등대업무 소개

부산항건설사무소

계획조사과

☐ 실 적

1. 연도 도선(제6연도호) 폐업(8.11)에 따른 감정평가 완료(8.19)

- 도선 폐업 및 영업손실보상 정산에 대한 감정평가(2개 평가 평균, 236,680천원)

* (한국감정원) 236,123천원, (주가람감정평가법인) 237,237천원

2. 항만·어항건설공사 기술자문위원회 개최(8.19)

- 포항 영일만항 북방파제 및 어항방파제 보강공사 기본 및 실시설계용역 특정공법 적용의 적정성 심의

☐ 계 획

1. 용역 계약추진(2건)

- 부산북항 재개발 사업지구 보행데크 건설공사 경제성 검토용역 개찰(8.26)
 - 업체/금액/기간 : 미정 / 36백만원 / 착수일로부터 5개월
- 부산항 신항 항로확장 준설공사 사후환경 영향조사용역 개찰(8.26)
 - 업체/금액/기간 : 미정 / 570백만원 / 착수일로부터 17개월

2. 신항 준설 및 송도투기장 어업피해보상 감정평가 실시

- 평가기관 / 기간 : 삼창·삼일·대한·가람감정평가법인 / '16.6월~8월

3. 연도 도선(제6연도호) 폐업 및 영업손실정산 보상협의

- 감정평가 결과(236,680천원)에 따라 연도어촌계장(강경용)과 보상협의

4. 비관리청 항만·어항공사 업무추진

- 부산항 신항남권 화물차휴게소 조성사업 준공확인증명서 발급(8.26)

5. 부산항건설사무소 기술자문위원회 기술자문위원선정 추진(8.26)

- 기술자문위원 임기만료('16.8.31)에 따른 제5기 기술자문위원 선정

항만개발과

□ 실 적

1. 신항 항로확장 준설공사 추진

- 공사 착공(시공사 : 협성건설(낙찰율 80.4%))

* (전체) 준설 650만^m³/ '16. 8. ~ '17.12./168.1억원, (1차) 준설 193만^m³/ '16. 8. ~ '17. 2./63.5백만원

2. 신항 신규투기장(2구역) 기본 및 실시설계 용역 최종보고회 개최(8.16)

- 일시/장소 : '16. 8.16.(화) 16:00~17:00 / 우리청 2층 중회의실

* (참석자) 부건소, BPA, 용역사, (용역개요) '15. 4. ~ '16.10. / 27.2억원

□ 계 획

1. 신항 제2배후도로 개통('17.1.) 대비 웅동지역 도로확장 협의 추진(8.26)

- 웅동(1단계)배후단지~웅천대교 간 도로 확장(0.95km, 2차선 → 4차선)을 위한 관계

기관(창원시, BPA, 경찰서 등) 협의 추진

* 9월중 설계 완료 예정(추정사업비 : 17억원)

2. 신항 육망산 개발 기초자료조사 용역 추진 현황 자체점검(8.25, 항만개발과)

- 항만 설계기준(도로, 준설) 개선 및 ITT 검토 진행상황(사례조사 등) 점검

* (용역개요) 기초자료조사 1식 / '16. 8. ~ '17.6. / 17억원

항만정비과

□ 실 적

1. 감천항 국제수산물 도매시장 상옥시설 관련 공정회의(8.16)

- 관련법령에 따라 분리발주*(건축, 통신, 전기, 소방)된 공사간 시공간섭 최소화 및 연내 준공을 위한 공정계획 수립

* (건축) '16.7.29~'17.1.24(7,509백만원), (전기) '16.8.5~'17.1.31(786백만원), (통신) '16.8.5~'17.1.31(153백만원), (소방) '16.8.5~'17.1.31(378백만원)

2. 신항 배후지 종사자 숙소 및 항만근로자 복지관건립 기본 · 실시설계용역 추진

- 정량 평가(경력·실적) 및 발주기관 사전검토(감점 등)(8.9~17), 제안서 평가(8.18)
- * 설계공모 제안서 평가위원회 구성(8.4), 평가위원 추첨(8.5), 제안서 접수(8.8), 평가결과 공개(8.22)
- * 용역기간/금액/입찰참여 : 착수 후 8개월간 / 950백만원 / (주)한국종합건축사사무소 외 3개사

3. 다대포해안 동측지구 연안정비사업 건설사업관리용역 추진

- 사업수행능력평가서류 접수(8.12), 면접평가(8.19), 평가결과 통보(8.22)
- * 용역기간/금액 : 착수 후 40개월 / 750백만원

4. 국가 항만정책 홍보(부산항 개발사업) 대한민국 정책기자단 팸투어(8.17)

- 부산항 북항 항만시설 견학 및 북항재개발 사업 추진현황 청취 등
- * 대한민국 정책기자단 30명, 해수부 3명

□ 계 획

1. 부산항 북항(동삼) 국제크루즈부두 확충공사 건설사업관리용역 착수

- 용역개요/기간/금액 : 건설사업관리 1식 / '16.8.22~'18.9.20 / 1,615백만원

2. 양산 ICD 인입 철도교량 정밀안전진단용역 추진

- 개찰(8.17) 결과에 따라 1순위 업체부터(102개 업체 투찰) 적격심사
- * 용역개요/기간/금액 : 1종 시설 안전진단 1식 / 착수 후 4개월 / 100백만원

3. 제5차 명품 북항 창조협의회 참석(8.26)

- 글로벌 명품 북항 창조를 위한 관련기관간 협력체계 구축 및 원활한 사업 추진 도모
- * 참석대상/장소 : 부산청, 부건소, 부산시(경제부시장 주재), BPA / 부산시청 12층 소회의실

4. 감천항 국제수산물 도매시장 기반시설 건설폐기물(폐합성수지 등) 처리용역 준공

- 용역개요/기간/금액 : 폐합성수지 등 55.8톤 / 8.9~9.3 / 54백만원

제주해양수산관리단

□ 실 적

1. 해상운송 및 안전 관련 추진

- 내항 일반화물선(9급진호/부산선적) 화순항 입항중 좌초사고 수습/ 8.15.
 - 좌초(8.15. 12:43경)→이초하여 화순항 접안(동일 18:00경)→수리후 출항(8.17.)
 - * 인적·해양환경 오염 등 피해 없음
- 내항화물운송 사업장(한라해운 외 1개소) 안전관리체제 인증심사/ 8.17.

2. 해양·보안 관련 추진

- 제주항공국제여객터미널 테러취약요소 관계기관 합동 특별점검/ 8.16.
- 토끼섬 주변해역 해양보호구역 지정 관련 주민설명회(본부, 제주도, 우리단 등) 개최/ 8.18.

3. 기본경비(비총액) 예산 증액 추진

- 청원경찰 증원(33명→89명) 등에 따른 피복비 40백만원
- * 기본경비 특이소요 제기 및 본부 추진협의(2회)

□ 계 획

1. 장관 제주지역 순시(8.26.)

- 제주 국제크루즈 포럼 참석, 배합사료공장(대봉엘에프) 및 친환경 넙치 양식장(비봉수산) 방문
- * 수행 : 해운물류국장, 어촌양식정책관, 부산청장 등

2. 해양·보안 관련 추진

- 해양보호구역 관리기본계획 수립위한 지역협의체 간담회 개최/ 8.24.
- * 우리단, 제주도, 해양환경관리공단, 수산자원관리공단, 제주대, 환경운동연합, 지역주민 등
- '16년 추경예산 사업 추진계획(보안올타리 교체 및 장력감시시스템 구축) 수립

3. 해상운송 및 안전 관련 추진

- 제주~완도항로 여객선(한일레드펠) 선령연장(진수일; '95.8.25.) 승인 검토
- 3/4분기 미군사용 동원지정 국적선(KFS) 통신훈련 실시/ 8.22.~23
- * 미군 지원 동원선박(59척) 중 훈련미실시 선박(18척), 항해명령 수신확인 등
- 추석절 선원임금체불 예방 및 해소대책 수립

4. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 충전실 환경정비(기초 콘크리트 작업) 공사, 비양도서방등표 설치공사 기초굴착(RCD) 추진
- 무인표지 점검정비(신천항방파제등대 외 62기)

주요 행사일정

(8.22 ~ 8.26)

※ 청장님 동정 제외

일자	요일	주요 일정	소관부서
8.22	월	○ 2016년도 을지연습 실시 (~ 8.25)	운영지원과
8.24	수	○ 해양보호구역 관리기본계획 수립위한 지역협의체 간담회	제주해양수산물관리단
8.25	목	○ 신행 옥망산 개발 기초자료조사 용역 추진 현황 자체점검	항만정비과
8.26	금	○ 여객선 안전사고 예방 및 추석 특별수송대책 간담회	선원해사안전과