

2024. 4. 3. [수]

## 월간 주요 업무계획



## 목 차

1. 운영지원과 .....	1
2. 선원해사안전과 .....	3
3. 항만물류과 .....	5
4. 해양수산환경과 .....	7
5. 항로표지과 .....	9
6. 부산항건설사무소 계획조사과 .....	11
7. 부산항건설사무소 항만개발과 .....	13
8. 부산항건설사무소 항만정비과 .....	15
9. 제주해양수산관리단 .....	17
※ 주요 회의 및 행사일정 .....	19
※ 보도자료 배포계획 .....	20

## 운영지원과

### □ 실 직

#### 1. '24년 청년인턴 채용(1차) 서류전형 실시

- 서류전형(3.27) → 면접시험(4.4) → 최종합격자 발표(4.11) → 근무시작(4.15)
- \* 청년인턴 서류전형 합격자 29명, 채용예정인원 14명

#### 2. 안전보건 확보 의무이행

- 안전보건 협의회 개최(3.20)/상주 용역 근로자의 건강관리, 작업중 재해예방대책 논의
- 1분기 산업안전보건위원회 개최(3.28)/운영현황 및 2024년 운영방향 보고 등

#### 3. 1분기 본부/행안부 주관 재난상황 보고훈련 대응(3.18, 3.28)

- 재난관리정보시스템(NDMS)을 통한 불시 재난상황 메시지 수신 및 처리상황보고
- \* 행안부/본부 상황실→각 소속기관 재난메시지 발송→5분 이내 확인, 상황보고(10분), 재난문자 송출(20분)

#### 4. '24년 동원자원조사 결과 보고(3.15/본부 비상안전담당관)

- 조사기간 2.5~3.15/중점관리지정업체\*의 동원능력 확인 결과, 특이사항 없음
- \* 해상운송 15, 항만하역 14, 항만운송부대사업 13, 예선업 4개사

#### 5. 기록물 관리 및 정보공개 관련

- '24년도 우리청 기록관 기록물(전자/비전자) 이관 계획 수립(3.6)
- '24년 우리청 기록물관리 및 기록관 운영계획 수립(3.13)
- '24년 우리청 정보공개 운영계획 수립(3.20)

#### 6. '24년 1분기 행정자료실 운영 활성화를 위한 도서 구입(3.21)

- 경제 및 자기계발 분야 직원 권장 도서 AI 2024 등 33권 구입

### □ 계 획

#### 1. '24년도 우리청 공무원 등 근로자 법정 의무교육 실시계획 수립

- 근로 관련 법령에 따른 4대폭력예방교육(연간 4시간), 장애인식개선교육(연간 1시간), 아동학대예방교육(연간 1시간), 산업안전보건교육(분기별 3시간) 등 실시

#### 2. 부산청 50+1주년 정책연구 심포지엄 개최 협의(4.9)

- 부산항 정책·현안에 대한 주제발표 및 토론을 위한 심포지엄 개최안 KMI 협의

#### 3. '24년 우리청 정부혁신 어벤져스 구성·운영 계획 수립

- 우리청 MZ세대 직원으로 구성하여 일하는 방식 개선 등 변화관리 추진방안 등에 대한 아이디어 발굴, 추진방안 논의 및 우수사례 공유
- \* 임용 5년 이하 신규직원 등을 대상으로 부서별 추천받아 10명 내외로 구성

#### 4. 직원 혁신역량 강화를 위한 변화관리 아카데미 운영계획 수립

- 변화하는 정책환경에 대한 이해를 강화하기 위해 해양수산 전문가 등 초빙 강연
- \* 미래의 해양수산·해운물류, AI 기반 해양산업 등

#### 5. 민간기업과 해양수산 정책현장 공동 견학 프로그램 운영

- 워라벨 우수기업 및 청년친화 강소기업(동화엔텍, 15명) 및 우리청 희망자 대상으로 정책현장 체험을 통한 해양수산 업무 이해도 제고, 홍보 및 상호교류 활성화
- \* (4.29) 부산항 승선체험, 북항재개발홍보관, 영도등대 방문
- \*\* (6월중) 우리청 정부혁신 어벤져스의 동화엔텍 방문(신규자 팀빌딩활동 공동 체험) 예정

#### 6. 청사 시설 유지·관리

- 본관 뒤편 지하 유류저장탱크 교체공사 준공(4.10)
- 5부두 관공선당직실 보수공사 설계 용역 완수(4.10)
- \* 설계 후 보수공사 발주 : 누수방지를 위한 지붕공사 및 화장실 등 편의시설 보수(1억원)

#### 7. 안전보건확보 의무 이행

- 4월 안전보건 협의회 개최(4.24) : 각 용역사업장의 유해·위험요소 확인 및 점검결과 공유
- 자체 위험성평가 지침 개정 검토 : 우리 부 지침 개정사항\* 반영하여 우리 청 지침 개정
- \* 위험성 추정 중심의 평가를 유해·위험요인 파악과 개선대책 마련 위주로 개정

#### 8. 기록물 관리

- 우리청 기록관리기준표 작성 및 홈페이지 공표(4.4~)
- 우리청 생산대상 회의록 관리지침 수립 및 점검 계획 보고(4.8~)
- 우리청 기록관 운영 규정 개정 추진(4.15~)

## 선원해사안전과

### □ 실 적

#### 1. 내항화물선·원양어선 안전관리 강화를 위한 유관기관 간담회(3.22)

- 최근 각종 선박사고가 연이어 발생함에 따라 사고 예방을 위한 안전관리체계 점검 등
- \* 우리청 소회의실 / 청장님(회의주재), 선원해사과장, 해사안전감독관(5명), KFI부장(부산·김천지부), KOMSA지부장

#### 2. '24년도 외항선사 정기 근로감독 실시 계획 수립

- 임금지급, 재해보상 이행, 근로실태 및 취업규칙의 적정성 등을 점검, 위반사항 시정 지시
- \* 3.19~4.8, 외항선사 73개 업체(화물선사 70개사, 여객선사 3개사)

#### 3. 세계해사대학(WMU) 재학생 방한 연수에 따른 부산청 방문 협조(3.18)

- 부산항 및 항만국통제(PSC), 위험물컨테이너 점검(CIP) 등 국제해사안전 업무 소개
- \* WMU 인솔교수 및 재학생(18명) / 우리청 대회의실 / 청장님 환담 후 해사안전 업무 소개 및 질의·응답 등

#### 4. 부산항 관내 항만예인선 소화·구명설비 현장 시연(3.20)

- 화재, 퇴선 등 비상상황 발생 시 대응 능력 함양을 위한 현장 훈련 실시
- \* 삼우호 / 구명뗏목·소화기류·신호탄류 시연 / 해사안전감독관, 선사 육해상 직원 등

### □ 계 획

#### 1. 한·일 국제여객선 민·관합동 안전점검 추진

- '24년 대한민국 안전대전환\*\* 추진 계획 반영 상반기 정기점검 실시
- \* 국제여객선 2척(니나호, 팬스타드림호) 4월 중 점검 / 민간전문가(한국해양수산연수원, 마셜기국, BV) 참여
- \*\* 4.22~6.21 기간 중 실시(본부 및 우리청 자체계획 의거)

#### 2. 관내 내항 위험물운반선 위험도 하위 관리선박 집중점검

- 안전관리 수준 평가점검표에 따라 식별된 관리선박(10% 미만, 30% 미만) 안전 집중점검
- \* 4월 중 / 96선번호 등 3척(10% 미만), 1성진호 등 4척(30% 미만) / 해사안전감독관

#### 3. '24년도 선박관리업체 정기 근로감독 계획 수립(4월중)

- 임금지급, 해외취업선원 재해보상 적정이행, 선원관리 신고여부 등
- \* 4~5월 / 관내 선박관리업체 75개사

#### 4. 「해양안전의 날(매월 1일)」 연계 어업인 대상 해양안전캠페인 실시(4.5)

- 어업인 대상 안전조업교육, 해양안전 실천당부 및 홍보 리플렛 배포 등
- \* 우리청, 부산시, KOMSA, 수협 어선안전조업국 등 해양안전실천본부 / 부산시수협 자갈치위판장 대회의실

#### 5. 컨테이너 안전점검사업자 지도·감독 실시

- 개정된 등록 기준에 따른 인력, 장비, 시설 보유 여부 및 '컨' 안전점검방법 이행 여부 현장 확인
- \* 4.8~30 / (주)아이에스오탱크 등 4개사 (우리청 관할 '컨' 안전점검사업자 총 21개사)

#### 6. '24년 1분기 미신고 수입 위험물 컨테이너 상시점검

- 1분기 관세청 신고 일반화물 중 미신고 위험물 의심되는 수입 화물 식별 후 처분 요청
- \* 위험물 가능성이 높은 189개 품목 수입화물을 자동식별시스템(PORT-MIS)을 활용하여 식별 후, 우리청 항만물류과로 통보

#### 7. 원양어선(연승 및 선망) 대상 안전시설, 안전조업 등 현장 지도·감독

- 안전시설 정비, 안전운항·조업 관련 사항, 선사 및 사업장 안전관리 준수 등
- \* 4월 중 / 사업장 8개소, 원양연승 5척, 원양선망 3척 / 감청항 등 / 해사안전감독관

#### 8. '24년도 제2회 정기 여객선선장 적성심사 실시(4.16)

- 취항항로의 표지, 특정항로 특성 등 숙지여부 및 비상상황 대응 능력 등 심사
- \* 접수일자(4.1~5) 접수결과에 따라 심사 실시 예정 (연 6회 적성검사 신청 접수)

#### 9. 해양사고 예방을 위한 바다 내비게이션 및 규제개선 설명회

- 서비스 기능(충돌경보 등) 현장 시연, 바다내비 이용자 규제완화\* 설명, 의견수렴 등
- \* 바다내비 기능과 중첩되는 항해장비(GPS, 해도 등) 및 소형 송수신기 무선국 검사(준공검사, 정기검사) 면제
- \*\* 4월 중(4회) / 어선안전조업교육장, 한국해양수산연수원 / 이내비팀, KOMSA, 어업인 전주·선장

## 항만물류과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 항만인력공급체계 개선을 위한 노사정 협약식 개최

- 항만인력 공급체계의 공정성과 투명성 제고를 위한 개선대책 수립 시행  
\* 3.22(금) 10:00 / BPA 본사 / 우리청, BPA, 노조, 물류협회, 산업협회

#### 2. 항만물류과-BPA 1차 업무협의회 개최

- 향후 TF 운영방향 논의 및 현안사항(신항 서권(2-5단계) 개장 등) 공유·협조 등  
\* 3.19(화) 14:00~15:30 / BPA 3층 중회의실 / 항만물류과(과장, 팀장 등), BPA(운영본부장, 실장, 부장 등)

#### 3. '24년 1차 항만안전협의체 회의 개최

- 항만안전사고 사례 전파 및 사고예방 활동 협의 등  
\* 3.29(금) 14:00 / 우리청 대회의실 / 항만안전협의체 위원 및 항만종사자 단체 등

#### 4. 중대시민재해 예방 대상 항만시설 1분기 점검 실시

- 우리청 소관 중대시민재해 대상 항만시설에 대한 점검 실시  
\* 시설물 및 시민이용 실태 점검 / 감천항 동방파제, 조도 방파제, 오류도 방파제

#### 5. 중대사고 관련 항만하역사 안전관리자 회의 개최

- 타항만 중대재해 사례전파 및 현문사다리 설치 기준, 사고예방 활동 강화 협의  
\* 3.11(월) 16:00 / 우리청 / 우리청(항만안전점검관), 항만하역사 안전관리자

#### 6. 부산항 미세먼지 저감을 위한 관계기관 간담회 참석

- 선박·항만 미세먼지 관리를 위한 기관별 저감 추진계획 발표 및 친환경 항만 장비 운영 현장 방문 실시  
\* 3.5(화) 14:00 / BPA 신항지사 / 낙동강유역환경청(주재), 우리청, BPA, 부산광역시

#### 7. DR센터의 안정적 운영을 위한 UPS 교체 및 상용 SW 구매

- 노후 무정전전원공급장치(UPS)를 신규 장비(150kVA)로 교체 및 운영, SW 구매(18식)

#### 8. '24년 1분기 정보화사업 용역업체 보안 점검·교육 실시 및 결과 제출(3.28)

- 보안사고 예방을 위해 정보화 용역업체 보안점검, 참여인력 보안교육 실시  
\* PORT-MIS 재해복구시스템·항만출입관리시스템 위탁운영 등 4개 사업

#### 9. '24년 1분기 정책정보 확인주간 홈페이지 정기점검 실시(3.11~15)

- 각 부서별 담당 콘텐츠 현행화(업무추진 사항, 통계 등) 자료 취합 및 적용

### □ 계 획

#### 1. 부산항 신항 서 '권' 2-5단계 개장식 참석

- 국내 최초 완전 자동화 항만인 부산항 신항 2-5단계 개장식 참석  
\* 4.5(금) / 신항 7부두 / 해수부, 기재부, BPA, 항만업계 등 500여명

#### 2. 부산항 신항 보안체계 개선 추진(계속)

- 현행 부산항 신항의 다단계 항만보안 관리체계의 문제점 개선을 위해 BPA 보안업무 전담법인 신규 설립 등 여러 대안 검토\* 후 보안체계 개선 추진  
\* BPA와 운영사 등과 기본방향 협의 후 연구용역을 통해 세부방안 마련

#### 3. 부산항 위험물 하역시설 집중안전점검 실시

- 2024년 「대한민국 안전대전환」 집중안전점검 계획에 따라 항만 내 위험물 하역시설 운영업체 대상 안전점검(4.22~6.21)  
\* (대상) 자체안전관리계획 승인대상 위험물 하역업체 28개(컨·벌크 20, 유류터미널 8) / (참여기관) 우리청, BPA, 부산소방재난본부, 부산해양경찰서, 한국해사위험물검사원 등

#### 4. '24년도 중대시민재해 예방 대상 항만시설 관리 강화 방안 수립(4월)

- 「중대재해처벌법」 대상\* 항만시설(방파제, 호안)에 대한 추가 점검\*\* 및 관리 계획 수립  
\* 연장 500미터 이상의 방파제 및 방파제 기능을 하는 호안(10개소)  
\*\* 다대 서방파제, 신항 동·서방파제, 웅동 준설토 투기장(1공구) 외곽 호안(4월중)

#### 5. '24년 1차 「부산항 위험물 안전관리 협의체」 정기회의 개최

- 국가안전대전환 집중안전점검 계획 안내 및 항만 내 위험물 하역 안전관리방안 실무 협의  
\* 4.3(수) 15:00 / 본관 중회의실 / 부산소방본부, BPA, 해사위험물검사원, 위험물 안전관리자 등

#### 6. '24년 상반기 항만출입관리시스템 현장점검 실시(4.15~26)

- 대상 항만 출입관리시스템 설치장소(조소)를 대상으로 운영장비 상태 파악, 인식률 장애요인 확인 및 담당자 요구사항 수립 등을 위한 현장점검 실시  
\* 점검대상 : 6개항(평택·당진, 대산, 장항, 군산, 완도, 목포) / 업무담당자, 위탁운영사업자

#### 7. 백업·장애대응체계 자체 점검 및 미흡사항 개선(4월중)

- 전산기계실 장애 예방·대응 매뉴얼 정비, 정보시스템별 장애 대응 체계, 백업·복구 등에 대해 점검하고 미흡사항 보완 조치  
\* 먼진설비, 모니터링SW 등 관련 예산 '25년 예산(안) 반영 추진

## 해양수산환경과

### □ 실 적

#### 1. '24년 해양오염퇴적물 정화사업 관련 준설토 투기 결정(3.22)

- 4차년도('24년) 정화사업 발생 준설토(약 13만<sup>3</sup>m<sup>3</sup>)의 신항 준설토 투기장(제2구역) 반입 가능 결정(부건소 투기장 관리위원회) 및 위탁사업비\* 지급(3.7)
- \* 해양환경공단/ 10,764백만원(정화사업 10,524백만원, 사후 모니터링 240백만원)

#### 2. 환경관리해역 및 연안오염총량관리방안 연구용역 착수보고회 참석(3.27)

- 용역을 통해 해역별 연안오염총량관리 수질목표 설정 및 목표 달성 방안 등 마련 예정(24년말)

#### 3. 마리나선박 대여업 불시 안전점검 및 승객 준수 사항 홍보(3.13)

- 출입항기록·승선신고서 작성, 구명조끼 착용 여부 등 점검 및 안전 관련 규정 홍보
- \* 총 3척 점검, 5척 홍보, 승선신고서 미작성 선박(1척) 적발(1회 위반시 과태료 60만원)

#### 4. 낙동강 권역 하천쓰레기 해양유입 저감 실무협의회 개최(3.29)

- 기관별 낙동강 하구 쓰레기 관리 현황 공유 및 향후 저감방안 등 도출
- \* 우리청 중회의실 / 해양보전과, 우리청, KOEM 부산지사 등 8개 기관 참석
- \* 권역별 실무협의회 결과를 바탕으로 향후 권역별 관리방안 수립 예정(본부, '24년中)

#### 5. 부산공동어시장 현장점검 실시

- 수산물 양륙·위판 현장 점검 및 공동어시장 현대화사업 추진현황 청취
- \* 3.13(수) 해양수산환경과장 등 2명 / 3.15(금) 청장님, 해양수산환경팀장

#### 6. '24년 1분기 공유수면 내 방치선박 등 일제점검 실시(3.11~3.29)

- 부산항 및 진해구 등 우리청 관할 공유수면 내 방치선박에 대한 일제점검
- \* 북항 및 영도구, 옹호만 일원, 신항 및 진해구 일원 등 점검결과 방치선박 미발견

#### 7. 부산항 내 통항질서 확립을 위한 특별 단속 실시(3.18~3.25)

- 항법 위반, 불법 어로행위 등 단속·점검 외 불법 수리 선박 집중점검
- \* 고발 2건(선박수리 제한장소 위반), 개선명령 1건(신고내용과 다른 위치에서의 선박수리)

#### 8. 백운포 공유수면 불법 계류시설(쇠말뚝 등) 철거대책 관계기관 회의(3.27)

- 레저보트·어선이동(남구청, 옹호어촌계 협조), 불법계류시설 철거 등 예정
- \* 안내문 설치(불법 시설물 자진 철거 유도), 수사의뢰 및 대집행 등 추진 예정

#### 9. 부산 관내 38개소 무인도서 세부 점검 계획 수립(3.15)

- 무인도서 훼손 및 주변해역의 오염, 행위 제한 및 출입에 관한 사항 등 점검
- \* 절대보전 9개, 준보전 2개, 이용가능 23개, 개발가능 4개/ 해양조사협회, 사하구, 강서구 합동점검

### □ 계 획

#### 1. 제4차 오륙도 주변해역 해양보호구역 관리기본계획 수립(4월中)

- 종패·종표 지원, 안내시설·홍보관 전시물 설치 등 5년간의 보호구역 관리사업(안) 마련
- \* 부산 소재 해양보호구역(3개소): 오륙도 및 주변해역(남구), 나무·남형제섬 주변해역(사하구)

#### 2. '24년 부산 북항 해양오염퇴적물 정화사업(4년차) 추진

- 북항 항내 오염퇴적물 수거·처리로 자정능력 회복, 악취제거 및 수질개선 등
- \* 사업수행자 : 해양환경공단, 사업비 : 105억원, 사업기간 : '24.2~12, 착수보고회(4월 말)

#### 3. 마리나선박 대여업 관계기관 합동 안전설명회 개최(4월中)

- 사업자 의무사항(출입항기록·승선신고서 작성 등) 및 요·보트 안전 운항 관련 등 안내
- \* 우리청, 부산해경, 부산시체육시설관리사업소(요트경기장)

#### 4. '연안정화의 날' 행사 추진(4.19)

- \* 4월행사 : 우리청 주관 / KOEM, 지자체 참여 / 송정해수욕장
- \* '24년 추진계획(5회) : 4월, 5월, 6월, 10월, 11월

#### 5. 친환경 청항선 대체건조를 위한 T/F팀 구성

- '25년도 11월 취항을 목표로 청항선 대체건조를 추진 중 안전하고 내실 있는 건조를 위해 우리청 및 KOEM 등 선박 관련 종사자를 중심으로 한 T/F팀 구성·운영
- \* 청항선 실시설계 계약 체결('24. 4월초) → 실시설계 착수보고회('24. 4월말) → 주기관 선정('24. 5월) → 실시설계 중간보고회('24. 7월) → 실시설계 최종보고회('24. 8월) → 실시설계 용역완료('24. 9월)

#### 6. 어촌계 대상 「농어업경영체법」 주요 개정사항 계도(계속)

- 등록기준 증빙자료를 거짓으로 확인한 자에 대하여도 과태료 부과기준 신설 등\*
- \* 거짓·부정하게 경영정보 등록 시, 과태료에서 벌금으로 강화

#### 7. 부산 관내 무인도서 실태점검

- 무인도서 훼손 및 주변해역의 오염, 행위 제한 및 출입에 관한 사항 등 점검
- \* 무인도서 총 7개소에 대하여 4월부터 순차적 실태 점검 예정

#### 8. 공유수면 점용·사용 준공검사 확인증 교부 및 고시

- 해양조선 / 선가대(11,239.4m)의 구역표시 부표 2기 설치 \* 사하구 구평동 38-125번지 지선
- 영도구청 / 관광용 썰물와이어 설치 \* 영도구 동삼동 산32-8번지 지선 공유수면
- 창원시청 / 안성항 어선용 부잔교 설치 \* 진해구 청안동 464-4번지 지선 공유수면
- 용원수산물관광타운 / 해수취수시설 설치 \* 진해구 용원동 1152번지 지선 공유수면



## 항로표지과

### □ 실 적

#### 1. 낙동강 하구수로 이용자 간담회 개최(3.28/4.3, 2회)

- 금년도 등주 정비 및 위치 이동 등에 대한 지역 어촌계, 수협 등 관계자 의견을 수렴한 후 정비 계획에 반영하여 선박 안전운행 도모

#### 2. 중대재해 예방을 위한 항로표지업무용 선박 안전교육 및 점검 실시

- 비상상황 실전 대응역량 강화 및 상가수리 현장의 사고 예방을 위한 점검
  - \* 항로표지선(광성호): 안전교육 및 비상훈련(3.18), 부표정비선(한빛호): 상가수리현장 안전점검(3.26.)

#### 3. '24년 상반기 사설항로표지 관리실태 지도점검 추진

- 고시기능 및 허가사항 준수여부 확인 및 기술지도, 애로사항 청취 등
  - \* 3.15.~5.31. / 사설항로표지 소유자 47개 기관(사) 및 위탁관리업체 8개사

#### 4. 부표정비선(한빛호) 상가수리 및 상태평가 추진(3.25)

- 정기검사 대비 선체·기관(개방검사) 수리 및 상태평가 실시

#### 5. 부산항신항 연도등대 기능 개선방안 결정(3.28)

- 노후화로 잦은 고장 발생에 따른 등대 기능 안정화를 위해 중형등명기 교체·운영 실적이 있는 지방청(마산, 포항 등)과 기능 개선방안 도출(점멸식 18해리 교체)

#### 6. 항로표지 연구모임(AtoN JUMP) 운영계획 수립 및 1차 연구모임 개최(3.27)

- \* (1분기 주제) ①오륙도등대 활용화 방안, ②부표 사고 영상확보를 위한 장비 설치 등

#### 7. 낙동강 권역 소형어선 안전 운항을 위한 항로표지 관리·운영

- 낙동강 2권역(134기, 녹산~다대포 수로) 정기 점검 정비 용역 업무 수행(2.12~13)
- 무인항공기(드론)를 활용한 낙동강 교통환경 조사(3.26)

#### 8. 유튜브 채널 및 해양수산부 홍보콘텐츠 촬영 협조(김홍수 事)

- \* 유튜브: 직업의 모든 것(3.21./영도등대 등 2개소), 홍보콘텐츠: 해수토랑(3.28./대전 스튜디오)

#### 9. 항로표지 시설사업 추진

- 항로표지 시설물 보수공사(1차) 및 도장공사 착공(3.11/3.22, 126/216백만원)
- '부산항신항도등(전등)시스템 기능개선 공사' 착공(3.21./191백만원)

#### 10. 사설항로표지 민원 업무 처리

- 감천항 일반부두 확장공사 등 4개 현장 설치(현황변경) 허가(삼부토건주 등 4개사/7기)
- 칠암항 방파제 태풍피해 복구공사 등 2개 현장 준공확인(기장군 등 2개사/2기)

### □ 계 획

#### 1. 신항 7부두 개장에 따른 항로표지 정비 및 추가 설치(4.2)

- 개장 전 시험 도선 후 도선사 등의 의견을 수렴하여 저수심 표시용 등부표(1기) 위치 조정 및 등부표(1기) 추가 설치

#### 2. 송도조형입표 시설물 이관 업무 협약 추진(서구청)

- 노후 및 태풍 등으로 인해 파손된 송도조형입표를 '24년 송도해수욕장 개장 이전까지 정비(파손 조형물 재부착, 재도색 등)하고 이후 이관 추진

#### 3. 봄철(해빙기) 대비 항로표지시설 특별점검 완료 및 결과보고

- 취약관리 시설물 및 항로표지 전반 기능 상태 점검 및 정비(2.13~4.19)
  - \* 대상: 207개소(유·무인표지 202, 해양문화공간 1, 선박 3, 동해부표관리소 1)

#### 4. '24년도 상반기 항로표지 야간점검 추진

- 부산항도선사와 합동점검을 통한 시인성 및 야간항해 위해요소 발굴·개선
  - \* 4.22~30 중 4일(육·해상 각 2일) / 광파표지 188기 / 상선, 관공선, 관용차량 이용

#### 5. 오륙도등대 해양기상신호표지 설치장비 재배치

- 신규 장비 설치 및 중복 장비 폐지 계획 및 향후 운영 방안 마련
  - \* (신규/중복 폐지) 시정계 / 온·습도계, 기압계, 풍향풍속계 (기상청 자료 활용 예정)

#### 6. 부표정비선(한빛호) 마산청 관내 부표류 정기교체 및 부표류 심의위원회(2차) 개최

- \* 정기교체: 고현항로 중앙1호등부표 등 8기(4.3.~12.), 심의위원회: 동해권역 부표류 수리건

#### 7. '4代에 걸친 항로표지관리원(등대원) 가족 탄생' 인터뷰 협조(4.3/김대현 主)

- \* 부산일보 해양 종사자 심층인터뷰 코너 '바다 인(人) 스타' / 관리원업무 및 관심을 가지게 된 계기 등

#### 8. 가덕도등대 자두나무 식목행사

- 대한제국의 문화유산인 보존등대의 황실 상징기념을 위해 자두나무 식재
  - \* 대한제국 대표하는 문장인 오얏꽃(자두꽃)이 등대 지붕 등에 존재

#### 9. 항로표지 시설사업 추진

- 항로표지선(비추미호) 선체·기관 수리 및 기관 부품구매 발주(4.8/174백만원)
- 동해권역 부표류 계류용품 제조구매 착수(4.22/185백만원)
- 항로표지업무용 선박 선체·기관 수리용역(2건) 준공(544백만원)
  - \* 부표정비선(한빛호): 4.1(451백만원), 항로표지선(광성호): 4.13(93백만원)

#### 10. 사설항로표지 민원 업무 처리

- 감천항 일반부두(3·4부두) 인근 확장구역 끝단 표시용 등대 설치허가(BPA/1기)
- 천성항 남방파제 건설공사 등 5개 현장 준공확인(HL디앤아이한라주 등 5개사/8기)

## □ 실 적

### 1. 제10회 부산항 개발 행정협의회(부건소-BPA) 개최

- 부산항 개발과 관련한 현안·애로사항을 공유하고, 협조방안 등에 대한 논의  
\* 3.29(금) 10:00 / 우리청 2층 중회의실 / (부건소) 과장·팀장, (BPA) 건설본부장·실장 등

### 2. '24년 1분기 항만·어항 건설관계자 역량 강화 프로그램 개최

- 중대재해 예방, 설계·시공, 항만운영 관련 전문가 초빙을 통한 강의 진행  
\* 3.28(목) 10:00~16:10 / 우리청 신관 대회의실 / 동·남해권 지방청 및 PA 소속 직원 31명

### 3. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 개최(8건)

- 설계에 대한 전문가 자문\*, 발주방식 및 건설사업관리계획 등에 대한 적정성 심의\*\*  
\* 울산신항 북항 방파호안(2단계) 기본 및 실시설계 설계자문 1건  
\*\* 부산항 진해신항 준설토투기장(3구역) 호안 축조공사 건설사업관리계획 적정성 심의 등 7건

### 4. 항만시설공사 실시계획 관련 업무

- “부산항 신항 서·권(2·5단계) 컨테이너크레인 제작·설치” 준공확인증명서 발급  
\* 부산항만공사 / 160,464백만원 / 컨테이너크레인 9기 / '20.9~'23.12
- “부산항 신항 서·권 컨테이너터미널(2·5단계) 건축공사” 준공확인증명서 발급  
\* 부산항만공사 / 168,085백만원 / 운영건물 등 16동(19,727㎡) / '21.6 ~ '23.11

### 5. 비관리청 항만개발사업 실시계획 관련 업무

- “신항 웅동배후단지 동원로엑스냉장투(주) 냉동창고 신축공사” 준공확인증명서 발급  
\* 동원로엑스냉장투(주) / 101,875백만원 / 창고동 등(6층 67,843.41㎡) / '21.10~'24.2
- “감천항 서방파제 안벽 보안울타리 설치 공사” 실시계획 승인  
\* 한국선박수리공업협동조합 / 169백만원 / 보안울타리 547m / 착공일로부터 75일간

### 6. '24년 항만 및 어항 건설공사 검사업무 시행계획 수립

- 대상사업 선정 및 지방청 위임 여부 등 세부 검사(기성·준공) 시행안 마련  
\* (검사대상) 총 32건 중 7건 시행(부산 2, 마산 2, 동해 1, 포항 2) 및 25건 위임

### 7. '24년 제2회 건설엔지니어링 및 시공평가 계획 수립

- 공사 및 용역(설계·감리) 대상사업 선정 및 평가일정 등 세부 시행방안 마련  
\* 대상사업 총 12건(부산 2, 마산 1, 동해 3, 포항 6)

## □ 계 획

### 1. 항만·어항 건설사업 예산 조기집행 지속 관리

- 3월 말 집행 실적: 예산현액 5,470억원 중 1,181억원(집행률 22%, 계획대비 98%)
- 4월 말 집행 전망: 예산현액 5,470억원 중 2,002억원(집행률 37%, 계획대비 153%)  
\* 상반기 집행률 69.5%, 연말 95% 이상 목표로 집행 관리 철저

### 2. 제1회 부산항 개발 실무협의회(부건소-BPA) 개최

- 부산항 개발과 관련한 실무적 현안·애로사항에 대한 효율적인 업무처리를 위한 실무자간 협업·소통 창구 마련  
\* 매월 넷째주 목요일 / 양 기관 교대로 개최 / (부건소) 팀장 이하, (BPA) 부장 이하 참석

### 3. '24년도 상반기 비관리청 항만개발사업 지도·점검 실시

- 비관리청 사업에 대한 실시계획 승인 조건 및 인허가 협의내용 이행사항 등 점검  
\* (관련규정) 「비관리청 항만개발사업 시행허가 등에 관한 업무처리요령」 제23조(공사지도관리 등)  
\*\* (대상사업) “부산항 신항 2-4단계 컨테이너부두 추가장치장 건설공사” 등 10건

### 4. '24년도 제2회 건설엔지니어링 및 시공평가 실시

- 공사 및 용역(설계·감리)의 품질, 완성도 등에 대한 서면심사와 현장확인·평가  
\* 4.15~18(동해 3, 포항 3) / 4.22~26(부산 2, 마산 1, 포항 3)

### 5. '24년도 상반기 건설공사 품질관리업무 점검·확인 실시

- 관할청 품질점검 대상공사(항만·어항)에 대한 품질업무 적정 수행여부 확인  
\* '24.4~6 / 부산, 마산, 울산, 동해, 포항, BPA, UPA

### 6. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 개최(대면, 2건)

- 기본 및 실시설계용역에서 설정된 설계기준, 설계조건, 공법선정 등에 대한 전문가 자문(마무리 단계)을 통한 기술력 향상 도모  
\* “국가어항(거진·금진·궁촌) 퇴적방지 시설사업” 기본 및 실시설계용역 등 2건

### 7. 항만시설공사 실시계획 관련 업무

- 진해신항 블록 제작장 조성 사업 실시계획 승인  
\* 부산항만공사 / 20,368백만원 / 제작장 조성(17,900㎡) 1식 / 착공일로부터 24개월

### 8. 비관리청 항만개발사업 실시계획 관련 업무

- 신항 옥내 위험물저장소 설치공사 준공확인증명서 발급  
\* 나이가이부산물류센터(주) / 785백만원 / 위험물저장소 2개소(550.2㎡) / '23.12~'24.3

## 항만개발과

### □ 실 적

#### 1. 진해신항(1단계) 정부부문 기반시설 건설사업 실시계획 고시(3.25)

- 1단계 정부 사업 착공 전, 관계기관 협의 완료에 따른 사업 시행 알림 고시 완료
- \* 대상사업: ①남방파제, ②준설토 투기장(3구역), ③남측방파호안

#### 2. 부산항 신항 및 진해신항 개발사업 관련 용역 발주

- 진해신항 사후환경(3.7), 송도개발 기초조사(3.20), 진해신항 투기장 감리(3.26), 발주
- \* (진해신항 방파제·방파호안 사후) 대기·해양·육상 등 모니터링 / 55억원 / 56개월
- \*\* (송도기초조사) 조사 및 기초설계 등 / 21억원 / 16개월
- \*\*\* (투기장 감리) 건설사업관리용역 1식/ 1공구: 82억원, 2공구: 79억원 / 43개월

#### 3. 2024년 제2차 항만SOC 재정집행 점검회의(3.27)

- 1분기 재정집행 실적 점검 및 상반기 집행목표 달성을 위한 제고 방안 등 논의
- \* 집행(1분기): 1,777억원(계획/실적) 23%/39.1%, 집행(2분기): 2,026억원(계획/전망) 43.4%/43.5%

#### 4. 부산항 신항 항만시설 유지관리 업무 위·수탁 협약(BPA)

- 남·컨'배후단지 이관 전, 도로(1.3km) 관리업무의 기존 위·수탁 협약 포함 시행
- \* (기대효과) 시설물 이관 전(→부산시), 관리 공백 대응 및 안전사고 발생 위험 저감

#### 5. 부산항 신항 및 진해신항 개발 관련 용역보고회 실시

- (준설 기본설계) 단계별 준설 계획 수립을 위한 중간보고 및 관계기관 의견수렴(3.28)
- \* '23.3~'24.8 / 34억원 / (일정) 기본설계 준공(8월) → 실시설계('24~'25) → 공사발주('25.하)
- (정밀안전) 항만 및 교량시설물 점검 및 안전관리계획 수립을 위한 착수보고(3.18)
- \* 1~12월 / 9억원 / 대상(6개소) : 안골대교, 놀차교, 신항 동·서방파제, 웅동·송도 투기장 호안

#### 6. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 남·컨 진입도로 : 58.2%(계획대비 85.1%) (터널굴착) (5차: '24.1~12)
- 재해방지시설 설치 : 85.7%(계획대비 97.6%) (상부공) (4차: '23.7~'24.3)
- 진해신항 제작장 : 28.7%(계획대비 69.5%) (해상DCM) (2차: '24.1~12)
- 용원수로 정비 : 4.3%(계획대비 50.6%) (보도교, 보행데크) (1차: '23.8~'24.12)

### □ 계 획

#### 1. 부산항 신항 송도 개발사업 기초조사용역 PQ 접수 및 평가 시행

- 진해신항 재료원 공급 및 '컨'부두 운영여건 개선을 위한 설계 제반 마련 추진
- \* 송도제거 26.9만㎡, 토석생산 1,174만㎡ / 공사비:1,270억원 / 36개월
- \*\* 입찰사 평가(4월) → 기초조사('24.5~'25.하) → 공사발주('25.하) → 착공('26.) → 준공('29.)

#### 2. 부산항 신항 준설토 투기장 해충관리 모니터링 및 방역 시행

- 기온 상승에 따른 해충 발생을 방지하기 위해 해충조사(주 1회) 및 방역(필요시) 시행
- \* 모니터링(성충조사) → 조사결과 분석 → 방역(투기장 및 인근) / (방역계획) 유충 년4회, 성충 년10회

#### 3. 중대재해 예방을 위한 부산항 신항 건설현장·항만시설물 안전점검 추진

- 건설현장 안전관리 체계 및 시설물의 위험요인 점검을 위한 안전건설팅용역 착수
- \* 건설현장 7개소(월 1회), 시설물 18개소 (분기 1회) / 132백만원 / '24.3~'25.1
- 재난 예방 및 안전의식 고취를 위한 '24년 안전대전환 집중안전점검 실시
- \* 4~6월 / 공사비 50억원 이상 건설현장 4개소, 안전등급 C이하 항만시설 2개소

#### 4. 부산항 신항 개발 관련 전기·통신·소방공사 착공

- (진입도로) 터널 내 대피유도, 교통관제 등 안전시설물 설치
- \* 전기, 소방, 통신공사 / 38억원 / 착공일로부터 7개월
- (유지보수) 임항도로 내 노후, 파손된 통신시설(CCTV 등) 보수 실시
- \* CCTV 24개소 철거 및 설치, 부대공 1식 / 10억원 / 착수일로부터 6개월

#### 5. '25년 정기직제 소요정원 행안부 설명

- 진해신항 적기 개발을 위한 인력충원(증 3명) 필요성 및 기대효과 설명
- \* 4.4(목) / 기획조정실 회의실 / 혁신행정담당관 담당, 행안부 담당



## 항만정비과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 방파제 등 환경개선사업 설계용역 착수(3.19)

- 기능적 유지보수와 공공디자인을 도입하여 시민이 안전하게 이용할 수 있게 시설 개선
  - \* (용역개요) 기본자료조사·분석, 공공디자인 가이드라인 구축 등 / 895백만원 / '24.3 ~ '25.2

#### 2. '24년 상반기 중대재해 예방 전문가 합동 안전점검 실시(3.22~4.1)

- 항만건설현장 안전관리체계 점검 및 중대산업재해 예방을 위한 전문기관 합동 점검
  - \* 「중대재해처벌법」 확대 적용에 따라 50억원 미만 소규모 건설현장까지 확대 시행
  - \*\* 항만건설현장 4개소 / 항만정비과, 건설안전진단기관

#### 3. 특별관리대상사업 현장점검 실시(3.27)

- 건설공사 품질확보·안전사고 예방을 위한 공종별 체크리스트에 따른 현장점검
  - \* 부산북항 재개발 배후도로(지하차도) 건설공사 / 부건소, 시공사, 감리단
  - \*\* 「해양수산부 중앙품질안전관리단 운영규정」에 따른 현장점검(대규모 건설공사, 고위험공종포함)

#### 4. 국가어항 내진보강사업 실태점검(3.18)

- 시공상태, 공사 진행 상황, 현안사항 및 향후 추진 계획 등 종합점검 실시
  - \* 대변항 태풍피해 복구 및 내진보강사업 / 본부(어촌어항과), 부건소, 어촌어항공단, 민간전문가 등

#### 5. '24년 1분기 건설관계자 간담회 개최(3.28)

- 소관 건설현장 사업추진 현황, 현안사항 및 상·하반기 재정집행 점검 실시

#### 6. 제2차 항만 및 국가어항 재정집행 점검회의 참석(3.15, 3.27)

- 조기발주 추진상황 점검, 집행상 문제점 해소방안 등 재정집행을 제고방안 논의
  - \* (항만) 전체 636억원 중 1분기 24.7%(157억원) 집행, 상반기 66.7%(424억원) 집행 전망
  - (어항) 전체 181억원 중 1분기 37.7%(68억원) 집행, 상반기 72.1%(131억원) 집행 전망

### □ 계 획

#### 1. 북항 재개발 지하차도 건설공사 영주고가 특수공법(언더피닝) 추진(4월말)

- 영주고가 교대(A2) 하중전이\* 중 안전사고 예방을 위한 교통차단\*\* 협의 및 공사 시행
  - \* 영주고가교 교대 하부에 특수제작 H빔을 설치하여 기존 말뚝이 지지하는 하중을 H빔으로 전이
  - \*\* 기 시행한 교각 2개소(P10, P11)와 같이 오전 2~4시까지 영주고가교 통행 완전차단 후 작업 실시 예정

#### 2. 기장 임랑~문동지구 연안정비사업 발주(4월중)

- 침식저감시설 설치로 연안보호 및 정온도 확보를 통해 쾌적한 임랑해수욕장 환경 조성
  - \* 총사업비 및 기본계획 변경 협의(4월초) → 건설사업관리계획 심의(4월중) → 공사 발주(4월말)
  - \*\* 수중방파제 3기(340m), 돌제 2기(130m) 등 / '24.7 ~ '28.7 / 약 400억원

#### 3. 유지보수 및 어항건설 관련 용역보고회 개최(4월중)

- (환경개선\*) 부산항 환경개선 및 공공디자인 도입을 위한 추진계획 등 설명
- (다대포항 정비\*\*) 진행상황 중간보고 및 각 현안사항에 따른 향후 추진계획 논의
  - \* 기본자료조사·분석, 공공디자인 가이드라인 구축 등 / '24.3 ~ '25.2 / 895백만원
  - \*\* 소형선부두 863m, 호안20m, 공유수면 매립 32,594㎡ 등 / '23.4 ~ '29.12 / 약 491억원

#### 4. 해경 소형선부두 및 파제제 축조공사 설계용역 추진 행정절차 이행(4월말)

- (기술자문) 건설공사 안전 및 시공적정성 등 마무리단계 설계 타당성 검토
- (재해영향평가) 해안·연약지반 재해예방을 위한 관계기관 협의
  - \* (기술자문) 「부건소 기술자문 운영규정」 제7조 (공사기간 적정성 심의) 「건진법」 제45조의2 (재해영향평가) 「자연재해대책법」 제4조

#### 5. 부산항 등 항만시설물 정밀안전점검 및 성능평가용역 착수(4월말)

- 「시특법」에 따른 항만시설물 위험요인, 기능·성능 조사 및 보강 방안 마련
  - \* 항만시설물 상태 평가, 보수·보강 방안 제시 및 실시설계 등 / 착수일로부터 10개월 / 860백만원
  - \*\* 사업수행능력평가(PQ) 및 결과통보(4월초) → 가격입찰 및 낙찰자 선정(4월중) → 착수(4월말)

#### 6. 항만건설공사 최종하자검사 실시(4월초)

- 하자판료 예정일 도래에 따른 항만건설공사 하자발생 여부 등 최종하자검사 실시
  - \* 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(철물), 신선대 준설투투기장 호안 태풍피해 복구공사(철물)

#### 7. 진해명동 마리나항만 개발사업(1단계) 예비준공검사 실시(4월중)

- 1단계 토목(기반시설) 준공 전 시공품질, 사업기간 내 준공가능 여부 등 확인
  - \* 방파제 270m, 매립 1식, 계류시설 1식 등 / '20.3. ~ '24.9. / 441억원(국비 175, 시비 266)

## 제주해양수산관리단

### □ 실 적

#### 1. 제주-상추자-우수영 항로 내항 정기 여객운송사업자 신규 공모(3.22)

- 제주-상추자-우수영 항로의 '퀀스타 2호'가 운항 종료(4.8예정)에 따라 안정적인 항로 유지를 위한 신규 여객운송사업자 공모 추진
- \* 공모(3월중 ~ 4월초, 20일 공고) / 사업자 평가 및 선정(4월중)

#### 2. 제주-하추자-완도 항로 내항 정기 여객운송사업자 재공모 추진(3.21)

- 제주-하추자-완도 항로의 추자 도서민의 해상교통권 확보 및 여객 편의 도모를 위하여 신규 사업자 3차 공모 추진
- \* 1차('23.6.28~7.17), 2차('23.7.31~8.22) 신청사업자 없음 / 제주도 해운항만과, 사업자 공모 요청(3.19)

#### 3. '24년도 1분기 연안화물선 유류세보조금 교부(3.26)

- '24년도 1분기 유류세 보조금 신청 선사 대상 검토 후 유류세 보조금 교부
- \* 내항화물운송선사 22개사 중 10개사(16척) 신청 / 1분기 신청액 : 87백만원(572,200L)

#### 4. 등대스탬프투어(힐링의 등대) 및 무인등대 현장 안전점검(3.11)

- 등대스탬프투어 관리실태와 방문객 증가 예상시설물의 안전시설 및 위해요소 점검
- \* (대상/인원) 죽도등대, 신창등대/ 단장 등 3명

#### 5. 제주 출항 내항여객선 운항관리규정 심사(3.11)

- 제주-상추자-우수영 항로를 운항하는 여객선의 기존 중간기항지(상추자) 준설공사로 인한 기항지 변경(하추자항) 요청에 따른 여객선 운항관리규정 심사(현장·서면)
- \* (주)씨월드고속훼리, 퀀스타2호 / 제주단, 해양교통안전공단 / 심사결과 적합

#### 6. 카페리여객선 선적 화물차량 대상 불시 계근 실시(3.20)

- 과적방지 등 선박 안전 운항 확보를 위해 이동식 계근기를 이용하여 카페리여객선에 선적하는 화물차량 불시 계근 실시
- \* 제주항 / 녹동-제주간 카페리여객선(아리온제주) 선적 화물차량 / 6대 점검 및 상태양호 확인

#### 7. 상반기 사설항로표지 관리실태 지도점검 추진

- 사설표지의 고시기능 유지, 허가조건 이행 여부 등을 확인하여 국유표지와 동일한 수준으로 관리·운영하기 위해 기술지도 및 실태점검 실시
- \* (기간/대상) 3.18~5.31/ 사설항로표지 소유자 제주지방기상청 등 28개사(101기) 등

#### 8. 절대보전 무인도서 출입허가(3.14)

- 관내 영해기점 무인도서 1개소(사수도) 현장조사를 위한 출입허가 신청
- \* (주)씨웨이/ '24.3월~6월 / 수로측량(기본수로측량의 실시 등)

### □ 계 획

#### 1. 카페리화물선 임시승선자 및 여객인원 관리실태 파악을 위한 승선 점검 실시

- 카페리화물선 화물기사 등 초과 승선을 근절하기 위해 선박에 동승하여 임시승선자 및 여객인원 관리실태 파악을 위한 불시점검 실시
- \* 4.16~17 / 제주-목포 카페리화물선 / 해사안전감독관

#### 2. '24년 대한민국 안전대 전환 집중안전점검 및 봄 농무기 대비 여객선 특별점검

- 봄철 농무기 대비 여객선의 안전한 운항을 위하여 선체, 항해설비, 구명설비 등 관계기관 합동 특별점검 실시
- \* 4.1~3 / 퀀스타2호 등 7척 / 제주단, 제주도, 제주해경, 서귀포해경, 해양교통안전공단, KR

#### 3. '24년 중대재해처벌법 관련 우도등대 시설안전 점검

- \* 안전관리 업무 담당자 외 1명

#### 4. 해양안전 예방을 위한 '24년도 해양안전캠페인 실시

- 제주해역 어선사고 예방을 위해 유관기관과 합동으로 어업인 대상 구명조끼 착용법 생활화 교육, 안전사고 예방 리플렛 배부 및 위치발신장치 정상작동 상시 확인 당부 등
- \* 4월 중순 / 제주도, 한국해양교통안전공단, 수협 / 유관기관의 어선 합동점검과 병행 예정

#### 5. 수중레저사업장 안전점검 추진

- 제주지역 수중레저사업장 안전사고 예방을 위해 종사자 안전규정 준수와 스크류보호망 설치 등 안점점검 추진(현장·서면점검 병행)
- \* 수중레저사업장 238개소(수중레저기구 65척) / 4.1~12.13

#### 6. 우도등대 체험관 리모델링공사 추진

- 해상환경에서의 장기사용으로 전면부 철골조가 노후되고 내부누수로 내장재가 손상됨에 따라 근본적인 해결을 위한 부분개축 추진
- \* (건립년월/연면적/구조) '05.2/164.6㎡/철골조(50%)+철근콘크리트조(50%)→철근콘크리트조(100%)

#### 7. '24년도 항로표지 시설물 정밀안전진단 7개소 중간보고회 개최

- 현장조사 결과에 따른 시설물의 상태를 평가하고 적절한 보수·보강방안 검토
- \* (용역기간/대상) 2.7~6.25 / 산지등대, 개민포등대, 수영곶등대 등 7개소

#### 8. '이어도종합해양과학기지' 항로표지시설 현장 점검

- 해양구조물, 레이더비콘 등 항로표지 고시기능, 장비용품 상태 및 안전시설 점검

#### 9. 차량형 검색기(5호) 수리 및 정기점검 실시

- 검색기(5호) 차량 고장에 따른 수리\* 및 월간 정기점검\* 실시
- \* 연료교압펌프, 발전기, 에어컨 콤프레사 등 교체 / 9백만원

#### 10. 항로표지 장비·용품 정기검사

- 정기검사 유효기간(4년)이 도래한 무인표지의 등명기 교체 및 검사
- \* (대상) LED-300, LED 200HI, 일체형7NM 등 20대

#### 11. 어업경영체 등록확인서 유효기간 만료에 따른 등록안내 및 상시조사 실시

- 나잠어업 109건, 어업 54건, 법인 4건
- \* 유효기간 3년이 도래하기 전 말소에정통지 서비스 제공(문자, 통지서 등)

## 주요 회의 및 행사일정

일자	주요 일정	소관부서
4.3	'24년 1차 「부산항 위험물 안전관리 협의체」 정기회의	항만물류과
4.3	낙동강 항로표지 간담회	항로표지과
4.3	'4代에 걸친 항로표지관리원(등대원) 가족 탄생' 인터뷰(김대현 主)	항로표지과
4.5	「해양안전의 날(매월 1일)」 연계 어업인 대상 해양안전캠페인 실시	선원해사안전과
4.5	북항 기능 이전 및 부산항 신항 서'권' 개장식 참석	항만물류과
4.15	이어도해양종합해양과학기지 항로표지시설 현장점검	제주해양수산관리단
4.16	'24년도 제2회 정기 여객선 선장 적성심사 실시	선원해사안전과
4.19	'연안정화의 날' 행사	해양수산환경과
4.29	민간기업과 해양수산 정책현장 공공 견학	운영지원과
4월중	한-일 국제여객선 민·관합동 안전점검	선원해사안전과
4월중	바다 내비게이션 및 규제개선 설명회	선원해사안전과
4월중	마리나선박 대여업 관계기관 합동 안전설명회	해양수산환경과
4월중	가덕도등대 자두나무 식목행사	항로표지과
4월중	제1회 부산항 개발 실무협의회(부건소-BPA) 개최	계획조사과
4월중	항만·어항 건설공사 기술자문위원회 개최(대면, 2건)	계획조사과
4월중	유지보수 및 어항건설 관련 용역보고회 개최	항만정비과
4월중	기장 임랑~문동지구 연안정비사업 발주	항만정비과
4월중	해양안전 예방을 위한 '24년도 해양안전캠페인 실시	제주해양수산관리단

## 보도자료 배포계획

보도	제 목	소관부서	비고
4.3	낙동강 항로표지 간담회 실시	항로표지과	
4.15	부산항 신항 건설현장 및 항만시설물 안전관리 철저 * 건설현장 및 시설물 안전점검 실시 홍보	항만개발과	
4월중	마리나선박 대여업 관계기관 합동 안전설명회 개최	해양수산환경과	
4월중	부산 북항, 쾌적한 해양레저관광 여건 조성 * 북항 해양오염퇴적물 정화사업 4년차 추진	해양수산환경과	
4월중	송도조형입표 시설무 이관 업무 협약 추진(서구청)	항로표지과	
4월중	기장 임랑~문동지구 연안정비사업 발주	항만정비과	
4월중	북항 재개발 지하차도 건설공사 영주고가 특수공법(언더피닝) 추진	항만정비과	
4월중	유지보수 및 어항건설 관련 용역보고회 개최	항만정비과	
4월중	부산항 등 항만시설물 정밀안전점검 및 성능평가용역 착수	항만정비과	